
Data de la valoració Major i millor ús

mes any mes any semestres
Inici de l'actuació 6 2009 Fi de l'actuació 12 2011 5
Delimitació polígon 12 2006

% mes any semestres
Caix Flow VENDES Primeres vendes 50% 6 2010 F1 2

Últimes vendes 50% 12 2011 F2 5

% mes any semestres
Caix Flow DESPESES Primers pagaments 50% 6 2010 S1 2

Últims pagaments 50% 6 2011 S2 4

semestres F 1 2 3 5 5 6 7 8 9 10 11
j=vendes F1 F2

Inici final

k=despeses S1 S2
semestres S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

jul-08 dic-08 jul-09 dic-09 jul-10 dic-10 jul-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13
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*POUM AD 21/12/2006

1 de juny de 2009 Habitatges de segona residència

projecte 
reparcel.lació

projecte 
d'urbanització

Pla de Millora Urbana
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