
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Reforma d'equipament per espais 
expositius

175 días lun 
17/11/25

vie 17/7/26

2 Reunions coordinació Ajuntament, DF i 
constructora

20 días lun 17/11/25 vie 12/12/25

3 Preparació i implantació d'obra 3 días lun 15/12/25 mié 17/12/252

4 Enderrocs i desmuntatges 20 días jue 18/12/25 mié 14/1/26 3

5 Fonaments i estructura 20 días jue 15/1/26 mié 11/2/26 4

6 Estintolaments i apuntalaments 20 días lun 9/2/26 vie 6/3/26 5FC‐3 días

7 Soleres i paviments 15 días lun 9/3/26 vie 27/3/26 5;6

8 Divisions interiors (cartró‐guix) 30 días lun 30/3/26 vie 8/5/26 7

9 Fusteria interior i acabats interiors 40 días lun 11/5/26 vie 3/7/26 8

10 Fusteria exterior (fusta/alumini) 5 días lun 30/3/26 vie 3/4/26 7

11 Serralleria i elements metàl∙lics 20 días lun 6/4/26 vie 1/5/26 7;10

12 Vidrieria i baranes de vidre 5 días lun 4/5/26 vie 8/5/26 10;11

13 Instal∙lacions: elèctriques, climatització, 
fontaneria, PCI

50 días jue 12/2/26 mié 22/4/26 5

14 Pintura i acabats finals 15 días lun 29/6/26 vie 17/7/26 9FC‐5 días;13FC‐5

15 Jardineria i jardinera 5 días lun 30/3/26 vie 3/4/26 7

16 Ajudes de paleteria i estructures 
auxiliars

130 días jue 15/1/26 mié 15/7/26 4

17 Seguretat i salut (gestió, formacions, 
bastides)

120 días lun 2/2/26 vie 17/7/26 3;19FF

18 Control de qualitat i proves 10 días jue 2/7/26 mié 15/7/26 13;16FF;5CC

19 Recepció, neteja i lliurament 4 días mar 14/7/26 vie 17/7/26 14FF
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