

PLA D'ETAPES

PLANING D'OBRA

PROJECTE D'URBANITZACIÓ SECTOR SUD 1.13

	1er mes	2on mes	3er mes	4art mes	5è mes	6è mes	7è mes	8è mes	9è mes	10è mes
EXCAVACIÓ I DESMUNTS DE TERRES PER OBRIR ELS VIALS										
EXCAVACIÓ PER L'OBERTURA DE RASES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS										
INSTAL.LACIÓ XARXA DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS										
FORMACIÓ DE CAIXA PELS VIALS										
OBERTURA DE RASES A LES VORERES										
INSTAL.LACIONS DELS SERVEIS QUE PASSEN PER LA VORERA.										
COL.LOCACIÓ DE LA VORADA DE FORMIGÓ "TIPUS T2"										
FORMACIÓ DE LA CAIXA PER LES VORERES I COL.LOCACIÓ DEL MATERIALS										
COL.LOCACIÓ DEL PAVIMENT DELS VIALS										
COL.LOCACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC										
JARDINERIA I MOBILIARI										

OBRA COMPLERTA

Amb aquestes obres d'urbanització queda completada tota l'urbanització del Sector SUD 1.13 de Palafrugell