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MG DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte  

  

Projecte: Projecte bàsic i executiu per a la rehabilitació de la nau 
de la guitarra com a magatzem per al museu del suro a 
Palafrugell 

Objecte de l’encàrrec: Rehabilitació de la nau per adequació com a magatzem del 
museu del suro de Palafrugell 

Emplaçament: PJ STA MARGARIDA Polígon 4 Parcel·là 166 

Municipi: Palafrugell, comarca del Gironès 

Referència cadastral: 17124A00400166 

 

MG 2 Agents del projecte 

         

Promotor: Nom: Ajuntament de Palafrugell amb el suport del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

NIF: B17076886 

Adreça: PJ STA MARGARIDA Polígon 4 Parcel·là 166 

Telèfon: 972 416 267 

Arquitecte: Nom: Josep Maria Requena Osete 

Nº col·legiat: 81.747-3 

NIF: 44199358M 

Adreça: c/ Willy Brandt, 21. 17190 Salt (Girona) 

Telèfon: +34 670 382 467 
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MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  

 

Estudi topogràfic: No requerit 

Estudi geotècnic: No requerit 

Projecte de telecomunicacions: Redactat per el mateix arquitecte 

Projecte d’instal·lacions 
elèctriques: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Projecte/es d’instal·lacions 
tèrmiques: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Certificació energètica: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

  

 

 

Girona, febrer de 2025 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PROMOTOR    L’ARQUITECTE 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida   

El municipal existent sita al Paratge Santa Margarida de Palafrugell, amb número de referència cadastral 
17124A004001660001DF i una superfície construïda segons cadastre de 516 m2 .Es tracta de una nau aïllada. 

La nau  és en forma de rectangle i disposa de 4 façanes existents i coberta a dues aigües. 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del POUM de l’Ajuntament de Palafrugell, amb 
data abril de 2013. 

Classificació Codi Ajuntament SNU Sòl no urbanitzable Codi MUC SNU Sòl no urbanitzable 

Qualificació Codi Ajuntament SEnu Equipament en SNU façana est Codi MUC SE Sistemes, Equipaments. 

Informació urbanística complementària Es troba dins del sector transversal PEU 2. Es troba dins de la protecció 
transversal UP del Pla de Santa Margarida. 

Aquest projecte tindrà 2 fases de licitació.  

La Fase 1 – (Licitació 1) tindrà 5 sub-fases, les quals seran les següents: 

Subf-ase 1: Exterior- Moviment de terrres 

Sub-fase 2: Coberta  

Sub-fase 3: Façanes  

Sub-fase 4: Col·locació de contenidors  

Sub-fase 5: Interior Nau instal-lacions -Parcials 

La Fase 2- (Licitació 2) tindrà 4 sub-fases, les quals seran les següents: 

Sub-fase 1 Tanca exterior 

Sub-fase 2 Interior- Taller 100% 

Sub-fase 3 Interior Naui instal-lacions -Parcial 

Sub-fase 4 Contraincendis 

Igualment, es dona compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li 
sigui d’aplicació. 

MD 2 Descripció del projecte         

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits   

El projecte es tracta de la rehabilitació i adequació d’un edifici d’una sola planta per al seu ús com a magatzem 
i dipòsit de reserva de la col·lecció del museu del Suro. El projecte es desenvoluparà en 2 licitacions. En la 
primera licitació tindrem 5 sub-fases i en la segona licitació en tindrem 4. 

Per la primera licitació, En la primera sub- fase es considera el moviment de terres, centrant-se en la part 
exterior amb paviment de llambordes a la façana nord i oest, mentre que la resta serà paviment de graves i 
sauló. La segona sub-fase implica la instal·lació de la coberta, seguida per la tercera sub- fase que consisteix 
en la realització de les façanes. La quarta sub-fase contempla la incorporació dels contenidors, i finalment, 
la cinquena sub-fase es dedica als treballs a l’interior de la nau i les instal·lacions parcials. La data final de 
lliurament per a aquesta licitació és el 16 de desembre de 2025. 

Pel que fa a la licitació 2, aquesta es divideix en quatre sub-fases. La primera fase inclou la construcció de la 
tanca exterior, mentre que la segona sub-fase es centra en la finalització del taller al 100%. La tercera sub-
fase abasta els treballs a l’interior de la nau i les seves instal·lacions, i la quarta sub-fase es dedica a 
la instal·lació de sistemes contra incendis. 

Dins de  la planta baixa es troben els següents espais: magatzem, taller, vestidors i bany. A la planta pis, tenim 
magatzem 1, distribuïdor i magatzem 2. 
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Aquest projecte compta amb el suport de Conservació de Patrimoni Restaura S.L., document annexat. 

 

MD 2.2 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes 

Comentada la configuració general de la nau  en l’apartat MD 2.1 “Descripció general del projecte i dels espais 
exteriors adscrits”, a continuació es fa una descripció dels diferents usos que es donen en aquest edifici, indicant 
les seves característiques principals. 

Planta despatx treball: El despatx de treball, comprendrà un espai diàfan, el qual disposarà dels llocs de treball 
demandats. Es disposa de dues sales tancades, les quals el programa serà per magatzem i despatx. Es disposarà 
també de zones tancades amb divisòries de placa de guix laminat, el programa dels quals correspondrà al de 
taller de reparacions amb magatzem i bany. 

MD 2.3 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres 
normatives si s’escau   

Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) 

El present Pla General, resultat de la Revisió del Pla General d'Ordenació de Girona de 1995, i del que formen 
part aquestes Normes, té per objecte l'ordenació urbanística del territori del municipi de Girona, de conformitat 
amb allò que disposa l'actual legislació urbanística. 

 

Aprovació definitiva: 28/02/2002 

Publicació al DOGC núm. 3654 - Data: 11/06/2002 

Publicació íntegra del text: al DOGC núm 4618 - Data: 21/04/2006 
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MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes  

Superfícies local (previ a canvi d’ús) 

La relació de superfícies que conformen el local actual son les següents:          

         

Superfícies projecte  

La relació de superfícies que conformen les  corresponen a les següents,  es veuen modificades les 
superfícies construïdes. 

 

MD 2.5 Diagrama d’activitats 

 

El projecte es divideix en dues licitacions, cadascuna estructurada en diferents fases que garanteixen una 
execució ordenada i eficient dels treballs. 

 

MD 2.5.1 Licitació 1 

Aquesta primera fase inclou els treballs inicials d’adequació exterior, la construcció de la coberta i façana, la 
instal·lació de contenidors i una primera part de les instal·lacions interiors de la nau. 

Sub-fase 1:  

Moviment de terres 
Els treballs inicials consistiran en el desbrossament i la preparació del terreny, incloent l’excavació per a 
fonamentacions i instal·lacions enterrades, així com la compactació i rebliment per garantir l’estabilitat del 
terreny. 

Sub-fase 2:  

Coberta 
Un cop completada la preparació del terreny i les fonamentacions, s’executarà l’estructura i la coberta de la 
nau. Es procedirà amb la col·locació dels panells de tancament i la impermeabilització, garantint l’evacuació 
correcta de les aigües pluvials. 

Sub-fase 3: 

Façana 
S’instal·laran els elements de tancament vertical, incloent els revestiments de façana, el muntatge de portes i 
finestres i les proteccions requerides segons normativa. 
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Sub-fase 4:  

Contenidors 
Es procedirà a la instal·lació dels contenidors provisionals per a ús durant l’execució de l’obra, així com a la 
seva connexió a les infraestructures temporals de serveis. 

Sub-fase 5: 

Interior de la nau i instal·lacions parcials 
Es durà a terme una primera fase d’instal·lacions interiors, incloent preinstal·lacions elèctriques, sanejament i 
climatització parcial. Es prepararan els espais i superfícies per a la segona fase d’instal·lacions, que es 
desenvoluparà en la següent licitació. 

La licitació 1 consta també de mesures de seguretat i salut. La segona fase, la licitació 2, comença amb la 
gestió de residus i conclou també amb les mesures de seguretat i salut. Aquesta és compartida en la durada 
de l’obra, ja que inclou el lloguer de contenedors per a l’emmagatzematge provisional del material de l’interior 
de la nau. 

 

MD 2.5.2 Licitació 2 

Aquesta segona fase completarà els treballs d’urbanització i seguretat exterior, la finalització dels treballs 
interiors del taller i la nau, i la instal·lació definitiva del sistema de protecció contra incendis. 

Sub-fase 1:  

Tanca exterior 
Es realitzarà la instal·lació de la tanca perimetral definitiva, així com l’adequació dels accessos i els sistemes 
de control de seguretat exterior. També es completarà la pavimentació i l’adequació dels espais exteriors. 

Sub-fase 2:  

Interior taller 
Es durà a terme el muntatge dels elements de treball i la distribució dels espais interns. A més, s’instal·laran 
els equips i eines fixes del taller, completant les connexions als serveis generals. 

Sub-fase 3:  

Interior de la nau i instal·lacions finals 
Es completarà la instal·lació de sistemes elèctrics, fontaneria, climatització i comunicacions internes. Es 
revisaran i ajustaran tots els elements per a la posada en funcionament de la nau. 

Sub-fase 4:  

Sistema de protecció contra incendis 
Finalment, s’instal·laran els sistemes de detecció i alarma, així com els elements d’extinció (hidrants, boques 
d’incendi equipades, sistemes de polvorització, etc.). Un cop finalitzats, es procedirà a la validació i certificació 
de la instal·lació d’acord amb la normativa vigent.  
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MD 2.5.3 Durada de les obres 

L’obra té una durada total dividida en dues fases, segons l’estructura del cronograma establert. 

La fase de licitació 1 té una durada de 18 setmanes, amb una data màxima de finalització prevista per al 16 
de desembre de 2025. 

Pel que fa a la fase de licitació 2, aquesta tindrà una durada de 26 setmanes. 

Els mitjans de seguretat i salut associats a l’emmagatzematge en els contenidors tindran una durada de 500 
dies, amb l’objectiu de facilitar la col·locació dels elements del museu a l’interior de la nau. Tot i que els 
imports d’aquests mitjans es liquidaran al final de la fase 1, es mantindran en servei fins a la finalització dels 
treballs de col·locació del material dins el magatzem. 

A mesura que els contenidors es vagin buidant, es podrà procedir a la recuperació progressiva de la fiança de 
cada element, garantint així una gestió eficient i optimitzada dels recursos de seguretat i salut al llarg de tot el 
procés d’obra.

 

MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques de 
l’edifici         

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les 
exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a 
la resta de normativa d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de les 
seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   

- Funcionalitat   " Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges 

  " Accessibilitat 

- Seguretat       " Estructural (no hi ha hagut cap modificació estructural) 

  " en cas d’Incendi 

  " d’Utilització 

- Habitabilitat    " Salubritat 

  " Protecció contra el soroll 

  " Estalvi d’energia  

  " Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús 
satisfactori de l’edifici. 
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MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici  

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per la Llei 18/2007 del Dret de 
l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i 
Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 

Així doncs: 

L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol mitjançant un itinerari accessible. 

L’accessibilitat vertical s’assoleix mitjançant un itinerari accessible que comunica l’accés de l’edifici amb els 
habitatges ubicats a les diferents plantes i amb les dependències comunitàries.  

Aquesta comunicació vertical es resol amb dos ascensor accessible amb un únic sentit d’accés i de dimensions 
de cabina 1,00 m x 1,25 m (amplada x profunditat) que comunica totes les plantes. 

L’accessibilitat horitzontal, la comunicació del punt d’accés a cada planta fins als habitatges es resol mitjançant 
un itinerari accessible. 

S’adjunta la fitxa justificativa del D.135/1995, i del DB SUA on es recullen les condicions que presenten aquests 
itineraris.  

S’insereix fitxa justificativa del compliment del Codi d’Accessibilitat i SUA D135/95 

MD 3.2  Seguretat en cas d’incendi         

D’acord a l’Annex II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis, aquesta activitat que es desenvoluparà en un establiment de 
Tipus C, el qual per a un nivell de risc intrínsec MIG i una superfície inferior a 5.000 m2, no requerirà control 
preventiu de l’Administració de la Generalitat, en cap cas. 

Aquest establiment entra dins l’àmbit d’aplicació del Reglament de Seguretat Contra Incendis en els 
Establiments Industrials, aprovat pel RD 2267/2004 de 3 de desembre (RSCIEI). 

En aquest punt cal remarcar que la rehabilitació és una nau industrial existent. 

        Configuració i ubicació amb relació al seu entorn 

Segons el que es defineix en el punt 2 de l’Annex I del RSCIEI, un edifici industrial existent que es troba a una 
distància superior a 3,00 metres de l’edifici més pròxim d’altres establiments; es tracta d’un establiment TIPUS 
C. 

Tal i com es pot comprovar als càlculs adjunts als annexes, la càrrega de foc ponderada d’aquesta activitat és 
de 3.296,51 MJ/m2, el que representa un nivell de RISC MIG 5 

Condicions de l’entorn  

L’edifici tindrà una alçada d’evacuació inferior a 9,00m. No obstant, gràcies a les dimensions de la parcel·la, 
disposarà d’un espai de maniobra apte per al pas de vehicles que complirà les condicions següents: 

• Amplada mínima lliure:  6,00m 

• Altura lliure:  la de l’edifici 

• Separació màxima de l’edifici:  <10,00m 

• Distància màxima fins a qualsevol accés principal a l’edifici <30,00m. 

• Pendent màxim:  10% 

• Capacitat portant del sòl:  2.000 kp/m2 

• Resistència al punxonament del sòl:  10t sobre 20cm Ø 
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MD 3.3 Seguretat d’utilització i accessibilitat      

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques 
del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys 
als usuaris, així com  facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les 
persones amb discapacitat. 

Aquestes exigències se satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 
d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com la Llei 17/2008 del Dret a l’Habitatge, el D. 141/2012 de “Condicions 
mínimes d’habitabilitat dels habitatges” i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als quals 
es dona resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten 
al final d’aquest apartat. 

 SUA 1 Seguretat davant del risc de caigudes 

            Si es compleix segons les exigències bàsiques. 

 

SUA 2 Seguretat davant del risc d’impacte o d’atrapament 

             Si es compleix segons les exigències bàsiques. 

 

SUA 3 Seguretat davant del risc d’aixafament 

            Si es compleix segons les exigències bàsiques. 

 

SUA 4 Seguretat davant del risc causat per una il·luminació inadequada 

            La instal·lació elèctrica es farà d’acord al vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió aprovat pel 
Reial Decret 842/2002 Agost (B.O.E. 224 de 18 de setembre) i normes complementaries ITC-BT. Concretament 
es tindrà en compte la ITC-BT-28 referent a instal·lacions en locals de pública concurrència. 

 

SUA 5 Seguretat davant del risc causat per situacions amb alta ocupació 

            Si es compleix segons les exigències bàsiques. 

 

SUA 6 Seguretat davant del risc d’ofegament 

            No aplica 

 

SUA 7 Seguretat davant del risc causat per vehicles en moviment 

            Si es compleix segons les exigències bàsiques. 

 

SUA 8 Seguretat davant del risc causat per l’acció del llamp 

 

SUA 9 Accessibilitat 

 

MD 3.4 Salubritat   

L’edifici projectat dona resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció contra la 
humitat, garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament 
d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici   
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MD 3.4.1 Protecció contra la humitat 

L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. No es realitza cap modificació en 
façana.  

Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord amb el document bàsic HS1, tenint en compte els següents 
paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 

El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en els annexos de la memòria. 

MD 3.4.2 Protecció contra l’exposició al radó  

No aplica en l’àmbit del projecte. 
 

MD 3.5 Protecció contra el soroll      

HR no aplica. 

Per a la façana posterior s’ha calculat amb un Ld, de 60dBA, ja que la façana interior, orientada a est, no està 
exposada directament a soroll d’automòbils, aeronaus, d’activitats industrials, comercials o esportives.  

Pel que fa a la façana Sud, entenent que és una façana de transició, entre els 70dBA de la façana carrer i els 
60dBA de la façana interior s’ha considerat un Ld de 65dBA. 

Als annexes a continuació s’adjunta la fitxa resum de les exigències del DB HR.  

MD 3.7 Estalvi d’energia.    

Zona climàtica: C2 

Classificació dels espais: 

espais habitables: es considera la totalitat del projecte com a habitable excepte la sala on s’ubica la màquina 
de climatització exterior. 

MD 3.7.1 Limitació del consum energètic 

L’edifici compleix amb la secció HE-0 del CTE: Limitació del consum energètic, de la qual s’adjunta una fitxa 
resum de les exigències que estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici. 

 S’insereix la fitxa de “CTE HE 0. Projecte Bàsic. Paràmetres per donar compliment a les exigències bàsiques 
de Limitació del Consum Energètic”, al final d’aquest apartat  

El compliment de l’exigència es justifica mitjançant l’Eina unificada LIDER-CALENER. L’informe de resultats del 
programa s’adjunta com a Document Annex a la Memòria. 

MD 3.7.2 Control de la demanda energètica 

L’edifici compleix amb la secció HE-1 del CTE: Condicions per al control de la demanda energètica, de la qual 
s’adjunta una fitxa resum de les exigències que estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la 
seva compacitat. 

S’insereix la fitxa de “CTE HE 1. Projecte Bàsic. Paràmetres per donar compliment a les exigències bàsiques 
de Control de la demanda energètica”, al final d’aquest apartat  

Els valors del Coeficient global de transmissió de l’envolupant (K), el Paràmetre de control solar (Q100) i la 
Relació del canvi d’aire a 50 Pa (n50) de l’edifici i la comprovació que aquests són inferiors als límits establerts, 
s’ha calculat mitjançant l’Eina unificada LIDER-CALENER.  

L’absència de condensacions intersticials es justifica mitjançant un document a part annex a la memòria.   

La transmitància tèrmica dels tancaments i obertures de l’envolupant tèrmica, la permeabilitat a l’aire de les 
obertures, així com la transmitància tèrmica de les particions interiors s’especifica a la Memòria constructiva en 
la qual també es justifica que no se superen els valors límit.   
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MD 3.8 Altres requisits de l’edifici 

Accés al servei de telecomunicacions 

El projecte de l’edifici garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les infraestructures de 
telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998). Les reserves i previsions d’espais corresponents s’han 
considerat a la Memòria Constructiva en el Sistema de Condicionament, Instal·lacions i Serveis (MC 6.10) 

S’ha fet en coordinació amb el projecte específic d’Infraestructures Comuns de Telecomunicacions ICT.  
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA 

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

En el solar a edificar no hi ha cap mena de construcció ni instal·lació que calgui enderrocar o retirar ni es preveu 
l’existència d’elements enterrats. El terreny és pràcticament pla. El clavegueram i la resta de xarxes de servei 
estan situades al carrer, a la façana principal. En conseqüència, no caldrà la realització de treballs previs 
especials. 

MC 1 Sustentació de l’edifici  

No es veu modificada el sistema de sustentació de l’edifici. 

MC 2 Sistema estructural 

No es veu modificat el sistema estructural de l’edifici ni es realitza cap intervenció en l’estructura. 

L’estructura existent està conformada per un sistema de pilars de formigó i un forjat de formigó de 25+5. 

MC 3 Sistemes de l’envolupant i d’acabats exteriors  

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE.  

A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolupant exterior o de la compartimentació 
interior, identificats amb un codi de referència que es recull en un plànol que s’adjunta com annex a la Memòria,  
i agrupats segons la següent classificació: 

Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i prestacions segons 
els Documents Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació.  

 

3.1. SISTEMA ENVOLUPANT 
 

Façanes 

 

L’actuació consisteix en la instal·lació d’un aïllament exterior sobre una façana existent, mitjançant un sistema 
de rastrells, i el tancament final amb una planxa d’alumini miniona. 

La façana original està revestida amb morter monocapa sobre una estructura de blocs de formigó lleuger 
amb argila expandida. El sistema inclou un arrebossat de ciment i un acabat exterior amb pedra projectada de 
15 mm de gruix. Les llindes es resolen amb blocs en "U" massissats amb formigó de replè. Els fronts de forjat 
es revesteixen amb plaquetes de formigó i els pilars amb blocs tallats, utilitzant el mateix morter que la fàbrica. 

 

Panel HI-ST / Façana  
 



 

 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA GUITARRA COM A MAGATZEM PER AL MUSEU DEL SURO A PALAFRUGELL      17/68 

 
Façana revestida amb morter monocapa, de full de fàbrica, composta de: REVESTIMENT EXTERIOR: 
revestiment amb morter monocapa, acabat amb pedra projectada, espessor 15 mm, aplicat manualment; 
ARREBOSSAT: arrebossat de ciment, a bona vista, acabat superficial rugós, amb morter de ciment, tipus GP 
CSIII W1; FULL PRINCIPAL: de 22 cm d'espessor, de fàbrica de bloc de formigó lleuger amb argila expandida, 
massís acústic, per revestir, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. 
Llinda de fàbrica armada de blocs en "U" de formigó, massissat de formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, 
preparat en obra; muntatge i desmuntatge d'estintolament. Revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes 
de formigó i dels fronts de pilars amb blocs tallats, col·locats amb el mateix morter utilitzat en el rebut de la 
fàbrica;. 
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Per a la construcció del sistema envolvent en façanes, es comença amb la construcció d’un mur exterior de 
maons. A continuació, s’instal·len perfils omega a les parets de les façanes amb una separació de 0,05 m per 
a la fixació de l’aïllament. S’utilitza aïllament de llana de roca de ROCKWOOL amb un gruix de 0,12 m, que 
es col·loca entre els perfils omega. Finalment, es munta la miniona d’alumini, que proporcionarà l’acabat 
exterior de la façana. A l’interior de la façana, es realitza una aplicació de pintura per a l’acabat final, i cal 
assegurar-se de tapiar les finestres per garantir l’aïllament complet. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Buits en façana 

 

 

Finestra amb full abatible 
  
  

Finestres abatibles amb un acabat d’alumini lacat color texturat, amb tancament de pont tèrmic i vidres de 
seguretat 4+4/16/4+4 de diferents dimensions. 

 

 Mitgeres 

  

Cobertes 

La coberta existent és de tipus sandvitx, composta per diverses capes que proporcionen aïllament 
tèrmic i acústic. Per sobre d’aquesta coberta, s’instal·la una làmina impermeabilitzant que assegura la 
protecció contra les filtracions d’aigua. Aquesta làmina es fixa mitjançant perfils omega, que 
proporcionen una estructura sòlida per a l’aïllament. 
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L’aïllament es col·loca sobre la làmina impermeabilitzant, millorant l’eficiència energètica de l’edifici i 
mantenint una temperatura interior confortable. Finalment, la coberta es completa amb una miniona 
d’alumini, que ofereix una protecció addicional contra les inclemències del temps i contribueix a la 
durabilitat de la coberta. 

A més, la coberta compta amb una canaleta de recollida d’aigües, dissenyada per canalitzar l’aigua de 
pluja cap als desguassos, evitant acumulacions d’aigua i possibles danys estructurals. 

 

 

 

Terres en contacte amb l’exterior 

Soleres 

Solera de formigó amb addició de fibres de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 amb un 
contingut de fibres sense funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat 
manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm 
d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a 
l'execució de juntes de retracció. 

 

La construcció compta amb una llosa de formigó armat existent de 28 cm de gruix. Sobre aquesta llosa, 
s’instal·la un paviment interior de formigó lliscat de 15 cm, que proporciona una superfície llisa i resistent. 
També hi ha una canaleta terra per a la recollida d’aigües, assegurant una correcta evacuació. 
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A sota del paviment, es col·loca una subbase de graves, que proporciona estabilitat i drenatge adequat. 
Finalment, la capa superior està composta per aglomerat asfàltic, que ofereix una superfície duradora i 
resistent a les inclemències del temps. 

 

 

 

Mur Tancament 

Per realitzar el tancament exterior, utilitzarem malla Hércules i un mur de bloc. Partint del terreny natural, 
col·locarem una sabata de formigó armat de 0,40 metres de profunditat, amb una capa de formigó de neteja de 
0,10 metres a sota, ambdues amb un ample de 0,60 metres. A continuació, afegirem una subbase de grava, 
sobre la qual col·locarem l’aglomerat asfàltic. El mur de bloc de formigó tindrà dimensions de 20 x 20 cm i una 
alçada de 0,80 metres. Finalment, el tancament es completarà amb la malla Hércules, que tindrà una alçada de 
1,20 metres. 

 

 

 

 

Escales 

L’escala està composta per graons de fusta tricapa amb un acabat pintat, proporcionant una superfície 
resistent i estèticament agradable. La xapa plegada d’acer pintada, amb un gruix de 6 mm, s’utilitza 
per a diverses parts de l’estructura, assegurant robustesa i durabilitat. L’estructura principal de 
l’escala es basa en una viga HEB 160 d’acer, que ofereix una gran capacitat de càrrega i estabilitat. 

El dau de formigó armat està fermament connectat a l’estructura mitjançant varilles i tacos químics, 
garantint una fixació segura i duradora. La barana de l’escala està feta de xapa pintada de 6 mm de 
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gruix, unida amb punts de soldadura per assegurar una connexió sòlida i estable. Aquesta barana no 
només proporciona seguretat, sinó que també afegeix un toc estètic a l’escala. 

 Finalment, la tapa lateral de l’escala està feta de xapa pintada, que protegeix i oculta els elements 
estructurals, donant un acabat net i professional a l’escala. 

  
 
  
 
  
 

3.2. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 
 

Compartimentació interior vertical 
 

Part cega de la compartimentació interior vertical 

 Envà PYL 78/600(48) LM  
 

Envà simple de plaques de guix laminat i llana mineral, sistema PYL 78/600(48) LM, catàleg ATEDY-AFELMA, 
de 78 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura autoportant 
de perfils metàl·lics formada per muntants i canals; a la què es cargola una placa de guix laminat A, Standard 
"KNAUF" en cada cara i aïllament de panell de llana mineral, Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA AISLANTES", 
de 45 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,3 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat a l'ànima. 
Inclús banda acústica de dilatació, autoadhesiva "KNAUF"; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants 
metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; pasta i cinta per al tractament de junts. 
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Llistat de capes: 

    1 -  Pintura plàstica sobre parament interior de guix o escaiola --- 

    2 -  Placa de guix laminat Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm 

    3 -  Llana de vidre Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA 
AISLANTES" 

4.5 cm 

    4 -  Placa de guix laminat Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm 

    5 -  Pintura plàstica sobre parament interior de guix o escaiola --- 

Gruix total: 7.5 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 0.52 kcal/(h·m²·K) 

Protecció front al soroll Massa superficial: 22.01 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 45.0(-2; -9) dB 

Referència de l'assaig: AC3-D12-02-X 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 30  
  

  
 

Compartimentació interior horitzontal 

  

Forjat unidireccional - Base de àrid. Paviment laminat Superfície total 155.29 m² 
 

REVESTIMENT DEL TERRA 
PAVIMENT: Paviment laminat, de lamel·les de 1200x190 mm, Classe 21: Domèstic moderat, resistència a 
l'abrasió AC1, format per tauler base de HDF laminat decoratiu en pi, emboetat amb adhesiu amb classe de 
durabilitat D3 en els junts, col·locades sobre làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat de 3 mm d'espessor; 
BASE DE PAVIMENTACIÓ: Base per a paviment, de 2 cm d'espessor, de graveta de matxuc de 5 a 10 mm. 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2, i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona 
de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, bigues i pilars amb una quantia total de 16 kg/m², 
composta dels següents elements: FORJAT UNIDIRECCIONAL: horitzontal, de cantell 30 = 25+5 cm; 
semibigueta pretensada T-12; revoltó de formigó, 60x20x25 cm; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb 
armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; 
bigues planes amb cèrcols perimetrals de planta, encofrat per a bigues, muntatge i desmuntatge de sistema 
d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta 
tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos, estructura suport horitzontal de sotaponts 
metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, 
amortitzables en 150 usos; PILARS: amb muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat de xapes metàl·liques 
reutilitzables. Inclús agent filmogen, per la cura de formigons i morters. 

 

  

Llistat de capes: 

    1 -  Paviment laminat 0.7 cm 

    2 -  Làmina d'escuma de polietilè d'alta densitat 0.3 cm 

    3 -  Base de graveta de matxuc 2 cm 

    4 -  Forjat unidireccional 25+5 cm (Revoltó de formigó) 30 cm 

Gruix total: 33 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 1.60 kcal/(h·m²·K) 

Uc calefacció: 1.27 kcal/(h·m²·K) 

Protecció front al soroll Massa superficial: 414.72 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 411.33 kg/m² 

Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 57.9(-1; -6) dB 

Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 72.5 dB   
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3.3. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 
 
  





 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA GUITARRA COM A MAGATZEM PER AL MUSEU DEL SURO A PALAFRUGELL      25/68 

MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

La nau ja disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua,  electricitat, telecomunicacions. 

MC 6.1 Qualitat de l’aire interior 

Els diferents espais del local ventilaran per mitjà de conductes connectats al recuperador situat sobre el 
sostre de la planta primera. Al banys només es farà extracció i l’equip estarà al mateix lloc que el 
recuperador. 

Categories i qualitat de l’aire interior en funció de l’ús de l’edifici 

D’acord amb les especificacions de l’apartat IT 1.1.4.2.2 del RITE, en funció de l’ús de cada local, la 
categoria de qualitat de l’aire interior (IDA) que s’haurà d’obtenir serà, com a mínim de: 

• IDA 1 (aire d’òptima qualitat): hospitals, clíniques, laboratoris i guarderies. 

• IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residencies (locals comuns d’hotels i similars, 
residencies de gent gran i estudiants), sales de lectura, museus, sales de tribunals, aules 
d’ensenyament i assimilables i piscines) 

• IDA 3 (aire de qualitat mitja): edificis comercials, cinemes, teatres, sales d’actes, habitacions 
d’hotels i similars, restaurants, cafeteries, bars, sales de festes, gimnasos, locals per l’esport 
(excepte piscines) i sales d’ordinadors. 

• IDA 4 (aire de baixa qualitat) 

Per a les sales de la planta primera, les oficines, s’aplicarà la ventilació IDA 2. Pel que fa a la resta, donat 
que es tracta de sales que no formen part estrictament d’ús de Museu s’aplicarà la ventilació IDA 3 com a 
zona de qualitat d’aire mitja. 

Cabal mínim d’aire exterior de ventilació 

D’acord amb la categoria de qualitat de l’aire interior (IDA), i utilitzant el mètode de càlcul indirecte del cabal 
d’aire exterior per persona descrit al punt A – a) de l’apartat IT 1.1.4.2.3 del RITE, el cabal mínim de 
renovació per persona serà: 

 

 Categoria l/s per persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 

 

Per a locals d’ocupació ocasional, s’ha utilitzat el mètode indirecte de cabal d’aire per unitat de superfície 
descrit al punt D  de l’apartat IT 1.1.4.2.3 del RITE d’acord amb la següent taula: 

Categoria dm3/(s·m2) 

IDA 1 no aplicable 

IDA 2 0,83 

IDA 3 0,55 
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IDA 4 0,28 

 

Veure cabals resultants d’utilitzar aquests mètodes estan descrits als càlculs adjunts.  

 

Ventilació projectada 

Tots els serveis de planta primera, espais destinats a oficines, més el taller de la planta baixa, ventilaran 
per mitjà de xarxa de conductes que aniran fins al recuperador situat a la planta coberta, on agafarà per 
impulsar i extreure l’aire interior, amb un previ intercanvi de calor. 

Pel que fa al vestidor i al bany de planta baixa, tindran un sistema de ventilació per fer extracció, amb tub 
de PVC i un ventilador de conducte fins a una reixa l’exterior. 

 

L’espai destinat a magatzem requereix una sistema de tractament d’aire format per un deshumificador que 
permetrà mantenir l’aire de la sala amb una humitat relativa dels 50%, degut a les peces 
emmagatzemades. Al mateix temps es vol garantir una certa renovació d’aire, però que ja entri 
degudament tractat. Per tant es preveu posar una comporta de regulació constant de cabal, que aportarà 
aire al retorn de l’equip de tractament, de manera que fins a 1000m3/h, dels 3800m3/h de l’equip, siguin 
aire exterior que entraran a la sala ja tractats. Al mateix temps com s’aportaran 3800m3/h i s’extreuen 
2800m3/h, la resta vindrà de l’exterior, el magatzem estarà en sobrepressió, per tant quan s’obrin les portes 
evitarà que part de l’aire exterior entri sense tractar a la nau. La comporta de regulació de cabal constant 
permet regular el cabal entre 400 i 1000m3/h, però a més a més es preveu la instal·lació d’una comporta 
de regulació que permetrà tancar totalment l’entrada d’aire en cas que es requereixi, tot i que no es 
recomana per poder ventilar i sobrepressionar. 

 

Filtració de l’aire exterior mínim de ventilació 

La qualitat de l’aire exterior (ODA) es classifica d’acord amb les següents nivells: 

• ODA 1: aire pur que pot contenir partícules solides de forma temporal. 

• ODA 2: aire amb altes concentracions de partícules i/o gasos contaminants. 

• ODA 3: aire amb molt altes concentracions de contaminants gasososi de particulars. 

Per a una zona agrària on es troba, la qualitat de l’aire exterior serà de ODA 1. 

El tipus de filtració requerit segons la qualitat de l’aire exterior ve donat per la taula 1.4.2.5. 

 

Filtres: 

Qualitat de l’aire 
exterior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7+F9 F6+F8 F5+F7 F5+F6 

ODA 5 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5+F7 F5+F6 

 

Per tant, serà necessària una filtració serà F8 en el recuperador. 

 

L’aire exterior de ventilació, s’introduirà degudament filtrat als diferents locals. 
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S’utilitzaran pre-filtres per mantenir nets els components de les unitats de ventilació i tractament d’aire. 
Aquests s’instal·laran a l’entrada de l’aire exterior de la unitat de tractament i a l’entrada d’aire de retorn. 

Els filtres finals s’instal·laran després del sistema de tractament  d’aire. Quan els locals siguin sensible a 
la brutícia els filtres es col·locaran després del ventilador d’impulsió, procurant que la distribució d’aire en 
els filtre sigui uniforme. 

Tots els filtres, menys els col·locats en les preses d’aire exterior, garantiran un funcionament en sec, una 
humitat relativa inferior al 90%. 

MC 6.2 Instal·lacions d'aigua freda i calenta 

Es farà la instal·lació de fontaneria, aigua freda, calenta, per la zona dels banys, i una distribució d’aigua 
freda, per neteja, a l’exterior de la nau.  

Per la generació d’aigua calenta s’instal·larà un acumulador elèctric de 100l, al cel ras de la primera planta. 

Tota la instal·lació de fontaneria es realitzarà d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, en l’apartat HS 4 
sobre Subministrament d’aigua.  

6.2.1. Legislació aplicable 

En la realització del project s'ha tingut en compte el DB HS-4 del CTE i altres especificacions que li 
siguin d’aplicació. La instal·lació es realitzarà amb tub multicapa (PAP) o de Polietilè (PE). 

Disseny i posada en obra 

Cada local humit disposarà de les seves claus de sectorització. També es disposaran claus de 
tall individual als diferents punts de consum. El circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua 
calenta. En els trams que transcorren en vertical ho farà per sota el de l’aigua calenta per tal 
d’evitar condensacions. 

Tenint en compte que en aquesta instal·lació d’ACS cal complir amb la normativa vigent sobre 
prevenció de legionel·losis, i que cal distribuir l’aigua a una temperatura per sobre de 50ºC. 

Quan la instal·lació transcorri encastada es col·locarà dins de tubs corrugats. Quan ho faci pel 
cel ras, s’aïllaran tèrmicament d’acord al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en edificis (RITE). 

Per a un material de l=0,40 W/mK, i diàmetres inferiors a 35 mm: 

- 25 mm per AF 
- 30 mm per  
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Xarxes de distribució 
 

Condicions mínimes de subministrament 

 

No obstant d’acord amb el Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, totes les aixetes de lavabos, 
bidets, aigüeres i equips de dutxa tindran un cabal màxim de 0,20 dm3 per segon.  
En conformitat amb el Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, les cisternes dels vàters tindran 
mecanismes de doble descàrrega. 

 
 La pressió en qualsevol punt de consum no és superior a 50 m.c.a. 

Trams 

El càlcul s'ha realitzat amb un primer dimensionat seleccionant el tram més desfavorable de la mateixa 
i obtenint-se uns diàmetres previstos que posteriorment s'han comprovat en funció de la pèrdua de 
càrrega obtinguda amb els mateixos, a partir de la següent formulació: 

 Factor de fricció 

 
 sent: 

 e: Rugositat absoluta 

D: Diàmetre [mm] 

Re: Nombre de Reynolds 

  Pèrdues de càrrega 

 
 sent: 

 Re: Nombre de Reynolds 

er: Rugositat relativa 

L: Longitud [m] 

D: Diàmetre 

v: Velocitat [m/s] 

g: Acceleració de la gravetat [m/s2] 

  

Aquest dimensionat s'ha realitzat tenint en compte les peculiaritats de la instal·lació i dels diàmetres 
obtinguts són els mateixos que fan compatibles el bon funcionament i l'economia de la mateixa. 

El dimensionat de la xarxa s'ha realitzat a partir del dimensionat de cada tram, i per això s'ha partit del 
circuit més desfavorable que és el que compta amb la major pèrdua de pressió deguda tant al 
fregament com a la seva alçada geomètrica. 
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El dimensionat dels trams s'ha realitzat d'acord al procediment següent: 

−  el cabal màxim de cada tram és igual a la suma dels cabals dels punts de consum alimentats pel 
mateix d'acord amb la taula que figura a l'apartat 'Condicions mínimes de subministrament'. 

−  establiment dels coeficients de simultaneïtat de cada tram d'acord amb el criteri seleccionat (UNE 
149201): 

  

Muntants i instal·lació interior 

 
 sent:  

Qc: Cabal simultani 

Qt: Cabal brut 

−  determinació del cabal de càlcul en cada tram com a producte del cabal màxim pel coeficient de 
simultaneïtat corresponent. 

−  elecció d'una velocitat de càlcul compresa dins els intervals següents: 

canonades metàl·liques: entre 0.50 i 2.00 m/s. 

canonades termoplàstiques i multicapes: entre 0.50 i 3.50 m/s. 

−  obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la velocitat. 
 

 Comprovació de la pressió 

S'ha comprovat que la pressió disponible en el punt de consum més desfavorable supera els valors 
mínims indicats a l'apartat 'Condicions mínimes de suministrament' i que en tots els punts de consum 
no es supera el valor màxim indicat en el mateix apartat, d'acord amb el següent: 

−  s'ha determinat la pèrdua de pressió del circuit sumant les pèrdues de pressió total de cada tram. Les 
pèrdues de càrrega localitzades s'estimen en un 20% al 30% de la produïda sobre la longitud real del 
tram i s'evaluen els elements de la instal·lació on és coneguda la pèrdua de càrrega localitzada sense 
necessitat d'estimar-la. 

−  s'ha comprovat la suficiència de la pressió disponible: un cop obtinguts els valors de les pèrdues de 
pressió del circuit, s'ha comprovat si són sensiblement iguals a la pressió disponible que queda després 
de descomptar a la pressió total, l'alçada geomètrica i la residual del punt de consum més desfavorable. 

 
 

 MC 6.3. Evacuació d’aigües 

Generalitats 

Aquest apartat descriurà els sistemes adequats per a l’extracció de les aigües residuals generades a 
l’edifici de forma independent amb les precipitacions atmosfèriques. 

Caracterització i quantificació de les exigències 

Es disposaran tancaments hidràulics a la instal·lació que impediran el pas de l’aire contingut en aquesta 

als locals ocupats sense afectar al flux de residus. 

Les canonades de la xarxa d’evacuació tindran el traçat més senzill possible, amb unes distàncies i 
pendents que facilitin l’evacuació dels residus i ser autorrentables. S’evitarà la retenció d’aigües al seu 
interior. 

0,450,682  ( )  0,14 ( / )c tQ x Q l s= −
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Les xarxes de canonades s’han dissenyat de manera que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per la qual cosa es disposaran a la vista, allotjades en forats o patis registrables, o comptaran 
amb arquetes o registres. 

Es disposarà de sistemes de ventilació adequats que permetran el funcionament dels tancaments 
hidràulics i l’evacuació de gasos mefítics. 

La instal·lació no s’utilitzarà per l’evacuació de cap altre tipus de residus que no siguin aigües residuals o 
pluvials. 

Disseny i posada en obra 

Condicions generals de l’evacuació 

El col·lector de l’edifici desaiguarà per gravetat a una arqueta general que constituirà el punt de connexió 
entre la instal·lació d’evacuació i la xarxa de sanejament pública, a través de la corresponent escomesa.  

No serà necessari un tractament previ a les aigües residuals produïdes al tractar-se d’un abocament 
assimilable a domèstic. 

 

Configuració dels sistemes d’evacuació 

A l’edifici s’ha previst una instal·lació separativa, si la zona d’ubicació de l’edifici disposa de dues xarxes 
de sanejament, una per aigües pluvials i una altra per aigües residuals, cada xarxa de canalitzacions es 
connectarà de manera independent amb l’exterior corresponent. En el cas que no existeixi xarxa separativa 
les dues xarxes interiors s’uniran abans de la connexió. 

Elements Especials 

Sistema de bombeig i elevació 

L’edifici no disposarà de sistemes de bombeig i elevació. 

Vàlvules antiretorn de seguretat 

S’instal·laran vàlvules antiretorn de seguretat per prevenir possibles inundacions a la xarxa de 
clavegueram, disposades en llocs de fàcil accés per el seu manteniment. 

Subsistemes de ventilació de la instal·lació. 

Considerarem suficient un subsistema de ventilació primària. 

Sobresortirà almenys 1,30m per sobre de la coberta i sobrepassarà qualsevol sortida de presa d’aire per 
climatització o ventilació. 

La sortida estarà convenientment protegida de l’entrada de cossos estranys i el seu disseny serà tal que 
l’acció de l’aire afavoreixi l’evacuació de gasos.  

Es situarà a una distància superior a 6m de qualsevol entrada d’aire exterior per climatització o ventilació. 

Dimensionat 

Per al dimensionat s’ha aplicat un procediment per a un sistema d’aigües separatives, es a dir, s’ha 
dimensionat la xarxa d’aigües residuals per una banda i la xarxa d’aigües pluvials per una altra, de manera 
separada i independent. 

S’ha utilitzat el mètode d’adjudicació del número d’unitats de desaiguat (UD) a cada aparell sanitari en 
funció de l’ús, que en el nostre cas serà privat. 
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MC 6.4 Instal·lacions tèrmiques  

Les instal·lacions tèrmiques de l'edifici objecte del present projecte han estat dissenyades i calculades de 
manera que:  

S’instal·laran tres equips 1x1 per cadascun dels espais que es climatitzen, el taller, el despatx i magatzem. 
Les unitats exterior aniran sobre el sostre de la planta 1, traient aire a l’exterior. 

Cada zona disposarà d’un termòstat ambient. 

Els termòstats estaran col·locats a la paret dels locals, a 1,5m del terra, no estan exposats al calor de la 
radiació solar, làmpades, corrents d’aire provinents de finestres, etc. Tindran una escala tal que el valor de 
referencia quedi a un valor mig entre 10 i 30ºC. 

 
 

MC 6.5. Contribució mínima d'energia renovable per cobrir la demanda d' aigua 
calenta sanitària 

 

Segons l’àmbit d’aplicació es tracta d’una intervenció en un edifici existent on es renova la instal·lació 
d’enllumenat, per tant cal complir les directrius del Document Bàsic HE-3. 

L’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i a la vegada 
eficaces energèticament disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real 
de la zona.. 

En aquest cas, tenint en compte les característiques de l’edifici, s’ha previst un enllumenat general a base 
de lluminàries tipus LED distribuïdes d’acord amb els plànols, i dissenyat d’acord amb les prescripcions 
del DB-HS3, i d’acord a l’ús de cada espai.  

 

Caracterització i quantificació de les exigències 
 

Valor de Eficiència Energètica de la Instal·lació 

L’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació es determina mitjançant el valor d’eficiència 
energètica de la instal·lació VEEI (W/m2) per cada 100lux.  
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Valor d’eficiència energètica: 

El valor d’eficiència energètica es calcularà segons d’expressió següent: 

 

On: 

P és la potència total instal·lada en làmparas més els equips auxiliars. [W] 

S és la superficie a il·luminar. [m3] 

 

 

En aquest cas, el valor de VEEI serà: 

− Administratiu general < 3 

− Zones comuns < 4 

− Magatzem i taller <4 
 

Potència instal·lada 

Em
S

P
VEE

*

100*
=
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La potència instal·lada serà  

 

− Altres i menys de 600 lux < 10 W/m2 
 
A continuació es mostren els valors calculats, que també es poden trobar ens els càlculs.  
 

 
 
 

Sistemes de control i regulació 

Segons el HE3 s’ha de considerar la necessitat o no de incloure en els projecte algun sistema de regulació 
i control en les diferents zones. 

 

Es disposarà dels següents sistemes de regulació i control: 

− En general hi haurà un sistema d’encesa i apagada per cada zona, independent del quadre elèctric. 

Generació mínima d' energia elèctrica procedent de fonts renovables  

Segons l’àmbit d’aplicació d’aquest document bàsic caldrà la instal·lació en cas d’ampliacions de més de 
1000m2 i en cas de reformes integres, amb canvi d’ús característic sempre que superem els 1000m2.  

En aquest cas tenim una superfície inferior de 1000m2 tant amb la reforma, sense canvi d’ús, com amb 
l’ampliació. 

Per tant queda fora de l’àmbit d’aquest document.  

Llista dels equips consumidors d'energia 

S'inclou a continuació un resum de tots els equips projectats, amb el seu consum d'energia. 

Equips de transport de fluids  

Sistema d'expansió directa   

MC 6.5 Instal·lacions elèctriques 

La instal·lació elèctrica del quadre general de comandament i protecció,. Des del  quadre sortiran els receptors 
per alimentar l’enllumenat, la força i els diferents equips i maquinaria.  

Espai Planta Nivell enllumenat VEEI Rati potència Uniformitat

Vestidor Baixa 265 lux 2,46 W/m2/100 lux 6,53 W/m2 0,738

Bany Baixa 261 lux 2,38 W/m2/100 lux 9,07 W/m2 0,676

Sala reunions Primera 504 lux 1,83 W/m2/100 lux 9,20 W/m2 0,47

Ofcina Primera 576 lux 1,71 W/m2/100 lux 9,84 W/m2 0,459

Zona de pas Primera 162 lux 3,58 W/m2/100 lux 9,18 W/m2 0,68

Taller Primera 354 lux 1,55 W/m2/100 lux 6,67 W/m2 0,53

Magatzem Baixa 294 lux 0,97 W/m2/100 lux 2,99 W/m2 0,64
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Tots els elements de protecció tindran els valors assenyalats en els esquemes que asseguren la protecció 
dels cables i de les persones. 

Tots el circuits aniran correctament senyalitzats amb indicadors de fòrmica per la fàcil i ràpida identificació. Els 
cables es marcaran amb el número del born de sortida del cable. 

A la porta de l’armari s’instal·larà un porta plànols per a col·locar els esquemes actualitzats del quadre. 

La instal·lació elèctrica es farà d’acord al vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió aprovat pel 
Reial Decret 842/2002 Agost (B.O.E. 224 de 18 de setembre) i normes complementaries ITC-BT. 
Concretament es tindrà en compte la ITC-BT-28 referent a instal·lacions en locals de pública concurrència. 

Es disposa d’un subministrament trifàsic que caldrà garantir que sigui 230/400V. 

Els quadres estaran en un espai no accessible al públic, i allotjarà els dispositius de comandament i maniobra, 
i protecció dels circuits que alimentaran els diferents receptors previstos, que estaran degudament 
senyalitzats.  

La protecció contra sobrecàrregues i curtcircuit en els conductors i la protecció dels receptors quedarà 
garantida pels magnetotèrmics de tall omnipolar instal·lats en aquest quadre, a l’origen de cada circuit. La 
intensitat nominal dels magnetotèrmics haurà de ser inferior a la màxima permesa pel conductor.  

A més, per la protecció dels usuaris de la instal·lació contra contactes directes i indirectes, es farà mitjançant 
la instal·lació d’interruptors diferencials de tall per intensitat de defecte, associats a la posada a terra de les 
masses, tots de 30 mA.  

Les canalitzacions es faran dins tub corrugat quan discorrin encastades al terra o paret fins als diferents 
mecanismes, dimensionades d’acord amb les recomanacions de la instrucció ITC-BT-21. Totes les derivacions 
i connexions es realitzaran dins de caixes de derivació. 

El cablejat es realitzarà amb cable de coure tipus RZ1-K de 0'6/1kV, o H07Z1-K d’opacitat reduïda dins tub. 

Per la seva identificació s’utilitzaran sempre els següents colors: 

• Negre, marró i gris per les fases

• Blau pel neutre

• Bicolor (verd-i-groc) pel conductor de protecció.

Per establir la corresponent protecció contra contactes indirectes, tots els circuits derivats disposaran de 
conductor de protecció de coure que es connectarà a la xarxa de terra. 

La protecció diferencial s’ha previst amb interruptors de 30mA o de 300mA de sensibilitat en les línies finals 
que surten dels subquadres per  alimentar els receptors o preses de corrent, segons esquema elèctric. 

Tots el circuits aniran correctament senyalitzats amb indicadors de fòrmica per la fàcil i ràpida identificació. Els 
cables es marcaran amb el número del born de sortida del cable. 

A la porta de l’armari s’instal·larà un porta plànols per a col·locar els esquemes actualitzats del quadre. 

Tots els mecanismes elèctrics estaran a una alçada mínima d’1 metres. 

Canalitzacions i distribució del cable 

Les canalitzacions es faran dins tub corrugat quan discorrin encastades per la paret o el terra fins als diferents 
mecanismes. 

Les conduccions realitzades amb tub, seran determinats segons les recomanacions de la instrucció ITC-BT-
21. Totes les derivacions i connexions es realitzaran dins de caixes de derivació.

El cablejat es realitzarà amb cable de coure tipus RZ1-K de 0'6/1kV, o H07Z1-K d’opacitat reduïda 
dins tub. 

Per establir la corresponent protecció contra contactes indirectes, tots els circuits derivats 
disposaran de conductor de protecció de coure que es connectarà a la xarxa de terra. 

Totes les masses i canalitzacions metàl·liques, estaran connectades al circuit de protecció. 

Enllumenat d'emergència. 
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Es disposarà d’una instal·lació d’enllumenat d’emergència que, en cas de fallada en l’enllumenat normal, 
subministri la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que poguessin 
abandonar l’edifici, de tal manera que s’evitin situacions de pànic i permeti la visibilitat de les senyals 
indicatives de les sortides i la situació dels equips i mesures de protecció existents.  

- Posició i característiques de les lluminàries 

Per tal de proporcionar una il·luminació adequada, l’enllumenat d’emergència es situarà a més de 2,00m 
del nivell del terra. 

- Característiques de la instal·lació 

La instal·lació serà fixa, disposarà d’una font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament 
al produir-se un error d’alimentació en la instal·lació d’enllumenat normal en les zones cobertes per 
l‘enllumenat d’emergència. Es considera com a error d’alimentació el descens de la tensió d’alimentació 
per sota del 70% del seu valor nominal. 

L’enllumenat d’emergència de la via d’evacuació haurà d’arribar al menys al 50% del nivell d’il·luminació 
requerit en 5s i al 100% en 60s. 

La instal·lació complirà les condicions de servei que s’indiquen a continuació durant una hora 
com a mínim, a partir de l’instant en que es produeix la fallada de l’enllumenat de servei: 

• En les vies d’evacuació, l’amplada de les quals no sigui superior a 2,00m, la il·luminació horitzontal 
en el terra serà, com a mínim d’1lux al llarg de l’eix central i de 0,5lux en la banda central que 
compren al menys la meitat de l’amplada de la via. Les vies d’evacuació amb amplada superior a 
2m podran tractades com varies bandes de 2m d’amplada, com a màxim. 

• En els punts en els que estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions de protecció 
contra incendis d’utilització manual i els quadres de distribució de l’enllumenat horitzontal serà de 
5 lux com a mínim. 

• Al llarg de la línia central d’una via d’evacuació, la relació entre la il·luminació màxima i la mínima 
no serà major de 40:1. 

• Els valors d’il·luminació establers s’han obtingut considerant nul el factor de reflexió sobre parets i 
sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós 
degut a la brutícia de les lluminàries i l’envelliment de les làmpades. 

• Per tal d’identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor mínim de l’índex de rendiment 
cromàtic Ra de les làmpades serà de 40. 

 

- Il·luminació dels senyals de seguretat 

Els senyals d’evacuació indicatius de les sortides, dels mitjans manuals de protecció contra 
incendis i dels primers auxilis, compliran els següents requisits: 

• La luminància de qualsevol àrea de color de seguretat del senyal ha de ser al menys de 2cd/m2 
en totes les direccions de visió importants 

• La relació de la luminància màxima a la mínima dintre del color blanc o de seguretat no ha de ser 
major de 10:1, havent-se d’evitar variacions importants entre punts adjacents. 

• La relació entre la luminància blanca i la luminància color>10, no serà menor que 5:1 ni major que 
15:1. 

• Els senyals de seguretat han d’estar il·luminades com a mínim amb un 50% de la luminància 
requerida en 5s i del 100% wn 60s. 

 

S’adjunta el càlcul de l’enllumenat d’emergència. 

Dimensionat 

Pel càlcul de la secció dels conductors, intensitat i caiguda de tensió s’han utilitzat les fórmules següents: 

Corrent Trifàsic: 
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I
W

V
=

3. .cos
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.=
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Corrent Monofàsic: 

 

I
W

U
=

.cos
    V

W L

K s U U
(%)

. .

. .
.=

2 100
  

 

On : 

I  és la Intensitat del corrent (A) 

W és la Potència (W) 

L és la longitud de la línia (m) 

U és la tensió del subministrament (V) 

s és la secció del cable de fase (mm²) 

K és la conductivitat, 56 per Cu. 

cos    és el factor de potència. 

La caiguda de tensió serà com a màxim del 3% per l’enllumenat i del 5% per altres usos. Això vol dir que les 
seccions es calculen amb dos criteris, el primer és amb el de corrent admesa per una secció, i l’altre per 
caiguda de tensió que té aquella secció. Així doncs les seccions de les línies es dimensionen amb el cas més 
crític dels dos casos abans anomenats. 

Veure esquema elèctric 
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Circuit de Terra 

 

Donat que es desconeix l’estat actual de la posada a terra es farà preveu un nou circuit de terra amb la 
col·locació de cable Cu despullat de 35 mm2 que unirà les piquetes amb el punt existent de posada a terra. 
Aquest punt, estarà constituït per un seccionador que permet separar el circuit de terra i mesurar el seu valor. 

Les seccions mínimes de les línies principals de terra i les seves derivacions estaran dimensionades de tal 
manera que la màxima corrent de falta no pugui provocar problemes ni en els cables ni a les connexions. 

Per les derivacions de les línies principals, es seguiran les indicacions de la instrucció ITC-BT-18. 

Els cables de circuit de terra, seran el més curts possibles, (en el cas de les derivacions) no estaran sotmesos 
a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast mecànic. 

Les connexions dels cables amb les parts mecàniques, es realitzaran assegurant les superfícies de 
contacte mitjançant cargols, elements de compressió, remats o soldadura d’alt punt de fusió. 

Està prohibit intercalar al circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin tallar la seva 
continuïtat.  

 

P
o

tè
n

c
ia

T
e

n
s

ió
C

o
e

f.
F
a
c
to

r
C

o
e

f.
C

a
li
b

re
S

e
c
c
ió

L
o

n
g

it
u

d

(W
)

(V
)

re
c
e

p
to

r
u

ti
li
t.

 (
F
u

)
s

im
u

lt
a
n

e
it

a
t

p
ro

te
c
c
ió

(m
m

2
)

(m
)

p
a
rc

ia
l

to
ta

l

D
I

D
e
ri
v
a
c
ió

 in
d
iv

id
u
a
l

2
7
7
1
3

4
0
0

1
1
,0

0
1
,0

0
2
7
7
1
3

1
4
0
,0

0
  
A

5
0
 A

T
u
b

IT
C

-B
T
-1

5
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

4
x
3
5
+
T

1
2
5
 m

m
9
7
 A

9
0

1
,9

9
0
,8

0
%

0
,8

0
%

E
1

E
n
llu

m
e
n
a
t 
ta

lle
r,

 b
a
n
y
 i 

v
e
s
tid

o
r

1
5
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

1
5
0

0
,9

0
,7

2
  
A

1
0
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
1
,5

+
T

1
6
 m

m
1
5
 A

1
5

0
,5

1
0
,1

0
%

0
,9

0
%

E
2

E
n
llu

m
e
n
a
t 
o
fi
c
in

e
s
 i 

e
s
c
a
le

s
1
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

1
0
0

0
,9

0
,4

8
  
A

1
0
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
1
,5

+
T

1
6
 m

m
1
5
 A

1
5

0
,5

1
0
,0

7
%

0
,8

6
%

E
3

E
n
llu

m
e
n
a
t 
m

a
g
a
tz

e
m

 1
6
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

6
0
0

0
,9

2
,9

0
  
A

1
0
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
1
,5

+
T

1
6
 m

m
1
5
 A

3
0

0
,2

9
0
,8

1
%

1
,6

1
%

E
4

E
n
llu

m
e
n
a
t 
m

a
g
a
tz

e
m

 2
6
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

6
0
0

0
,9

2
,9

0
  
A

1
0
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
1
,5

+
T

1
6
 m

m
1
5
 A

5
0

0
,1

9
1
,3

5
%

2
,1

5
%

E
5

E
n
llu

m
e
n
a
t 
m

a
g
a
tz

e
m

 3
6
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

6
0
0

0
,9

2
,9

0
  
A

1
0
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
1
,5

+
T

1
6
 m

m
1
5
 A

7
0

0
,1

4
1
,8

9
%

2
,6

9
%

E
A

1
E
n
llu

m
e
n
a
t 
e
x
te

ri
o
r 

1
 d

a
v
a
n
t

4
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

4
0
0

0
,9

1
,9

3
  
A

1
0
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-2

0
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
6
+
T

2
5
 /
 6

3
 m

m
3
6
 A

2
5

0
,3

4
0
,1

1
%

0
,9

1
%

E
A

2
E
n
llu

m
e
n
a
t 
e
x
te

ri
o
r 

2
 a

p
a
rc

a
m

e
n
t

2
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

2
0
0

0
,9

0
,9

7
  
A

1
0
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-2

1
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
6
+
T

2
5
 /
 6

3
 m

m
3
6
 A

3
5

0
,2

5
0
,0

8
%

0
,8

7
%

E
A

3
E
n
llu

m
e
n
a
t 
e
x
te

ri
o
r 

3
 la

te
ra

ls
4
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

4
0
0

0
,9

1
,9

3
  
A

1
0
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-2

2
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
6
+
T

2
5
 /
 6

3
 m

m
3
6
 A

4
5

0
,2

0
0
,2

0
%

1
,0

0
%

E
A

4
E
n
llu

m
e
n
a
t 
e
x
te

ri
o
r 

4
 d

a
rr

e
ra

4
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

4
0
0

0
,9

1
,9

3
  
A

1
0
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-2

3
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
6
+
T

2
5
 /
 6

3
 m

m
3
6
 A

6
0

0
,1

6
0
,2

7
%

1
,0

7
%

E
E
1

E
m

e
rg

è
n
c
ie

s
 m

a
g
a
tz

e
m

2
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

2
0
0

0
,9

0
,9

7
  
A

1
0
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-2

4
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
1
,5

+
T

1
6
 m

m
1
5
 A

5
0

0
,1

9
0
,4

5
%

1
,2

5
%

E
E
2

E
m

e
rg

è
n
c
ie

s
 z

o
n
a
 o

fi
c
in

e
s

6
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

6
0

0
,9

0
,2

9
  
A

1
0
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-2

5
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
1
,5

+
T

1
6
 m

m
1
5
 A

1
5

0
,5

1
0
,0

4
%

0
,8

4
%

F
1

E
n
d
o
lls

 t
a
lle

r 
1

1
0
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

1
0
0
0

0
,9

4
,8

3
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
3
 A

1
5

0
,6

0
0
,4

1
%

1
,2

0
%

F
2

E
n
d
o
lls

 t
a
lle

r 
2

1
0
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

1
0
0
0

0
,9

4
,8

3
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
3
 A

1
5

0
,6

0
0
,4

1
%

1
,2

0
%

F
3

E
n
d
o
lls

 b
a
n
y
 i 

v
e
s
tid

o
r

1
0
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

1
0
0
0

0
,9

4
,8

3
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
3
 A

2
0

0
,4

8
0
,5

4
%

1
,3

4
%

F
4

E
n
d
o
ll 

e
x
te

ri
o
r 

h
id

ro
e
te

ja
d
o
ra

1
5
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

1
5
0
0

0
,9

7
,2

5
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
3
 A

1
0

0
,7

8
0
,4

1
%

1
,2

0
%

F
5

E
n
d
o
lls

 o
fi
c
in

e
s

1
0
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

1
0
0
0

0
,9

4
,8

3
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
1
,5

+
T

1
6
 m

m
1
7
 A

2
0

0
,3

2
0
,9

0
%

1
,7

0
%

F
6

E
n
d
o
ll 

P
T
 n

o
rm

a
l 1

1
0
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

1
0
0
0

0
,9

4
,8

3
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
3
 A

1
5

0
,6

0
0
,4

1
%

1
,2

0
%

F
7

E
n
d
o
ll 

P
T
 n

o
rm

a
l 2

1
0
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

1
0
0
0

0
,9

4
,8

3
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
3
 A

2
0

0
,4

8
0
,5

4
%

1
,3

4
%

F
8

E
n
d
o
ll 

P
T
 p

re
v
. 
S

A
I 1

1
0
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

1
0
0
0

0
,9

4
,8

3
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
3
 A

1
5

0
,6

0
0
,4

1
%

1
,2

0
%

F
9

E
n
d
o
ll 

P
T
 p

re
v
. 
S

A
I 2

1
0
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

1
0
0
0

0
,9

4
,8

3
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
3
 A

2
0

0
,4

8
0
,5

4
%

1
,3

4
%

F
1
0

E
n
d
o
lls

 c
a
le

fa
c
c
ió

2
0
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

2
0
0
0

0
,9

9
,6

6
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
1
 A

2
0

0
,4

1
1
,0

8
%

1
,8

8
%

F
1
1

A
lim

e
n
ta

c
ió

 t
e
rm

o
 e

lè
c
tr

ic
1
5
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

1
5
0
0

0
,9

7
,2

5
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
1
 A

1
5

0
,5

1
0
,6

1
%

1
,4

0
%

F
1
2

A
lim

e
n
ta

c
ió

 a
s
s
e
c
a
m

a
n
s

2
0
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

2
0
0
0

0
,9

9
,6

6
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
1
 A

2
0

0
,4

1
1
,0

8
%

1
,8

8
%

F
1
3

A
lim

e
n
ta

c
ió

 t
e
le

c
o
m

u
n
ic

a
c
io

n
s

1
0
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

1
0
0
0

0
,9

4
,8

3
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
3
 A

2
0

0
,4

8
0
,5

4
%

1
,3

4
%

F
1
4

A
lim

e
n
ta

c
ió

 s
e
g
u
re

ta
t

5
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

5
0
0

0
,9

2
,4

2
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
1
 A

1
0

0
,6

8
0
,1

4
%

0
,9

3
%

F
1
5

C
e
n
tr

a
l d

'in
c
e
n
d
is

5
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

5
0
0

0
,9

2
,4

2
  
A

1
0
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
1
,5

+
T

1
6
 m

m
1
7
 A

3
1
,1

2
0
,0

7
%

0
,8

6
%

F
1
6

M
a
n
io

b
ra

1
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

1
0
0

0
,9

0
,4

8
  
A

1
0
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
1
,5

+
T

1
6
 m

m
1
7
 A

1
5

0
,4

1
0
,0

7
%

0
,8

6
%

F
1
7

C
a
ix

a
 d

'e
n
d
o
lls

 t
a
lle

r
4
0
0
0

4
0
0

1
1
,0

0
1

4
0
0
0

0
,9

6
,4

2
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

4
x
6
+
T

2
5
 m

m
3
6
 A

2
5

0
,7

6
0
,1

9
%

0
,9

8
%

F
1
8

C
a
ix

a
 d

'e
n
d
o
lls

 m
a
g
a
tz

e
m

 1
4
0
0
0

4
0
0

1
1
,0

0
1

4
0
0
0

0
,9

6
,4

2
  
A

3
2
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

4
x
1
6
+
T

4
0
 m

m
6
6
 A

5
0

0
,9

0
0
,1

4
%

0
,9

3
%

F
1
9

C
a
ix

a
 d

'e
n
d
o
lls

 m
a
g
a
tz

e
m

 2
4
0
0
0

4
0
0

1
1
,0

0
1

4
0
0
0

0
,9

6
,4

2
  
A

3
2
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

4
x
1
6
+
T

4
0
 m

m
6
6
 A

5
0

0
,9

0
0
,1

4
%

0
,9

3
%

M
1

M
o
to

r 
p
o
rt

a
 a

u
to

m
à
tic

a
 1

1
0
0
0

4
0
0

1
1
,0

0
1

1
0
0
0

0
,9

1
,6

0
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

4
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
1
 A

1
5

0
,6

0
0
,0

7
%

0
,8

6
%

M
2

M
o
to

r 
p
o
rt

a
 a

u
to

m
à
tic

a
 2

1
0
0
0

4
0
0

1
1
,0

0
1

1
0
0
0

0
,9

1
,6

0
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

4
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
1
 A

5
0

0
,2

3
0
,2

2
%

1
,0

2
%

M
3

M
o
to

r 
p
o
rt

a
 t
a
lle

r
1
0
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

1
0
0
0

0
,9

4
,8

3
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
3
 A

1
0

0
,7

8
0
,2

7
%

1
,0

7
%

M
4

M
o
to

r 
p
o
rt

a
 a

u
to

m
à
tic

a
 e

x
te

ri
o
r

1
5
0
0

4
0
0

1
1
,0

0
1

1
5
0
0

0
,9

2
,4

1
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

4
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
1
 A

2
5

0
,4

1
0
,1

7
%

0
,9

6
%

M
5

C
lim

a
tit

z
a
c
ió

 t
a
lle

r
7
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

7
0
0

0
,9

3
,3

8
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
3
 A

2
0

0
,4

8
0
,3

8
%

1
,1

7
%

M
6

C
lim

a
tit

z
a
c
ió

 o
fi
in

e
s

1
2
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

1
2
0
0

0
,9

5
,8

0
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
3
 A

2
0

0
,4

8
0
,6

5
%

1
,4

4
%

M
7

C
lim

a
tit

z
a
c
ió

 s
a
la

 d
e
 r

e
u
n
io

n
s

1
7
5
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

1
7
5
0

0
,9

8
,4

5
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
3
 A

2
5

0
,4

1
1
,1

8
%

1
,9

8
%

M
8

A
lim

e
n
ta

c
ió

 d
e
s
h
u
m

e
c
ta

d
o
ra

8
5
0
0

4
0
0

1
1
,0

0
1

8
5
0
0

0
,9

1
3
,6

3
  
A

2
5
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

4
x
6
+
T

2
5
 m

m
3
6
 A

3
0

0
,6

8
0
,4

7
%

1
,2

7
%

M
9

A
lim

e
n
ta

c
ió

 c
o
n
d
e
s
a
d
o
ra

 d
e
s
h
u
m

e
c
ta

d
o
ra

5
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

5
0
0

0
,9

2
,4

2
  
A

1
6
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
2
,5

+
T

2
0
 m

m
2
3
 A

2
5

0
,4

1
0
,3

4
%

1
,1

3
%

M
1
0

A
lim

e
n
ta

c
ió

 e
x
tr

a
c
to

r 
b
a
n
y

5
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

5
0

0
,9

0
,2

4
  
A

1
0
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
1
,5

+
T

1
6
 m

m
1
7
 A

1
5

0
,4

1
0
,0

3
%

0
,8

3
%

M
1
1

A
lim

e
n
ta

c
ió

 r
e
c
u
p
e
ra

d
o
r

1
0
0

2
3
0

1
1
,0

0
1

1
0
0

0
,9

0
,4

8
  
A

1
0
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

2
x
1
,5

+
T

1
6
 m

m
1
7
 A

2
0

0
,3

2
0
,0

9
%

0
,8

9
%

M
1
2

P
re

v
is

ió
 c

à
rr

e
g
a
 c

o
tx

e
 e

lè
c
tr

ic
-

4
0
0

1
1
,0

0
1

-
0
,9

-
3
2
 A

T
u
b
 /
 s

a
fa

ta
IT

C
-B

T
-1

9
R

Z
1
-K

 (
A

S
)

C
u

-
-

-
-

-
-

-

D
ià

m
e

tr
e

 

tu
b

  
  
  

(m
m

)

In
te

n
s

it
a
t 

m
à
x
im

a
 

a
d

m
is

s
ib

le

In
te

n
s

it
a
t 

d
e

 

c
u

rt
c
ir

c
u

it
 

(k
A

)

C
a
ig

u
d

a
 d

e
 t

e
n

s
ió

L
IN

IE
S

 Q
U

A
D

R
E
 P

R
IN

C
IP

A
L

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ. QGEN

P
o

tè
n

c
ia

 

d
e

 c
à
lc

u
l 

(W
)

C
o

s
 f

In
te

n
s

it
a
t 

m
à
x
im

a
  
 

p
re

v
is

ta

T
ip

u
s

 

d
'i
n

s
ta

l.
la

c
ió

R
E
B

T
T

ip
u

s
  
 d

e
 c

a
b

le
C

u
/A

l



 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA GUITARRA COM A MAGATZEM PER AL MUSEU DEL SURO A PALAFRUGELL      38/68 

 

Construcció  
Instal·lació de les derivacions individuals 

Sortint de la caixa de protecció i mesura amb cable Cu tipus RZ1-K (AS) lliure d’halogenurs, de la secció 
indicada en l’esquema elèctric, a l’interior de tub corrugat de Pe, arribarem al quadre de comandament i 
protecció. 

Execució de la instal·lació interior 

En la instal·lació dels conductors de protecció es tindran en compte les recomanacions següents: 

• Si s’apliquen diferents sistemes de protecció en instal·lacions pròximes s’utilitzarà per cadascun 
dels sistemes un conductor de protecció diferent. 

• No s’utilitzarà un conductor de protecció comuna per a instal·lacions de tensions nominals 
diferents. 

• Si els conductors van a l’interior d’un embolcall comú es recomana incloure-hi també el conductor 
de protecció; en aquest cas presentarà el mateix aïllament que els altres conductors. Quan el 
conductor de protecció s’instal·li independentment d’aquesta canalització ha de seguir d’igual 
manera el seu curs. 

• Els conductors de protecció nus no estaran en contacte amb elements combustibles. En els passos 
a través de parets o sostres estaran protegits per un tub d’adequada resistència, que serà a més 
no conductor i difícilment combustible quan travessi parts combustibles de l’edifici. 

• En el cas de canalitzacions amb conductors blindats amb aïllament mineral, la coberta exterior 
d’aquests conductors podrà utilitzar-se com a conductor de protecció dels circuits corresponents, 
sempre que la seva continuïtat quedi perfectament assegurada. 

• Quan les canalitzacions estan constituïdes per conductors aïllats col·locats sota tubs de material 
ferromagnètic, o de cables que contenen una armadura metàl·lica, els conductors de protecció es 
col·locaran als mateixos tubs o formaran part dels mateixos conductors que els conductors actius. 

• Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra el deteriorament mecànic i 
químic, especialment en els passos a través dels elements constructius. 

• Les connexions d’aquests conductors s’efectuaran per mitjà d’empalmaments soldats sense 
emprar àcid o per mitjà de peces de connexió collades per rosca. Aquestes peces seran de 
material inoxidable i els cargols emprats per collar-les, si s’utilitzen, hauran de tenir un dispositiu 
antiafluixament. 

• Es prendran les precaucions necessàries per evitar el deteriorament causat per efectes 
electroquímics, quan les connexions es facin entre metalls diferents. 

 

En el cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres de no elèctriques, es disposaran de forma 
que entre les superfícies exteriors d’ambdues hi hagi una distància mínima de 3 cm. En cas de proximitat 
amb conductes de calefacció, aire calent o fum, les canalitzacions elèctriques s’instal·laran de forma que 
no pugin assolir temperatures perilloses mantenint-les separades per mitjà de pantalles calorífugues o 
distàncies superiors a la indicada. 

Les canalitzacions elèctriques mai es situaran paral·lelament per sota de canalitzacions que puguin produir 
condensacions, com ara les de conducció de vapor d’aigua, a excepció que es preguin mesures 
necessàries per protegir les canalitzacions elèctriques d’aquestes condensacions. 

Només es podran passar simultàniament dins un mateix canal les canalitzacions elèctriques i les no 
elèctriques quan es compleixin les condicions següents: 

• La protecció contra contactes indirectes haurà d’estar assegurada mitjançant un sistema de classe 
A, considerant que les canalitzacions no elèctriques metàl·liques són conductores. 

• Les canalitzacions elèctriques hauran d’estar convenientment protegides contra els perills que 
pugui presentar la proximitat de les altres, i en especial de: temperatures elevades (per proximitat 
de fluids calents), condensacions, inundacions (per proximitat de líquids), corrosió (per proximitat 
de líquids corrosius) o explosió (per proximitat de fluids inflamables). 

En general totes les canalitzacions elèctriques s’han de fer de manera que es puguin reemplaçar fàcilment 
els conductors deteriorats, a l’interior de tubs protectors; si bé en els habitatges s’admetrà la instal·lació de 
conductors aïllats directament sota el llistat. 

El pas de les canalitzacions a través d’elements constructius com murs i forjats es farà d’acord a les 
prescripcions següents: 
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• No es faran empalmaments ni derivacions en tota la longitud dels passos.  

• S’exigirà la continuïtat de la protecció contra el deteriorament mecànic, químic i físic de la 
canalització. Quan el pas sigui superior a 20 cm serà obligatori l’ús de tubs blindats; en cas contrari 
serà suficient qualsevol altre tipus de tub (també s’admeten motllures) per garantir la protecció 
mecànica del conductor. Els extrems d’aquests tubs estaran també protegits, i tindran les vores 
arrodonides 

• El pas de locals humits o molls a locals secs, es farà de manera que s’impedeixin l’entrada i 
acumulació d’aigua en el local menys humit.  

• El pas d’un local de risc especial a un altre de condicions menys severes es farà d’acord amb el 
que sigui més exigent. 

Quan s’utilitzin conductors amb armadura metàl·lica, conductors rígids aïllats amb polietilè reticulat i 
embolcall de protecció de policloroprè de 1000 V o equivalent, o conductors blindats, no serà necessària 
la protecció supletòria. 

En el pas de sostres per mitjà de tub, aquest s’obturarà mitjançant una tanca estanca i l’extremitat superior 
sortirà per damunt del terra una alçada almenys igual a la dels entornpeus si n’hi ha, i si no a 10 cm. Si el 
pas s’efectua per un altre sistema, s’obturarà igualment mitjançant material incombustible i aïllant. 

 
Conductors aïllats sense tub protector 

Aquest tipus de muntatge s’utilitzarà només quan els conductors no estiguin exposats a deterioraments 
per risc mecànic, i hauran de situar-se a una distància del terra superior a 2,5 m. Els conductors utilitzats 
seran de tensió nominal no inferior a 0,6/1kV, no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat 
reduïda. 

Els conductors es fixaran sobre la paret per mitja d’accessoris que no perjudiquin les cobertes. 

Els punts de fixació es col·locaran prou pròxims perquè els conductors no es dobleguin a causa del seu 
propi pes, els punts de fixació dels mateixos estaran suficientment pròxims, la distància entre dos punts 
de subjecció no serà superior a  40 cm. 

Quan per les condicions del lloc on s’efectua la instal·lació els conductors necessitin una protecció 
mecànica s’utilitzaran conductors armats. En cas de no utilitzar aquests conductors, s’hi col·locarà una 
protecció mecànica complementària. 

S’evitarà corbar els conductors en un radi massa petit i llevat de prescripció contrària fixada a la norma 
UNE corresponent al tipus de conductor utilitzat, aquest radi no serà inferior a deu vegades el diàmetre 
exterior dels conductors. 

Els encreuaments de conductors amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part anterior 
o posterior d’aquestes, deixant una distància de com a mínim, tres centímetres entre la superfície exterior 
de la canalització no elèctrica i la coberta dels conductors, quan l’encreuament s’efectuï per la part anterior 
de la canalització. Els punts de fixació estaran suficientment pròxims per garantir aquesta distància. Quan 
l’encreuament s’efectuï per la part posterior, es tractarà com a una instal·lació sota motllura. 

Sempre que les característiques de l’emplaçament ho exigeixin, els extrems dels conductors seran 
estancs, utilitzant-se per aquest fi dispositius adequats. En el cas de conductors amb aïllament sec, 
l’estanquitat podrà quedar assegurada amb l’ajuda de premsaestopes. 

Els cables amb aïllament mineral, quan portin cobertes metàl·liques no hauran d’utilitzar-se en locals que 
puguin presentar risc de corrosió per les cobertes metàl·liques d’aquests cables, exceptuant que aquesta 
coberta estigui protegida adequadament contra la corrosió. 

Els empalmaments i connexions es faran mitjançant caixes o dispositius equivalents, proveïts de tapes 
desmuntables que asseguren a la vegada la continuïtat de la protecció mecànica, l’aïllament i la 
inaccessibilitat de les connexions, així com la seva posterior verificació i manteniment. 

Instal·lació de Conductors aïllats sota tub  

Aquest tipus d’instal·lació permet col·locar la canalització en muntatge superficial o encastat. Es farà amb 
cables de tensió nominal no inferior a 450/750 V, no propagadors d’incendi i d’emissió de fums i opacitat 
reduïda. 

Un tub o coberta protectora contindrà només conductors d’un mateix i únic circuit. 
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Un tub o coberta podrà contenir conductors de circuits diferents quan tots ells estiguin 
degudament aïllats per la màxima tensió de servei, parteixin d’un mateix aparell general de 
protecció sense interposició d’elements que transformin el corrent, i cada circuit estigui protegit per separat 
contra les sobreintensitats. 

Si el tub o coberta és de material ferromagnètic i el circuit és de corrent altern, tots els conductors d’un 
mateix circuit es passaran per l’interior de la mateixa protecció. 

 

Col·locació de tubs protectors 

El traçat de les canalitzacions es farà sempre seguin preferentment línies paral·leles a les verticals i 
horitzontals que limiten el local on s’efectua la instal·lació. 

Els tubs s’uniran entre sí, mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la continuïtat de 
la protecció que proporcionen als conductors. 

Els tubs aïllants rígids corbables en calent, podran ser acoblats entre sí, en calent; però caldrà recobrir 
l’empalmament amb una cola especial quan es desitgi una unió estanca. 

Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció inadmissible. Per 
corbar tubs metàl·lics rígids blindats amb aïllament interior o sense, s’empraran eines adequades al 
diàmetre dels tubs.  

Els conductors s’allotjaran en els tubs un cop aquests estiguin col·locats. Per aquest motiu es disposarà 
dels registres convenients per possibilitar el pas dels conductors en els tubs un cop instal·lats i fixats als 
paraments. Els registres no estaran més allunyats de 15 m  i no hi haurà més de tres corbes en angle recte 
sense un registre.  

Les connexions entre conductors es faran sempre a l’interior de caixes adequades, si son metàl·liques 
estaran protegides contra la corrosió. Les dimensions d’aquestes seran tal que permetin de sobres allotjar 
tots els conductors que tinguin de contenir. 

En cap cas es permetrà la unió de conductors com empalmaments o derivacions per simple retorciment 
entre si de conductors, sinó que s’utilitzaran borns de connexió adequats. 

Els extrems del tub, quan siguin metàl·lics i penetrin en una caixa de connexió o aparell estaran proveïts 
de broquets amb vores arrodonides per evitar que puguin deteriorar l’aïllament del conductor. Si es tracta 
de tubs metàl·lics amb aïllament interior, aquest darrer sobresortirà uns mil·límetres de la coberta 
metàl·lica. 

Els tubs metàl·lics es protegiran contra l’oxidació, i en cas de no tenir aïllament interior, s’instal·laran 
tenint en compte la possibilitat de corrosió, preveient, si cal, ventilacions. Si han de posar-se a terra, 
s’assegurarà la seva continuïtat elèctrica; i en cas d’utilitzar-se tubs metàl·lics flexibles, la distància entre 
dues posades a terra consecutives no serà superior a 10 m. No s’utilitzaran com a conductors de 
protecció o neutre. 

Per la col·locació de conductors s’utilitzarà la instrucció ITC-BT-20, a més per tal d’evitar els efectes de la 
calor emès per fons externes les canalitzacions es protegiran utilitzant el seguen mètodes eficaços: 

• Pantalles de protecció calorífica. 

• Allunyament suficient de les fons de calor. 

• Elecció de la canalització adequats. 

• Modificacions del material aïllant a utilitzar. 

 

En muntatge superficial, els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores 
protegides contra corrosió i sòlidament subjectes a una distància màxima de 50 cm. També es col·locaran 
fixacions a cada costat dels canvis de direccions, empalmament i connexions a aparells. 

S’utilitzaran els accessoris necessaris per tal que els tubs s’adaptin a la superfície sobre la qual s’instal·len. 

En alineacions rectes les derivacions de l’eix del tub respecte la línia que uneix els punts extrems 
no seran superiors al 2 per 100. 

Sempre que sigui possible es disposaran a una alçada mínima de 2,5 m per sobre del terra, a fi 
de protegir-lo de danys mecànics. 
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En els encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació de l’edifici,  s’interromprà el tub, deixant els 
extrems separats un 5 cm per empalmar a posteriori amb maniguets desplaçables d’una llargada mínima 
de 20 cm. 

 

En muntatge encastat, es coordinaran els treballs de l’instal·lador amb els de paleteria.  

 

Les regates es faran de manera que no afectin a la resistència del mur i de dimensions suficients perquè 
els tubs pugin quedar recoberts per una capa d’un cm de gruix de morter, a més del revestiment final, que 
es podrà regir a mig cm en els angles. 

En els forjats només s’acceptarà la instal·lació de tubs blindats destinats a alimentar serveis de la pròpia 
planta (mai de la planta inferior), i hauran de quedar recoberts d’una capa d’un cm de gruix de formigó a 
més del revestiment final. 

En els canvis de direcció els tubs estaran adequadament corbats, o bé proveïts de colzes i accessoris 
apropiats. En aquest últim cas, caldrà disposar de tapes de registre. 

Totes les tapes de registre i caixes de connexió hauran de quedar accessibles una vegada acabada l’obra, 
enrasats amb la superfície exterior del revestiment final. 

Els recorreguts horitzontals es faran a uns 50 cm com a màxim del terra i del sostre; mentre que els 
recorreguts verticals a una distància dels angles se les cantonades no superior a 20 cm. 

MN. NORMATIVA APLICABLE  

Instal·lació de conductors aïllats a l’interior de buits de construcció 

Aquestes canalitzacions estaran construïdes per cables col·locats a l’interior del buit, els cables seran de 
tensió assignada no inferior a 450/750 V. 

Es podran instal·lar conductors a l’interior de buits de la construcció amb la condició que siguin no 
propagadors de flama. 

Els buits en la construcció admissible per aquestes canalitzacions podran estar disposats en murs, parets, 
bigues, forjats o sostres, adaptant la forma de conductes continus o bé estaran compresos entre dos 
superfícies paral·leles com en el cas de falsos sostres o murs amb cambra d’aire. En el cas de conductes 
continus aquest no podran destinar-se a un altre fi (ventilació etc.). 

Hauran de tenir una secció mínima de quatre vegades l'ocupada pels conductors o tubs, i la dimensió més 
petita no serà inferior a dues vegades el diàmetre exterior de major secció d’aquests tubs, amb un mínim 
de 20 mm. 

La paret que separi el buit que conté canalitzacions elèctriques d’un local haurà de ser prou sòlida per 
garantir la seva protecció. La part interior del buit no tindrà aspreses que puguin deteriorar la coberta del 
cable. 

La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la distribució parcial de les 
parets, sostres etc. Els empalmaments i derivacions dels cables seran accessibles, disposant-se per a ell 
les caixes de derivació adequades. 

Com que els conductors només es podran fixar en punts allunyats entre si, es pot considerar que l’esforç 
resultant en un recorregut vertical lliure no superior a 3 m queda dins els límits admissibles. 

S’evitarà que es puguin produir infiltracions, fugues o condensacions d’aigua que puguin penetrar a 
l’interior del buit. 

 

Instal·lació de la caixa de protecció i mesura 

No es modifica la caixa de protecció i mesura en aquesta fase de protejecte. 

Situació i composició del dispositiu privat de comandament i protecció  

El quadre de distribució en el qual s’instal·laran tots els elements de protecció, estarà tant a prop 
com sigui possible del punt d’entrada del local de l’abonat.  
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L’altura a la qual se situaran els dispositius generals i individuals de comandament i protecció dels circuits 
estarà compresa entre 1,4 i 2 m per habitatge i 1 m com a mínim per a locals comercials des del nivell del 
terra. 

 

 

Productes de construcció 
 
Quadre de protecció 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció, la posició dels quals serà vertical 
s’ubicaran a l’interior d’un o varis quadres de distribució des d’on sortiran els diferents circuits. 

Serà de material no inflamable, amb un grau de protecció mínima IP 30 segons norma UNE 20.324 i IK07 
segons UNE-EN 50.102. L’interruptor de control i potència estarà precintat i les seves dimensions estaran 
d’acord amb el tipus de subministrament i tarifa a aplicar.  

 

Dispositius generals de comandament i protecció mínima: 

• Un interruptor general automàtic de tall omnipolar. 

• Un interruptor general diferencial. 

• Dispositius de tall omnipolar. 

• Dispositius de protecció contra sobreintensitats si fos necessari. 

 

Interruptors automàtics 

Serà de tall omnipolar. Tindrà la capacitat de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que es pugui 
presentar en el punt de la instal·lació, responent en el funcionament a la corba d’intensitat-temps 
adequada, i sense donar lloc a la formació d’arcs permanents, obrint o tancant sense possibilitat de prendre 
cap posició intermèdia. 

Portarà marcada la intensitat i la tensió nominal, el símbol de la naturalesa del corrent en què es pot 
utilitzar, i el símbol que indiqui les característiques de desconnexió d’acord amb la norma que li 
correspongui. 

 
Interruptors diferencials 

Hauran de resistir els corrents de curtcircuit que es puguin presentar en el punt de la instal·lació, i si no 
responen a aquesta condició estaran protegits per tallacircuits fusibles de característiques adequades. La 
seva sensibilitat vindrà determinada en cada cas per la resistència a terra de les masses existents a la 
instal·lació. 

 

Conductors per a instal·lacions interiors 

En les Instal·lacions receptores es podran utilitzar conductors de coure o alumini, els conductors seran:  

• Conductors aïllats sota tubs i canals protectors seran de tensió assignada no inferior 450/750V no 
propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 

• Conductors aïllats sota tubs protectors seran de tensió assignada no inferior 450/750V no 
propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda, col·locats en forats de la construcció 
construïts amb materials incombustibles de resistència al foc RF-120 com a mínim. 

• Conductors rígids aïllats de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV no propagadors d’incendi i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda, fixes directament sobre les parets. 
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Tubs protectors 

Els tubs protectors podran ser: 

• Tubs metàl·lics rígids blindats, normalment d’acer, d’aliatge d’alumini i magnesi, de zinc o dels 
seus aliatges. Seran estancs i no propagadors de la flama 

• Tubs metàl·lics rígids blindats amb aïllament interior, constituïts pels indicats anteriorment, que 
disposen en els seu interior d’un folre aïllant de paper impregnat. 

• Tubs metàl·lics rígids normals, amb aïllament interior, constituïts per un folre aïllant de paper 
impregnat i una coberta formada per una xapa metàl·lica disposada al voltant seu amb les vores 
unides per solapament al llarg d’una generatriu 

• Tubs aïllants rígids normals corbables en calent, fabricats amb un material aïllant, generalment 
policlorur de vinil o polietilè. Aquests tubs són estancs i no propagadors de la flama. 

• Tubs aïllants flexibles normals, que poden corbar-se amb les mans 

• Tubs metàl·lics flexibles, constituint per una coberta metàl·lica amb un filet especial per poder 
corbar el tub amb les mans. Poden ser normals o blindats, i a la vegada disposar o no d’aïllament 
interior, constituït per un folre aïllant de paper impregnat. 

• Tots els tubs hauran de suportar com a mínim, sense cap deformació, les temperatures següents: 
o 60º pels tubs aïllants constituïts per policlorur de vinil o polietilè 
o 70º pels tubs metàl·lics amb folres aïllants de paper impregnat 

 

Caixes de derivació 

Seran de material aïllant o metàl·liques protegides contra la corrosió.  

Les seves dimensions permetran l’allotjament de tots els conductors que hagin de contenir, amb escreix. 
La seva profunditat serà com a mínim igual a 1,5 vegades el diàmetre del tub més gran, amb un mínim de 
40 mm; i el seu costat interior o diàmetre serà com a mínim de 80 mm. 

 

Materials per la posada a terra. Elèctrodes 

Els elèctrodes hauran de ser de metalls inalterables a la humitat i a l’acció química del terreny com el 
coure, el ferro galvanitzat, el ferro sense galvanitzar amb protecció catòdica o fosa de ferro.  

Es podran utilitzar: 

• Plaques enterrades d’un gruix mínim de 2 mm si són de coure, o 2,5 mm si són de ferro, amb una 
superfície útil no inferior a 0,5 m2 

• Piques verticals de 2 m de llargada, constituïdes per tubs d’acer galvanitzat de 25 mm de diàmetre 
exterior 

• Perfils d’acer dolç galvanitzat de 60 mm de costat com a mínim 

• Barres de coure o acer recobertes d’una capa de coure exterior de 14 mm de diàmetre 

• Conductors enterrats horitzontalment de coure nu de 35 mm2 

• Platines de coure de 35 mm de secció i 2 mm de gruix 

• Platines d’acer dolç de 100 mm2 de secció i 3 mm de gruix 

• Cables d’acer galvanitzat de 95 mm2 de secció mínima; no s’admetran cables formats per filferros 
menors de 2,5 mm de diàmetre 

• Filferros d’acer de 20 mm2 de secció mínima, coberts amb una capa de coure de 6 mm2 

MC 6.7 Instal·lacions d’il·luminació 

Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

L’edifici disposarà de les instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i a 
la vegada eficaces energèticament. A les zones comunes i a l’aparcament es col·locarà un sistema de 
control que permeti ajustar el seu funcionament a l’ocupació real de la zona. 

La instal·lació d’il·luminació s’ajustarà a les prescripcions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
i les seves instruccions complementàries (REBT), les del DB SUA-4 “Seguretat enfront el risc causat 
per il·luminació inadequada”, les del DB HE-3 “Condicions de les instal·lacions d’il·luminació”, les 
especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència i les fixades pel Reglament d’ascensors. 
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A l’annex de càlcul es recullen els càlculs de la instal·lació d’il·luminació. 

MC 6.8 Telecomunicacions   

Per tal de donar serveis de telecomunicacions al local es preveurà un rack de telecomunicacions situat a la 
planta primera, magatzem, proper a la canalització de distribució, i per tant permetrà una bona distribució a la  
resta de les plantes. 

El rack de telecomunicacions anirà amb estrella a cadascuna de les presses de veu i dades previstes segons 
plànols, tant a recepció com a les sales de les planta superiors. 

La instal·lació de telecomunicació del local està formada per una xarxa informàtica que integra veu i dades 
amb cablejat estructurat. 

Des del  RACK anirem a totes les preses de veu i dades directament amb un cable de categoria 6 independent.  

S'utilitzaran xarxes d'edifici LAN amb un sistema de cablejat estructurat de categoria 6. S'ha escollit un cablejat 
estructurat de categoria 6 pels múltiples serveis que pot suportar, en el cas estudiat veu i dades, i per la facilitat 
que presenta en la seva reconfiguració. 

La topologia de cablejat és de tipus estrella des de l'armari de distribució fins a l'usuari, és a dir un cable per a 
cada sortida dels punt de treball. S'ha utilitzat cable de parells trenats format per 4 parells sense blindatge de 
100 Ohm UTP de categoria 6. El cablejat es distribuirà per tot l'edifici mitjançant la part de safata de senyal, i 
de la safata al punt de treball mitjançant tub de PVC rígid o la pròpia safata o corrugat pel terra. 

Els terminals de connexió de l'usuari estan formats per un connector RJ45, per veu o per dades, de 8 pins que 
permeten la connexió dels 4 parells del cable. 

La distància màxima des de la terminació de l'armari de distribució fins al terminal de sortida de l'àrea de treball 
tindrà un màxim de 90 m. La longitud màxima del cables d'interconnexió dins l'armari de distribució serà de 6 
m. La longitud màxima del cable des del terminal de l'usuari fins a l'equip de l'usuari serà de 3 m. Globalment, 
la distància des de l'armari de distribució fins a l'equip de l'usuari serà  inferior a 100 m per garantir el bon 
funcionament de la xarxa. 

L’armari de distribució serà metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´mural, de dimensions 2000 mm d’altura x 500 
mm de fons x 600 mm d’ample, porta amb vidre de seguretat, pany amb clau i accés frontal i posterior, equipat 
amb bateria d’endolls, col·locat local tècnic de planta primera. 

L’enllaç horitzontal es defineix com el conjunt de cables, dispositius de connexió (preses, connectors, panells 
per fer ponts, regletes de distribució), canalització i fuetons de connexió/ assignació empleats entre l’àrea de 
treball i els equips ubicats al distribuïdor de planta, incloent els components d’interconnexió horitzontal. 

La solució proposada per l’horitzontal es basa en un únic sistema de cablatge a tot el canal: el sistema 
Categoria 6. El sistema de cablatge a instal·lar serà del tipus UTP de 4 parells 23 AWG 100 Ω Categoria 6 de 
AMP, capaç de suportar marges a l’enllaç per sobre de la proposta de Categoria 6, oferint una destacable 
baixa atenuació i una excepcional prestació NEXT. 

Els fuetons de connexió/ assignació RJ45/RJ45 seran de les mateixes característiques que el cable, igual que 
les preses femella RJ45 de lloc de treball i els panells RJ45/110 d’enllaç veu/dades, aconseguint d’aquesta 
manera un canal homogeni a nivell de prestacions. 

La distribució de cablatge horitzontal es realitzarà sota la canalització prevista al projecte executiu i partirà dels 
panells d’enllaç veu/dades de cada distribuïdor de planta i de forma radial fins els diferents llocs de treball, 
finalitzant la connexió en una presa UTP RJ45 Cat.6; de tal manera que cada enllaç de cable horitzontal 
acompleixi la limitació de distància recomanada de 90 metres. 

Tota la ruta de cablatge UTP anirà canalitzada independentment de les línies de potència elèctrica i fora de 
l’abast de la il·luminació amb reactàncies. 

La connexió a la presa es troba a l’àrea de treball i inclou els connectors i la caixa on s’ubiquin. Els connectors 
s’adaptaran a les prestacions del cable horitzontal Cat.6, igual que els panells que  reflexen les preses o 
enllaços veu/dades de lloc de treball dintre dels racks principals i secundaris de planta. 

Tant la safata elèctrica amb envà separador com els tubs per terra permetran la interconnexió amb 
el plató a través del rack del magatzem. 

Es deixarà instal·lat diversos wifi poe per donar cobertura al local a tots els espais. 
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MC 6.9 Instal·lacions de protecció contra incendi 

Aquest establiment entra dins l’àmbit d’aplicació del Reglament de Seguretat Contra Incendis en els 
Establiments Industrials, aprovat pel RD 2267/2004 de 3 de desembre (RSCIEI). 

En aquest punt cal remarcar que la rehabilitació és una nau industrial existent. 

Segons el que disposa la disposició transitòria única del RD 2267/2004 de 3 de desembre (RSCIEI), les 
exigències són: 

Als nous establiments industrials que es construeixin o implantin, als existents que es traslladin, canviïn o 
modifiquin la seva activitat. 

També es d’aplicació als establiments industrials en els que es produeixin ampliacions o reformes que 
impliquin augment de superfícies ocupada o un augment de nivell de risc intrínsec. 

S’aplicarà aquestes exigències a les parts afectades d’ampliació o reforma, que amb caràcter general es 
consideren que seran un sector o àrea d’incendi. 

Per tant, les prescripcions del RSCIEI seran aplicables considerant tot el conjunt industrial agrupat com a 
un únic sector d’incendi. 

Segons l’article 3.2, la compatibilitat reglamentaria, en un edifici que coexisteixin amb l’activitat industrial 
altres usos amb la mateixa titularitat, per els quals sigui aplicable la Norma Bàsica de l’Edificació, les 
condicions de protecció contra incendis o una normativa equivalent, els requisits que hauran de satisfer 
els espais d’ús no industrial seran exigits per aquesta normativa quan superin els límits establerts. 

En el nostre cas, la zona administrativa, la superfície construïda no es superior a 250 m2. No haurà de 
constituir un sector d’incendi independent. 

  

        Configuració i ubicació amb relació al seu entorn 

Segons el que es defineix en el punt 2 de l’Annex I del RSCIEI, un edifici industrial existent que es troba 
a una distància superior a 3,00 metres de l’edifici més pròxim d’altres establiments; es tracta d’un 
establiment TIPUS C. 

         Nivell de risc intrínsec 

Per al càlcul de la càrrega de foc, s’ha considerat tot l’establiment, i s’han seguit els criteris i 
procediments descrits a: 

• L’apartat 3.2. de l’ANNEX I del Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. 

• ITC SP-107 sobre càlcul de la càrrega de foc en activitats d’emmagatzematge de la Direcció 
General de Prevenció Extinció d’Incendis i salvament del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, de 01/11/2008.  
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Requisits constructius dels establiments industrials 

Accessibilitat 

Tant el planejament urbanístic com les condicions de disseny i construcció dels edificis i en particular 
l’entorn immediat, els seus accessos, les sortides a façanes exteriors, etc, han estat dissenyades per tal 
de possibilitar i facilitar els treballs als serveis d’extinció d’incendis en el cas que fos necessària la seva 
intervenció. 

Control de temperatura i evacuació de fums en cas d’incendi 

El sistema de control de temperatura i evacuació de fums en cas d’incendi es dimensionarà d’acord a 
l’apartat 7 de l’Annex II del Reglament de Seguretat Contra Incendis en els establiments industrials i la 
Instrucció Tècnica Complementària SP112:2012, aprovada per l’Ordre INT/322/2012, d’11 d’octubre.  

Una activitat de risc Mig amb activitat d’emmagatzematge amb una superfície construïda inferior a 1.000 
m2 no requereix obertures de ventilació. 

Les naus amb menor superfície, s’aplicarà els següents valors mínims de la superfície aerodinàmica 
d’evacuació de fums: 

Sectors d’activitats d’emmagatzematge, situats en qualsevol planta sobre rasant i amb un nivell de risc 
intrínsec mig, es disposarà de ventilació natural a raó d’un mínim de superfície aerodinàmica de 0,5 
m2/150 m2 o fracció. 

Per tant, en aquest cas es necessitarà: 

0,5 m2/150 m2 * 584,87 m2 = 1,95 m2 de ventilació 

Les obertures de ventilació han d’estar situades a la part alta del sector i distribuïdes uniformement el 
seu perímetre. Com a entrada d’aire es pot computar les obertures de les portes. Es disposarà de 3 
obertures de superfície no inferior a 0,75 m2 distribuïdes d’acord als plànols 

Sistema manual d’alarma 

No serà necessària la instal·lació d’un sistema manual de detecció d’incendis ja que és un edifici 
industrial tipus C, sense sistema de detecció automàtic, i amb una superfície total construïda inferior a 
800m². 

Tot i així, la instal·lació de detecció automàtica es complementa amb polsadors manuals que 
s’instal·laran en els recorreguts d’evacuació i preferentment prop de les sortides. Estaran ubicats de 
forma que la distància a recórrer des de qualsevol punt fins arribar a un polsador no superi els 25m. 

La instal·lació d’alarma haurà de comptar amb dues fonts d’alimentació. 

La central d’incendis es troba col·locada en una zona permanentment vigilada i a una alçada superior a 
1,20m del terra. 

Tota aquesta instal·lació serà realitzada per una empresa degudament autoritzada i inscrita en el 
Registre d’instal·ladors. 
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Hidrants 

En un establiment de Tipus C, de risc intrínsec Mig i amb una superfície inferior a 2.000 m2, el RSCIEI no 
exigeix disposar d’hidrants d’incendis. 

Extintors 

Es disposarà d’extintors d’eficàcia mínima 21A-113B a menys de 15 metres de qualsevol origen 
d’evacuació. 

A la zona a on hi hagi instal·lada maquinària, quadres elèctrics, sales de control, al ser elements sota 
tensió elèctrica superior a 24V, es protegiran aquests punts amb extintors de diòxid de carboni o pols 
seca BC o ABC. 

Per tal de que puguin ser utilitzats de forma ràpida i fàcil, es col·locaran a menys de 15 metres de 
qualsevol origen d’evacuació i l’extrem superior quedarà a una altura compresa entre 1,20m i 0,80m, 
respecta la cota de terra. 

Els extintors col·locats comptaran amb aprovació d’acord amb el Reglament d’Aparells a Pressió, a 
efectes de justificar el compliment del que es disposa a la norma UNE 23.110. 

A continuació es determina la dotació d’extintors portàtils, en tot l’establiment industrial, que estableix la 
taula 3.1 de l’apartat 8 de l’Annex III del RSCIEI, essent: 

Senyalització 

Se senyalitzaran per mitjà dels senyals definits en la norma UNE 23.033-1: les sortides d’emergència, i 
els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors, polsadors manuals d’alarma, 
etc...). 

Aquests senyals seran visibles inclús en cas d’avaria del subministrament d’enllumenat normal. 

Les dimensions d’aquests senyals seran les que s’indica a la taula següent: 

Distància 
màxima 

d’observació 

Dimensions del rètol 

Pictograma quadrat Lateral rectangular Pictograma rectangular 

d<10m 224x224mm 297x148mm 320x160mm 

10<d<20 420x420mm 420x210mm 632x316mm 

20<d<30 594x594mm 594x297mm 948x474mm 

Aquests senyals seran visibles inclús en cas de fallada del subministraments de l’enllumenat de servei. 

En el cas que s’opti per col·locar senyals fotoluminiscents, aquestes hauran de complir les normes UNE 
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme a 
l’establert a la norma UNE 23035-3:2003. 
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MC 6.10 Instal·lació de seguretat i CCTV 

S’instal·larà una instal·lació de seguretat formada per detectors de presència i contactes 
magnètics a les portes per la protecció de la zona interior, bàsicament a la zona d’oficines i al 
magatzem. 

Hi haurà un teclat per la connexió i desconnexió a la zona del taller de planta baixa. 

Els detectors, contactes magnètics i els teclats aniran connectats en estrella fins a la centraleta, 
situada dins el local d’instal·lacions de planta baixa, amb cable de conductors de coure electrolític 
flexible de 2 x 1 mm² + 4 x 0,25 mm² amb aïllament pantalla d'alumini/poliester + fil de drenat. 
Lliure d'halogenurs.  

Les càmeres, de tecnologia IP, aniran connectades amb cable estructurat categoria 6. 

L’entrada exterior de la zona d’oficines disposarà un sistema de control d’accesos autònom 
format per un teclat amb capacitat de llegir clauers de proximitat passiva MIFARE 13,65MHz. 
Aquest actuarà sobre el pany elèctric. 

Tant l’equip de de gravació de CCTV com la central d’alarma aniran dins el rack de 
telecomunicacions de planta primera. 

MC 6.11 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles 
elèctrics 

Es disposa d’una zona d’aparcament exterior i donat que es reforma l’envolupant quda dins de 
l’àmbit d’aplicació. 

Es deixarà la previsió de canalitzacions per la instal·lació de sistema de recàrrega elèctrica i la 
instal·lació de les proteccions en el quadre. 

MC 7  EQUIPAMENT 

En l’apartat de mobiliari, la nau comptarà amb estanteries per a l’emmagatzematge. A l’àrea de 
taller, específicament als vestidors, s’instal·laran taquilles i bancs per als usuaris. Finalment, al 
bany, es col·locarà una mampara per a la separació de les dutxes. 

MN 1 Edificació 

Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació. 

 Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal

 Normatives d'àmbit autonòmic

 Normatives d'àmbit local
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MA. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

MA Annex SI 

MA Annex SUA 8 

MA Annex HR  

MA Annex HE 0, HE 1, HE 3, HE 6 

MA Annex Adequació de l’edifici per a la reorganització de les àrees de reserva del Museu 

MA Annex ICT Previsió d’espais per a instal·lacions comunes en Telecomunicacions 

MA Annex Càlculs. Il·luminació 
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MA Annex HE3 i HE 6
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Edifici de nova construcció 

Intervenció en edificis existents 

Canvi d'ús característic de l'edifici: → Les condicions del DB HE-3 s’apliquen a les
instal·lacions d’il·luminació interiors de tot l’edifici.

Intervencions amb una superfície útil total final 
> 1.000m2 (incloses les parts ampliades, si
s'escau), en les que es renovi més del 25% de
la sup. il·luminada:

→ Les condicions del DB HE-3 s’apliquen a les
instal·lacions d’il·luminació interiors de tot l’edifici.

Renovacions o ampliacions d’una part de la 
instal·lació: 

→ S’adequarà la part de la instal·lació renovada o
ampliada perquè es compleixin els valors
d’eficiència energètica límit (VEEIlim), en funció de
l’activitat.

Es disposaran sistemes de regulació i control
quan la renovació afecti a zones de l’edifici on el
DB les prescriu.

Canvis d'activitat en una zona de l'edifici: → S’adequarà la instal·lació d'aquesta zona quan la
nova activitat suposi un valor més baix del valor
VEEI límit, respecte al de l'activitat inicial.

CARACTERITZACIÓ DE L’EXIGÈNCIA

Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i eficaces 
energèticament. Aquestes instal·lacions disposaran d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a la ocupació 
real de la zona i d’un sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural, en les zones que es reuneixin 
unes determinades condicions. 

QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES 

Eficiència energètica de la instal·lació

El valor límit d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) no superarà el valor límit establert (VEEIlim): 

VEEIlim: valor límit d’eficiència energètica de la instal·lació   (W/m2 
 100 lux)  (Taula 3.1 HE3) 

administratiu en general 

3 

estacions de transport (6) 

5 andanes d’estacions de transport supermercats, hipermercats i grans magatzems 

pavellons d’exposicions o fires biblioteques, museus i galeries d’art 

sales de diagnòstic (1) 
3,5 

zones comunes en edificis no residencials 
6 

aules i laboratoris (2) centres comercials (s’exclou les botigues) (7) 

habitacions d’hospital (3) 

4 

hostaleria i restauració (8) 

8 

recintes interiors no descrits en aquest llistat religiós en general 

zones comunes (4) sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i 
convencions; sales d’oci o espectacle, sales de 
reunions i sales de conferències (9) magatzems, arxius, sales tècniques i cuines 

aparcaments 

espais esportius (5) botigues i petit comerç (10) 

habitacions d’hotels, hostals, etc. 10 

locals amb nivell d’il·luminació > 600 lux 2,5 

Notes 

(a) S’exclouen de l’àmbit d’aplicació general: interiors dels habitatges; construccions provisionals amb un període
d’utilització previst ≤ 2 anys;  edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos;  edificis aïllats amb sup.
útil total <50m2; edificis històrics protegits; enllumenats d’emergència

Referència de projecte: 

TIPUS D’ INTERVENCIÓ  ( a )  
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Potència instal·lada  

La potència total de les làmpades i equips auxiliars (PTOT) per superfície il·luminada (STOT) no superarà els 
següents valors màxims: 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemes de control i regulació 

Les instal·lacions d’il·luminació de cada zona  disposaran de: 

 - un sistema d’encesa i apagada manual extern al quadre elèctric, i 

 - un sistema d’enceses per horari centralitzat en cada quadre elèctric 

Per a zones d’ús esporàdic (b) aquests sistemes es podran substituir per: 

 - un control d’encesa i apagada per sistema de detecció de presència temporitzat, o bé 

 - un sistema de temporització mitjançant polsador 

 

Sistemes d’aprofitament de la llum natural  

(c) (d) 

S’instal·laran sistemes que regulin el nivell d’il·luminació automàticament i de forma proporcional a l’aportació 
de llum natural: 

 - en les lluminàries situades sota una lluerna 

 - en les lluminàries situades a menys de 5m d’una finestra 

Notes 

Les notes numèriques que a continuació es relacionen, es corresponen a les mateixes de la taula 3.1 del DB-HE-3. S’ha optat 
per no modificar la numeració per facilitar-ne la identificació en el DB.  

(1) Inclou la instal·lació d’il·luminació de sales de examen general, sales d’emergència, sales d’escàner i radiologia, sales 
d’examen ocular i auditiu i sales de tractament. Queden exclosos locals tals com sales d’operació, quiròfans, unitats de 
cures intensives, dentista, sales de descontaminació, sales d’autòpsies i mortuoris i altres sales que, per la seva activitat, 
es puguin  considerar com a sales especials. 

(2) Inclou la instal·lació d’il·luminació de l’aula i les pissarres de les aules d’ensenyament, aules de pràctica d’ordinador, 
música, laboratoris de llenguatge, aules de dibuix tècnic, aules de pràctiques i laboratoris, manualitats, tallers 
d’ensenyament i aules d’art, aules de preparació i tallers, aules comuns d’estudi i aules de reunió, aules de classes 
nocturnes i educació d’adults, sales de lectura, llars d’infants, sales de joc de llars d’infants i sala de manualitats. 

(3) Inclou la instal·lació d’il·luminació interior de l’habitació i el bany, formada per la il·luminació general, il·luminació de 
lectura i il·luminació per a exàmens simples. 

(4) Espais utilitzats per qualsevol persona o usuari tals com rebedors, vestíbuls, passadissos, escales, espais de trànsit de 
persones, lavabos públics, etc. 

(5) Inclou les instal·lacions d’il·luminació del terreny de joc i de les grades d’espais esportius, tant per a activitats 
d’entrenament com de competició, però no inclou les instal·lacions d’il·luminació necessàries per a les retransmissions 
televisades. Les grades seran assimilables a zones comunes. 

(6) Espais destinats al trànsit de viatgers tals com rebedors de terminals, sales d’arribades i sortides de passatgers, sales de 
recollida d’equipatges, àrees de connexió, d’ascensors, “áreas de mostradores de taquillas”, facturació i informació, àrees 
d’espera, sales de consigna, etc. 

(7) Inclou els espais de rebedor, recepció, passadissos, escales, vestuaris i lavabos dels centres comercials. 

(8) Inclou els espais destinats a les activitats pròpies dels serveis al públic tals com rebedor, recepció, restaurant, bar, 
menjador, auto-servei, passadissos, escales, vestuaris, serveis, lavabos, etc. 

(9) En el cas de cinemes, teatres, sales de concerts, etc. s’exclou la il·luminació amb finalitats d’espectacle, incloent la 
representació i l’escenari. 

(10) El terme botiga es refereix tant al petit comerç independent com a la part d'ús comercial que no és d'ús comú en 
centres comercials. 

(b) Es consideren zones d’ús esporàdic els lavabos, passadissos, zones de trànsit, aparcaments, etc. 

(c) S’exclouen de l’aplicació d’aquesta exigència les zones comunes en edificis residencials, habitacions d’hospital, 
habitacions d’hotels, hostals, etc., així com botigues i petit comerç. 

(d) Serà d’aplicació en zones amb tancaments de vidre a l’exterior, a patis o a atris, siguin coberts o descoberts quan a més 
de complir la relació  T (Aw/A) > 0,11 també es donin determinades condicions entre l’edifici projectat, l’obstacle exterior, 
la superfície vidrada d’entrada de llum i les superfícies interiors del local; condicions recollides en l’apartat 3.4 del DB. 

T (Aw/A): on T és el coeficient de transmissió lluminosa del vidre de la finestra, Tc el coeficient de transmissió lluminosa 
del tancament del pati, Aw l’àrea del vidre de la finestra i A l’àrea total de la façana de la zona (veure DB HE-3 ap. 2.3b) 

 

Potència 

màxima per 

superfície 

il·luminada 

  (W/m2) 

(Taula 3.2 HE3) 

Usos 
Il·luminància mitja al 
pla horitzontal (lux) 

PTOT,lim/STOT 

(W/m2) 

aparcament - 5 

altres usos ≤ 600  10 

 > 600  25 
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Dotacions  mín imes per  a  la  in fraest ructura  de rec àrrega 
de vehic les  e lèct r ics  

 

 
HE 6  

 
Proje c te  bàs ic  
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D’aplicació als edificis amb zona destinada a aparcament ja sigui interior o exterior, adscrita a l’edifici.  
 

Edifici de nova construcció 
 

 

Intervenció en edificis existents: 

  

 Canvi d'ús característic de l'edifici   

 
Ampliacions, en les que també 
s’intervingui en l’aparcament: 

→ Quan s’incrementi > 10% de la sup. o volum construït de la 
unitat o unitats d’ús en les que s’intervé i la superfície útil 
ampliada > 50m2 

 Reformes, en les que també 
s’intervingui en l’aparcament: 

→ Quan es renovi > 25% de la superfície total de l’envolupant 
tèrmica final de l’edifici.  

 
Intervencions en la instal·lació elèctrica:  

  

 
 de l’edifici → Si afecta > 50% de la potència instal·lada de l’edifici abans 

de la intervenció. (2) 

 
 de l’aparcament → Si afecta > 50% de la seva potència instal·lada abans de la 

intervenció. 

 
CARACTERITZACIÓ DE  L’EX IGÈNCIA  

Els edificis disposaran d’una infraestructura mínima que possibiliti la recàrrega de vehicles elèctrics.  

Aquesta infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics complirà amb el que es disposa en el vigent reglament 
electrotècnic de baixa tensió i en la seva Instrucció Tècnica  Complementària (ITC) BT 52 “Instal·lacions amb finalitats 
especials. Infraestructura per la recàrrega de vehicles elèctrics”.  

 
   
QUANTIFICACIÓ DE L’EXIGÈNCIA  

  
 

INFRAESTRUCTURA  

 Sistema de conducció cables Nombre Estacions de recàrrega 

ÚS de l’EDIFICI 
la seva instal·lació ha de permetre el futur 
subministrament a estacions de recàrrega per a: En general 

Si l’aparcament disposa de  

places d’aparcament accessibles
(3)

 

Residencial privat 100% de les places d’aparcament - - 

Diferent residencial privat    

 En general ≥ 20% de les places d’aparcament 1/40 
places d’aparcament/fracció 

1/5 
places d’aparcament/fracció 

 En edificis de titularitat de l’Adm. Gral. 
de l’Estat o dels seus organismes 
públics vinculats o dependents 

≥  20% de les places d’aparcament 1/20 
places d’aparcament/fracció 

1/5 
places d’aparcament/fracció 

Combinació usos Si les zones d’aparcament vinculades a cada ús no estan clarament diferenciades, s’aplicarà el criteri corresponent a 

l’ús característic de l’edifici 

 

 
 
(1)     S’exclouen de l’àmbit d’aplicació general: 

-  Edificis d’ús diferent al residencial privat amb zona d’ús aparcament ≤ 10 places 
-  Edificis existents, quan el cost del compliment d’aquest apartat sigui > 7% del cost de la intervenció de l’ampliació, canvi d’us o reforma que 

genera l’obligació d’aplicació, per a: 
 ▫ edificis d’ús diferent al residencial privat amb zona d’aparcament ≤ 20 places i  
 ▫ edificis d’ ús residencial privat. 

-  Edificis protegits, quan el compliment de les exigències d’aquesta secció pugui alterar el caràcter o aspecte de manera inacceptable.  

(2)     Per als casos en que l’aparcament es situï a l’interior de l’edificació, sempre que existeixi un dret per actuar a l’aparcament per part del 
promotor que realitza la intervenció. 

(3)     La dotació d’estacions de recàrrega per a les places accessibles computa en el total de la dotació exigida.  

Referència de projecte:  

TIPUS D’ INTERVENCIÓ  (1) 
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SUA-8 CTE Paràmetres del DB SUA   exigències de
Seguretat d’Utilització i Accessibilitat

INSTAL·LACIÓ  
DE PROTECCIÓ AL LLAMP   
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Ref. del projecte 

N E C E S S I T A T  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  

NO 
és necessària doncs: 

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na)
→ Ne ≤ Na

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
→ Ne > Na

Ne = Na = 

* Edificis amb altura > 43m

SÍ 
és necessària doncs: 

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.

P R O C E DIM E N T  DE  V E R IF I C AC I Ó     

Municipi:‣ Ng : (núm. impactes / any km2)
Densitat d’impactes sobre el
terreny

Ng impactes / any km2 : 

‣ Ae : (m2) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts → C1 = 0,50 

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos → C1 = 0,75 

* edifici aïllat → C1 = 1,00 

‣ C1 :
Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici situat a dalt d’un turó → C1 = 2,00 

Ne 

FREQÜÈNCIA 
ESPERADA 
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  

· Ne = 61eg 10CAN −×××  = x x x 10-6 Ne =          impactes /any

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00 

formigó  C2 = 1,00 formigó  C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50 

‣ C2 :
coeficient segons tipus de
construcció

fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00 

* edifici amb contingut inflamable → C3 = 3,00 ‣ C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts → C3 = 1,00 

* edifici no ocupat normalment → C4 = 0,5 

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00 
‣ C4 :

coeficient segons l’ús de l’edifici

* resta d’edificis → C4 = 1,00 

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei
imprescindible (hospitals, bombers,...) →

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus → C5 = 5,00

‣ C5 :
necessitats de continuïtat de 
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* resta d’edificis → C5 = 1,00

Na  

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5 −

×××
=

3105,5 −

××× Na =

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp: 

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E ≥
e
a

N
N1− = 1 − E ≥ 

4 0 ≤  E < 0,80    la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria 

3 0,80 ≤  E < 0,95    

2 0,95 ≤  E < 0,98  

E ≥ 0,98 

* Edificis amb altura > 43m

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP 

· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 

El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

1 

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

  la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria 

L’edifici    disposarà d’un sistema de protecció al llamp 
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MEMÒRIA D’INCENDIS 

REHABILITACIÓ NAU PER L’ADEQUACIÓ MAGATZEM PER AL 

MUSEU DEL SURO 

PALAFRUGELL 



 
 

 

ÍNDEX 

ANNEXES. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE
1.1.- Seguretat contra incendis (DB SI)  
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1.- ANNEXES. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 

Les solucions adoptades en el projecte de rehabilitació de la nau industrial disposi de 
les prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat, salubritat i 
seguretat que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

Es compliran tots els requisits bàsics: 

 

1.1.- Seguretat contra incendis (DB SI) 

Aquest establiment entra dins l’àmbit d’aplicació del Reglament de Seguretat Contra 
Incendis en els Establiments Industrials, aprovat pel RD 2267/2004 de 3 de desembre 
(RSCIEI). 

En aquest punt cal remarcar que la rehabilitació és una nau industrial existent. 

Segons el que disposa la disposició transitòria única del RD 2267/2004 de 3 de 
desembre (RSCIEI), les exigències són: 

Als nous establiments industrials que es construeixin o implantin, als existents que es 
traslladin, canviïn o modifiquin la seva activitat. 

També es d’aplicació als establiments industrials en els que es produeixin ampliacions 
o reformes que impliquin augment de superfícies ocupada o un augment de nivell de 
risc intrínsec. 

S’aplicarà aquestes exigències a les parts afectades d’ampliació o reforma, que amb 
caràcter general es consideren que seran un sector o àrea d’incendi. 

Per tant, les prescripcions del RSCIEI seran aplicables considerant tot el conjunt 
industrial agrupat com a un únic sector d’incendi. 

Segons l’article 3.2, la compatibilitat reglamentaria, en un edifici que coexisteixin amb 
l’activitat industrial altres usos amb la mateixa titularitat, per els quals sigui aplicable la 
Norma Bàsica de l’Edificació, les condicions de protecció contra incendis o una 
normativa equivalent, els requisits que hauran de satisfer els espais d’ús no industrial 
seran exigits per aquesta normativa quan superin els límits establerts. 

En el nostre cas, la zona administrativa, la superfície construïda no es superior a 250 
m2. No haurà de constituir un sector d’incendi independent. 

 

1.1.1.- Classificació en matèria de prevenció i seguretat vers el risc d’incendi 

D’acord a l’Annex II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, aquesta 
activitat que es desenvoluparà en un establiment de Tipus C, el qual per a un nivell de 
risc intrínsec MIG i una superfície inferior a 5.000 m2, no requerirà control preventiu 
de l’Administració de la Generalitat, en cap cas. 

 

1.1.2.- Caracterització de l’establiment  

1.1.2.a.-  Configuració i ubicació amb relació al seu entorn 

Segons el que es defineix en el punt 2 de l’Annex I del RSCIEI, un edifici industrial 
existent que es troba a una distància superior a 3,00 metres de l’edifici més pròxim 
d’altres establiments; es tracta d’un establiment TIPUS C. 
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1.1.2.b.-  Nivell de risc intrínsec 

Per al càlcul de la càrrega de foc, s’ha considerat tot l’establiment, i s’han seguit els 
criteris i procediments descrits a: 

• L’apartat 3.2. de l’ANNEX I del Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 
industrials. 

• ITC SP-107 sobre càlcul de la càrrega de foc en activitats d’emmagatzematge 
de la Direcció General de Prevenció Extinció d’Incendis i salvament del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat 
de Catalunya, de 01/11/2008.  

 
D’acord amb aquests documents, les expressions utilitzades per al càlcul són: 
 

Activitats diferents a l’emmagatzematge 

 
Qs= Σqvi·Si·Ci·Ra 

ΣAi 

 

Activitats d’emmagatzematge 

Qs= Σqvi·Ci·hi·Si·Ra 
ΣAi 

 

Nivell de risc total de l’activitat  

Qe= ΣQsi·Ai 
ΣAi 

 
On: 

• Qs= densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea 
d’incendi, en MJ/m2. 

• qvi= densitat de càrrega de foc de cada zona amb procés diferent segons els 
diferents processos que es realitzin en el sector (i), en MJ/m2. 

• Ci= Coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la 
combustibilitat) de cadascun dels combustibles que existeixen al sector 
d’incendis. 

• Ra= coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per activació) 
inherent a l’activitat que es desenvolupa. Quan existeixen diverses activitats al 
mateix sector, s’ha pres com a factor de risc d’activació l’inherent a l’activitat de 
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més risc d’activació, sempre que aquesta ocupi almenys el 10% de la 
superfície del sector o àrea d’incendi. 

• Ai= Superfície construïda de cada zona amb procés diferent i densitat de 
carrega de foc diferent, en m2 . 

• hi= altura de l’emmagatzematge de cadascun dels combustibles (i), en m. 

• Si= superfície ocupada en planta per cada zona amb diferent tipus 
d’emmagatzematge (i) existent en el sector d’incendi, en m2. 
Qe= densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de l’edifici industrial, en 
MJ/m2. 

Tal i com es pot comprovar als càlculs adjunts als annexes, la càrrega de foc 
ponderada d’aquesta activitat és de 3.296,51 MJ/m2, el que representa un nivell de 
RISC MIG 5 
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CÀLCUL DE CÀRREGA DE FOC          

SECTOR INCENDI           
           

    
Superfície 
Útil (m2) 

Superfície 
Construïda 

(m2) 

Alçada 
d'emmagatzematge 

(m) 
Carrega de foc Ci Ra 

Total               
(MJ) 

Productes segons RSCIEI i Ordenança 
Prevenció i protecció contra incendis de 

Saragossa 
    

    

Planta Baixa  536,39              

Zona de Magatzem 468,01  2,50 800 MJ/m3 1,3 1,5 1.216.826,00 Emmagatzematge de suro 

Zona Oficines 42,20   600 MJ/m2 1,3 1,0 32.916,00 Oficines tècniques 

Planta Altell  48,18        

Zona oficines + escala 44,81   600 MJ/m2 1,3 1,0 34.951,80 Oficines tècniques 

TOTAL 555,02 584,57  3.296,51 MJ/m2  1,5 1.284.693,80 MJ 

CÀRREGA DE FOC DE L’ESTABLIMENT INDUSTRIAL 3.296,51 MJ/m2 

 

NIVELL DE RISC INTRINSEC 1.700 MJ/m2< 3.296,51 MJ/m2 <3.400 MJ/m2 

 

Nivell de Risc Intrínsec MIG-5 
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1.1.3.- Requisits constructius dels establiments industrials 

1.1.3.a.- Accessibilitat 

Tant el planejament urbanístic com les condicions de disseny i construcció dels edificis 
i en particular l’entorn immediat, els seus accessos, les sortides a façanes exteriors, 
etc, han estat dissenyades per tal de possibilitar i facilitar els treballs als serveis 
d’extinció d’incendis en el cas que fos necessària la seva intervenció. 

Façanes 

Les façanes existents són de paret d’obra ceràmica. Per la cara exterior, es realitzarà 
una cambra d’aire i posteriorment es col·locarà un aïllament amb llana de roca de 220 
mm i com acabat final es col·locarà un remat una xapa lacada de 0,6 mm de gruix. 

Dues de les quatre façanes disposaran de buits que permetin l’accés des de l’exterior 
al personal del servei d’extinció d’incendis. 

Els buits de les façanes compliran les següents condicions: 

• Facilitaran l’accés a cadascuna de les plantes de l’edifici, de manera que 
l’altura de l’ampit respecte del nivell de la planta a la qual accedeix no serà 
superior a 1,20m. 

• Les seves dimensions horitzontal i vertical seran d’almenys 0,80x1,20m (ample 
x alt). La distància màxima entre els eixos verticals de dos buits consecutius no 
excedirà els 25m, mesurada sobre la façana. 

• No s’instal·larà a façana elements que impedeixin o dificultin l’accessibilitat a 
l’interior de l’edifici a través d’aquests buits. 

Condicions de l’entorn  

L’edifici tindrà una alçada d’evacuació inferior a 9,00m. No obstant, gràcies a les 
dimensions de la parcel·la, disposarà d’un espai de maniobra apte per al pas de 
vehicles que complirà les condicions següents: 

• Amplada mínima lliure:  6,00m 

• Altura lliure:  la de l’edifici 

• Separació màxima de l’edifici:  <10,00m 

• Distància màxima fins a qualsevol accés principal a l’edifici <30,00m. 

• Pendent màxim:  10% 

• Capacitat portant del sòl:  2.000 kp/m2 

• Resistència al punxonament del sòl:  10t sobre 20cm Ø 

Condicions d’aproximació 

Els vials d’aproximació fins a les façanes accessibles, compleixen les condicions 
següents: 

• Amplada mínima lliure:  5,00m 

• Alçada mínima lliure o gàlib:  4,50m 

• Capacitat portant del vial:  2.000kp/m2 

En els trams corbs, el carril de rodament quedarà limitat per la traça d’una corona 
circular els radis mínims de la qual seran 5,30m i 12,50m, amb una amplada per a la 
circulació de 7,20m. 

1.1.3.b.- Sectorització 

Tota la nau industrial constituirà un únic sector d’incendis amb una superfície 
construïda de 584,57 m². 
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Segons la Taula 2.1 de l’Annex II del RD 2267/2004, per un establiment industrial del 
tipus C i nivell de risc intrínsec MIG-5, el sector d’incendi té el límit de superfície 
construïda de 3.500 m², per tant, es compleix amb aquest requisit. 

1.1.3.c.- Comportament al foc dels materials 

Els productes utilitzats com a revestiment o acabat superficial, compliran les 
condicions següents: 

• Terres: CFL-s1 (M2) o més favorable.  

En aquest cas, el paviment serà: 

o De formigó en la nau industrial 

El formigó, com a material petri, es pot considerar de classe A1, sense 
necessitat d’assaig. 

En cas que es posi algun altre acabat prefabricat, es demanarà al fabricant els 
corresponent certificat de comportament al foc. 

• Revestiment Façanes: C-s3 d0 (M2) o més favorable 

Les façanes es revestiran amb placa xapa mini onda cega d’alumini 

D’acord al quadre 1.2-1 del RD 842/2013, de 31 d’octubre, les plaques de xapa 
mini onda d’alumini es poden considerar de classe A1, sense necessitat 
d’assaig. 

• Aïllament Façanes: C-s3 d0 (M2) o més favorable 

Les façanes estan compostes d’aïllament amb placa de llana de roca 

D’acord al quadre 1.2-1 del RD 842/2013, de 31 d’octubre, la llana mineral es 
pot considerar de classe A1, sense necessitat d’assaig. 

• Parets: C-s3 d0 (M2) o més favorable 

En aquest cas, les divisions interiors i parets de tancament interior seran: 

o De material ceràmic 

D’acord al quadre 1.2-1 del RD 842/2013, de 31 d’octubre, els materials 
ceràmics es pot considerar de classe A1, sense necessitat d’assaig. 

• Sostres: C-s3 d0 (M2) o més favorable 

En aquest cas, la coberta serà: 

o De panell sandvitx de la nau industrial 

Es demanarà al fabricant del panells sandvitx el corresponent certificat de 
comportament al foc. 

Per a productes inclosos en parets i tancaments, que fossin d’una classe més 
desfavorable que l’exigida per al seu revestiment, el conjunt serà com a mínim EI-30 
(RF-30) 

En cas que n’hi haguessin, els productes situats a l’interior de falsos sostres o terres 
elevats, tant els utilitzats per a aïllament tèrmic i condicionament acústic com els que 
constitueixin o revesteixin conductes d’aire condicionat o de ventilació, etc, haurien de 
ser de classe B-s3, d0 (M1) o més favorable.  
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Els cables elèctrics que passin per l’interior de falsos sostres han de ser no 
propagadors d’incendis i amb emissió de fum i opacitat reduïda. 

Tots els productes de construcció petris, ceràmics i metàl·lics, així com els vidres, 
mortes, formigons o guix, es considerant de classe A1 (M0) 

1.1.3.d.- Estabilitat al foc de l’estructura portant 

L’estabilitat davant el foc dels elements constructius portants i escales utilitzades com 
a recorregut d’evacuació no serà inferior als valors que s’estableixen a la taula 2.2 de 
l’Annex II RSCIEI. 

En aquest punt també es donarà compliment el que s’estableix a la Instrucció Tècnica 
Complementària SP 117:2009. 

Així, per a un edifici industrial Tipus C i nivell de risc intrínsec MIG, es requereix una 
estabilitat al foc dels elements estructurals portants de R-60. 

En aquest cas, la coberta prevista es amb panell de coberta construïda amb xapa 
lacada en dues cares i aïllament a base d’espuma poliisicianurat (PIR) euro categoria 
Bs1 d0 amb un gruix de 120 mm panell. 

Tindrà un pes propi superior als 100Kg/m², pel que la justificació de l’estabilitat al foc 
no es podrà utilitzar els valors que estableix la taula 2.3 de l’Annex II dels RSCIEI. Per 
tant, els elements constructius portants de la coberta hauran de garantir l’estabilitat al 
foc exigida a la taula 2.2 de l’Annex II RSCIEI. 

L’empresa que fabricarà els elements estructurals de formigó aportarà el certificat 
corresponent. 

En aquest cas, l’escala puja a un altell d’ús restringit, amb una superfície inferior a 50 
m2 i una densitat d’ocupació inferior a 5 persones/m2. Per tant, la planta altell no es 
considera origen d’evacuació; l’escala no es considera recorregut d’evacuació; i la 
seva estructura no ha de ser R-60. 

1.1.3.e.- Resistència al foc dels elements constructius de tancament 

En aquest cas, es tractarà com a una nau aïllada que constitueix un únic sector 
d’incendis pel que no s’estableix cap requisit de resistència al foc per als tancaments. 

1.1.3.f.- Evacuació de l’establiment industrial 

Per determinar les exigències relatives a l’evacuació, d’acord amb l’apartat 6.1 de 
l’Annex II del Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials, 
s’utilitzarà la següent fórmula: 

P=1,10·p (per a una ocupació inferior a 100p) 

On: 

p representa el número de persones que ocupa el sector d’incendi, d’acord amb la 
documentació laboral de l’activitat. 

En aquest cas, es preveu que treballin a l’establiment de forma permanent, un total de 
2 persones: 

- 1 administració 
- 1 magatzem 

Un cop aplicada la fórmula, l’ocupació de tot l’establiment considerada per l’evacuació, 
ens dóna un aforament: 

- Zona administració: 1,10 x 1 = 2 persones < 25 persones 
- Zona magatzem:      1,10 x 1 = 2 persones < 25 persones 
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Número de sortides 

Com que l’aforament de l’establiment serà inferior a 25 persones, i per a un 
establiment de risc MIG, amb una alçada d’evacuació inferior a 28m, serà suficient 
comptar amb una única sortida i un recorregut d’evacuació inferior a 35 m.  

Es comptarà amb les següents sortides: 

- Una porta peatonal a la zona d’administració 
- Els dos portals seccionals a cadascuna de les façanes oposades, que estaran 

normalment obertes mentre s’estigui treballant i hi hagi ocupants a l’edifici. 

Així, la longitud màxima del recorregut d’evacuació serà inferior a 50m. 

Dimensionat dels elements d’evacuació 

Per l’aforament previst, tots els elements d’evacuació hauran de complir amb les 
dimensions mínimes establertes el en DB SI 3 del CTE. 

Totes les portes que es trobin en el recorregut d’evacuació tindran una amplada 
mínima de 0,80 m. Cada fulla farà més de 0,60 m i menys d’1,23 m. 

Tots els passadissos que es trobin en el recorregut d’evacuació tindran una amplada 
mínima d’1,00 m. 

Protecció de les escales 

En la zona administrativa hi ha una escala descendent que no es considera recorregut 
d’evacuació. És una escala d’ús restringit. 

Característiques de les portes situades en recorreguts d’evacuació 

Les portes de sortida, seran abatibles, amb eix de gir vertical i el sistema de tancament 
no actuarà mentre hi hagi activitat en les zones a evacuar o consistirà en un dispositiu 
de fàcil i ràpida obertura des del costat d’on provingui l’evacuació sense haver 
d’utilitzar clau o sense haver d’actuar sobre més d’un mecanisme. 

Segons el que estableix l’Annex-A Terminologia, a la definició de sortida d’edifici, 
s’accepta com a sortida d’edifici una porta o un buit que comunica directament a un 
espai exterior segur i que quedi obert permanentment en horari de funcionament de 
l’activitat. 

En aquest cas, la zona de magatzem disposarà de dos portals seccionals a cadascuna 
de les façanes oposades, que estaran normalment obertes mentre s’estigui treballant i 
hi hagi ocupants a l’edifici. 

Senyalització dels mitjans d’evacuació 

Les sortides de recinte i els recorreguts estaran senyalitzats, fins on sigui visible la 
sortida corresponent, amb els senyals d’evacuació definits a la norma UNE 
23034:1988, i s’han situat seguint els següents criteris: 

• La sortida principal disposarà de rètol de “SORTIDA”. 

• Es disposarà de rètols de “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” en les sortides 
previstes exclusivament com a sortides d’emergència.  

• S’instal·laran els senyals indicatius de direcció d’acord amb els plànols adjunts. 

• No serà necessari la instal·lació de rètols de “SENSE SORTIDA” ja que 
l’activitat no disposarà de portes o recorreguts que puguin induir fàcilment a 
error en l’evacuació. 

Els senyals seran visibles en cas de fallada del subministrament de l’enllumenat 
normal. 
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En el cas que s’opti per col·locar senyals fotoluminiscents, aquestes hauran de complir 
les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu 
manteniment es realitzarà conforme a l’establert a la norma UNE 23035-3:2003. 

1.1.3.g.- Control de temperatura i evacuació de fums en cas d’incendi 

El sistema de control de temperatura i evacuació de fums en cas d’incendi es 
dimensionarà d’acord a l’apartat 7 de l’Annex II del Reglament de Seguretat Contra 
Incendis en els establiments industrials i la Instrucció Tècnica Complementària 
SP112:2012, aprovada per l’Ordre INT/322/2012, d’11 d’octubre.  

Una activitat de risc Mig amb activitat d’emmagatzematge amb una superfície 
construïda inferior a 1.000 m2 no requereix obertures de ventilació. 

Les naus amb menor superfície, s’aplicarà els següents valors mínims de la superfície 
aerodinàmica d’evacuació de fums: 

Sectors d’activitats d’emmagatzematge, situats en qualsevol planta sobre rasant i amb 
un nivell de risc intrínsec mig, es disposarà de ventilació natural a raó d’un mínim de 
superfície aerodinàmica de 0,5 m2/150 m2 o fracció. 

Per tant, en aquest cas es necessitarà: 

0,5 m2/150 m2 * 584,87 m2 = 1,95 m2 de ventilació 

Les obertures de ventilació han d’estar situades a la part alta del sector i distribuïdes 
uniformement el seu perímetre. Com a entrada d’aire es pot computar les obertures de 
les portes. 

Es disposarà de 3 obertures de superfície no inferior a 0,75 m2 distribuïdes d’acord als 
plànols. 

1.1.3.h.- Sistema d’emmagatzematge 

La nau industrial disposa d’un sistema d’emmagatzematge: 

- Independent de l’estructura de l’edifici. 
- Manual; les unitats de càrrega que s’emmagatzemen es transporten i eleven 

mitjançant operativa manual, amb presència de personal. 

1.1.3.i.- Sistema d’emmagatzematge en prestatgeries metàl·liques 

Tots els materials per les prestatgeries metàl·liques que composin el sistema ha de ser 
de classe A1 (M0). 

Els revestiments pintats amb gruixos inferiors a 100µ han de ser de la classe Bs3d0 
(M1). Aquest revestiment ha de ser d’un material no inflamable, degudament acreditat 
per un laboratori autoritzat mitjançant assajos realitzats segons norma. 

Els revestiments zincats amb gruixos inferiors a 100µ han de ser de la classe Bs3d0 
(M1). Aquest revestiment ha de ser d’un material no inflamable, degudament acreditat 
per un laboratori autoritzat mitjançant assajos realitzats segons norma. 

Per a l’estructura metàl·lica en una nau tipus C de risc MIG, s’exigeix una estabilitat la 
foc R15. 

Els passadissos longitudinals i els recorreguts d’evacuació haurà de tenir una amplada 
lliure igual o major a 1 m. 

Els passadissos transversals entre prestatgeries hauran d’estar distanciades entre sí 
en longituds màximes de 10 m. 
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1.1.3.j.- Instal·lacions tècniques de serveis dels establiments industrials 

Totes les instal·lacions compliran els requisits de seguretat que estableixen els vigents 
reglaments que els afecten. 

En cas que alguna instal·lació hagi de romandre en funcionament durant un incendi, 
els cables d’alimentació estaran protegits per mantenir el subministrament elèctric 
durant el mateix temps exigit a l’estructura. En aquests cas, tot i que inicialment no es 
preveu que sigui necessari; les línies corresponents haurien d’estar protegides durant 
30 minuts. 

1.1.3.k.- Risc de foc forestal 

L’establiment no es troba en un terreny adjacent al bosc. 

1.1.4.- Instal·lacions de protecció contra incendis dels establiments industrial 

L’ampliació de la nau industrial disposarà dels mitjans de protecció contra incendis 
establerts a l’ANNEX III del RSCIEI. 

1.1.4.a.- Sistema automàtic de detecció 

No serà necessària la instal·lació d’un sistema automàtic de detecció d’incendis, esta 
ubicat en una nau tipus C, l’activitat es d’emmagatzematge, el seu nivell de risc 
intrínsec es mig però la seva superfície construïda es inferior a 1.500 m2. 

Tot i així, el projecte preveu la instal·lació de detecció mitjançant detectors de fum a la 
zona de les oficines, menys en al bany que serà tèrmic, i de detectors lineals a la zona 
del magatzem. 

La detecció automàtica disposarà de detectors termovelocimètrics i tèrmics a la zona 
d’oficines, segons norma UNE-EN 54-5, i amb marcatge CE de superfície en el sostre. 
Es pot comprovar aquesta instal·lació en els plànols adjunts al present projecte. 

Es col·locaran com mínim un detector en locals de superfície igual o inferior a 40m2 i 
en locals de superfície superior a 40 m2, s’instal·larà, com a mínim, un detector cada 
60m2.  

Aquests detectors transmetran una senyal des del lloc en que es produeixi l’incendi 
fins a la central de vigilància, de manera que sigui fàcilment identificable la zona a on 
s’ha activitat el detector. 

El sistema de comunicació d’alarma permetrà transmetre un senyal generat 
voluntàriament des de la zona de control, audible des de qualsevol punt ocupable de 
l’edifici. 

L’activació automàtica dels sistemes d’alarma es programarà de manera que es 
produeixi l’activació com a màxim cinc minuts desprès de l’activació d’un detector. 

Tota la instal·lació de l’alarma comptarà amb dos fonts d’alimentació diferents. 

El nombre mínim de detectors òptics per zones, ve donat en funció de la superfície a 
cobrir pel mateix, seguint la Taula A.1 de la Norma UNE-EN 23007-14. 
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En el cas dels detectors linieals el nombre mínim per zones ve donat en funció de la 
superfície a cobrir pel mateix, seguint la Taula A.3 de la Norma UNE-EN 23007-14. 

 



12 

 

 

El cablejat del sistema d’alarma d’incendis haurà d’anar separat dels cables d’altres 
instal·lacions, segons la Norma UNE-EN 23007-14. 

Per evitar talls de la instal·lació en cas d’incendi, tant el cablejat del llaç analògic (bus), 
com el cablejat de potència (fonts d’alimentació) serà resistent al foc EI90. 

El sistema estarà alimentat per dos fonts de subministrament, una per la xarxa 
elèctrica i l’altra mitjançant una font secundària (bateries). 

Segons indica la Norma UNE-EN 23007-14, per a fer front a possibles falles d’equips o 
de l’alimentació elèctrica de la xarxa, la font d’alimentació de reserva ha de ser capaç 
de mantenir el sistema en funcionament durant un període de: 

-72h en repòs com a mínim, darrera el qual ha de quedar capacitat per alimentar la 
càrrega d’alarma durant 30 minuts mínim. 

-En cas de comunicar la falla immediatament, ja sigui per supervisió local o remota del 
sistema, i existeixi en vigor un contracte de manteniment que estableix un període 
màxim de reparació menor a 24h, la capacitat mínima de reserva es pot reduir de 72h 
a 30h, més els 30 minuts de la càrrega en alarma. 

-En cas de que hi hagi disponible en tot moment en la instal·lació personal de 
reparació i un generador de reserva, la capacitat mínima de reserva es pot reduir de 
72h a 4h, més els 30 minuts de la càrrega en alarma. 

1.1.4.b.- Sistema manual d’alarma 

No serà necessària la instal·lació d’un sistema manual de detecció d’incendis ja que és 
un edifici industrial tipus C, sense sistema de detecció automàtic, i amb una superfície 
total construïda inferior a 800m². 

Tot i així, la instal·lació de detecció automàtica es complementa amb polsadors 
manuals que s’instal·laran en els recorreguts d’evacuació i preferentment prop de les 
sortides. Estaran ubicats de forma que la distància a recórrer des de qualsevol punt 
fins arribar a un polsador no superi els 25m. 

La instal·lació d’alarma haurà de comptar amb dues fonts d’alimentació. 

La central d’incendis es troba col·locada en una zona permanentment vigilada i a una 
alçada superior a 1,20m del terra. 

Tota aquesta instal·lació serà realitzada per una empresa degudament autoritzada i 
inscrita en el Registre d’instal·ladors. 

1.1.4.c.- Sistema de comunicació d’alarma 

No serà necessària la instal·lació de comunicació d’alarma ja que la superfície 
construïda és inferior a 10.000m2. 
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Però donat que es disposa d’una central d’alarmes, aquesta farà la comunicació. 

1.1.4.d.- Hidrants 

En un establiment de Tipus C, de risc intrínsec Mig i amb una superfície inferior a 
2.000 m2, el RSCIEI no exigeix disposar d’hidrants d’incendis. (Taula 3.1 – Annex III) 

1.1.4.e.- Extintors 

Es disposarà d’extintors d’eficàcia mínima 21A-113B a menys de 15 metres de 
qualsevol origen d’evacuació. 

A la zona a on hi hagi instal·lada maquinària, quadres elèctrics, sales de control, al ser 
elements sota tensió elèctrica superior a 24V, es protegiran aquests punts amb 
extintors de diòxid de carboni o pols seca BC o ABC. 

Per tal de que puguin ser utilitzats de forma ràpida i fàcil, es col·locaran a menys de 15 
metres de qualsevol origen d’evacuació i l’extrem superior quedarà a una altura 
compresa entre 1,20m i 0,80m, respecta la cota de terra. 

Els extintors col·locats comptaran amb aprovació d’acord amb el Reglament d’Aparells 
a Pressió, a efectes de justificar el compliment del que es disposa a la norma UNE 
23.110. 

A continuació es determina la dotació d’extintors portàtils, en tot l’establiment 
industrial, que estableix la taula 3.1 de l’apartat 8 de l’Annex III del RSCIEI, essent: 

 

Zona 

Nivell 
Risc 

Intrínsec 
Superfície 

(m²) 
Àrea màx. protegida 

de cada zona 

Nº mínim 
extintors, 
(taula 3.1) 

Nº 
extintors 
col·locats 

SECTOR 
D’INCENDI 1 

MIG 584,57 
1 extintor fins a 400m² 
+ (1ext/200m² o fracció 
en excés)  

2 8 

 

1.1.4.f.-  Boques d’incendi equipades 

No seria necessària la instal·lació de boques d’incendi equipades ja que es tractarà 
d’una activitat industrial tipus C amb nivell de risc intrínsec Mig, i la seva superfície 
construïda es inferior a 1.000 m2. 

1.1.4.g.- Sistema de Columna seca 

No serà necessària la instal·lació de columna seca ja que es tractarà d’una activitat 
industrial de risc intrínsec Mig amb una alçada d’evacuació inferior 15m. 

1.1.4.h.- Ruixadors automàtics d’aigua 

No serà necessària la instal·lació de ruixadors automàtics d’aigua ja que es tractarà 
d’un establiment en un edifici tipus C i nivell der risc intrínsec Mig i la seva superfície 
construïda es inferior a 2.000 m2. 

1.1.4.i.- Sistema d’aigua polvoritzada 

No serà necessària la instal·lació d’un sistema d’aigua polvoritzada, ja que per 
configuració, contingut, procés i ubicació de risc es requereixi. 
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1.1.4.j.- Escuma física 

No serà necessària, ja que l’activitat no disposarà d’àrees en les que es manipulin 
líquids inflamables que, en cas d’incendi, pugui propagar-se a altres sectors. 

1.1.4.k.- Extinció per pols 

No serà necessària la instal·lació d’extinció per pols. 

1.1.4.l.- Extinció per agents extintors gasosos 

No serà necessària la instal·lació d’extinció per agents extintors gasosos, ja que 
l’activitat no disposarà de recintes on s’ubiquin equips electrònics, centres de càlcul, 
bancs de dades, centres de control o mesura i anàlegs. 

1.1.4.m.- Enllumenat d’emergència 

No es necessària d’enllumenat d’emergència en les vies d’evacuació de la zona 
d’emmagatzematge i oficines, ja que l’ocupació no serà superior a 25 persones. 

S’instal·larà enllumenat d’emergència en les vies d’evacuació i a les portes de sortida, 
en el quadre elèctric general, i en els punts propers a on hi hagi una instal·lació de 
protecció contra incendis. 

1.1.4.n.- Senyalització 

Se senyalitzaran per mitjà dels senyals definits en la norma UNE 23.033-1: les sortides 
d’emergència, i els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors, 
polsadors manuals d’alarma, etc...). 

Aquests senyals seran visibles inclús en cas d’avaria del subministrament d’enllumenat 
normal. 

Les dimensions d’aquests senyals seran les que s’indica a la taula següent: 
 

Distància 
màxima 

d’observació 

Dimensions del rètol 

Pictograma quadrat Lateral rectangular Pictograma rectangular 

d<10m 224x224mm 297x148mm 320x160mm 

10<d<20 420x420mm 420x210mm 632x316mm 

20<d<30 594x594mm 594x297mm 948x474mm 

 

Aquests senyals seran visibles inclús en cas de fallada del subministraments de 
l’enllumenat de servei.  

En el cas que s’opti per col·locar senyals fotoluminiscents, aquestes hauran de complir 
les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu 
manteniment es realitzarà conforme a l’establert a la norma UNE 23035-3:2003. 
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MA Annex HE 0, HE 1, HE 2, HE 3 i HE 4 

Justificació del compliment de les exigències bàsiques  

HE 0 Limitació del Consum energètic  

HE 1 Condicions per al control de la Demanda energètica de l’edifici 

HE 2 Compliment del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis 

HE 3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE 4 Exigència d'eficiència energètica i energies renovables i residuals 

 

 

 

 

 



 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA GUITARRA COM A MAGATZEM PER AL MUSEU DEL SURO A PALAFRUGELL      55/68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA Annex Condicions de protecció contra incendis en edificis d’ús administratiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 A

F16

MANIOBRA

100 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

10 A

F15

CENTRAL
D'INCENDIS

500 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

16 A

F14

ALIMENTACIÓ
SEGURETAT

500 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F13

ALIMENTACIÓ
TELECOS

1000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F12

ALIMENTACIÓ
ASSECAMANS

2000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F11

ALIMENTACIÓ
TERMO

ELÈCTRIC

1500 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F10

ENDOLLS
CALEFACCIÓ

2000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F9

ENDOLL PT
PREV. SAI 2

1000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F8

ENDOLL PT
PREV. SAI 1

1000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F7

ENDOLL PT
NORMAL 2

1000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F6

ENDOLL PT
NORMAL 1

1000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F5

ENDOLLS
OFICINES

1000 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

16 A

F4

ENDOLL EXT.
HIDRO

NETEJADORA

1500 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F3

ENDOLLS
BANY I

VESTIDOR

1000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F2

ENDOLLS
TALLER 2

1000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F1

ENDOLLS
TALLER 1

1000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

10 A

EE2

EMERGÈNCIES
ZONA

OFICINES

60 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

10 A

EE1

EMERGÈNCIES
MAGATZEM

200 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

10 A

EA4

ENLLUMENAT
EXTERIOR 4
DARRERA

400 W

2x6+T

RZ1-K (AS)

Cu

25 / 63 mm

10 A

EA3

ENLLUMENAT
EXTERIOR 3
LATERALS

400 W

2x6+T

RZ1-K (AS)

Cu

25 mm

10 A

EA2

ENLLUMENAT
EXTERIOR 2

APARCAMENT

200 W

2x6+T

RZ1-K (AS)

Cu

25 / 63 mm

10 A

EA1

ENLLUMENAT
EXTERIOR 1

DAVANT

400 W

2x6+T

RZ1-K (AS)

Cu

25 / 63 mm

10 A

E5

ENLLUMENAT
MAGATZEM

3

600 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

10 A

E4

ENLLUMENAT
MAGATZEM

2

600 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

10 A

E3

ENLLUMENAT
MAGATZEM

1

600 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

10 A

E2

ENLLUMENAT
OFICINES I
ESCALES

100 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

10 A

E1

ENLLUMENAT
TALLER-BANY
I VESTIDOR

150 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

A1

A2
K2

A1

A2
K1

A1

A2
K3

A1

A2
K4

A1

A2
K5

A1

A2
K8A1

A2
K6

A1

A2
K7

40A
30mA
2p
SI

40A
30mA
2p
SI

40A
30mA
2p
SI

40A
30mA
2p
SI

40A
300mA
2p
SI

40A
300mA
2p
SI

40A
300mA
2p
SI

40A
300mA
2p
SI

40A
30mA
2p

40A
30mA
2p

40A
30mA
2p

40A
30mA
2p

40A
30mA
2p

40A
30mA
4p

A1

A2
K9

A1

A2
K10

40A
30mA
2p

40A
30mA
2p

1

Q
U

AD
R
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 G

EN
ER

AL
 D

E 
BA

IX
A 

TE
N

SI
Ó

1x
35

m
m

2 
(C

u)

1x16mm2 (Cu)

R < 37 ohms

40A IGA

EQUIP DE
MESURA
TMF-1

ESCOMESA 3x230/400V
Xarxa Cia. Subministradora
A INSTAL·LAR

27.713W
4x35+T

Cu
125mm

RZ1-K 0,6/1KV

DERIVACIÓ
INDIVIDUAL

PONT DE
CONNEXIÓ  A
TERRA

SOBRETENSIONS PERMANENTS I
TRANSITÒRIES

32 A

M12

PREV.
COTXE

ELÈCTRIC

- W

-

RZ1-K (AS)

Cu

-

10 A

M11

ALIMENTACIÓ
RECUPERADOR

100 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

10 A

M10

ALIMENTACIÓ
EXTRACTOR

BANY

50 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

16 A

M9

ALIMENTACIÓ
CONDESADORA

DESHUMEC.

500 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

25 A

M8

ALIMENTACIÓ
DESHUMEC.

8500 W

4x6+T

RZ1-K (AS)

Cu

25 mm

16 A

M7

CLIMATITZACIÓ
SALA DE

REUNIONS

1750 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

M6

CLIMATITZACIÓ
OFIINES

1200 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

M5

CLIMATITZACIÓ
TALLER

700 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

M4

MOTOR
PORTA

AUTOM. EXT.

1500 W

4x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

M3

MOTOR
PORTA
TALLER

1000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

M2

MOTOR
PORTA

AUTOM. 2

1000 W

4x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

M1

MOTOR
PORTA

AUTOM. 1

1000 W

4x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

32 A

F19

CAIXA
D'ENDOLLS
MAGAT. 2

4000 W

4x16+T

RZ1-K (AS)

Cu

40 mm

32 A

F18

CAIXA
D'ENDOLLS
MAGAT. 1

4000 W

4x16+T

RZ1-K (AS)

Cu

40 mm

16 A

F17

CAIXA
D'ENDOLLS

TALLER

4000 W

4x6+T

RZ1-K (AS)

Cu

25 mm

1

40A
300mA
4p

40A
300mA
4p

40A
300mA
4p

40A
300mA
4p

40A
300mA
4p

40A
30mA
4p

40A
300mA
4p

40A
30mA
2p

40A
300mA
4p

Q
U
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R

E 
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 D

E 
BA
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A 

TE
N

SI
Ó

A1

A2
K11

A1

A2
K12 6.000

Cu

CETAC
DE 16A

.

P+N+T

1.500

Cu

16 A

.

MONOFÀSICAS
16A

C
AI

XA
 E

N
D

O
LL

S

. .

. .

16 A

6.000

Cu

CETAC
DE 16A

.

.

.

16 A

3P+T+N 3P+T+N

40A
30mA
2p

K1

ENLLUMENAT
MAGATZEM 1

1

K2

2

K3

3

Rellotge
K4

PE1

Rellotge
K5

PE2

Rellotge
K6

PE3

Rellotge
K7

PE4

Rellotge
K8

PE5

ENLLUMENAT
MAGATZEM 2

ENLLUMENAT
MAGATZEM 3

ENLLUMENAT
EXTERIOR DAVANT

ENLLUMENAT
EXTERIOR APARCAMENT

ENLLUMENAT
EXTERIOR LATERAL 1

ENLLUMENAT
EXTERIOR LATERAL 2

ENLLUMENAT
EXTERIOR DARRERA

Rellotge
K9

ENDOLLS
CALEFACCIÓ

Rellotge
K10

TERMO ELÈCTRIC

Rellotge
K11

VENTILACIÓ BANYS

Rellotge
K12

VENTILACIÓ OFICINES

2 x 1050mm (ALT) X 550mm (AMPLE) X 170mm (FONS) 144 mòduls de 18mm col·locats de costat
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Proyecto 1
21.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano 414852-39 1998 Mini Rodio - COB asimétrico 3000K CRI 80 66W CLD Grafito / 
Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  83  98  100  100

Cuerpo: de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas 
en la cubierta. Óptica: 99,95 de aluminio con tratamiento PVD, acabado 
satinado. Difusor: vidrio templado esp. 4 mm, resistente al choque térmico y 
al impacto (UNI EN 12150-1:2001). Barnizado: fase de pretratamiento 
superficial del metal, barnizado con polvo de poliéster, resistente a la 
corrosión, a la niebla salina y estabilizado a los rayos UV. Barnizado 
especial: bajo pedido: barnizado según la norma UNI EN ISO 9227, prueba 
de corrosión en atmósfera artificial para ambientes agresivos o marinos 
(frente al mar). Disipador: el sistema de disipación de calor está 
especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a 
temperaturas adecuadas para un rendimiento/desempeño óptimo y una 
larga vida útil. Low flicker: luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme 
para una mayor seguridad visual. Riesgo fotobiológico: grupo de riesgo 
exento, según la norma EN62471. : EN60598-1. Tienen un grado de 
protección según la norma EN60529. Equipamiento-Dotación: -con soporte 
galvanizado y barnizado. -cable para conexión eléctrica. -dispositivo de 
protección según EN 61547 contra fenómenos impulsivos. -junta de goma 
de silicona. -tornillos externos de ace.inox. Tabla Temperatura 
(Descripción): -20 °C ÷ +40 °C Bajo pedido: - protección hasta 10kV. - led 
ámbar (subcódigo -73 - 2200K) - cableado CLD-D-D (DALI) (subcódigo -
0041) - posibilidad de gestión centralizada del punto-luz o con sensores 
externos de presencia/iluminación.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto 1
21.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano 414850-39 1998 Mini Rodio - COB asimétrico 3000K CRI 80 39W CLD Grafito / 
Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  82  98  100  100

Cuerpo: de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas 
en la cubierta. Óptica: 99,95 de aluminio con tratamiento PVD, acabado 
satinado. Difusor: vidrio templado esp. 4 mm, resistente al choque térmico y 
al impacto (UNI EN 12150-1:2001). Barnizado: fase de pretratamiento 
superficial del metal, barnizado con polvo de poliéster, resistente a la 
corrosión, a la niebla salina y estabilizado a los rayos UV. Barnizado 
especial: bajo pedido: barnizado según la norma UNI EN ISO 9227, prueba 
de corrosión en atmósfera artificial para ambientes agresivos o marinos 
(frente al mar). Disipador: el sistema de disipación de calor está 
especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a 
temperaturas adecuadas para un rendimiento/desempeño óptimo y una 
larga vida útil. Low flicker: luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme 
para una mayor seguridad visual. Riesgo fotobiológico: grupo de riesgo 
exento, según la norma EN62471. : EN60598-1. Tienen un grado de 
protección según la norma EN60529. Equipamiento-Dotación: -con soporte 
galvanizado y barnizado. -cable para conexión eléctrica. -dispositivo de 
protección según EN 61547 contra fenómenos impulsivos. -junta de goma 
de silicona. -tornillos externos de ace.inox. Tabla Temperatura 
(Descripción): -20 °C ÷ +40 °C Bajo pedido: - protección hasta 10kV. - led 
ámbar (subcódigo -73 - 2200K) - cableado CLD-D-D (DALI) (subcódigo -
0041) - posibilidad de gestión centralizada del punto-luz o con sensores 
externos de presencia/iluminación.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 3



Proyecto 1
21.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano 414774-3028 1892 Rodio LED - óptica vial 3000K CRI 80 53W CLD Grafito / 
Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  77  97  100  100

Cuerpo: de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas 
en la cubierta. Óptica: de PMMA alto rendimiento resistente a altas 
temperaturas y a los rayos UV. Difusor: vidrio templado esp. 5 mm, 
resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001). 
Barnizado: fase de pretratamiento superficial del metal, barnizado con polvo 
de poliéster, resistente a la corrosión, a la niebla salina y estabilizado a los 
rayos UV. Barnizado especial: bajo pedido: barnizado según la norma UNI 
EN ISO 9227, prueba de corrosión en atmósfera artificial para ambientes 
agresivos o marinos (frente al mar). Disipador: el sistema de disipación de 
calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs 
funcionen a temperaturas adecuadas para un rendimiento/desempeño 
óptimo y una larga vida útil. Low flicker: luminaria con Flicker muy reducido: 
luz uniforme para una mayor seguridad visual. Riesgo fotobiológico: grupo 
de riesgo exento, según la norma EN62471. : EN60598-1. Tienen un grado 
de protección según la norma EN60529. Equipamiento-Dotación: -con 
soporte galvanizado y barnizado -conector rápido IP68 -dispositivo 
protección según EN 61547 contra fenómenos impulsivos -válvula 
anticondensación -junta de goma de silicona -tornillos externos de ace.inox 
Bajo pedido: - protección hasta 10kV. - medianoche virtual (subcódigo -30) -
led ámbar (subcódigo -73 - 2200K) - posibilidad de gestión centralizada del 
punto-luz o con sensores externos de presencia/iluminación. - versión 
especial (con tratamiento de conformal coating con subcódigo -38) con 
elevada resistencia química para entornos con un alto grado de 
concentración de cloro.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 4



Proyecto 1
21.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano 414920-39 1898 Rodio - COB asimétrico 3000K CRI 80 79W CLD Grafito / Hoja 
de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  82  98  100  100

Cuerpo: de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas 
en la cubierta. Óptica: 99,95 de aluminio con tratamiento PVD, acabado 
satinado. Difusor: vidrio templado esp. 5 mm, resistente al choque térmico y 
al impacto (UNI EN 12150-1:2001). Barnizado: fase de pretratamiento 
superficial del metal, barnizado con polvo de poliéster, resistente a la 
corrosión, a la niebla salina y estabilizado a los rayos UV. Barnizado 
especial: bajo pedido: barnizado según la norma UNI EN ISO 9227, prueba 
de corrosión en atmósfera artificial para ambientes agresivos o marinos 
(frente al mar). Disipador: el sistema de disipación de calor está 
especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a 
temperaturas adecuadas para un rendimiento/desempeño óptimo y una 
larga vida útil. Low flicker: luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme 
para una mayor seguridad visual. Riesgo fotobiológico: grupo de riesgo 
exento, según la norma EN62471. : EN60598-1. Tienen un grado de 
protección según la norma EN60529. Equipamiento-Dotación: -con soporte 
galvanizado y barnizado -conector rápido IP68 -dispositivo protección según 
EN 61547 contra fenómenos impulsivos -válvula anticondensación -junta de 
goma de silicona -tornillos externos de ace.inox Tabla Temperatura 
(Descripción): -20 °C ÷ +40 °C Bajo pedido: - protección hasta 10kV. -
medianoche virtual (subcódigo -30) - led ámbar (subcódigo -73 - 2200K) -
posibilidad de gestión centralizada del punto-luz o con sensores externos de 
presencia/iluminación. - versión especial (con tratamiento de conformal 
coating con subcódigo -38) con elevada resistencia química para entornos 
con un alto grado de concentración de cloro.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 5



Proyecto 1
21.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 3.5% Escala 1:642

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
Disano 414774-3028 1892 Rodio LED -
óptica vial 3000K CRI 80 53W CLD Grafito 
(1.000) 

8375 8375 53.0

2 8
Disano 414850-39 1998 Mini Rodio - COB 
asimétrico 3000K CRI 80 39W CLD Grafito 
(1.000) 

5755 5755 39.0

3 2
Disano 414852-39 1998 Mini Rodio - COB 
asimétrico 3000K CRI 80 66W CLD Grafito 
(1.000) 

8197 8197 66.0

4 2
Disano 414920-39 1898 Rodio - COB 
asimétrico 3000K CRI 80 79W CLD Grafito 
(1.000) 

9905 9905 79.0

Total: 98992 Total: 98994 708.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 6



Proyecto 1
21.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

2 Pieza Disano 414774-3028 1892 Rodio LED - óptica 
vial 3000K CRI 80 53W CLD Grafito
N° de artículo: 414774-3028
Flujo luminoso (Luminaria): 8375 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8375 lm
Potencia de las luminarias: 53.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  77  97  100  100
Lámpara: 1 x led_1892_53_3k (Factor de 
corrección 1.000).

8 Pieza Disano 414850-39 1998 Mini Rodio - COB 
asimétrico 3000K CRI 80 39W CLD Grafito
N° de artículo: 414850-39
Flujo luminoso (Luminaria): 5755 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5755 lm
Potencia de las luminarias: 39.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  82  98  100  100
Lámpara: 1 x cob_1050_1998_3k (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza Disano 414852-39 1998 Mini Rodio - COB 
asimétrico 3000K CRI 80 66W CLD Grafito
N° de artículo: 414852-39
Flujo luminoso (Luminaria): 8197 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8197 lm
Potencia de las luminarias: 66.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  83  98  100  100
Lámpara: 1 x cob_1750_1998_3k (Factor de 
corrección 1.000).

2 Pieza Disano 414920-39 1898 Rodio - COB asimétrico 
3000K CRI 80 79W CLD Grafito
N° de artículo: 414920-39
Flujo luminoso (Luminaria): 9905 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9905 lm
Potencia de las luminarias: 79.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 42  82  98  100  100
Lámpara: 1 x led_1898_1050mA_3K (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1
21.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 642

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 Disano 414774-3028 1892 Rodio LED - óptica vial 3000K CRI 80 53W CLD Grafito

2 8 Disano 414850-39 1998 Mini Rodio - COB asimétrico 3000K CRI 80 39W CLD Grafito

3 2 Disano 414852-39 1998 Mini Rodio - COB asimétrico 3000K CRI 80 66W CLD Grafito

4 2 Disano 414920-39 1898 Rodio - COB asimétrico 3000K CRI 80 79W CLD Grafito
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Proyecto 1
21.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Disano 414774-3028 1892 Rodio LED - óptica vial 3000K CRI 80 53W CLD Grafito
8375 lm, 53.0 W, 1 x 1 x led_1892_53_3k (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 53.658 44.262 5.500 5.0 0.0 0.0

2 71.356 44.200 5.500 5.0 0.0 0.0
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Proyecto 1
21.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Disano 414850-39 1998 Mini Rodio - COB asimétrico 3000K CRI 80 39W CLD Grafito
5755 lm, 39.0 W, 1 x 1 x cob_1050_1998_3k (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 45.124 43.688 5.500 30.0 0.0 90.0

2 45.149 29.367 5.500 30.0 0.0 90.0

3 80.353 43.376 5.500 29.7 -4.3 -81.3

4 80.353 30.879 5.500 29.8 3.9 -97.8

5 30.544 31.834 8.000 15.0 0.0 -88.8

6 30.544 44.812 8.000 15.0 0.0 -91.2

7 80.353 36.975 5.500 30.0 0.0 -90.0

8 45.099 36.628 5.500 30.0 0.0 90.0
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Proyecto 1
21.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Disano 414852-39 1998 Mini Rodio - COB asimétrico 3000K CRI 80 66W CLD Grafito
8197 lm, 66.0 W, 1 x 1 x cob_1750_1998_3k (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 102.021 46.180 8.000 15.0 0.0 106.5

2 102.298 31.973 8.000 14.8 0.0 87.5
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Proyecto 1
21.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Disano 414920-39 1898 Rodio - COB asimétrico 3000K CRI 80 79W CLD Grafito
9905 lm, 79.0 W, 1 x 1 x led_1898_1050mA_3K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 102.300 31.343 8.000 15.0 0.0 -90.0

2 102.500 46.700 8.000 15.0 0.0 -131.0
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Proyecto 1
21.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Resumen de los resultados

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 642

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superficie de 
cálculo 1

perpendicular 128 x 128 37 8.20 54 0.220 0.152

2
Superficie de 
cálculo 2

perpendicular 128 x 128 42 12 63 0.288 0.190

3
Superficie de 
cálculo 3

perpendicular 128 x 32 42 17 70 0.414 0.249

4
Superficie de 
cálculo 4

perpendicular 16 x 32 12 5.59 21 0.450 0.271

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 4 36 5.59 70 0.15 0.08
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Proyecto 1
21.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto 1
21.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Magatzem Museu del Suro

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 29.01.2025
Proyecto elaborado por: 



Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Magatzem Museu del Suro / Lista de luminarias

30 Pieza Disano Illuminazione 164715-00 957 Echo -
bilampada LED - High Performance 4000K 
CRI80 47W CLD Grigio
N° de artículo: 164715-00
Flujo luminoso (Luminaria): 9016 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9016 lm
Potencia de las luminarias: 47.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 48  79  95  97  100
Lámpara: 1 x led5630_168 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

3 Pieza Disano Illuminazione 22178470-00 1784 Roda 
Basic 4000K CRI80 18W CLD Grigio
N° de artículo: 22178470-00
Flujo luminoso (Luminaria): 2160 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2160 lm
Potencia de las luminarias: 18.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 43  73  92  93  100
Lámpara: 1 x led_roda_633 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

7 Pieza Disano Illuminazione 22178471-00 1784 Roda 
Basic 4000K CRI80 36W CLD Grigio
N° de artículo: 22178471-00
Flujo luminoso (Luminaria): 4320 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4320 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 43  73  92  93  100
Lámpara: 1 x led_roda_1233 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza Fosnova 22172903-00 Eco Lex 3000K CRI90 
11W CLD Bianco
N° de artículo: 22172903-00
Flujo luminoso (Luminaria): 1033 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1033 lm
Potencia de las luminarias: 11.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 55  84  97  100  100
Lámpara: 1 x led_el_3k (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

12 Pieza Fosnova 22172907-00 Eco Lex 4 3000K CRI90 
32W CLD Bianco
N° de artículo: 22172907-00
Flujo luminoso (Luminaria): 3135 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3135 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  86  97  100  100
Lámpara: 1 x led_el4_3 (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione 164715-00 957 Echo - bilampada LED - High Performance 4000K 
CRI80 47W CLD Grigio / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 48  79  95  97  100

Emisión de luz 1: 
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione 164715-00 957 Echo - bilampada LED - High Performance 4000K 
CRI80 47W CLD Grigio / Tabla UGR

Luminaria: Disano Illuminazione 164715-00 957 Echo - bilampada LED - High Performance 4000K CRI80 47W 
CLD Grigio
Lámparas: 1 x led5630_168

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione 164715-00 957 Echo - bilampada LED - High Performance 4000K 
CRI80 47W CLD Grigio / Hoja de datos Deslumbramiento

Luminaria: Disano Illuminazione 
164715-00 957 Echo - bilampada 
LED - High Performance 4000K 
CRI80 47W CLD Grigio

Lámparas: 1 x led5630_168

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Fosnova 22172903-00 Eco Lex 3000K CRI90 11W CLD Bianco / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 55  84  97  100  100

Emisión de luz 1: 
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Fosnova 22172903-00 Eco Lex 3000K CRI90 11W CLD Bianco / Tabla UGR

Luminaria: Fosnova 22172903-00 Eco Lex 3000K CRI90 11W CLD Bianco
Lámparas: 1 x led_el_3k

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Fosnova 22172903-00 Eco Lex 3000K CRI90 11W CLD Bianco / Hoja de datos 
Deslumbramiento

Luminaria: Fosnova 22172903-00 
Eco Lex 3000K CRI90 11W CLD 
Bianco

Lámparas: 1 x led_el_3k

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Fosnova 22172907-00 Eco Lex 4 3000K CRI90 32W CLD Bianco / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  86  97  100  100

Emisión de luz 1: 
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Fosnova 22172907-00 Eco Lex 4 3000K CRI90 32W CLD Bianco / Tabla UGR

Luminaria: Fosnova 22172907-00 Eco Lex 4 3000K CRI90 32W CLD Bianco
Lámparas: 1 x led_el4_3

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Fosnova 22172907-00 Eco Lex 4 3000K CRI90 32W CLD Bianco / Hoja de datos 
Deslumbramiento

Luminaria: Fosnova 22172907-00 
Eco Lex 4 3000K CRI90 32W CLD 
Bianco

Lámparas: 1 x led_el4_3

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione 22178470-00 1784 Roda Basic 4000K CRI80 18W CLD Grigio / 
Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 43  73  92  93  100

Emisión de luz 1: 
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione 22178470-00 1784 Roda Basic 4000K CRI80 18W CLD Grigio / 
Tabla UGR

Luminaria: Disano Illuminazione 22178470-00 1784 Roda Basic 4000K CRI80 18W CLD Grigio
Lámparas: 1 x led_roda_633

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione 22178470-00 1784 Roda Basic 4000K CRI80 18W CLD Grigio / 
Hoja de datos Deslumbramiento

Luminaria: Disano Illuminazione 
22178470-00 1784 Roda Basic 
4000K CRI80 18W CLD Grigio

Lámparas: 1 x led_roda_633

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione 22178471-00 1784 Roda Basic 4000K CRI80 36W CLD Grigio / 
Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 43  73  92  93  100

Emisión de luz 1: 
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione 22178471-00 1784 Roda Basic 4000K CRI80 36W CLD Grigio / 
Tabla UGR

Luminaria: Disano Illuminazione 22178471-00 1784 Roda Basic 4000K CRI80 36W CLD Grigio
Lámparas: 1 x led_roda_1233

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Disano Illuminazione 22178471-00 1784 Roda Basic 4000K CRI80 36W CLD Grigio / 
Hoja de datos Deslumbramiento

Luminaria: Disano Illuminazione 
22178471-00 1784 Roda Basic 
4000K CRI80 36W CLD Grigio

Lámparas: 1 x led_roda_1233

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PB-Local_VESTIDOR / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m Valores en Lux, Escala 1:33

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 265 152 379 0.571

Suelo 20 173 127 207 0.738

Techo 70 112 58 1345 0.518

Paredes (6) 50 156 66 542 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.53 W/m² = 2.46 W/m²/100 lx (Base: 5.52 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
Disano Illuminazione 22178471-00 1784 
Roda Basic 4000K CRI80 36W CLD Grigio 
(1.000) 

4320 4320 36.0

Total: 4320 Total: 4320 36.0
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PB-Local_VESTIDOR / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en campo / Disano Illuminazione 22178471-00 1784 Roda Basic 4000K CRI80 36W CLD 
Grigio
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.66

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PB-Local_VESTIDOR / Planta

Escala 1 : 18
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PB-Local_VESTIDOR / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 4320 lm
Potencia total: 36.0 W
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 179 87 265 / / 

Suelo 101 71 173 20 11

Techo 36 76 112 70 25

Pared 1 88 70 158 50 25

Pared 2 83 72 155 50 25

Pared 3 113 75 188 50 30

Pared 4 44 73 117 50 19

Pared 5 91 66 157 50 25

Pared 6 78 71 149 50 24

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.571 (1:2) 

Emin / Emax: 0.400 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 6.53 W/m² = 2.46 W/m²/100 lx (Base: 5.52 m²) 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 21



Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PB-Local_VESTIDOR / Rendering (procesado) en 3D
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PB-Local_VESTIDOR / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 21
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1336.069 m, 782.304 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

265 152 379 0.571 0.400
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PB-Local_BANY / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m Valores en Lux, Escala 1:32

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 381 215 500 0.566

Suelo 20 261 177 307 0.676

Techo 70 195 92 1433 0.474

Paredes (8) 60 251 90 973 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.07 W/m² = 2.38 W/m²/100 lx (Base: 5.95 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
Disano Illuminazione 22178470-00 1784 
Roda Basic 4000K CRI80 18W CLD Grigio 
(1.000) 

2160 2160 18.0

Total: 6480 Total: 6480 54.0
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Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PB-Local_BANY / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / Disano Illuminazione 22178470-00 1784 Roda Basic 4000K CRI80 18W CLD Grigio
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.66

Luminaria individual / Disano Illuminazione 22178470-00 1784 Roda Basic 4000K CRI80 18W CLD Grigio
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.66
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Luminaria individual / Disano Illuminazione 22178470-00 1784 Roda Basic 4000K CRI80 18W CLD Grigio
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.66

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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PB-Local_BANY / Planta

Escala 1 : 21
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PB-Local_BANY / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 6480 lm
Potencia total: 54.0 W
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 224 157 381 / / 

Suelo 134 128 261 20 17

Techo 43 152 195 70 43

Pared 1 174 131 304 60 58

Pared 2 95 153 248 60 47

Pared 3 107 137 244 60 47

Pared 4 126 129 254 60 49

Pared 5 104 125 229 60 44

Pared 6 74 124 198 60 38

Pared 7 72 133 205 60 39

Pared 8 122 131 252 60 48

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.566 (1:2) 

Emin / Emax: 0.431 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 9.07 W/m² = 2.38 W/m²/100 lx (Base: 5.95 m²) 
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PB-Local_BANY / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 22
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1333.598 m, 782.382 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

381 215 500 0.566 0.431
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P1-Local_OFICINA PETITA / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m Valores en Lux, Escala 1:36

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 491 130 744 0.264

Suelo 20 381 176 522 0.463

Techo 70 85 54 106 0.640

Paredes (6) 45 204 60 552 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.20 W/m² = 1.87 W/m²/100 lx (Base: 13.91 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
Fosnova 22172907-00 Eco Lex 4 3000K 
CRI90 32W CLD Bianco (1.000) 

3135 3135 32.0

Total: 12539 Total: 12540 128.0
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Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

/ Fosnova 22172907-00 Eco Lex 4 3000K CRI90 32W CLD Bianco
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

/ Fosnova 22172907-00 Eco Lex 4 3000K CRI90 32W CLD Bianco
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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/ Fosnova 22172907-00 Eco Lex 4 3000K CRI90 32W CLD Bianco
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

/ Fosnova 22172907-00 Eco Lex 4 3000K CRI90 32W CLD Bianco
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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P1-Local_OFICINA PETITA / Planta

Escala 1 : 36
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P1-Local_OFICINA PETITA / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 12539 lm
Potencia total: 128.0 W
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 411 81 491 / / 

Suelo 297 84 381 20 24

Techo 0.00 85 85 70 19

Pared 1 130 80 210 45 30

Pared 2 123 85 209 45 30

Pared 3 0.00 78 78 45 11

Pared 4 98 74 172 45 25

Pared 5 152 79 231 45 33

Pared 6 74 73 148 45 21

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.264 (1:4) 

Emin / Emax: 0.175 (1:6) 

Valor de eficiencia energética: 9.20 W/m² = 1.87 W/m²/100 lx (Base: 13.91 m²) 
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P1-Local_OFICINA PETITA / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 36
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1361.300 m, 785.100 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

491 130 744 0.264 0.175
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P1-PASSADIS / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m Valores en Lux, Escala 1:28

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 256 141 325 0.550

Suelo 20 162 111 208 0.687

Techo 70 80 53 119 0.659

Paredes (6) 50 150 48 515 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.18 W/m² = 3.58 W/m²/100 lx (Base: 4.79 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
Fosnova 22172903-00 Eco Lex 3000K 
CRI90 11W CLD Bianco (1.000) 

1033 1033 11.0

Total: 4132 Total: 4132 44.0
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Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

/ Fosnova 22172903-00 Eco Lex 3000K CRI90 11W CLD Bianco
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

/ Fosnova 22172903-00 Eco Lex 3000K CRI90 11W CLD Bianco
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72
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/ Fosnova 22172903-00 Eco Lex 3000K CRI90 11W CLD Bianco
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

/ Fosnova 22172903-00 Eco Lex 3000K CRI90 11W CLD Bianco
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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P1-PASSADIS / Planta

Escala 1 : 28
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P1-PASSADIS / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 4132 lm
Potencia total: 44.0 W
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 181 75 256 / / 

Suelo 106 55 162 20 10

Techo 0.00 80 80 70 18

Pared 1 77 64 141 50 22

Pared 2 85 65 150 50 24

Pared 3 89 68 157 50 25

Pared 4 63 62 125 50 20

Pared 5 87 70 157 50 25

Pared 6 72 65 137 50 22

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.550 (1:2) 

Emin / Emax: 0.434 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 9.18 W/m² = 3.58 W/m²/100 lx (Base: 4.79 m²) 
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P1-PASSADIS / Rendering (procesado) en 3D
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P1-PASSADIS / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 28
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1357.528 m, 787.114 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

256 141 325 0.550 0.434
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PB-Local_MAGATZEM / Resumen

Altura del local: 5.500 m, Altura de montaje: 5.500 m Valores en Lux, Escala 1:441

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 309 186 358 0.602

Suelo 20 294 188 334 0.641

Techo 70 87 63 531 0.732

Paredes (8) 50 204 89 786 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.99 W/m² = 0.97 W/m²/100 lx (Base: 471.98 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 30
Disano Illuminazione 164715-00 957 Echo -
bilampada LED - High Performance 4000K 
CRI80 47W CLD Grigio (1.000) 

9016 9016 47.0

Total: 270470 Total: 270480 1410.0
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Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en línea / Disano Illuminazione 164715-00 957 Echo - bilampada LED - High Performance 
4000K CRI80 47W CLD Grigio
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.67

Disposición en línea / Disano Illuminazione 164715-00 957 Echo - bilampada LED - High Performance 
4000K CRI80 47W CLD Grigio
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.67
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Disposición en línea / Disano Illuminazione 164715-00 957 Echo - bilampada LED - High Performance 
4000K CRI80 47W CLD Grigio
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.67

Disposición en línea / Disano Illuminazione 164715-00 957 Echo - bilampada LED - High Performance 
4000K CRI80 47W CLD Grigio
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.67

Disposición en línea / Disano Illuminazione 164715-00 957 Echo - bilampada LED - High Performance 
4000K CRI80 47W CLD Grigio
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.67
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Fax
e-Mail

PB-Local_MAGATZEM / Plan de mantenimiento

Disposición en línea / Disano Illuminazione 164715-00 957 Echo - bilampada LED - High Performance 
4000K CRI80 47W CLD Grigio
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.67

Disposición en línea / Disano Illuminazione 164715-00 957 Echo - bilampada LED - High Performance 
4000K CRI80 47W CLD Grigio
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.67

Disposición en línea / Disano Illuminazione 164715-00 957 Echo - bilampada LED - High Performance 
4000K CRI80 47W CLD Grigio
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.67
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PB-Local_MAGATZEM / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / Disano Illuminazione 164715-00 957 Echo - bilampada LED - High Performance 
4000K CRI80 47W CLD Grigio
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.67

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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PB-Local_MAGATZEM / Planta

Escala 1 : 232
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Teléfono

Fax
e-Mail

PB-Local_MAGATZEM / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 270470 lm
Potencia total: 1410.0 W
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 236 73 309 / / 

Suelo 220 74 294 20 19

Techo 12 74 87 70 19

Pared 1 133 90 223 50 36

Pared 2 15 114 128 50 20

Pared 3 130 76 207 50 33

Pared 4 139 70 208 50 33

Pared 5 116 67 183 50 29

Pared 6 158 70 228 50 36

Pared 7 120 72 193 50 31

Pared 8 171 80 251 50 40

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.602 (1:2) 

Emin / Emax: 0.521 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 2.99 W/m² = 0.97 W/m²/100 lx (Base: 471.98 m²) 
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PB-Local_MAGATZEM / Rendering (procesado) en 3D

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 52



Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PB-Local_MAGATZEM / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 269
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1336.069 m, 792.253 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

309 186 358 0.602 0.521

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 53



Magatzem Museu del Suro
29.01.2025

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

P1-Local_OFICINA GRAN / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m Valores en Lux, Escala 1:79

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 576 171 764 0.297

Suelo 20 484 222 618 0.459

Techo 70 115 73 338 0.636

Paredes (10) 50 259 90 2892 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.84 W/m² = 1.71 W/m²/100 lx (Base: 26.01 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
Fosnova 22172907-00 Eco Lex 4 3000K 
CRI90 32W CLD Bianco (1.000) 

3135 3135 32.0

Total: 25078 Total: 25080 256.0
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P1-Local_OFICINA GRAN / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en campo / Fosnova 22172907-00 Eco Lex 4 3000K CRI90 32W CLD Bianco
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.72

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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P1-Local_OFICINA GRAN / Planta

Escala 1 : 42
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P1-Local_OFICINA GRAN / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 25078 lm
Potencia total: 256.0 W
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 472 104 576 / / 

Suelo 374 110 484 20 31

Techo 0.00 115 115 70 26

Pared 1 285 121 406 50 65

Pared 2 109 104 213 50 34

Pared 3 141 105 246 50 39

Pared 4 157 104 261 50 42

Pared 5 81 99 180 50 29

Pared 6 60 95 155 50 25

Pared 7 76 97 172 50 27

Pared 8 110 102 212 50 34

Pared 9 139 103 242 50 38

Pared 10 169 111 280 50 45

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.297 (1:3) 

Emin / Emax: 0.224 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 9.84 W/m² = 1.71 W/m²/100 lx (Base: 26.01 m²) 
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P1-Local_OFICINA GRAN / Rendering (procesado) en 3D
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P1-Local_OFICINA GRAN / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 48
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1361.069 m, 791.258 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

576 171 764 0.297 0.224
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PB-Local_TALLER / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m Valores en Lux, Escala 1:91

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 430 160 597 0.372

Suelo 20 354 188 456 0.530

Techo 70 137 71 1496 0.514

Paredes (6) 50 238 115 1145 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.67 W/m² = 1.55 W/m²/100 lx (Base: 32.37 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
Disano Illuminazione 22178471-00 1784 
Roda Basic 4000K CRI80 36W CLD Grigio 
(1.000) 

4320 4320 36.0

Total: 25919 Total: 25920 216.0
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Fax
e-Mail

PB-Local_TALLER / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en campo / Disano Illuminazione 22178471-00 1784 Roda Basic 4000K CRI80 36W CLD 
Grigio
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.67

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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PB-Local_TALLER / Planta

Escala 1 : 48
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Fax
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PB-Local_TALLER / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 25919 lm
Potencia total: 216.0 W
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 320 109 430 / / 

Suelo 244 110 354 20 23

Techo 38 99 137 70 31

Pared 1 160 95 255 50 41

Pared 2 96 95 191 50 30

Pared 3 168 99 267 50 42

Pared 4 206 116 322 50 51

Pared 5 48 88 136 50 22

Pared 6 110 91 201 50 32

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.372 (1:3) 

Emin / Emax: 0.268 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 6.67 W/m² = 1.55 W/m²/100 lx (Base: 32.37 m²) 
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PB-Local_TALLER / Rendering (procesado) en 3D
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Fax
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PB-Local_TALLER / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 56
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1331.328 m, 792.015 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

430 160 597 0.372 0.268
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Informació Urbanística

Coordenades UTM: 514012,67 - 4639678,63
Municipi 17117 Palafrugell

Classificació
Codi Ajuntament SNU Sòl no urbanitzable
Codi MUC SNU Sòl no urbanitzable

Qualificació
Codi Ajuntament SEnu Equipament en SNU
façana est
Codi MUC SE Sistemes, Equipaments

Informació urbanística complementària
Es troba dins del sector transversal PEU 2.
Es troba dins de la protecció transversal UP del
Pla de Santa Margarida.

Planejament territorial
Pla territorial parcial de les Comarques Gironines
Categoria d'espais oberts: Sòl de protecció
preventiva
Subcategoria original: Sòl de protecció preventiva
Subcategoria sintètica: Sòl de protecció
preventiva

Planejament general
Expedient Tipus
2016/62025/G Pla territorial general
2018/67068/C Pla director urbanístic
2018/67860/G Pla director urbanístic
2012/49054/G Revisió pla d'ordenació urbanística
municipal
2018/65704/G Modificació pla ordenació
urbanística municipal
2020/72196/G Modificació pla ordenació
urbanística municipal

Recursos
Recurs Tipus
2006/23191/G/4 Recurs ordinari/recurs d'alçada

Planejament derivat
Expedient Tipus
1989/936/G Pla especial protecció patrimoni i cat.
1989/937/G Pla especial protecció patrimoni i cat.
2007/30076/G Pla especial urbanístic
2021/74363/G Pla especial urbanístic

Cadastre
Referència Cadastral: 17124A00400166
PJ STA MARGARIDA Polígono 4 Parcela 166
000500100EG13G SANTA MARGARIDA.
PALAFRUGELL (GIRONA)

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES (m²)

Planta Baixa 535,90

Planta Pis 51,65

TOTAL 587.55

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES (m²)

Planta Baixa 556,18

Planta Pis 54,19

TOTAL 610.37

JUSTIFICACIÓ URBANÍSITCA

Normativa Actual Reforma

Superfície Construida - 586,06 m² 606,37 m²

Edificabilitat 1
m²st/m²s - 586,06 m² 586,06 m²

Ocupació princ. 3.021,00 m² 538,02m² 577,79 m²
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PORTA
TAPIADA

±0.00

1

SALA D'ESTAR
32,18 m²

2

3
4

5

6
7

8

9

10
11
12

13
14

+0.12

FOSA TAPADA

NAU
469,56 m²

±0.00

+0.15-0.15

SUPERFÍCIES ÚTILS (m²)

Planta Baixa

01 NAU 469,56

02 SALA D'ESTAR 32,18

03 CUINA MENJADOR 9,52

04 LAVABO 2,33

Total 513.59

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES (m²)

Planta Baixa 535,90

Planta Pis 51,65

TOTAL 587.55
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Estat actual
Planta Baixa

A.03
0

1/100
1 2

MBA
JMA
JMA
03.02.2025

34.62

15.54

34.28

15.20

4.744.89

9.25 0.84

7.062.60



1

25,53 m²
h= 2.36

10
11
12

1,91 m²
h= 2.36

14
13

-0.17

2

3
4

5

6
7

8
9

FINESTRA
TAPIADA

FINESTRA
TAPIADA

SALA 1

DISTRIB.

12,11 m²
h= 2.36

SALA 2.

SUPERFÍCIES ÚTILS (m²)

Planta Pis

01 SALA 1 25,53

02 SALA 2 12,11

03 DISTRIBUIDOR 1,91

Total 39.55

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES (m²)

Planta Baixa 535,90

Planta Pis 51,65

TOTAL 587.55
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PORTA
TAPIADA

±0.00

1

SALA D'ESTAR
32,18 m²
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4

5
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+0.12

FOSA TAPADA

NAU
469,56 m²

±0.00

+0.15-0.15

1

25,53 m²
h= 2.36

10
11

12

1,91 m²
h= 2.36

14
13

-0.17

2

3
4
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TAPIADA

FINESTRA
TAPIADA

SALA 1

DISTRIB.

12,11 m²
h= 2.36

SALA 2.
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1/150
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PLANTA BAIXA

PLANTA PIS

SECCIÓ TRANSVERSAL e: 1/25

1. Llosa de formigó armat
2. Parament de maó. Arrebosat i pintat interior i exterior
3. Pilar de formigó armat
4. Encadellat de formigó
5. Bigues de formigó
6. Panell sandwich amb xapa
7. Sostrte de biguetes de formigó amb revoltó ceràmic

2

3

5

4

6

7

1

4

5



+0.15

+0.15

+0.15

FINESTRA
TAPIADA

FINESTRA
TAPIADA

FINESTRA
TAPIADA

FINESTRA
TAPIADA

FINESTRA
TAPIADA

FINESTRA
TAPIADA

OBRA NOVA

ENDERROCS
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Plantes

A.10
0
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PLANTA BAIXA

PLANTA PIS



+0.15

+0.15

5

6

7

8

9

10

11

12

MAQUINÀRIA
ELEVACIÓ

NETEJA
MATERIAL

TALLER

BANY

PRESTATGES PALETITZABLES MECALUX
2250x1100x3000

PRESTATGES PALETITZABLES MECALUX
2250x1100x3000

31.43 m²

5.95 m²

NAU

+0.15

VESTIDOR
5.95 m²

1,20

467.89 m²

1,20

4

3

2

1

+0.15

SUPERFÍCIES ÚTILS (m²)

Planta Baixa

01 NAU 467.89

02 TALLER 31.43

03 VESTIDOR 5.52

04 BANY 5.95

Total 510.80

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES (m²)

Planta Baixa 556,18

Planta Pis 54,19

TOTAL 610.37
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ESTAT REFORMAT
Planta Baixa

A.11
0

1/100
1 2

MBA
JMA
JMA
17.02.2025

4.54

7.06

4.74

2.48

2.37

2.27

1.82

34.98

15.90



MAGATZEM 1

DISTRIBUIDOR
2.35 m²

FINESTRA
TAPIADA

FINESTRA
TAPIADA

FINESTRA
TAPIADA

FINESTRA
TAPIADA

FINESTRA
TAPIADA

FINESTRA
TAPIADA

27.06 m²

+2.79

MAGATZEM 2
12.11 m²

5
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7

8

4

3

2

1

9

10

11

12

SUPERFÍCIES ÚTILS (m²)

Planta Pis

01 MAGATZEM 1 27.06

02 DISTRIBUIDOR 2.35

03 MAGATZEM 2 12.11

Total 41.52

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES (m²)

Planta Baixa 556,18

Planta Pis 54,19

TOTAL 610.37
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6.100.872.60

4.74

1.20

2.14



SECCIÓ LONGITUDINAL

SECCIÓ TRANSVERSAL

+0.15

+2.79
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+0.15
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2.39

2.36

5.11

7.98
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3.00
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FAÇANA SUD
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Titular

Situació

DETALLS CONSTRUCTIUS
Seccions

A.16a
0

1/10
0.1 0.2

MBA
JMA
JMA
17.02.2025

1. Llosa de formigó armat existent
2. Llamina aïllament d'1m d'ample
3. Paviment interior de formigó

lliscat
4. Parament existent de maó.

Arrebosat i pintat interior i
exterior

5. Terreny natural
6. Muret exterior de maons
7. Omega per fixació aillament
8. Aillament llana de roca

ROCKWOOL
9. Miniona s'alumini
10. Llàmina impermeabilitzant
11. Canaleta recollida d'aigües
12. Coberta existent sandwich
13. Aillament coberta
14. Miniona d'alumini
15. Subbase de graves
16. Sorra granulada
17. Llambordes de formigó
18. Vorada
19. Solera de formigó raspat

7

8

9

10

4

3 2 15

12
13

10

7

14

6

0.11

0.04

0.28

0.05

0.15

0.15
0.05

0.12
0.03

0.02

DETALL 1 - SECCIÓ LATERAL

D1

D2

8

15 16 18

DETALL 2 - SECCIÓ LATERAL

11

10

17 19



+0.15

+0.15

5

6

7

8
9

10
11

12

MAQUINÀRIA
ELEVACIÓ

TALLER

BANY

PRESTATGES PALETITZABLES MECALUX
2250x1100x3000

PRESTATGES PALETITZABLES MECALUX
2250x1100x3000

31.43 m²

5.95 m²

NAU

+0.15

VESTIDOR
5.95 m²

1,20

467.89 m²

1,20

4

3
2

1

+0.15
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Titular

Situació

DETALLS CONSTRUCTIUS
Seccions

A.16b
0

1/10
0.1 0.2

MBA
JMA
JMA
17.02.2025

1. Llosa de formigó armat existent
2. Paviment interior de formigó

lliscat
3. Canaleta recollida d'aigües
4. Subbase de graves
5. Sorra granulada
6. Llambordes de formigó
7. Vorada
8. Sauló
9. Solera de formigó raspat

3 2 14

0.15

0.28

0.136

0.17

5

DETALL 3 - SECCIÓ PER PORTA ACCÉS POSTERIOR

DETALL 4 - SECCIÓ PER PORTA ACCÉS PRINCIPAL

D4D3

6784

321 4 9

0.08

0.05

0.12

0.10

0.10

0.15

0.10

0.28

0.15 0.17



+2.79
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7

8

4

3

2

1

9

10

11

12

+0.15

5

6

7

8

9

10

11

12

4

3

2

1

+0.15

+2.79

+0.15+0.15

+2.79
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DETALL ESCALA A.17
0

1/50
0.5 1

MBA
JMA
JMA
17.02.2025

SECCIÓ B-B'SECCIÓ A-A'

PLANTA BAIXA

PLANTA PIS

A A'

B

B'

A A'

0.84

1.05

0.94

DETALL 1 DETALL 2e: 1/10 e: 1/10

1. Graó de fusta tricapa
2. Xapa plegada d'acer

pintada de gruix 6mm
3. Viga HEB 160

estructura escala
4. Dau de formigó armat

amb connexió amb
varilla i taco químic

5. Punt de soldadura
6. Pletina d'ancoratges
7. Tancament sotaescala

amb pladur

1
2

3

4

0.80

0.20

0.03

0.275

0.025
0.20

1.05 0.80

0.85

2.39
2.64

3

5

6

6

7

0.50



+0.15

+0.15

5

6

7

8

9

10

11

12

MAQUINÀRIA
ELEVACIÓ

NETEJA
MATERIAL

TALLER

BANY

PRESTATGES PALETITZABLES MECALUX
2250x1100x3000

PRESTATGES PALETITZABLES MECALUX
2250x1100x3000

31.43 m²

5.95 m²

NAU

+0.15

VESTIDOR
5.95 m²

467.89 m²

4

3

2

1

+0.15

SUPERFÍCIES ÚTILS (m²)

Planta Baixa

01 NAU 467.89

02 TALLER 31.43

03 VESTIDOR 5.52

04 BANY 5.95

Total 510.80
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ACABATS I FUSTERIES
Planta Baixa

A.18
0

1/100
1 2

MBA
JMA
JMA
17.02.2025

4.54

1 aa
a

a

-

G1G2

2. Gres interior
3. Gres antilliscant (banys)

1. Formigó lliscat 

Paraments horitzontals

(sostre)

d. Miniona alumini
c. Enrajolat
b. PGL i pintat

Paraments verticals
a. Sanejat i pintat

(terra)

2. Cel-ràs pintat

Paraments horitzontals

LLEGENDA ACABATS

1. Enguixat i pintat

4. Gres antilliscant (taller)
5. Aglomerat asfàltic

- --
d

-

-

5 -d
-

-

-

5 --
-

d

-

5 d-
-

-

-



9

10

11

12

+0.15

5

6

7

8

9

10

11

12

4

3

2

1

+0.15

SUPERFÍCIES ÚTILS (m²)

Planta Baixa

01 NAU 467.89

02 TALLER 31.43

03 VESTIDOR 5.52

04 BANY 5.95

Total 510.80

SUPERFÍCIES ÚTILS (m²)

Planta Pis

01 MAGATZEM 1 27.06

02 DISTRIBUIDOR 2.35

03 MAGATZEM 2 12.11

Total 41.52
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Situació

ACABATS I FUSTERIES
Taller i oficines

A.19
0

1/50
0.5 1

MBA
JMA
JMA
17.02.2025

PLANTA BAIXA

PLANTA PIS

4 bb
b

b

1

3 bb
b

b

1

3 cc
c

c

1

2 bb
b

b

1

2 bb
b

b
1

2 bb
b

b

1

P1

F1

P2

P3

P4

P4

P4

F1

F2

F3

2. Gres interior
3. Gres antilliscant (banys)

1. Formigó lliscat 

Paraments horitzontals

(sostre)

d. Miniona alumini
c. Enrajolat
b. PGL i pintat

Paraments verticals
a. Sanejat i pintat

(terra)

2. Cel-ràs pintat

Paraments horitzontals

LLEGENDA ACABATS

1. Enguixat i pintat

4. Gres antilliscant (taller)
5. Aglomerat asfàltic

MAGATZEM / OFICINA

DISTRIBUIDOR

SALA / OFFICE

0.872.60 6.10

4.74

1.20

3.47

2.14

0.94

1.00

4.74

7.06
2.37

1.37

2.56

1.82

1.43

0.88

0.89 0.80

1.573.07

0.61 0.80

P3



ACABATS
UNITATS
OBSERVACIONS

REFERÈNCIA
SISTEMA D'OBERTURA

P2 - PORTA CORREDERA TALLER

1

3 FULLES CORREDISSA

AMB PANY I CLAU

FUSTA DM ACABAT LACAT BLANC MATE

2.
10

3.07
2.98

1.04

2.
10

0.82

0.98
0.87

ACABATS
UNITATS
OBSERVACIONS

REFERÈNCIA
SISTEMA D'OBERTURA

P3 - PORTA MAGATZEM I VESTIDOR

2 GIR DRET

1 FULL ABATIBLE

AMB PANY I CLAU

FUSTA DM ACABAT LACAT BLANC MATE

2.
10

0.82

0.98
0.87

ACABATS
UNITATS
OBSERVACIONS

REFERÈNCIA
SISTEMA D'OBERTURA

P4 - PORTES INTERIORS

1 GIR DRET

1 FULL ABATIBLE
FUSTA DM ACABAT LACAT BLANC MATE

2 GIR ESQUERRA

0.80

ACABATS

UNITATS

OBSERVACIONS

REFERÈNCIA
SISTEMA D'OBERTURA

F2 - FINESTRA MAGATZEM / OFICINA

1
UD. VIDRE

1 FULLA PRACTICABLE

MARC  OCULT

4+4 / 16  / 4 - VIDRE DE SEGURETAT

ALUMINI LACAT COLOR TEXTURAT, AMB
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC

1.
10

1.
00

ACABATS

UNITATS

OBSERVACIONS

REFERÈNCIA
SISTEMA D'OBERTURA

P1 - PORTA D'ENTRADA TALLER

1
UD. VIDRE 4+4 / 16 / 4 - VIDRE DE SEGURETAT

PORTA AMB PANY I CLAU

1 FULL ABATIBLE DE VIDRE
ALUMINI LACAT COLOR TEXTURAT, AMB
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC

2.
10

0.86

0.80

ACABATS

UNITATS

OBSERVACIONS

REFERÈNCIA
SISTEMA D'OBERTURA

F2 - FINESTRA EXTERIOR

2
UD. VIDRE

2 FULLES ABATIBLES

4+4 / 16 / 4+4 - VIDRE DE SEGURETAT

ALUMINI LACAT COLOR TEXTURAT, AMB
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC

1.41

0.
70

1.
40

1.20

ACABATS

UNITATS

OBSERVACIONS

REFERÈNCIA
SISTEMA D'OBERTURA

F4 - FINESTRA SALA

1
UD. VIDRE

2 FULLES PRACTICABLES

MARC  OCULT

4+4 / 16  / 4 - VIDRE DE SEGURETAT

ALUMINI LACAT COLOR TEXTURAT, AMB
TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC

1.
10

1.
00
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FUSTERIA EXTERIOR I INTERIOR A.20
0

1/50
0.5 1

MBA
JMA
JMA
17.02.2025

FUSTERIA INTERIORFUSTERIA EXTERIOR



ACABATS
UNITATS
OBSERVACIONS

REFERÈNCIA
SISTEMA D'OBERTURA

G1 - PORTA GARATGE

1
PORTA AMB MOTOR I CONTROL REMOT

LAMES HORITZONTALS
1 FULL PRACTICABLE MOTORIZAT

3.
40

3.95

3.
75

4.54

ACABATS
UNITATS
OBSERVACIONS

REFERÈNCIA
SISTEMA D'OBERTURA

G2 - PORTA GARATGE

1
PORTA AMB MOTOR I CONTROL REMOT

LAMES HORITZONTALS
1 FULL PRACTICABLE MOTORIZAT

ACABATS
UNITATS
OBSERVACIONS

REFERÈNCIA
SISTEMA D'OBERTURA

PORTA EXTERIOR TANCA

1
PORTA AMB MOTOR I CONTROL REMOT

LAMES HORITZONTALS
1 FULL ABATIBLE

3.65
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SERRALLERIA A.21
0

1/50
0.5 1

MBA
JMA
JMA
17.02.2025



+0.15

+0.15

5

6

7

8

9

10

11

12

MAQUINÀRIA
ELEVACIÓ

NETEJA
MATERIAL

TALLER

BANY

PRESTATGES PALETITZABLES MECALUX
2250x1100x3000

PRESTATGES PALETITZABLES MECALUX
2250x1100x3000

NAU

+0.15

VESTIDOR

1,20

1,20

4

3

2

1

+0.15

5

6

7

8

9

10

11

12

NETEJA
MATERIAL

TALLER

BANY

1,20

4
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Situació

TANCA EXTERIOR A.22
0

1/100
1 2

MBA
JMA
JMA
17.02.2025

1. Llosa de formigó
raspat

2. Subbase de graves
3. Sabata de formigó

armat
4. Formigó de neteja
5. Sorra granulada
6. Llamborda de formigó
7. Muret de bloc de

formigo (20x20)
8. Tanca amb malla

Hèrcules

8

DETALL - SECCIÓ e: 1/20

0.10

0.40

0.60

1.04

0.79

1.20

7

6

3

4

5 1

FAÇANA NORD

PLANTA

3.850.95

2.00

2

0.75 4.07

0.75

0.20

3.70

0.05



LLEGENDA

TANCA 

WC PORTÀTIL

ZONA ACOPI MATERIAL

ZONA PER RUNES

LINIA DE VIDA A COBERTA
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Estudi de Seguretat i Salut
Fases Licitació 1

ESiS.01
0

1/600
6 12

MBA
JMA
JMA
17.02.2025

* ACCÉS
OBRA

* Senyalització visible a cada accés de
l'obra

Contenedors per
magatzem interior
nau

SUB-FASES DE LA LICITACIÓ 1

SUB-FASE 1 SUB-FASE 2 SUB-FASE 3 SUB-FASE 4 SUB-FASE 5

Exterior - Moviment de terres Coberta Façanes Contenedors Interior Nau i instal·lacions - Parcial
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INSTAL.LACIÓ ENLLUMENAT

LLUMENERA LINEAL LED ESTANCA 47 W

LLUMENERA LINEAL LED ESTANCA 18 W

LLUMENERA LINEAL LED ESTANCA 36 W

DOWNLIGHT LED PER ENCASTAR 11 W

DOWNLIGHT LED PER ENCASTAR 32 W

INTERRUPTOR / COMMUTADOR PER ENCASTAR

POLSADOR PER ENLLUMENAT

DETECTOR DE MOVIMENT PER CONTROL ENLLUMENAT
DE SUPERFÍCIE A SOSTRE

LLUM D'EMERGÈNCIA DE SUPERFÍCIE AMB LÚMENS
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10 A

F16

MANIOBRA

100 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

10 A

F15

CENTRAL
D'INCENDIS

500 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

16 A

F14

ALIMENTACIÓ
SEGURETAT

500 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F13

ALIMENTACIÓ
TELECOS

1000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F12

ALIMENTACIÓ
ASSECAMANS

2000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F11

ALIMENTACIÓ
TERMO

ELÈCTRIC

1500 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F10

ENDOLLS
CALEFACCIÓ

2000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F9

ENDOLL PT
PREV. SAI 2

1000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F8

ENDOLL PT
PREV. SAI 1

1000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F7

ENDOLL PT
NORMAL 2

1000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F6

ENDOLL PT
NORMAL 1

1000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F5

ENDOLLS
OFICINES

1000 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

16 A

F4

ENDOLL EXT.
HIDRO

NETEJADORA

1500 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F3

ENDOLLS
BANY I

VESTIDOR

1000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F2

ENDOLLS
TALLER 2

1000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

F1

ENDOLLS
TALLER 1

1000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

10 A

EE2

EMERGÈNCIES
ZONA

OFICINES

60 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

10 A

EE1

EMERGÈNCIES
MAGATZEM

200 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

10 A

EA4

ENLLUMENAT
EXTERIOR 4
DARRERA

400 W

2x6+T

RZ1-K (AS)

Cu

25 / 63 mm

10 A

EA3

ENLLUMENAT
EXTERIOR 3
LATERALS

400 W

2x6+T

RZ1-K (AS)

Cu

25 mm

10 A

EA2

ENLLUMENAT
EXTERIOR 2

APARCAMENT

200 W

2x6+T

RZ1-K (AS)

Cu

25 / 63 mm

10 A

EA1

ENLLUMENAT
EXTERIOR 1

DAVANT

400 W

2x6+T

RZ1-K (AS)

Cu

25 / 63 mm

10 A

E5

ENLLUMENAT
MAGATZEM

3

600 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

10 A

E4

ENLLUMENAT
MAGATZEM

2

600 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

10 A
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1
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2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

10 A
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100 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)
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16 mm
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R < 37 ohms

40A IGA

EQUIP DE
MESURA
TMF-1

ESCOMESA 3x230/400V
Xarxa Cia. Subministradora
A INSTAL·LAR

27.713W
4x35+T

Cu
125mm

RZ1-K 0,6/1KV

DERIVACIÓ
INDIVIDUAL

PONT DE
CONNEXIÓ  A
TERRA

SOBRETENSIONS PERMANENTS I
TRANSITÒRIES

32 A

M12

PREV.
COTXE

ELÈCTRIC

- W

-

RZ1-K (AS)

Cu

-

10 A

M11

ALIMENTACIÓ
RECUPERADOR

100 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

10 A

M10

ALIMENTACIÓ
EXTRACTOR

BANY

50 W

2x1,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

16 mm

16 A

M9

ALIMENTACIÓ
CONDESADORA

DESHUMEC.

500 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

25 A

M8

ALIMENTACIÓ
DESHUMEC.

8500 W

4x6+T

RZ1-K (AS)

Cu

25 mm

16 A

M7

CLIMATITZACIÓ
SALA DE

REUNIONS

1750 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

M6

CLIMATITZACIÓ
OFIINES

1200 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

M5

CLIMATITZACIÓ
TALLER

700 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

M4

MOTOR
PORTA

AUTOM. EXT.

1500 W

4x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

M3

MOTOR
PORTA
TALLER

1000 W

2x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

M2

MOTOR
PORTA

AUTOM. 2

1000 W

4x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

16 A

M1

MOTOR
PORTA

AUTOM. 1

1000 W

4x2,5+T

RZ1-K (AS)

Cu

20 mm

32 A

F19

CAIXA
D'ENDOLLS
MAGAT. 2

4000 W

4x16+T

RZ1-K (AS)

Cu

40 mm

32 A

F18

CAIXA
D'ENDOLLS
MAGAT. 1

4000 W

4x16+T

RZ1-K (AS)

Cu

40 mm

16 A

F17

CAIXA
D'ENDOLLS

TALLER

4000 W

4x6+T

RZ1-K (AS)

Cu

25 mm

1

40A
300mA
4p

40A
300mA
4p

40A
300mA
4p

40A
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300mA
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1
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2
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3

Rellotge
K4

PE1
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Rellotge
K6

PE3

Rellotge
K7

PE4
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K8

PE5

ENLLUMENAT
MAGATZEM 2
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MAGATZEM 3

ENLLUMENAT
EXTERIOR DAVANT

ENLLUMENAT
EXTERIOR APARCAMENT

ENLLUMENAT
EXTERIOR LATERAL 1

ENLLUMENAT
EXTERIOR LATERAL 2

ENLLUMENAT
EXTERIOR DARRERA

Rellotge
K9

ENDOLLS
CALEFACCIÓ

Rellotge
K10

TERMO ELÈCTRIC

Rellotge
K11

VENTILACIÓ BANYS

Rellotge
K12

VENTILACIÓ OFICINES

2 x 1050mm (ALT) X 550mm (AMPLE) X 170mm (FONS) 144 mòduls de 18mm col·locats de costat
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ENDOLLS

VENTILADORS

GUIA CABLES

PANELL 24 CAT.6 P1

PB

WIFI

TALLER WIFI

ZONA TALLER

RACK 19' 42 U
DIMENSIONS 2000x800x900

SALA REUNIONS OFICINA

GRAVADOR

EXTERIOR

GUIA CABLES

SWITCH POE 24 PORTS

CENTRAL D'ALARMES

SIRENA EXTERIOR

TECLAT ENTRADA TALLER

SIRENA INTERIOR

MAGATZEM

INTERIOR

GUIA CABLES

SWITCH POE 24 PORTS

Central xGen 

ESPAI LLIURE PREVISIÓ 
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LLEGENDA INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT

CANONADA D'AIGUA SANITÀRIA PER SOSTRE

CANONADA D'AIGUA SANITÀRIA SOTERRADA

CANONADA DE VENTILACIÓ SANEJAMENT

PUNT D'EVACUACIÓ AIGUA SANITÀRIA

MUNTANT VENTILACIÓ SANEJAMENT

BUNERA DE RECOLLIDA D'AIGUA SANITÀRIA
EQUIPADA AMB SIFÓ REGISTRABLE

REIXA DE RECOLLIDA SANITÀRIA D'AMPLADA
DE 200 mm

ARQUETA

ARQUETA SIFÒNICA AMB COMPORTA
ANTIRETORN

+2.79

5

6

7

8

4

3

2

1

9

10

11

12

SORTIDA A
COBERTA

Ø32AAØ32
AA

Ø32
RC

Ø40Ø32
AA

Ø32
AA

Ø32
AA

Ø50

+0.15

+0.15

5

6

7

8

9

10

11

12

+0.15

4

3

2

1

+0.15

Ø50

Ø50

Ø110

Ø40Ø110

L

D

WC
L

Ø50
Ø125

Ø125Ø125

Ø125

Ø125

Ø32
AA

A XARXA
EXISTENT

500x500

500x500

500x500

Ø32
DH

Ø50

Ø125

Ø50

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT

LA INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT ÉS SEPARATIVA.

EN ELS TRAMS HORITZONTALS, ELS COL.LECTORS TINDRAN UN PENDENT COMPRÈS ENTRE L'1% I L'1,5%.

TOTS ELS BAIXANTS SERAN DE Ø110, Ø125 I Ø160 EN PVC SÈRIE B, I ESTARAN VENTILATS FINS A COBERTA
SEGONS EL DETALL ADJUNT, PER EVITAR DEPRESSIONS EN EL BAIXANT QUE PUGUIN BUIDAR ELS SIFONS.

ELS BAIXANTS ES COLLARAN A LA PARET O ESTRUCTURA DE L'EDIFICI MITJANÇANT ABRAÇADERES D'ACER
GALVANITZAT. ELS BAIXANTS DISPOSARAN D'UN MÍNIM DE DOS ANCLATGES PER PLANTA, PER EVITAR
VIBRACIONS EN LES DESCÀRREGUES. LA DISTÀNCIA MÀXIMA ENTRE SUPORTS SERÀ LA QUE S'ESPECIFICA
EN LA TAULA SEGÜENT:

Ø TUB  50      75         90 110        125    160 200        250    315

DISTÀNCIA
ENTRE
SUPORTS  0,50     0,75     1,00 1,00       1,25    1,25 1,50     1,50  1,50

TOTS ELS APARELLS SANITARIS I ELS ELEMENTS CONNECTATS A LA XARXA DISPOSARAN DE SIFONS.
ELS DIÀMETRES DE CONNEXIÓ DE CADASCUN DELS APARELLS SANITARIS SERAN, COM A MÍNIM, ELS QUE
S'INDIQUEN A LA TAULA SEGÜENT:

 DUTXA (D)    40 MM LAVABO (L)    40 MM INODOR (WC)    110 MM

 CLIMA (AA)    32 MM RECUPERADOR (RC)    32 MM DESHUMIFICADOR (DH)    32 MM

COL.LECTOR

REGISTRE A PEU DE BAIXANT

m
ax

. 3
.5

m

m
ax

. 2
m

m
ax

. 3
.5

m

m
ax

. 2
m

VENTILACIÓ Ø50

EN INICI

DETALL. BAIXANTS, ANCLATGES,
REGISTRES I VENTILACIONS

REGISTRE
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LLEGENDA INSTAL.LACIÓ FONTANERIA

CANONADA AIGUA FREDA

CANONADA AIGUA CALENTA

AIXETA D'AIGUA FREDA

AIXETA D'AIGUA CALENTA

CLAU DE PAS AIGUA FREDA

CLAU DE PAS AIGUA CALENTA

CLAU DE TALL GENERAL

MUNTANT CANONADA AIGUA FREDA

MUNTANT CANONADA AIGUA CALENTA

TERMO ELÈCTRIC DE 100L

+2.79

5

6

7

8

4

3

2

1

9

10

11

12ACUMULADOR
A CEL RAS

+0.15

+0.15

5

6

7

8

9

10

11

12

+0.15

4

3

2

1

+0.15

Pe 20x1,9
Pe 20x1,9

Pe 16x1,8
Pe 16x1,8

L

D
Pe 16x1,8
WC

Pe 16x1,8
Pe 16x1,8

L

Pe 16x1,8Pe 16x1,8

F2

F1

F3

F4
C1

PE PE

PE
Pe 16x1,8

F5

VEURE PLÀNOL
GENERAL

Pe 32x2,9

Pe 32x2,9Pe 25x2,3

Pe 20x1,9

140<D

90<D<=140 55

55

45

45

D<=35

60<D<=90

35<D<=60

-10 a 0

35

45

45

Temperatura (ºC)

30

35

35

>0 a 10

GRUIXOS MÍNIMS D'ALLAMENT TÈRMIC - IT 1.2.4.2.1.2 (FONTANERIA-ACS)

sense aïllar
Ø Ext tub

35

35

25

35

25

>10

55

55

45

45

>60 a 100

35

45

45

40 a 60

30

35

35

>100 a 180

35

40

30

35

35

Fluid interior FRED Fluid interior CALENT
Temperatura ( ºC )

140<D

90<D<=140

D<=35

60<D<=90

35<D<=60

NOTA: Quan les canonades estiguin instal.lades a l'exterior, el gruix indicat s'incrementarà 20mm
per fluids freds i 10mm per fluids calents.

sense aïllar
Ø Ext tub

NOTA: Quan les canonades estiguin instal.lades a l'exterior, el gruix indicat s'incrementarà 20mm
per fluids freds i 10mm per fluids calents.

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ

HI HAURÀ UNA ESCOMESA.

LA INSTAL.LACIÓ INTERIOR PARTIRÀ DE LA CLAU GENERAL FINS ALS
DIFERENTS LOCALS HUMITS, SEGONS LA DISTRIBUCIÓ PREVISTA EN ELS
PLÀNOLS. LA CLAU DE TALL GENERAL SERÀ D'OBTURADOR ESFÈRIC "DE
BOLA" COL.LOCADA SEGONS PLÀNOLS AMB DISTINTIU DE COLOR
BLAU.

A CADASCUN DELS LOCALS HUMITS S'INSTAL.LARÀ UNA CLAU DE TALL
PER A AIGUA FREDA I UNA PER A AIGUA CALENTA. SERAN AIXETES
D'OBTURADOR ESFÈRIC "DE BOLA" AMB ACCIONAMENT D'1/4 DE
VOLTA PER ENCASTAR A LA PARET AMB EMBELLIDOR SOBRE
ENRAJOLAT I DISTINTIU DE COLOR BLAU O VERMELL PER DIFERENCIAR
AIGUA FREDA O CALENTA.

LES CANONADES ENCASTADES ANIRAN PROTEGIDES DINS TUB DE PVC
COLOR BLAU PER AIGUA FREDA I VERMELL PER AIGUA CALENTA, DE
DIÀMETRE ADEQUAT.

LES CANONADES QUE NO VAGIN ENCASTADES, S'AÏLLARAN AMB
ESCUMA ELASTOMÈRICA DE CAUTXÚ SINTÈTIC TIPUS ARMAFLEX O
SIMILAR, SEGONS EL GRUIX INDICAT EN LA TAULA ADJUNTA, D'ACORD
AMB EL REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS.

DIÀMETRE
INTERIOR

CONSUMS
MÍNIMS

0,20 l/s
0,10 l/s
0,10 l/s

WC (WC)
DUTXA (D)

LAVABO (LV)

Cu
DIAMETRE MÍNIM APARELL

16x1,8
16x1,8
16x1,8

12,4
12,4
12,4

12x14
10x12
10x12

0,15 l/sAIXETA AÏLLADA (PE) 16x1,8 12,412x14

PP/PE
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Qs=0,10 l/s
Qs=0,10 l/s

PICA

Qs=0,10 l/s
Qs=0,20 l/s

DUTXA

Qs=0,20 l/s
Qs=0,28 l/s

Qs=0,10 l/s

INODOR

Qs=0,15 l/s

AIXETA

Pe 16x1,8
Pe 16x1,8

Qs=0,10 l/s

Qs=0,10 l/s

PICA

Pe 32x2,9

F2 F1F3

TALLER

Pe 32x2,9

F0

PRODUCCIÓ ACS

Qs=0,21 l/s
Qs=0,21 l/s

ACS

Pe 20x1,9
Pe 20x1,9

F4 C1

C0

Pe 32x2,9F5 Pe 25x2,3

BANY  COMPTADOR

Pe 20x1,9

Qs=0,15 l/s

AIXETA

Pe 20x1,9

Qs=0,15 l/s

AIXETA

Pe 20x1,9

Pe 32x2,9

Pe 20x1,9
Pe 20x1,9

Pe 16x1,8
Pe 16x1,8

Pe 16x1,8
Pe 16x1,8Pe 16x1,8

DE CONNEXIÓ
COMPANYIA

COMPTADOR D'AIGUA

VÀLVULA D'ESFERA

VÀLVULA ANTIRRETORN

FILTRE COLADOR

COMPTADOR
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LLEGENDA INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ

MUNTANT I CONDUCTE CIRCULAR DE PVC PER
EXTRACCIÓ DE BANY I VESTIDOR

MUNTANT I CONDUCTE RECTANGULAR
METÀL.LIC AÏLLAT PER RETORN / IMPULSIÓ
D'AIRE

MUNTANT I CONDUCTE RECTANGULAR
METÀL.LIC AÏLLAT PER EXTRACCIÓ / ADMISSIÓ
D'AIRE

E E

VENTILADOR DE CONDUCTE PER EXTRACCIÓ D'AIRE

RECUPERADOR DE CALOR ENTÀLPIC

CONDUCTE CIRCULAR FLEXIBLE

REIXA EXTERIOR DE PARET PER EXTRACCIÓ / IMPULSIÓ
D'AIRE

O
U

T

IN

REIXA DE PARET PER IMPULSIÓ/EXTRACCIÓ AMB PLENUM I
COMPORTA DE REGULACIÓ A IMPULSIÓ

REIXA A SOSTRE AMB PLÈNUM I AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ PER EXTRACCIÓ / IMPULSIÓ D'AIRE

BOCA D'EXTRACCIÓ D'AIRE A PARET. CABAL SEGONS
PLÀNOL (m3/h)

+2.79
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500x250
Ø160

250x150

Ø100

EE E

400x100

200x100

200x100
Ø125

Ø160

Ø160

200x150

100x150

O
U

T

IN

150x150

100x150
400x100 250x150

100x150

250x150

500x250

250x150

+0.15

+0.15

5
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8

9

10

11

12

+0.15

4

3

2

1

+0.15

Ø100

V1

200x150

200x150
100x150

Ø100

15

30

Ø100

100x150

SITUACIÓ ESPAI CABAL REQUERIT CODI REFERÈNCIA DIMENSIONS CONSUM
NIVELL DE

SOROLL
(dBA)

PÈRDUA DE
CÀRREGA

Baixa Bany i vestidor 60m3/h V1 Ventilador Airhandling TT-Silent M 100 505x243x237mm 26 W 29 125 Pa (Vel màx)

Primera Taller i oficines 390m3/h RC Recuperador de calor GTDI-A CC 05 1275x612x331 238 W 47,6 510 Pa (F7)

RENDIMENT
(%)

26 W

238 W

INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ
PER SOBRE DEL SOSTRE
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LLEGENDA INSTAL.LACIÓ DESHUMECTACIÓ

MUNTANT I CONDUCTE RECTANGULAR DE
PVC PER EXTRACCIÓ / IMPULSIÓ D'AIRE

COMPORTA DE REGULACIÓ DE 500x550mm

COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL
CONSTANT DE 400 A 1000 m3/h

DESHUMIFICADOR AMB CABAL DE 3800 m3/h

CONDENSADOR REMOT

CONDUCTE REFRIGERANT

REIXA AMB COMPORTA DE REGULACIÓ PER
ADMISSIÓ / IMPULSIÓ D'AIRE

REIXA EXTERIOR DE PARET PER ADMISSIÓ
D'AIRE

D

C

E

+2.79
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400x350 500x350

600x350

600x350

600x350450x350400x350300x350200x350

700x150

500x150

500x550

700x150700x150700x150700x150

500x150500x150500x150500x150500x150500x150

D

C
250x300 1/2'' - 1/2''
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LLEGENDA INSTAL.LACIÓ DE CLIMA

UNITAT EXTERIOR DE CLIMA

UNITAT INTERIOR DE CLIMA TIPUS
CONSOLA DE TERRA

CONDUCTE REFRIGERANT

+2.79
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6
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8
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9

10

11

12

UI3
UI2 UE3UE1UE2

UNITATS EXTERIORS A
SOSTRE PLANTA PRIMERA

+0.15

+0.15

5
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+0.15

4

3

2

1

+0.15

UI1

UNITATS INTERIORS

PLANTA ESPAI CODI W (fred)
CALCULAT

W (fred)
INSTAL·LATS

W (calor)
CALCULAT

W (calor)
INSTAL·LATS REFERÈNCIA

DIMENSIONS alt x
amplada x fondària

(mm)

CABAL
AIRE

(m3/H)

NIVELL DE
SOROLL

MÀXIM (dB(A))

BAIXA TALLER UI1 4000 4600 4000 5500 TOSHIBA RAS-B16G3KVSG-E 293x800x226 750/360 44

PRIMERA
SALA DE

REUNIONS UI2 1025 2000 1025 2500 TOSHIBA RAS-B07G3KVSG-E 293x800x226 660/312 40

PRIMERA OFICINES UI3 3250 3500 3250 4200 TOSHIBA RAS-B13G3KVSG-E 293x800x226 732/342 43

UNITATS EXTERIORS

SITUACIÓ ESPAI CODI W (fred)
CALCULAT

W (fred)
INSTAL·LATS

W (calor)
CALCULAT

W (calor)
INSTAL·LATS REFERÈNCIA

DIMENSIONS alt x
amplada x fondària

(mm)

CABAL
AIRE

(m3/H)

NIVELL DE SOROLL (dB(A))

Refrigeració Calefacció

COBERTA TALLER UE1 4000 4600 4000 5500 TOSHIBA RAS-16J2AVSG-E1 550x780x290 2040/566 44 44

COBERTA SALA DE
REUNIONS UE2 1025 2000 1025 2500 TOSHIBA RAS-07J2AVSG-E1 550x780x290 1890/524 40 40

COBERTA OFICINES UE3 3250 3500 3250 4200 TOSHIBA RAS-13J2AVSG-E1 550x780x290 1950/540 43 43

Projecte Bàsic i Executiu

REV.

0Data:
Referència:

Dibuixat:
Revisat:
Aprovat:

Escala:L'Arquitecte/a

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA NAU
DE LA GUITARRA COM A MAGATZEM PER AL MUSEU DEL SURO
A PALAFRUGELL

P-13880

Plànol

ARQUITECTE
C.O.A.C Col.legiat n°  81.747-3

JOSEP M REQUENA OSETE
La propietat intel.lectual d'aquest document és de GRUP DITECSA. Queda prohibida qualsevol

reproducció sense el seu exprés consentiment, i l'ús de la informació derivada del mateix per a
propòsits diferents als previstos (Llei 1/96 de 12-04-1996).

C/ WILLY BRANDT, 21
POL. IND. TORRE MIRONA
17190 SALT (GIRONA)
Telf. 972 21 55 50
www.ditecsa.com
ditecsa@ditecsa.com

Ajuntament de Palafrugell amb el suport del 
Departament de Cultura de la Generalitat de CatalunyaDITECSA

ENGINYERIA

DITECSA
GRU P

Coordenades UTM: 514012,67 - 4639678,63
17117 Palafrugell (Girona)

www.grupditecsa.com

Titular

Situació

INSTAL.LACIÓ CLIMATITZACIÓ I.10
0

1:100
1 2

OCA
JMA
JMA
17.02.2025
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RAS-B16G3KVSG-E

UE1 - TALLER

RAS-16J2AVSG-E1

1/2'' / 1/4'' (14m)

Maniobra i alimentació

UI1

ESQUEMA CLIMATITZACIÓ

RAS-B07G3KVSG-E

UE2 - SALA DE REUNIONS

RAS-07J2AVSG-E1

3/8'' / 1/4'' (2,5m)

Maniobra i alimentació

UI2

RAS-B13G3KVSG-E

UE3 - OFICINES

RAS-13J2AVSG-E1

3/8'' / 1/4'' (1,5m)

Maniobra i alimentació

UI3

ESQUEMA DESHUMECTADORA

MIDES

ID - IT

0350

A (1)
mm

830

B
mm

850

C
mm

1350

D (ST)
mm

1600

E
mm

600

F
mm

1000

G (2)
mm

600

ESPAI INSTAL·LACIÓ

MIDES

ID - IT

0350

H
mm

1303

I
mm

404

L
mm

575

M
mm

700

N
mm

600

O
mm

800

P
mm

800

ESPAI INSTAL·LACIÓ

Q
mm

LLIURE

1- Amb marc porta filtre per aspiració canalitzada, afegri 120 mm
2- En cas d'entrega frontal de la línia, l'espai lliure G es refereix a l'altura sobre la màquina

* - Canonades frigorífiques d'1/2" i 1/2"
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LLEGENDA CONTRA INCENDIS

EXTINTOR DE POLS POLIVALENT 6Kg 21A-113B AMB
SENYALITZACIÓ

EXTINTOR DE CO2

DETECTOR ÒPTIC ANALÒGIC

DETECTOR TÈRMIC ANALÒGIC

MÒDUL ANALÒGIC D'UNA ZONA

MÒDUL ANALÒGIC D'UNA ENTRADA TÈCNICA

FONT D'ALIMENTACIÓ 24V 5Ah

CENTRAL D'INCENDIS

POLSADOR D'ALARMA D'INCENDIS

EXTINTOR

PULSADOR
DE ALARMA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

1Z

FA

1E

ALARMA SIRENA EXTERIOR D'INCENDIS

SIRENA INTERIOR D'INCENDIS

BARRERA LINEAL ÒPTICA DE DETECCIÓ

LLUM D'EMERGÈNCIA DE SUPERFÍCIE AMB LÚMENS
SEGONS PLÀNOL

SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR

SENYALITZACIÓ D'ALARMA D'INCENDIS

SENYALITZACIÓ SORTIDA

ELEMENT ESTRUCTURAL AMB CAPACITAT PORTANT R-60

ESTABILITAT PER LA ESTROCTURA METÀL·LICA R-15

SORTIDA

+2.79

5

6

7

8

4

3

2

1

9

10

11

12 EXTINTOR

350

150

350350

PULSADOR
DE ALARMA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

1Z

+0.15

+0.15

5

6

7

8

9

10

11

12

+0.15

4

3

2

1

+0.15

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

350150

150

150

350

150

350

150

1200 1200

PULSADOR
DE ALARMA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035D<9,3m    H.T.245291-06/10

PULSADOR
DE ALARMA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10

PULSADOR
DE ALARMA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035D<9,3m    H.T.245291-06/10

PULSADOR
DE ALARMA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035D<9,3m    H.T.245291-06/10

PULSADOR
DE ALARMA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10

PULSADOR
DE ALARMA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035D<9,3m    H.T.245291-06/10

PULSADOR
DE ALARMA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035D<9,3m    H.T.245291-06/10

150

150

1200

12001200

1Z

1Z

FA 1E

AL
AR

M
A

PAS > 1m PAS > 1m

Finestra > 0,75 m^2 ventilacióFinestra > 0,75 m^2 ventilació

Finestra > 0,75 m^2 ventilació
S
O
R
T
ID
A

S
O
R
T
ID
A

S
O
R
T
ID
A

DETALL COL.LOCACIÓ EXTINTOR

EXTINTOR

0.
8 

≤ 
h 

≤ 
1.

20

PULSADOR
DE ALARMA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico
Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10

DETALL COL.LOCACIÓ POLSADOR

0.
8 

≤ 
h 

≤ 
1.

20

DETALL COL.LOCACIÓ EXTINTOR DETALL COL.LOCACIÓ POLSADOR
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PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA



Central analògica
1 LLAÇ

Sirena exterior
1 ut

FOC

PLANTA BAIXA

Detector òptic
5 uts

LLAÇ 1

Detector tèrmic
1 ut

Polsador alarma
4 uts

Sirena òptica-acústica
de paret

4 uts

1E 1Z

FA

Mòdul d'entrada
1 ut

Font d'alimentació
1 ut

Mòdul de zona
1 ut

Barrera lineal
detectora

1 ut

1Z
Mòdul de zona

1 ut

Barrera lineal
detectora

1 ut

1Z
Mòdul de zona

1 ut

Barrera lineal
detectora

1 ut
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+0.15

+0.15

5

6

7

8

9

10

11

12

+0.15

4

3

2

1

+0.15

Ø90mmØ150mm 2% Ø150mm 2%
Ø125mm

PE 32x2,9 450x450mm
Ø90mmØ150mm 2% Ø150mm 2%

EA4

EA4 EA4

EA4

EA4

EA3 EA3

EA1 EA2

EA1

EA1

EA1 EA1
EA2

EA3EA3
Ø90mmØ150mm 2% Ø150mm 2% Ø90mmØ150mm 2% Ø150mm 2%

Ø160mm

PE1

PE1

PE1

PE1

PE1
PE2

PE2

PE3PE3

PE5

PE5

PE5

PE4 PE4

PE5

PE5
Ø63mm

M7

2 x Ø63mm

2 x Ø63mm

Ø63mm

C
PM

Ø125mm

MESURES MÍNIMES ARMARIS COMPTADORS

0.
10

0.10 0.431 0.10

AIGUA

0.
50

0.181

ARQUETA
COMPANYIA
AIGUA

MESURES MÍNIMES ARMARIS COMPTADORS

CGP
ESQ.9

2 TUBS DE POLIETILÉ
DE 160mmØ

150 150 200

90
0

30
0

20
0

81
0

30
0

70
0

CANAL PROTECTOR

CAIXA DE SECCIONAMENT

CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ  (CGP)

CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA TMF1  (CPM)

TUB AÏLLANT RÍGID PER PROTECCIÓ CONDUCTORS

SEPARACIÓ OPCIONAL

ARMARI QUE POT SER DE COMPARTIMENT ÚNIC,
DISPOSARÁ DE PORTA METÁLICA D'ALMENYS 2mm DE
GRUIX,  GRAU DE PROTECCIÓ IK10 I  TANCAMENT
JIS REF: CFE

200

4

5

3

2

1

6

Cu 50 MÉS PICA
CONNECTADA A

NEUTRE

DETALL DEL CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA EN UNA  VALLA O PARET

1

2

3

4

5

7

6

7

150

15
0

540290

49
5

DETALL COMPTADOR AIGUA

CPM

LLEGENDA INSTAL.LACIONS EXTERIORS

PROJECTOR EXTERIOR OPTICA VIAL LED 53 W

PROJECTOR EXTERIOR ASIMETRIC  LED 39 W

PROJECTOR EXTERIOR ASIMETRIC LED 66 W

PROJECTOR EXTERIOR ASIMETRIC LED 79 W

COLUMNA 8 M

CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA

ARQUETA

CANALITZACIÓ LÍNIA ELÈCTRICA SOTERRADA

ALIMENTACIÓ MOTOR PORTAL

COMPTADOR AIGUA

CANONADA SOTERRADA AIGUA

REIXA RECOLLIDA PLUVIALS

SANEJAMENT PLUVIAL

CANAL RECOLLIDA PLUVIALS

CANALÓ RECOLLIDA PLUVIALS

ARQUETA/ ARQUETA SIFÒNICA

> 0.05

0.40

> 0.05

> 
0.

05
0.

10
> 

0.
10

> 
0.

25 > 
0.

60CINTA DE SENYALITZACIÓ

REPLÈ DE SORRA

TUB DE PE HD 32x2,9

REPLÈ AMB MATERIAL DE

L'EXCAVACIÓ

TUB DE PE HD DE DOBLE CAPA
CORRUGAT DN 125
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III. PLEC DE CONDICIONS 

  



Plec de condicions



Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres
projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions
proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys,
la següent informació continguda en el Plec de Condicions:

Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el
control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en
l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions.
Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

1.1. Disposicions Generals
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres
annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".

1.2. Disposicions Facultatives

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación".

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i
altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de
l'edificació", considerant-se:

1.2.1.1. El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions
públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2. El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb
l'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3. El constructor o contractista
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.

Projecte:
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA REHABILITACIÓ DE LA NAU
DE LA GUITARRA COM A MAGATZEM PER AL MUSEU DEL SURO A
PALAFRUGELLL

Situació: PJ STA MARGARIDA Polígon 4 Parcel·là 166 - Palafrugell, comarca del
Gironès

Promotor: AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
Plec de condicions

Plec de clàusules administratives

   4



1.2.1.4. El director d'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra.

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable
l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la
seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les
mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació
de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica,
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació.

1.2.1.7. Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construcció.

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució.

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de
Construcció i Demolició.

1.2.5. La direcció facultativa
La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció facultativa
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en
funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant.
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1.2.6. Visites facultatives
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direcció
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en
cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els
agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la
comesa exigible a cadascú.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de
la Edificación" i altra legislació aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director
d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en
els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats
per als edificis.

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en
les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a
actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre.

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres,
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del
mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2. El projectista
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col·legi professional.
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Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació,
allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests
d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un
exemplar del projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents.

Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per
la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu,
que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els
projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb
les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de
lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat,
en suport paper o informàtic.

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus,
així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3. El constructor o contractista
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a
actuar com constructor.

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a això,
elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit
en el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans,
processos i activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la conformitat
amb les especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels
treballs.

Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, que estarà
a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física que hagi estat designada
pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat.

Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució.
Una vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra.

Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i elements que
es col·loquen en l'obra.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció
prevists en l'estudi o estudi bàsic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
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construcción".

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels
projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la
comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del
director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre
dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el
director d'execució material de l'obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació
que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa.

Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat
aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.
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Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar que es
compleixen les especificacions dimensionals del projecte.

Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada.

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en
funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys
en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).

1.2.7.4. La direcció facultativa
Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i
per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa
d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra
fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat
incompliment.

Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control
definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment
d'autocontrol.

Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i compleixin
amb les especificacions requerides.

Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE
no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret.

1.2.7.5. El director d'obra
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als
agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències,
donant explicacions immediates al promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la
distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació
dels materials previstos.

Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres
i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú.

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot
això amb els visats que si escau fossin preceptius.
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Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives,
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant
les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels
documents presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el
promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació.

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió
específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca
d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill
l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent
responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a
continuació

La direcció immediata de l'Obra.

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin
necessaris.

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra.

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director
d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns
certificats de idoneïtat dels mateixos.

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó
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vigent i d'aplicació.

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i
totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant
en horitzontal com en vertical.

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació.

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant
les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta
execució material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment
executat a l'ordenat prèviament.

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per
a la seva plena efectivitat, i al promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la
comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i
degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries
d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint
coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos.

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del
funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en
cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà
acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.
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1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director
de l'execució de l'obra.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb
competència en la matèria.

Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, prèviament a
l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali la referida independència,
de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de l'obra.

Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que seran
encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat
suficient.

Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les
dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos.

1.2.7.8. Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada.

Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de
manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats.

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la
formalització dels corresponents tràmits administratius.

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als
usuaris finals de l'edifici.
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1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.3. Disposicions Econòmiques
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1. Prescripcions sobre els materials
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà:

El control de la documentació dels subministraments.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.
El control mitjançant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti
l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.
El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.
El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a
decidir sobre la seva acceptació.
Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara
després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement,
sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés
seran a càrrec del contractista.
El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials:

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incèndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilització.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d'un producte de construcció indica:
Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica
Europeu).
Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el
"Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización
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de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".
El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:

En el producte propiament dit.
En una etiqueta adherida al mateix.
En el seu envàs o embalatge.
En la documentació comercial que l'acompanya.

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions
tècniques

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada"
(PND).
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura
específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà
rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic
redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els
materials que constitueixen la unitat d'obra.
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Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden
servir de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat
d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència.

PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o
empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X
de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i
manteniment en obra, fins a la seva recepció final.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de
l'obra consigni.
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Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les
unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa
a l'Execució per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària,
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per
a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les
instal·lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències,
taxes o similars.

No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execució.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funció de les característiques del terreny.

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactació.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb
majors dimensions.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats
que tinguin una superfície major de X m².

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o
encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat
s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna.
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En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.

FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en
brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En
cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la
fàbrica, sigui com sigui la seva superfície.

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una
o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats
d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització.

INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície,
es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensió.

2.2.1. Actuacions prèvies

Unitat d'obra 051: Control de qualitat i assaigs obra nova
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Informe tècnic sobre els resultats obtinguts en els assaigs realitzats per laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent en fonaments. També desplaçament a obra i recollida de dades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Recollida de dades. Realització de l'informe.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra 061: Seguretat i Salut obra nova
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Informe tècnic sobre els resultats obtinguts en els assaigs realitzats per laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent en fonaments. També desplaçament a obra i recollida de dades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Recollida de dades. Realització de l'informe.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 061b: Seguretat i Salut obra nova
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Informe tècnic sobre els resultats obtinguts en els assaigs realitzats per laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent en fonaments. També desplaçament a obra i recollida de dades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Recollida de dades. Realització de l'informe.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.2. Condicionament del terreny

Unitat d'obra ACE010: Excavació per esplanació.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació per esplanació en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure
afectades per les excavacions.
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DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen
inamovibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el director de l'execució de l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Unitat d'obra ADL005b: Esbrossada i neteja del terreny.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs
necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba,
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el
gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 50 cm; i càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Inspecció ocular del terreny.

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels
materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder realitzar el replanteig definitiu de
l'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats.

2.2.3. Fonamentacions

Unitat d'obra CRL010: Capa de formigó de neteja.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20,
fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:

- Código Estructural.

Execució:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà, visualment o mitjançant les proves que es considerin oportunes, que el terreny de suport
d'aquesta es correspon amb les previsions del Projecte.

El resultat de tal inspecció, definint la profunditat de la fonamentació de cadascun dels suports de l'obra, la seva
forma i dimensions, i el tipus i consistència del terreny, s'incorporarà a la documentació final d'obra.

En particular, s'ha de comprovar que el nivell de suport de la fonamentació s'ajusta al previst i, apreciablement,
l'estratigrafia coincideix amb l'estimada en l'estudi geotècnic; que el nivell freàtic i les condicions
hidrogeològiques s'ajusten a les previstes; que el terreny presenta, apreciablement, una resistència i una humitat
similars a la suposada en l'estudi geotècnic; que no es detecten defectes evidents tals com coves, falles, galeries,
pous, etc.

I, finalment, que no es detecten corrents subterrànies que puguin produir soscavació o arrossegaments.

Una vegada realitzades aquestes comprovacions, es confirmarà l'existència dels elements enterrats de la
instal·lació de posta a terra, i que el plànol de suport del terreny és horitzontal i presenta una superfície neta.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.
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DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. Coronació i
enrasament del formigó.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície quedarà horitzontal i plana.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

2.2.4. Gestió de residus

Unitat d'obra GRA020: Transport de residus inertes amb camió.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Unitat d'obra GRA020b: Transport de residus inertes amb camió.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Projecte:
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA REHABILITACIÓ DE LA NAU
DE LA GUITARRA COM A MAGATZEM PER AL MUSEU DEL SURO A
PALAFRUGELLL

Situació: PJ STA MARGARIDA Polígon 4 Parcel·là 166 - Palafrugell, comarca del
Gironès

Promotor: AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars

   22



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou la càrrega en obra.

Unitat d'obra GRB020: Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport.

Unitat d'obra GRB020b: Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport.

2.2.5. Seguretat i salut

Unitat d'obra YPC010: Lloguer de caseta prefabricada per a lavabos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²), composta
per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament
interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric,
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant,
revestiment de tauler en parets, vàter i lavabo i porta de fusta en inodor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge, instal·lació i comprovació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.

Unitat d'obra YPC010b: Lloguer de caseta prefabricada per a lavabos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²), composta
per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament
interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric,
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant,
revestiment de tauler en parets, vàter i lavabo i porta de fusta en inodor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport presenta una anivellació i planitud adequades.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge, instal·lació i comprovació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.

Projecte:
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA REHABILITACIÓ DE LA NAU
DE LA GUITARRA COM A MAGATZEM PER AL MUSEU DEL SURO A
PALAFRUGELLL

Situació: PJ STA MARGARIDA Polígon 4 Parcel·là 166 - Palafrugell, comarca del
Gironès

Promotor: AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
Plec de condicions

Plec de condicions tècniques particulars

   24



2.2.6. Ferms i paviments urbans

Unitat d'obra MBG010: Base granular.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades
de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del
terreny.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el terreny que forma l'esplanada que servirà de suport té la resistència adequada.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C a l'ombra.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les terres o àrids hauran aconseguit el grau de compactació adequat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats quedaran protegits de la possible contaminació per materials estranys o per aigua de pluja,
així com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en
el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present
plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les exigides
per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament
en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.

C FONAMENTACIONS
Segons el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", abans de la posada en servei de l'edifici
s'ha de comprovar que:

La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte.
No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles.
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Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el director d'obra.
No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de fonamentació, o creat
zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius.

Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcció, per part de
l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts
monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment per part d'una organització amb
experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema d'anivellació per controlar
l'assentament a les zones més característiques de l'obra, en les següents condicions:

El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que pugui considerar-se com
a immòbil durant tot el període d'observació.
El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la superestructura es
recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com a mínim. En qualsevol cas, el
nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4. La precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm.
La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la fonamentació. És
recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, i en acabar els envans de
cada dues plantes.
El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra.

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus de construcció i demolició
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i
llegible la següent informació:

Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció.
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada
tipus de RCE.
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres,
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evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.
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IV. AMIDAMENTS 

  



 

 

Pressupost i amidament   
 



13880 - Projecte nau la Guitarra  - FASE LICITACIÓ 1 Pàgina  2   

Pressupost parcial nº 1 MOVIMENT DE TERRES   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

1.1 ADL005b m² Esbrossada i neteja del terreny.   

                                

        

Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb mitjans mecànics. 
Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o 
urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, 
escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix 
de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 50 cm; i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials 
retirats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i 
disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 

  

Total m² ............: 1.050,000 3,68 3.864,00   
1.2 ACE010 m³ Excavació per esplanació.   

                                

        

Excavació per esplanació en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives 
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert 
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es 
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de 
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que 
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
REBAIX TERRENY 1 1.050,000   0,300 315,000           

Total m³ ............: 315,000 3,99 1.256,85   
1.3 ADE010 m³ Excavació de rases i pous.   

                                

        

Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, 
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres 
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i 
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres 
excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per 
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica 
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i 
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació 
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el 
director de l'execució de l'obra. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
SANEJAMENT 1 80,000 0,600 2,000 96,000           
ESCOMESA 
ELECTRICA 

1 80,000 1,000 1,000 80,000           

ESCOMESA 
AIGUA 

1 80,000 1,000 1,000 80,000           
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Pressupost parcial nº 1 MOVIMENT DE TERRES   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

RECOLLIDA 
PLUVIALS  

2 25,000 0,600 0,500 15,000           

Total m³ ............: 271,000 32,70 8.861,70   
1.4 ADR010 m³ Rebliments de rases per instal·lacions.   

                                

        

Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i 
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de 
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en 
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la 
instal·lació. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o 
dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. 
Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat 
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació 
no autoritzats. 

  

Total m³ ............: 271,000 27,90 7.560,90   
1.5 0DP010 U Arrencada d'arbre.   

                                

        

Treball necessari per a l'arrencada d'arbre de 400 cm d'altura i 300 cm de diàmetre de copa, 
mitjançant la utilització de mitjans manuals i mecànics. També tala de branques i tronc de 20 
cm de diàmetre (mesurat a una altura d'1 m sobre el terra), arrencat de cep amb posterior 
reblert del forat del cep amb terra, recollida i càrrega sobre camió o contenidor de la brossa 
generada. 
Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques fins a deixar net el 
tronc. Tala del tronc a ras de soca. Arrancada de la soca. Recollida de la brossa generada. 
Càrrega sobre camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

Total U ............: 2,000 137,24 274,48    
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Pressupost parcial nº 2 ENDERROC   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

2.1 DEF040 m³ Demolició de mur de fàbrica.   

                                

        

Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic buit, amb mitjans manuals, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de 
Projecte. 

  

Total m³ ............: 5,078 125,93 639,47   
2.2 DFD040 U Desmuntatge de tancament metàl·lic.   

                                

        

Desmuntatge de tancament metàl·lic fix de menys de 6 m² de superfície, amb mitjans 
manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecte, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels mecanismes i dels 
accessoris. 
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o 
contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons 
especificacions de Projecte. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
OBERTURA 
PRINCIPAL 

2       2,000           

FINESTRA 2       2,000           
Total U ............: 4,000 28,69 114,76    
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Pressupost parcial nº 3 OBRA I MURS   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

3.1 CSV010b m³ Sabata correguda de fonamentació de formigó armat.   

                                

        

Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb 
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 
B 500 S, amb una quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o 
altres elements, filferro de lligar, i separadors. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i 
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació 
en obra, però no inclou l'encofrat. 
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es 
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i 
compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
tanca   5,000 0,600 0,300 0,900           
escomesa   2,000 0,600 0,300 0,360           

Total m³ ............: 1,260 343,70 433,06   
3.2 CRL010 m² Capa de formigó de neteja.   

                                

        

Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de 
formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació 
prèviament realitzada. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del 
formigó. Coronació i enrasament del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de 
l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions 
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
tanca   30,000 0,600   18,000           
escomesa   2,000 0,600   1,200           

Total m² ............: 19,200 10,01 192,19   
3.3 FEA020b m² Mur de fàbrica armada, de bloc de formigó.   
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Pressupost parcial nº 3 OBRA I MURS   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

        

Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis estàndard, 
color gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, amb junts 
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment 
industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a mitjos 
blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols horitzontals i llindes, reforçat 
amb formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, 
volum 0,015 m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B 
500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb 
recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 
m/m². 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i 
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les 
arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures de llinyola 
prefabricades entre filades. Col·locació d'armadures en els buits de les peces, cèrcols 
horitzontals i llindes. Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de 
tots els treballs necessaris per a la resolució de buits. Neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 
m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de 
superfície major de 2 m². 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
Tanca escomesa   2,000   2,000 4,000           
Tanca  1 5,000   1,000 5,000           

Total m² ............: 9,000 55,03 495,27   
3.4 FEA010 m² Mur de de fàbrica armada, de maó ceràmic.   

                                

        

Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica armada de maó ceràmic calat (gero), per 
revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 
10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a 
granel, reforçat amb armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb 
recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 
m/m². 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les 
llindes dels buits del parament. 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i 
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les 
arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures de llinyola 
prefabricades entre filades. Neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 
m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de 
superfície major de 2 m². 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
Arrencada mur.   100,000   0,500 50,000           

Total m² ............: 50,000 73,85 3.692,50   
3.5 UVT020 m Vallado de parcela, de malla electrosoldada.   
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Pressupost parcial nº 3 OBRA I MURS   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

        

Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de 
malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero 
galvanizado de sección 20x20x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de 
sección cuadrada 50x50x1,5 mm y 1,5 m de altura, separados 2 m entre sí y empotrados en 
muros de fábrica u hormigón. Incluso mortero de cemento para recibido de los postes y 
accesorios para la fijación de los paneles de malla electrosoldada a los postes metálicos. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el muro. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los 
postes. Vertido del mortero. Aplomado y alineación de los postes. Colocación de los paneles 
de malla. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
Tanca perimetral 1 5,000     5,000           

Total m ............: 5,000 48,06 240,30    
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Pressupost parcial nº 4 GESTIÓ DE RESIDUS   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

4.1 GRA020b m³ Transport de residus inertes amb camió.   

                                

        

Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en 
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus 
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, 
situat a 10 km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega 
en obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
ESBROSSADA 1,25 50,000 40,000 0,200 500,000           
RASES 1,25 288,000     360,000           
ENDERROC 1,25 5,078     6,348           

Total m³ ............: 866,348 4,27 3.699,31   
4.2 GRB020b m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat.   

                                

        

Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, 
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
RESIDUS 1 866,348     866,348           

Total m³ ............: 866,348 10,73 9.295,91    
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Pressupost parcial nº 5 PAVIMENTACIÓ   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

5.1 MBG010 m³ Base granular.   

                                

        

Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb 
mitjans mecànics, en tongades de 20 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no 
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 
realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas 
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del 
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat 
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació 
no autoritzats. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
FASE 1 
EXTERIOR 

1 850,000   0,200 170,000           

Total m³ ............: 170,000 40,66 6.912,20   
5.2 UXO010 m² Paviment gibrell per a vianants.   

                                

        

Paviment gibrell per vianants, de 10 cm de gruix, realitzat amb sorra calcària, estesa i 
rasantajada amb motoanivelladora, sobre base ferm existent, no inclosa en aquest preu. 
Inclús, rassants previs, estesa, reforçat de cantells, humectació, piconat i neteja. 
Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material de reblert i regat del mateix. Estesa del 
material de reblert en capes de gruix uniforme. Perfilat de cantells. Rec de la capa. Piconat 
mitjançant corró vibrador. Anivellació. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
FASE 1 
EXTERIOR 

1 460,000     460,000           

Total m² ............: 460,000 4,05 1.863,00   
5.3 ANS010 m² Solera de formigó.   

                                

        

Solera de formigó amb addició de fibres de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-
25/F/20/XC2 fabricat en central, amb un contingut de fibres sense funció estructural, fibres de 
vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³ i de fibres amb funció estructural, fibres 
polimèriques bicomponent de 3 kg/m³, estès i vibrat mecànic mitjançant estenedora, amb 
acabat superficial mitjançant remolinador mecànic; amb junts de retracció de 5 mm 
d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm 
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció, i massilla elàstica per a segellat dels junts 
de retracció. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de 
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. 
Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de 
dilatació. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. 
Mesclat en camió formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Connexió dels elements 
exteriors. Curat del formigó. Fratasado mecànic de la superfície. Replanteig dels junts de 
retracció. Cort del formigó. Neteja final i segellat dels junts de retracció. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del 
seu perímetre. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
INTERIOR NAU 1 34,000 10,500   357,000           
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Pressupost parcial nº 5 PAVIMENTACIÓ   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

  1 24,500 5,000   122,500           
Total m² ............: 479,500 37,88 18.163,46   

5.4 ANS010b m² Solera de formigó.   

                                

        

Solera de formigó amb addició de fibres de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-
20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió amb un contingut de fibres sense 
funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat manual 
mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 
mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 
cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera. 
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de 
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. 
Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de 
dilatació. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. 
Mesclat en camió formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. 
Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del 
seu perímetre. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
PAVIMENT 
EXTERIOR 

1   160,000   160,000           

Total m² ............: 160,000 38,48 6.156,80   
5.5 MPG010 m² Enrajolat  ceràmic.   

                                

        

Subministrament i col·locació de paviment de rajoles ceràmiques de gres, de 41x41 cm, 8 
€/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup AI, segons UNE-EN 14411, amb resistència al 
lliscament Rd>45 segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 3 segons CTE, esteses sobre 
capa de regularització de 3 cm de morter de ciment M-5, rebudes amb adhesiu cimentós 
d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris i rejuntat amb morter 
de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus 
CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm, tot això realitzat sobre ferm compost per base 
rígida de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des de camió 
amb estès i vibrat, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte i col·locat 
sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. 
Inclús juntes de dilatació i talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les 
intrusions existents en el paviment. 
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Estesa i compactació de la base de formigó. Neteja i 
comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de la disposició de les peces i junts de 
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de 
junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
Neteja final del paviment. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i 
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
PB 1 50,000     50,000           
P1 1 43,000     43,000           

Total m² ............: 93,000 56,37 5.242,41   
5.6 RSG020 m Entornpeu ceràmic. Col·locació en capa fina.   
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Pressupost parcial nº 5 PAVIMENTACIÓ   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

        

Entornpeu de gres esmaltat, de 80 mm, gamma bàsica. COL·LOCACIÓ: en capa fina, amb 
adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, gris. 
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència 
elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm. 
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i 
racons. Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense incloure buits de portes. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
SALA  1 15,000     15,000           
OFICINA 1 21,000     21,000           
DISTRIBUIDOR 1 3,000     3,000           
VESTIDOR 1 10,000     10,000           
BANY 1 11,000     11,000           
TALLER 1 25,000     25,000           

Total m ............: 85,000 9,72 826,20   
5.7 MPA020 m² Paviment de llambordes de formigó.   

                                

        

Paviment de llambordes de formigó, en exteriors, realitzat sobre ferm amb tràfic de categoria 
C4 (àrees de vianants, carrers residencials) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), 
compost per base flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor, amb estès i compactat al 
100% del Proctor Modificat, mitjançant la col·locació flexible, amb un grau de complexitat de 
l'aparell baix, de llambordes bicapa de formigó, quines característiques tècniques compleixen 
la UNE-EN 1338, format rectangular, 200x100x60 mm, acabat superficial llis, color gris, sobre 
una capa de sorra de granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells un junt de 
separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu posterior rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de 2 
mm de grandària màxima; i vibrat del paviment amb safata vibrant de guiat manual. 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de l'explanada. Estès i 
compactació de la base. Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i 
anivellació de la capa de sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i 
vibrat del paviment. Neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor 
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha 
considerat el tant per cent de ruptures general. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
    50,000 1,000   50,000           

Total m² ............: 50,000 34,96 1.748,00   
5.8 MLB010 m Vorada prefabricada de formigó.   
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Pressupost parcial nº 5 PAVIMENTACIÓ   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

        

Peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de vianants A1 
(20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 
mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i 
UNE 127340, col·locades sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de gruix 
uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, 
estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada 
amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant 
d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús topalls o contraforts de 
1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un 
mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles. 
Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. 
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de 
junts amb morter de ciment. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
    50,000     50,000           
    17,000     17,000           
    14,000     14,000           

Total m ............: 81,000 32,54 2.635,74    
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Pressupost parcial nº 6 COBERTA   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

6.1 QTM010 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 120 mm de espesor, 
alma aislante de PIR 

  

                                

        

Subministrament i muntatge de panell de coberta construït en xapa lacada en dues cares i 
aïllament a base d'espuma poliisicianurat (PIR) eurocategoria bs1d0 amb un gruix total de 120 
mm panell amb cargolera oculta i tapeta. Inclou rastrellat amb omega galvanitzada de 40mm 
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación 
mecánica de los paneles. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

Total m² ............: 574,000 48,13 27.626,62   
6.2 QUZ011 m Punt singular per a coberta inclinada de zinc.   

                                

        

Carener per a coberta inclinada amb una pendent major del 5%, amb xapa plegada lacada de 
0,6 mm d'espessor, 33 cm de desenvolupament i 5 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús 
accessoris de fixació de les peces a la cobertura. 
Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica. Col·locació de la junta 
d'estanquitat. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte, 
incrementada en 5 cm a cada costat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte, incloent els acords en els suports. 

  

Total m ............: 34,460 20,88 719,52   
6.3 QUZ011b m Subministrament i muntatge de remat en formaciò de coronaciò   

                                

        

Subministrament i muntatge de remat en formaciò de coronaciò, fabricat en xapa lacada de 
0,6mm de gruix i color estàndard. Tot el conjunt fixat mecànicament. 
Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica. Col·locació de la junta 
d'estanquitat. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte, 
incrementada en 5 cm a cada costat. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte, incloent els acords en els suports. 

  

Total m ............: 32,800 20,88 684,86   
6.4 ISC010 m Canal simple   

                                

        
Subministrament i muntatge de canal simple construïda en xapa galvanitzada o lacada. Inclou 
embocadures de baixant. Tot el conjunt degudament instal·lat i segellat.   

Total m ............: 68,920 24,17 1.665,80   
6.5 YCF050 m Xarxa de seguretat col·locada perimetralment.   

                                

        
Subministrament i muntatges de xarxes de seguretat col·locades en disposició perimetral. Tot 
el conjunt degudament instal·lat.   

Total m ............: 101,000 14,37 1.451,37   
6.6 GRA010b U Gestió de residus a obra, inclòs retirada de material i transport a abocador controlat.   
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Pressupost parcial nº 6 COBERTA   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

        

Transport de residus inerts metàl·lics en obres de construcció i/o demolició,a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en 
obra del contenidor. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons 
especificacions de Projecte. 

  

Total U ............: 1,000 494,63 494,63    
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Pressupost parcial nº 7 FAÇANA   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

7.1 FAD010 m² façana principal   

                                

        
Subministrament i muntatge de façana formada per omegues de separació galvanitzades, 
aïllament de llana de roca 220 mm i xapa perfilada i prelacada perfil x de 0,6mm de gruix com 
a segona pell. Tot el conjunt degudament fixat a l'estructura de la nau. 

  

Total m² ............: 577,900 63,92 36.939,37   
7.2 HRR100 m Peça remat per cantoneres   

                                

        
Subministrament i muntatge de remat per cantoneres, fabricat en xapa lacada de 0,6mm de 
gruix i color estàndard. Tot el conjunt fixat mecànicament.   

Total m ............: 55,520 20,88 1.159,26   
7.3 HRR100b m Peça remat per finestres i portes   

                                

        
Subministrament i muntatge de remat per finestres i portes, fabricat en xapa lacada de 0,6mm 
de gruix i color estàndard. Tot el conjunt fixat mecànicament.   

Total m ............: 38,320 20,88 800,12   
7.4 HRR100bb m Peça remat peu de xapa   

                                

        
Subministrament i muntatge de remat peu de xapa, fabricat en xapa lacada de 0,6mm de gruix 
i color estàndard. Tot el conjunt fixat mecànicament.   

Total m ............: 93,200 20,88 1.946,02   
7.5 GRA010 U Gestió de residus a obra, inclòs retirada de material i transport a abocador controlat.   

                                

        

Transport de residus inerts metàl·lics en obres de construcció i/o demolició,a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en 
obra del contenidor. 
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons 
especificacions de Projecte. 

  

Total U ............: 1,000 439,15 439,15   
7.6 NIF060 m² Impermeabilització de façana amb làmines de poliolefines.   

                                

        

Impermeabilització de façana amb làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, composta 
d'un doble full de poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb ambdues cares 
revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,52 mm d'espessor i 335 g/m², tipus 
monocapa, totalment adherida al suport amb adhesiu cimentós millorat, C2 E, preparada per a 
rebre directament sobre ella el revestiment ceràmic. Inclús banda de terminació per a la 
resolució de trobades amb paraments verticals. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa de protecció. 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'adhesiu cimentós. Col·locació de la 
impermeabilització. Resolució de trobades i punts singulars. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons 
perimetrals que la limiten. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o 
plastrons perimetrals que la limiten. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
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Pressupost parcial nº 7 FAÇANA   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

TERRA 1 100,000   1,000 100,000           
COBERTA 1 100,000   1,000 100,000           

Total m² ............: 200,000 31,37 6.274,00    
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Pressupost parcial nº 8 INTERIORS I ACABATS   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

8.1 RIP025 m² Pintura plàstica sobre parament interior de morter de ciment.   

                                

        

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 
15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà 
d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de morter de ciment, 
vertical, de fins 3 m d'altura. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que 
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. 
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
PARETS 
TANCAMENT 

2 35,000   6,000 420,000           

  2 16,000   6,000 192,000           
PILARS 16 3,000   6,000 288,000           
ENCAVALLADA 8 50,000 3,000 0,500 600,000           

Total m² ............: 1.500,000 8,31 12.465,00   
8.2 ROO030 m Marcat de places de garatge.   

                                

        

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica Acqua Señalización Vial "PINTURAS 
ISAVAL", color blanc, acabat setinat, textura llisa, diluïdes amb un 10 a 15% d'aigua; per a 
marcat de places de garatge, amb línies de 5 cm d'amplada, contínues o discontínues. 
Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
PECES GROSSES 30 4,500     135,000           
  3 28,000     84,000           
MAQUINÀRIA 3 5,000     15,000           
ZONES PAS 2 10,000     20,000           

Total m ............: 254,000 3,55 901,70   
8.3 RTP240 UT Sub i col. Estanteries metàl·liques per a palets.   

                                

        

Descripció: Subministrament, colocació i muntatge. 
Estanteries metàl·liques modulars per al magatzematge de palets, amb una capacitat de 
càrrega de fins a 3.000 kg per nivell (distribuïts uniformement). 
 Resistència al foc E15 
 Recobriment epoxi resistent a productes químics, àcids i detergents.  
 Sistema de 8 garras per larguer amb pasador de seguretat. 
 Ajust de nivells cada 50 mm segons necessitat. 
 Anclatge al terra per a més estabilitat. 
Dimensions: 2250x3000x1100 mm 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Total UT ............: 34,000 485,80 16.517,20    
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Pressupost parcial nº 9 PORTES   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

9.1 LIM010 U Porta seccional automàtica industrial, de panells sandvitx aïllants, d'acer.   

                                

        

Porta seccional industrial, de 4x4 m, formada per panell sandvitx, de 45 mm d'espessor, de 
doble xapa d'acer zincat amb nucli aïllant d'escuma de poliuretà, acabat lacat de color RAL 
9016 en la cara exterior i de color RAL 9002 en la cara interior, amb espiell central de 610x180 
mm, formada per marc de material sintètic i envidriament de polimetilmetacrilat (PMMA). 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Muntatge de la porta. 
Instal·lació dels mecanismes. Connexionat elèctric. Ajust i fixació de la porta. Posada en 
marxa. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

Total U ............: 2,000 4.424,46 8.848,92    
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    Ròssec ... 0,00   
 

10.1 FONTANERIA (SENSE GRIFERIA I SANITARIS)   

10.1.1 ESCOMESA   
10.1.1.1 PJM1-H9XR u Armari metàl·lic,tanca norm.,p/comptador aigua,800x600x300,encastat a mur   

                                

        
Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de 
800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 131,37 131,37   
10.1.1.2 PN38-EBYL u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=16bar,superf.   

                                

        
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre 
nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  3       3,000           

Total u ............: 3,000 32,60 97,80   
10.1.1.3 PN85-4IPE u Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=1´´,PN=16bar,llautó/llautó,seient elàstic,superf.   

                                

        
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 16,55 16,55   
10.1.1.4 PNE2-H4CK u Filtre colador,llautó,DN=1´´,PN=16bar,roscat,munt.superf.   

                                

        
Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat 
superficialment   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 14,96 14,96   
10.2 SANEJAMENT   

10.2.1 RESIDUAL   
10.2.1.1 PD18-8D4W m Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=125mm,fix.mec.brides   

                                

        
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-
1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses 
les peces especials i fixat mecànicament amb brides 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  6       6,000           

Total m ............: 6,000 26,92 161,52   
10.2.1.2 PD18-8D56 m Cond.ventilació PVC-U paret massissa,B,DN=125mm,fix.mec.brides   
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    Ròssec ... 0,00   
 

                                

        
Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma 
UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 
13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,5 1,200     1,800           
  6 1,200     7,200           

Total m ............: 9,000 24,25 218,25   
10.2.1.3 PD1A-F11K m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=32mm   

                                

        
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons 
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de 
DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2,7 1,200     3,240           
  0,32 1,200     0,384           
  1 1,200     1,200           
  1,9 1,200     2,280           
  1,6 1,200     1,920           
  2,57 1,200     3,084           
  2,46 1,200     2,952           

Total m ............: 15,060 13,82 208,13   
10.2.1.4 PD1A-F11I m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40mm   

                                

        
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons 
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de 
DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  3 1,200     3,600           

Total m ............: 3,600 14,45 52,02   
10.2.1.5 PD1A-F11J m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm   

                                

        
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons 
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de 
DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 3,000     3,300           
  1,1 2,000     2,200           
  1,1 10,000     11,000           

Total m ............: 16,500 15,61 257,57   
10.2.1.6 PD781-WBPN m Clavegueró tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN110,SN 4,UNE-EN 1401-

1,p/unió elàst.clav   
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Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, 
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 
4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels 
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a 
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de 
sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació 
d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a 
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 
picó vibrant elèctric 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 5,000     5,500           

Total m ............: 5,500 45,54 250,47   
10.2.1.7 PD781-WBPO m Clavegueró tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN125,SN 4,UNE-EN 1401-

1,p/unió elàst.clav   

                                

        

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, 
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 125, classe de rigidesa anular SN 
4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels 
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a 
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de 
sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació 
d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a 
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 
picó vibrant elèctric 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,2 35,000     42,000           
  1,2 10,000     12,000           
  1,2 5,000     6,000           

Total m ............: 60,000 46,99 2.819,40   
10.2.1.8 PN84-DABU u Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-

15,seient elàsticmuntadaper   

                                

        

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-
400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 242,51 242,51   
10.2.1.9 PD34-B299 u Pericó sifònic-placa prefab. PVC,550x550x550mm +tapa cega,col.   

                                

        
Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb 
tapa cega de PVC reforçada, col·locat   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 106,69 106,69   
10.2.1.10 PD34-B298 u Pericó prefab. PVC,550x550x550mm +tapa cega,col.   

                                

        
Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa cega de PVC 
reforçada, col·locat   
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  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2       2,000           

Total u ............: 2,000 92,54 185,08   
10.2.1.11 PD54-7348 u Bonera sifònica EPDM,D=125mm,tapa antigrava metàl.,adh.sob/làm.bitum.   

                                

        
Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM), de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigrava 
metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 41,43 41,43   
10.2.1.12 PD5B-5WAY m Canal form.polímer,a=200mm,h=160 a 200mm,+perfil lat.,reixa fosa nerva. 

cl.D400+cargs. solera form.   

                                

        

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm 
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 
1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm 
de gruix i parets de 150 mm de gruix 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 4,000     4,400           
  1,1 4,000     4,400           

Total m ............: 8,800 114,30 1.005,84   
10.2.2 PLUVIAL   
10.2.2.1 PD18-8D5P m Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=90mm,fix.mec.brides   

                                

        
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-
1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses 
les peces especials i fixat mecànicament amb brides 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  4 5,000     20,000           

Total m ............: 20,000 20,55 411,00   
10.2.2.2 P5ZB1-523M m Aiguafons planxa Cu g=0,82mm,desenv.=45cm,fix.mecàniques   

                                

        
Aiguafons de planxa de coure de 0,82 mm de gruix, preformada i 45 cm de desenvolupament, 
col·locat amb fixacions mecàniques   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 35,000     38,500           
  1,1 35,000     38,500           

Total m ............: 77,000 42,79 3.294,83   
10.2.2.3 PD781-EUV1 m Clavegueró tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN110,SN 4,UNE-EN 1401-

1,p/unió elàst.clav   
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Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, 
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 
4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels 
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a 
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de 
sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació 
d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a 
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 
picó vibrant de combustible 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 60,000     66,000           

Total m ............: 66,000 45,67 3.014,22   
10.2.2.4 PD5B-5WAY m Canal form.polímer,a=200mm,h=160 a 200mm,+perfil lat.,reixa fosa nerva. 

cl.D400+cargs. solera form.   

                                

        

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm 
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 
1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm 
de gruix i parets de 150 mm de gruix 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 21,000     23,100           
  1,1 21,000     23,100           

Total m ............: 46,200 114,30 5.280,66   
10.2.2.5 PN84-DABX u Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=200mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-

15,seient elàsticmuntadaper   

                                

        

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-
400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 619,49 619,49   
10.2.2.6 PD34-B299 u Pericó sifònic-placa prefab. PVC,550x550x550mm +tapa cega,col.   

                                

        
Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb 
tapa cega de PVC reforçada, col·locat   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 106,69 106,69   
10.2.2.7 PD31-567Y u Pericó pas,tapa fixa,45x45x50cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:2:10   

                                

        
Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de 
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre 
solera de formigó en massa de 10 cm 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2       2,000           

Total u ............: 2,000 86,18 172,36   
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10.3 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT   

10.3.1 ESCOMESA   
10.3.1.1 PGJ2-EQ02 u Armari prefabricat de formigo de 3 portes de 2040x2650x500mm   

                                

        

Armari prefabricat de formigo de 3 portes, amb espai per CGP i CPM  de Cahors o equivalent 
prefabricat monobloc de formigó reforçat amb fibra de vidre,  amb portes metàl·liques, 
dimensions de 2040x2650x500mm,  placa divisoria entre els equips, composició GRC sogons 
UNE-EN 1169, amb ciment CEM I 52,5 R, porta en xapa galvanitzada >= 1,2 mm, obertura 
amb antitancament fixe, tancament de palanca amb bombí triangular, ferratge tancat amb clau 
i 3 punts d'ancoratge en l'armari 1 i tancament de palanca amb barret fort tipus JIS CFE i 3 
punts d'ancoratge en l'armari 2, pes de 938 kg. Inclou material de muntatge i suport. Inclou 
grua per tansport i colocació. Totalment instal·lat i funcionant 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 3.257,53 3.257,53   
10.3.1.2 PG1D-H9W0 u CPM TMF1, 25-63 A (17,32-43,64 kW),400V,s/compt.,s/ICP-M,s/ID,col.superf.   

                                

        

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior 
a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, format 
per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de 
mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense 
equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 230,19 230,19   
10.3.1.3 PG19-DGH6 u C.G.P.polièst.+fibra,160A,UNESA 9,BUC, IP-43, IK09,munt.superf.   

                                

        

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons 
esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica 
(sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, 
muntada superficialment 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 143,31 143,31   
10.3.1.4 PG33-E6DC m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x35mm2,col.tub   

                                

        

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), 
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x35 mm2, amb coberta del 
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,2 80,000     96,000           

Total m ............: 96,000 22,42 2.152,32   
10.3.1.5 PG2N-EUG4 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=125mm,28J,450N,canal.sot.   

                                

        
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, 
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 
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  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,2 30,000     36,000           
  1,2 50,000     60,000           

Total m ............: 96,000 4,52 433,92   
10.3.1.6 PDK5-TFQH u Pericó mòdul.PP p/canalitz.serv., simp.,int.45x45x40cm(LxAxH), nerva.,g=5cm,sense 

fons,col. s/llit g   

                                

        
Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors 
45x45x40 cm (llarg.x ampl.x fond.) de paret nervada de 5 cm de gruix sense fons, segons 
norma UNE 201004, col·locat sobre llit de grava drenant de 20 cm de gruix 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 40,12 40,12   
10.3.2 QUADRE ELECTRIC   
10.3.2.1 PG47-ELQI u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA 

corbaC,(2P),tall=10000A/15kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN   

                                

        
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons 
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  15       15,000           

Total u ............: 15,000 36,45 546,75   
10.3.2.2 PG47-ELXB u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA 

corbaC,(2P),tall=10000A/15kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN   

                                

        
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 
(2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons 
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  19       19,000           

Total u ............: 19,000 36,93 701,67   
10.3.2.3 PG47-ELYA u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA 

corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN   

                                

        
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar 
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons 
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  4       4,000           

Total u ............: 4,000 67,78 271,12   
10.3.2.4 PG47-EM5C u Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA 

corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN   

                                

        
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar 
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons 
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 
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Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 70,83 70,83   
10.3.2.5 PG47-EM8W u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA 

corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN   

                                

        
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar 
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons 
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  3       3,000           

Total u ............: 3,000 74,45 223,35   
10.3.2.6 PG47-EMCF u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA 

corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN   

                                

        
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar 
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons 
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 84,09 84,09   
10.3.2.7 PG4B-DWYF u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN   

                                

        

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar 
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  8       8,000           

Total u ............: 8,000 87,00 696,00   
10.3.2.8 PG4B-DWYI u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN   

                                

        

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar 
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2       2,000           

Total u ............: 2,000 156,74 313,48   
10.3.2.9 PG4B-DWYO u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN   

                                

        

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar 
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  7       7,000           
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Pressupost parcial nº 10 INSTAL·LACIONS   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

Total u ............: 7,000 134,82 943,74   
10.3.2.10 PG4B-DWYG u Interruptor dif.cl.A 

superimmun.,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.select.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN   

                                

        

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat 
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test 
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma 
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  4       4,000           

Total u ............: 4,000 142,85 571,40   
10.3.2.11 PG4B-DWYM u Interruptor dif.cl.A 

superimmun.,gam.terc.,I=40A,(2P),0,3A,fix.select.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN   

                                

        

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat 
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test 
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma 
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  4       4,000           

Total u ............: 4,000 142,85 571,40   
10.3.2.12 PG4H-AJR4 u Protectorp/sobret.perman.,tetrapol.(3P+N),4 mòd.DIN,col.   

                                

        
Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, col·locat   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 106,20 106,20   
10.3.2.13 PG4H-AJQT u Protectorp/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),20kA,,4 mòd.DIN,col.   

                                

        
Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima 
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 139,59 139,59   
10.3.2.14 PG44-BIL2 u Contactor,silenciós, 230V,40A,2NA,circuit potència 400V,fix.pres.   

                                

        
Contactor d'execució silenciosa, de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, 
bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de 
potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  12       12,000           

Total u ............: 12,000 57,70 692,40   
10.3.2.15 PG4D-H9XS u Interruptor horari,24h i 7dies,p/obrir i tancar 2circuits,reserva 150h,instal·lat   

                                



13880 - Projecte nau la Guitarra  - FASE LICITACIÓ 1 Pàgina  28   

Pressupost parcial nº 10 INSTAL·LACIONS   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

        
Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos 
circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  9       9,000           

Total u ............: 9,000 85,67 771,03   
10.3.2.16 PG1B-DGR0 u Caixa p/quadre distrib.,metàl.+porta,sisx22mòduls,munt.superf.   

                                

        
Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i 
muntada superficialment   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2       2,000           

Total u ............: 2,000 272,66 545,32   
10.3.3 CABLEJAT I TUBS   
10.3.3.1 PG33-E6CR m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.tub   

                                

        

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), 
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable 
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb 
baixa emissió fums, col·locat en tub 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 750,000     825,000           

Total m ............: 825,000 1,65 1.361,25   
10.3.3.2 PG33-E6E5 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.tub   

                                

        

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), 
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del 
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 250,000     275,000           

Total m ............: 275,000 12,18 3.349,50   
10.3.3.3 PG2P-6T07 m Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 

endollada+munt.superf.   

                                

        
Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb 
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 250,000     275,000           

Total m ............: 275,000 2,38 654,50   
10.3.3.4 PG2P-6T02 m Tub rígid PVC,DN=40mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 

endollada+munt.superf.   

                                

        
Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb 
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 
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Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 75,000     82,500           

Total m ............: 82,500 4,65 383,63   
10.3.3.5 PG12-DHB2 u Caixa deriv.plàstic,90x90mm,prot.IP-40,munt.superf.   

                                

        
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada 
superficialment   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  80       80,000           

Total u ............: 80,000 8,22 657,60   
10.3.3.6 PG12-DHBB u Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.IP-40,munt.superf.   

                                

        
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, 
muntada superficialment   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  6       6,000           

Total u ............: 6,000 23,97 143,82   
10.3.3.7 PG12-DH6X u Caixa deriv.plàstic,90x90mm,prot.IP-40,encastada   

                                

        
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, 
encastada   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  10       10,000           

Total u ............: 10,000 5,75 57,50   
10.3.3.8 PG12-DH71 u Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.IP-40,encastada   

                                

        
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, 
encastada   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2       2,000           

Total u ............: 2,000 19,96 39,92   
10.3.3.9 PG2H-4DRK m Safata aïllant PVC,perforada,50x300mm,2 

compartiments,a/coberta,IP2X,IK10,n/propag.flama,de -25ºC a   

                                

        

Safata aïllant de PVC, perforada, de 50x300 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, 
resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, 
no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma 
UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 35,000     38,500           
  1,1 15,000     16,500           
  1,1 35,000     38,500           
  1,1 5,000     5,500           
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Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

  1,1 5,000     5,500           
Total m ............: 104,500 51,27 5.357,72   

10.3.3.10 PG2N-EUGC m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot.   

                                

        
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, 
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,2 30,000     36,000           

Total m ............: 36,000 5,80 208,80   
10.3.3.11 PG2N-EUGA m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot.   

                                

        
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, 
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
Motor exterior 1,1 30,000     33,000           
  1,1 2,000 40,000   88,000           
  1,1 1,000 40,000   44,000           

Total m ............: 165,000 2,37 391,05   
10.3.3.12 PDK5-TFQH u Pericó mòdul.PP p/canalitz.serv., simp.,int.45x45x40cm(LxAxH), nerva.,g=5cm,sense 

fons,col. s/llit g   

                                

        
Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors 
45x45x40 cm (llarg.x ampl.x fond.) de paret nervada de 5 cm de gruix sense fons, segons 
norma UNE 201004, col·locat sobre llit de grava drenant de 20 cm de gruix 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 40,12 40,12   
10.3.4 ENLLUMENAT   
10.3.4.1 PHQE-EQ01 u Projector led amb óptica vial de 53W   

                                

        

Projector led amb óptica vial de 53W amb temperatura de color 3000K. IP 66-IK-08. flux 
lluminós de 8375 lm, amb eficiència lluminosa de 158 lm/W. Cos d'alumini fos a alta pressió 
amb aletes de refrigeració integrades a la coberta, òptica de PMMA d'alt rendiment resistent a 
altes temperatura y al raig UV, difusor amb vidre templat de 5mm, resistent al xoc tèrmic y a 
l'impacte. Color grafit. Inclou suport, connector estanc, vàlvula anticondensació, dispositiu de 
protecció EN 61547, junta de goma i cargols inox. Model Rodio 1892, referència 41477439 de 
Disano o equivalent. Inclou sistema per a fixació i suspensió. Inclou plataforma elevadora per 
muntatge en alçada. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  4       4,000           

Total u ............: 4,000 391,58 1.566,32   
10.3.4.2 PHQE-EQ02 u Projector led amb óptica asimètrica de 39W   
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    Ròssec ... 0,00   
 

        

Projector led amb óptica asimètrica de 39W amb temperatura de color 3000K. IP 66-IK-08. 
flux lluminós de 5755 lm, amb eficiència lluminosa de 148 lm/W. Cos d'alumini fos a alta 
pressió amb aletes de refrigeració integrades a la coberta, òptica 99,95% d'alumini amb 
tractament PVD, acabat satinat, difusor amb vidre templat de 4mm, resistent al xoc tèrmic y a 
l'impacte. Color grafit. Inclou suport, connector estanc, vàlvula anticondensació, dispositiu de 
protecció EN 61547, junta de goma i cargols inox. Model Mini Rodio 1998, referència 414850-
39  de Disano o equivalent. Inclou sistema per a fixació i suspensió. Inclou plataforma 
elevadora per muntatge en alçada. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  8       8,000           

Total u ............: 8,000 175,49 1.403,92   
10.3.4.3 PHQE-EQ03 u Projector led amb óptica asimètrica de 66W   

                                

        

Projector led amb óptica asimètrica de 66W amb temperatura de color 3000K. IP 66-IK-08. 
flux lluminós de 8197 lm, amb eficiència lluminosa de 124 lm/W. Cos d'alumini fos a alta 
pressió amb aletes de refrigeració integrades a la coberta, òptica 99,95% d'alumini amb 
tractament PVD, acabat satinat, difusor amb vidre templat de 4mm, resistent al xoc tèrmic y a 
l'impacte. Color grafit. Inclou suport, connector estanc, vàlvula anticondensació, dispositiu de 
protecció EN 61547, junta de goma i cargols inox. Model Mini Rodio 1998, referència 414852-
39  de Disano o equivalent. Inclou sistema per a fixació i suspensió. Inclou plataforma 
elevadora per muntatge en alçada. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2       2,000           

Total u ............: 2,000 192,18 384,36   
10.3.4.4 PHQE-EQ04 u Projector led amb óptica asimètrica de 79W   

                                

        

Projector led amb óptica asimètrica de 79W amb temperatura de color 3000K. IP 66-IK-08. 
flux lluminós de 9905 lm, amb eficiència lluminosa de 125 lm/W. Cos d'alumini fos a alta 
pressió amb aletes de refrigeració integrades a la coberta, òptica 99,95% d'alumini amb 
tractament PVD, acabat satinat, difusor amb vidre templat de 5mm, resistent al xoc tèrmic y a 
l'impacte. Color grafit. Inclou suport, connector estanc, vàlvula anticondensació, dispositiu de 
protecció EN 61547, junta de goma i cargols inox. Model Rodio 1898, referència 414920-39de 
Disano o equivalent. Inclou sistema per a fixació i suspensió. Inclou plataforma elevadora per 
muntatge en alçada. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2       2,000           

Total u ............: 2,000 208,86 417,72   
10.3.5 POSTA A TERRA   
10.3.5.1 PGD5-61UP u Xarxa cnx.terra+4 piquetes acer,long.=1500mm,D=14,6mm,recobr.coure 300µm clavades 

terra,caixa est.co   

                                

        
Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, 
amb recobriment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de 
comprovació de PVC col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 194,31 194,31    
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    Ròssec ... 0,00   
 

11.1 051 U Control de qualitat i assaigs obra nova   

                                

        Control de qualitat i assaigs   
Total U ............: 1,000 1.875,00 1.875,00    
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    Ròssec ... 0,00   
 

12.1 061 U Seguretat i Salut obra nova   

                                

        

Seguretat i Salut Conjunt d'equips de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al 
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
UNITAT D'OBRA YIX010: CONJUNT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent 
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Total U ............: 1,000 15.000,00 15.000,00   
12.2 0XA110 ut PA-01 Subministrament i col·locació de contenidor marítim OPEN TOP   

                                

        

Lloguer, durant 500 dies naturals, Subministrament i col·locació de contenidor marítim tipus 
OPEN TOP de 20 peus (6 metres), fabricat en acer corten de 2 mm, amb portes tipus marítim, 
resistència a l'òxid i terra de fusta hidrófuga. 
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides 
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, considerant un mínim de 250 m² de 
façana i 15 dies naturals. 

  

Total ut ............: 20,000 1.110,00 22.200,00   
12.3 0XA110b ut PA-02 Subministrament i col·locació de contenidor marítim DOUBLE DOOR   

                                

        

Lloguer, durant 500 dies naturals, Subministrament i col·locació de contenidor marítim tipus 
DOUBLE DOOR de 20 peus (6 metres), fabricat en acer corten de 2 mm, amb portes en 
ambdós extrems, resistència a l'òxid i terra de fusta hidrófuga. 
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides 
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, considerant un mínim de 250 m² de 
façana i 15 dies naturals. 

  

Total ut ............: 5,000 2.310,00 11.550,00   
12.4 0XA110bb ut PA-03 . Transport de contenidors marítims   

                                

        

Transport dels contenidors marítims des del punt d'origen fins al lloc de destinació, incloent 
càrrega, descàrrega i col·locació segons instruccions del projecte. 
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides 
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, considerant un mínim de 250 m² de 
façana i 15 dies naturals. 

  

Total ut ............: 25,000 450,00 11.250,00   
12.5 0XA110bbb ut PA-04 . Subministrament i col·locació de suports al terreny amb bigues de fusta   
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Pressupost parcial nº 12 MITJANS DE SEGURETAT I SALUT   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

        

Subministrament i col·locació de suports al terreny per als contenidors marítims mitjançant 
bigues de fusta de via de tren, assegurant l'estabilitat i nivellament dels contenidors. 
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides 
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora, considerant un mínim de 250 m² de 
façana i 15 dies naturals. 

  

Total ut ............: 25,000 100,00 2.500,00   
12.6 YPC010b U Lloguer de caseta prefabricada per a lavabos.   

                                

        

Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb 
acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de 
fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric, 
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb 
capa antilliscant, revestiment de tauler en parets, vàter i lavabo i porta de fusta en inodor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el 
període de lloguer. 
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions 
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 

  

Total U ............: 12,000 115,74 1.388,88   
12.7 0XG010 h Grua autopropulsada amb braç telescòpic.   

                                

        

Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura 
màxima de treball. 
Criteri d'amidament de projecte: Temps estimat. 
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer per hores, segons condicions 
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
10 jornades 10   9,500   95,000           

Total h ............: 95,000 78,84 7.489,80    



 

 

Pressupost d'execució material   

                                
1 MOVIMENT DE TERRES . 21.817,93   

2 ENDERROC . 754,23   

3 OBRA I MURS . 5.053,32   

4 GESTIÓ DE RESIDUS . 12.995,22   

5 PAVIMENTACIÓ . 43.547,81   

6 COBERTA . 32.642,80   

7 FAÇANA . 47.557,92   

8 INTERIORS I ACABATS . 29.883,90   

9 PORTES . 8.848,92   

10 INSTAL·LACIONS . 48.826,64   

11 CONTROL DE QUALITAT I ASSAIGS . 1.875,00   

12 MITJANS DE SEGURETAT I SALUT . 71.378,68   

                  Total: 325.182,37   

                                

  
Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRES-

CENTS VINT-I-CINC MIL CENT  VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS.   

                                

         



Pressupost i amidament   
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Pressupost parcial nº 1 FASE LICITACIÓ 2   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

1.1 GESTIÓ DE RESIDUS   

1.1.1 GRA020b m³ Transport de residus inertes amb camió.   

                                

        

Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en 
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus 
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, 
situat a 10 km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega 
en obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
ESBROSSADA 1,25 50,000 40,000 0,250 625,000           
RASES 1,25 288,000     360,000           

Total m³ ............: 985,000 4,27 4.205,95   
1.1.2 GRB020b m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat.   

                                

        

Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, 
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

  

Total m³ ............: 0,000 10,73 0,00   
1.2 PAVIMENTACIÓ   
1.2.1 MPG010 m² Enrajolat  ceràmic.   

                                

        

Subministrament i col·locació de paviment de rajoles ceràmiques de gres, de 41x41 cm, 8 
€/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup AI, segons UNE-EN 14411, amb resistència al 
lliscament Rd>45 segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 3 segons CTE, esteses sobre 
capa de regularització de 3 cm de morter de ciment M-5, rebudes amb adhesiu cimentós 
d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris i rejuntat amb morter 
de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus 
CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm, tot això realitzat sobre ferm compost per base 
rígida de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des de camió 
amb estès i vibrat, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte i col·locat 
sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. 
Inclús juntes de dilatació i talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les 
intrusions existents en el paviment. 
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Estesa i compactació de la base de formigó. Neteja i 
comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de la disposició de les peces i junts de 
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de 
junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
Neteja final del paviment. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons 
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i 
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
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Pressupost parcial nº 1 FASE LICITACIÓ 2   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

PB 1 50,000     50,000           
P1 1 43,000     43,000           

Total m² ............: 93,000 56,37 5.242,41   
1.2.2 RSG020 m Entornpeu ceràmic. Col·locació en capa fina.   

                                

        

Entornpeu de gres esmaltat, de 80 mm, gamma bàsica. COL·LOCACIÓ: en capa fina, amb 
adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, gris. 
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència 
elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm. 
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i 
racons. Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
sense incloure buits de portes. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
SALA  1 15,000     15,000           
OFICINA 1 21,000     21,000           
DISTRIBUIDOR 1 3,000     3,000           
VESTIDOR 1 10,000     10,000           
BANY 1 11,000     11,000           
TALLER 1 25,000     25,000           

Total m ............: 85,000 9,72 826,20   
1.2.3 JSS040 U Conífera.   

                                

        

Xiprer (Cupressus sempervirens 'Garda') de 400 a 450 cm d'altura; subministrament en 
contenidor estàndard. 
Inclou: Transport i descàrrega a peu de clot de plantació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons 
especificacions de Projecte. 

  

Total U ............: 2,000 291,95 583,90   
1.3 ESCALA   
1.3.1 CSZ010 m³ Dau fonamentació - esgraó escala   

                                

        

Sabata de fonamentació de formigó armat, lligada a solera existent  
realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer 
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures 
d'espera del pilar, filferro de lligar, i separadors. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i 
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació 
en obra, però no inclou l'encofrat. 
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es 
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i 
compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de 
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
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Pressupost parcial nº 1 FASE LICITACIÓ 2   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

esgraó escala -  1 1,000 1,000 0,300 0,300           
Total m³ ............: 0,300 233,50 70,05   

1.3.2 CSZ020 m² Sistema d'encofrat per a sabata de fonamentació.   

                                

        

Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a sabata de fonamentació, format 
per panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema 
d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva 
estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. 
Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i 
apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i 
emmagatzematge de l'encofrat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó 
realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
1r esgraó escala 1 3,000   1,000 3,000           

Total m² ............: 3,000 26,29 78,87   
1.3.3 EHW013 U Ancoratge químic estructural sobre formigó, mitjançant càpsula química.   

                                

        

Ancoratge químic estructural realitzat en element de formigó de 110 mm d'espessor mínim, 
format per una perforació de 10 mm de diàmetre i 80 mm de profunditat, realitzada mitjançant 
trepant amb martell percussor i broca, inserció en la perforació de càpsula de resines de 
metacrilat d'uretà, M8x80, de 8 mm de diàmetre i 80 mm de longitud i posterior introducció, 
mitjançant tornavís, d'element de fixació compost per vareta roscada amb extrem inferior 
bisellat a 45°, d'acer galvanitzat qualitat 5.8, segons UNE-EN ISO 898-1, de 8 mm de 
diàmetre i 80 mm de longitud, femella i volandera. 
Inclou: Replanteig de la posició de l'ancoratge. Execució de la perforació. Neteja de la pols 
resultant. Inserció de la càpsula química. Introducció de l'element de fixació. Aplicació del 
parell de collament amb clau dinamomètrica. Neteja de les restes sobrants. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

Total U ............: 20,000 12,88 257,60   
1.3.4 IOE010 U Escala - formació escala   
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Pressupost parcial nº 1 FASE LICITACIÓ 2   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

        

Estructura d'Escala metàl·lica situada en interior de l'edifici, composta de muntants d'escala i 
replans, per a 1 plantes, d'altura màxima de planta 3 m, recta i amb dos trams rectes, amb 
una amplada útil de 1 m per a una sobrecàrrega d'ús de 400 kg/m², Euroclasse A1 de reacció 
al foc, segons UNE-EN 13501-1, elaborada en taller i muntada en obra mitjançant unions 
soldades. Composta de: FONAMENTACIÓ de formigó armat, realitzada amb formigó HA-
25/F/20/XC2 fabricat en central, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada 
de 50 kg/m³, formigonada sobre base de formigó de neteja, en el fons de l'excavació 
prèviament realitzada. ESTRUCTURA metàl·lica de perfils d'acer S 275 JR laminat en calent, 
formada per dos suports intermedis amb perfils HEB, muntant d'escala amb perfils IPE i biga 
mènsula per a suport de la biga de replà amb perfils HEB. ESGLAONAT I REPLÀ de xapa 
llagrimada d'acer galvanitzat, de 3 mm d'espessor i BARANA de 1,10 m d'altura, de tub d'acer 
laminat en fred, de 40x20x1,5 mm i 20x20x1,5 mm, col·locada en tot el seu perímetre i en el 
buit de l'escala. Inclús plaques d'ancoratge a la fonamentació i a l'estructura de l'edifici, peces 
especials i despunts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la fonamentació. El preu 
inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el 
muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat. 
Inclou: Formació de la capa de formigó de neteja. Col·locació de l'armadura amb separadors 
homologats. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de la 
fonamentació amb les plaques d'ancoratge. Curat del formigó. Replanteig i marcat dels eixos 
dels pilars metàl·lics. Tall i ajust de les peces. Hissat i presentació de les bigues. Aplomat. 
Resolució de les unions a la base de fonamentació. Reglatge de la peça i ajust definitiu de les 
unions. Comprovació final de l'aplomat. Unions a l'edifici. Execució de punts de trobada 
especials i acabaments. Aplicació de dues mans d'emprimació anticorrosiva. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

Total U ............: 1,000 4.377,86 4.377,86   
1.3.5 RDE010 m² Revestiment escala amb planxa d'acer inoxidable.   

                                

        

Revestiment decoratiu de paraments interiors amb planxa plegada, d'acer inoxidable AISI 304, 
de 4 mm d'espessor, acabat esmerilat, tallada a mida, fixació amb cargols d'acer galvanitzat a 
una estructura metàl·lica de perfils de planxa d'acer galvanitzat, de 85 mm d'amplada, 
ancorada al parament vertical cada 600 mm, amb ancoratges mecànics amb tac de niló i 
cargol d'acer galvanitzat, de cap aixamfranat. 
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Fixació dels perfils sobre el 
parament. Tall i preparació del revestiment. Col·locació i fixació del revestiment. Resolució de 
trobades i punts singulars. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m². 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m². 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
vertical 1 2,500     2,500           
horitzontal 1 2,000     2,000           
Tapes laterals 1 1,000 1,000   1,000           
  1 1,500 1,000   1,500           

Total m² ............: 7,000 82,00 574,00   
1.3.6 REM010 U Esglaó de fusta.   
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Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

        

Esglaó de fusta massissa d'iroko (Milicia excelsa), amb certificat PEFC, de 900x300x32 mm, 
format per tauler enllistonat de lamel·la contínua, envernissat en taller amb vernís sintètic amb 
acabat brillant, resistència al lliscament 15<Rd<=35, classe 1, col·locat mitjançant sistema de 
fixació oculta en muntant de fusta d'escala. Inclús accessoris i elements per a fixació de 
l'esglaó. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el muntant d'escala. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels esglaons. Neteja final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
Esgraó rectangular 9 1,000     9,000           
Esgraó compensat 3 1,500     4,500           

Total U ............: 13,500 75,10 1.013,85   
1.4 DIVISÒRIES   
1.4.1 FBY010 m² Envà de plaques de guix laminat.   

                                

        

Envà senzill (15+48+15)/400 (48) (2 hidrofugat), amb plaques de guix laminat, de 78 mm de 
gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple 
de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements 
verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements 
horitzontals), a la què es cargolen dues plaques en total (una placa tipus hidrofugat en cada 
cara, de 15 mm d'espessor cada placa). Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; 
fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les 
plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però 
no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. 
Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. 
Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels 
muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al 
tancament d'una de les cares de l'envà. Fixació de les plaques per al tancament de la segona 
cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas 
d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats 
en la norma UNE 92305. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris 
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
    3,000   3,000 9,000           

Total m² ............: 9,000 45,94 413,46   
1.4.2 RRY005 m² Extradossat autoportant de plaques de guix laminat.   
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Extradossat autoportant lliure, amb resistència al foc EI 30, de 73 mm d'espessor, amb nivell 
de qualitat de l'acabat Q2, format per dues plaques de guix laminat tipus normal de 12,5 mm 
d'espessor, cargolades directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat formada 
per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6 
mm d'espessor amb una modulació de 400 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre 
canals al costat del parament vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de 
canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç 
metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però 
no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament. 
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda 
d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els 
elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per 
a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les 
plaques. Tractament de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats 
en la norma UNE 92305. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris 
d'amidament exposats en la norma UNE 92305. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
    2,600   3,000 7,800           
    2,000   3,000 6,000           

Total m² ............: 13,800 38,59 532,54   
1.4.3 RTC015 m² Fals sostre continu de plaques de guix laminat.   

                                

        

Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de 
qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer 
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la 
superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries 
fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una 
modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 
1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva 
desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, 
pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge. 
Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. 
Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o 
element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall 
de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de 
junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació 
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 
92305. 

  

Total m² ............: 100,000 31,05 3.105,00   
1.4.4 RAG130 m² Revestiment interior amb peces de rajola de València. Col·locació en capa fina.   
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Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color blanc, acabat 
mat, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. 
SUPORT: parament de formigó, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i 
mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, segons UNE-EN 12004, amb 
lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, 
amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en 
junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials ni la resolució de punts 
singulars. 
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i 
dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació. 
Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de 
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per 
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
BANY 1 10,000   3,000 30,000           
VESTIDORS 1 10,000   3,000 30,000           

Total m² ............: 60,000 44,20 2.652,00   
1.5 INTERIORS I ACABATS   
1.5.1 RIP030 m² Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola.   

                                

        

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con 
un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano 
de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno 
que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos 
de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
PB 1 30,000   3,000 90,000           
  2 5,000   3,000 30,000           
P1 1 30,000   3,000 90,000           
  4 5,000   3,000 60,000           
SOSTRES 2 50,000     100,000           

Total m² ............: 370,000 7,90 2.923,00   
1.5.2 SVB020 U Banc de tauler fenòlic HPL per a vestuari.   

                                

        

Banc per a vestuari amb sabater, de 1500 mm de longitud, 390 mm de profunditat i 420 mm 
d'altura, format per seient de dos taules i sabater d'una taula, de tauler fenòlic HPL, color a 
escollir, de 150x13 mm de secció, fixats a una estructura tubular d'acer, de 35x35 mm de 
secció, pintada amb resina d'epoxi/polièster color blanc. 
Inclou: Replanteig. Muntatge i col·locació del banc. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

  

Total U ............: 2,000 172,20 344,40   
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1.5.3 SVC010b U Cabina de tauler fenòlic HPL.   

                                

        

Cabina per a vestuari, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm 
d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 600x2000 mm i 1 lateral de 2000 mm 
d'altura; estructura suport d'alumini anoditzat, formada per perfil guia horitzontal de secció 
circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels taulers i perfils en U de 
20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, formats per 
frontisses amb moll, tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus 
regulables en altura fins a 150 mm. 
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació 
dels ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i ajust final. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

  

Total U ............: 2,000 578,57 1.157,14   
1.5.4 SVT020 U Taquilla de tauler fenòlic HPL.   

                                

        

Taquilla modular per a vestuari, de 300 mm d'amplada, 500 mm de profunditat i 1800 mm 
d'altura, de tauler fenòlic HPL, color a escollir formada per dues portes de 900 mm d'altura i 13 
mm de gruix, laterals, prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm d'espessor, i fons perforat 
per a ventilació de 3 mm d'espessor. 
Inclou: Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de l'armariet. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

  

Total U ............: 2,000 213,98 427,96   
1.6 PORTES i FINESTRES   
1.6.1 UVP010b Ud Puerta cancela en vallado de parcela.   

                                

        

Puerta cancela de chapa de acero galvanizado, acabado lacado, de una hoja abatible, 
dimensiones 100x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa 
grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso peatonal. Apertura manual. Incluso 
bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón HM-
25/B/20/X0, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, 
herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. 
Incluye: Instalación de la puerta cancela. Montaje del sistema de apertura. Montaje del 
sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
Peatonal 1       1,000           

Total Ud ............: 1,000 940,18 940,18   
1.6.2 UVP010 Ud Puerta cancela en vallado de parcela.   
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Puerta cancela metálica de chapa de acero galvanizado, acabado lacado, de hoja corredera, 
dimensiones 600x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa 
grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura automática 
con equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta 
(incluido en el precio). Incluso pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior con 
UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón HM-25/B/20/X0 y 
recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente, material 
de conexionado eléctrico, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con 
imprimación antioxidante y accesorios. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta cancela. 
Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. 
Conexionado eléctrico. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
Vehícles 1       1,000           

Total Ud ............: 1,000 4.964,46 4.964,46   
1.6.3 LPM010 U Porta interior abatible, de fusta.   

                                

        

Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat, xapat amb 
sapel·li, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, 
amb rexapat de fusta, de sapel·li de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de 
sapel·li de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i 
manovella sobre escut llarg de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie bàsica. 
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. 
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. 
Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

Total U ............: 4,000 224,08 896,32   
1.6.4 LIS010 Ud Puerta de servicio corredera.   

                                

        

Puerta de servicio corredera, con sistema de guiado elevado, 2400x2200 mm. HOJA: de 40 
mm de espesor, con bastidor de perfil estructural de aluminio lacado en color blanco, 
revestimiento en ambas caras de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, 
acabado lacado, color blanco y alma de espuma de poliisocianurato, inyectada a alta presión, 
Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, con marco de aluminio extrusionado acabado lacado 
y doble burlete perimetral sobre soporte de PVC; ACCESORIOS: sin accesorios. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la puerta al paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Total Ud ............: 2,000 2.467,63 4.935,26   
1.6.5 LIS020 Ud Puerta de servicio pivotante.   

                                

        

Puerta de servicio pivotante, semiencastrada, con un punto de cierre y bisagras, 800x2200 
mm. HOJA: de 40 mm de espesor, con bastidor de perfil estructural de aluminio anodizado, 
revestimiento en ambas caras de chapa de acero galvanizado, acabado lacado y alma de 
espuma de poliisocianurato, inyectada a alta presión, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, 
con marco de perfiles con rotura de puente térmico y doble burlete perimetral sobre soporte 
de PVC; ACCESORIOS: sin accesorios. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la puerta al paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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Total Ud ............: 1,000 984,79 984,79   
1.6.6 LCC010 U Fusteria exterior de fusta i alumini.   

                                

        

Fusteria exterior sistema fusta-alumini, de fusta de pi i perfil exterior d'alumini extrusionat de 
17,5 mm d'espessor, fixat al perfil de fusta mitjançant clips desmuntables de material plàstic 
per a ruptura de pont tèrmic, per a finestra amb frontissa, d'obertura cap a l'interior de 
600x600 mm, fulla de 95,5x80 mm de secció i marc de 95,5x70 mm, motllura amb rivet 
integrat, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior; amb 
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 25 mm i màxim de 55 mm; 
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,13 W/(m²K), amb 
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a 
l'estanquitat a l'aigua classe E1500, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la 
força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat 
translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta 
contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 
micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; 
inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i 
seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de 
palanca, manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; sense bastiment de base i 
sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria. El preu no 
inclou el sistema de triple barrera. 
Inclou: Ajust final de la fulla. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
DIMENSIONS A 
PLÀNOLS 
FUSTERIES 

4       4,000           

Total U ............: 4,000 673,89 2.695,56   
1.7 INSTAL·LACIONS   

1.7.1 VENTILACIÓ   

1.7.1.1 EXTRACCIO   
1.7.1.1.1 PEM0-EQ40 u Ventilador linial per extracció   

                                

        

Ventilador AIRHANDLING model Silent TT. Ventilador de conducte silenciós, centrífug en línia 
amb impulsor corbat i amb motor de 230V amb protecció IPX4. Carcassa exterior fabricat en 
xapa d'acer pintada amb polímer negre i aïllament acústic i tèrmic de 50 mm de llana de roca.. 
La temperatura màxima de treball serà de màxim 60 °C, segons el model. AH tipus TT SILENT 
100 o equivalent. Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 240 m3/h de cabal 
màxim d'aire, de pressió baixa i encastat. Inclou material de muntatge i suport. Totalment 
instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 219,66 219,66   
1.7.1.1.2 PFA8-DVCQ m Tub PVC,DN=110mm,PN=10bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.superf.   

                                

        
Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, 
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  8,5 1,200     10,200           
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Total m ............: 10,200 21,94 223,79   
1.7.1.1.3 PEKI-EQR1 u Presa d'aire exterior circular d'aletes fixes a 45 º 160mm   

                                

        

Presa d'aire exterior circular d'aletes fixes a 45 º, construïda amb perfils d'alumini lacat. 
disseny i forma de l'aleta impedeix la visió a través d'aquesta. de pluja o neu. Preparada per 
estar a la intempèrie, de diàmetre 160, model E-TAE-CIR de Euroclima o equivalent. . Inclou 
petit de muntatge. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 131,86 131,86   
1.7.1.1.4 PEP6-EQ01 u Boca extracció 80mm   

                                

        
Boca extracció regulable instal·lada a paret o sostre. Model Borea 80, de Air Handling o 
equivalent. Boca amb material plàstic de color blanc. Inclou material de muntatge i 
connexionat. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  3       3,000           

Total u ............: 3,000 20,93 62,79   
1.7.1.2 VENTILACIO OFICINES   
1.7.1.2.1 PEM4-EQ02 u Recuperador de calor d'alta eficiència de 403 m3/h a sostre   

                                

        

Recuperador de calor d'alta eficiència de 403 m3/h, amb rendiment de 85.05%.  Fabricat amb 
xapes d'alumini de doble paret amb aïllament acústic de llana de roca de 25mm. Equipats 
amb doble etapa de filtració, amb pressòstats, complint així amb la normativa ErP2018 i amb 
panells de fàcil accés, segons normativa del RITE. Motors electrònics brushless amb 
tecnologia EC per a un baix consum elèctric. En el seu interior conté un bescanviador a 
contrafluxe d'alta eficiència amb certificat Eurovent. Equip per muntatge horitzontal i registre 
per la parti inferior. Dimensions 1275x612x331mm, tipus GTDI-A CC 05 de Airhandling o 
equivalent. Inclou filtres F5+F7  i prefiltre Inclou comandament remot, cablejat i part 
proporcional de material d'instal·lació. Inclou material de muntatge i suports, totalment 
instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 3.248,74 3.248,74   
1.7.1.2.2 PE53-4UF7 m2 Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2·K/W,Al+kraft+malla+vel p/ext.+teixit 

vid.negre p/int.,encast.   

                                

        

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de 
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, 
paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat 
encastat en el cel ras 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  23,5 1,200     28,200           

Total m2 ............: 28,200 23,28 656,50   
1.7.1.2.3 PEKI-EQR2 u Reixa per exterior de 500x250   

                                

        
Presa d'aire exterior d'aletes fixes a 45º amb malla metàl·lica antiocells, construïda amb perfils 
d'alumini extruït, de 500x250, model E-TAE de Euroclima o equivalent. Inclou petit de 
muntatge. Totalment instal·lat i funcionant. 
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Pressupost parcial nº 1 FASE LICITACIÓ 2   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2       2,000           

Total u ............: 2,000 111,97 223,94   
1.7.1.2.4 PEKK-EQ01 u Reixeta de impulsió d'aletes mòbils 200x100 mm amb regulador i plenum   

                                

        

Reixeta de impulsió  d'aletes mòbils , d'alumini, model E-HO-R, amb regulador manual i 
plenum insitu fet amb el mateix conducte, de Euroclima o equivalent, de 200x100 mm, al 
bastiment inclos. Acabat segons direcció facultativa. Inclou petit de muntatge. Totalment 
instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 76,37 76,37   
1.7.1.2.5 PEKK-EQ02 u Reixeta de retorn d'aletes mòbils 200x100 mm amb plenum   

                                

        
Reixeta de retorn  d'aletes mòbils , d'alumini, model E-HO, amb plenum de Euroclima o 
equivalent, de 200x100 mm, al bastiment inclos. Acabat segons direcció facultativa. Inclou 
petit de muntatge. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 50,51 50,51   
1.7.1.2.6 PEKK-EQ03 u Reixeta de impulsió d'aletes mòbils 400x100 mm amb regulador i plenum   

                                

        

Reixeta de impulsió  d'aletes mòbils , d'alumini, model E-HO-R, amb regulador manual i i 
plenum insitu fet amb el mateix conducte, de Euroclima o equivalent, de 400x100 mm, al 
bastiment inclos. Acabat segons direcció facultativa. Inclou petit de muntatge. Totalment 
instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 63,44 63,44   
1.7.1.2.7 PEKK-EQ04 u Reixeta de retorn d'aletes mòbils 400x100 mm amb plenum   

                                

        
Reixeta de retorn  d'aletes mòbils , d'alumini, model E-HO, amb i plenum insitu fet amb el 
mateix conducte, de Euroclima o equivalent, de 400x100 mm, al bastiment inclos. Acabat 
segons direcció facultativa. Inclou petit de muntatge. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 88,47 88,47   
1.7.1.3 DESHUMIFICADOR NAU   
1.7.1.3.1 PEGL-EQH1 u Unitat condensadora remota per a control de temperatura d' aire sec   
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Pressupost parcial nº 1 FASE LICITACIÓ 2   

Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

        

Unitat condensadora remota per a control de temperatura d' aire sec. Instal·lació a l'exterior. 
Distància màxima a deshumidificador: 30m. Unitat pre-carregada amb Nitrogen. Capacitat 
frigorífica: 19Kw (amb aire exterior a 30ºC /50%HR). Nº de ventiladors: 2. Potència elèctrica: 
0.36Kw. Alimentació: 230v/I+N/50Hz. Nivell sonor: 52dBA. Pes: 42Kg. Dimensions: 1303 x 
404 x 1144 (h) mm, Model p/IT350 de Arimax o equivalent. Inclou accessoris de muntatge i 
soportació. Inclou cablejat de control i part proporcional de material d'instal·lació. Totalment 
instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 2.929,30 2.929,30   
1.7.1.3.2 PEJD-EQ01 u Deshumidificador industrial per condensació frigorífica de 3800m3/h   

                                

        

Deshumidificador industrial per condensació frigorífica. Unitat compacta per a regulació d' 
Humitat Relativa. Versió amb Control Bàsic (display digital integrat, contacte per a On/Off 
remot procedent d'humidostat extern, control de la unitat condensadora externa per termòstat 
integrat, Visualització estat: calefacció, deshumidificació, ventilació, refredament, 
descongelació i alarma). Nº de circuits frigorífics : 1. Nº de ventiladors impulsió : 1. 
Compressor hermètic tipus Scroll. Envoltant de panells de muntatge ràpid en acer galvanitzat 
amb tractament epoxi i pintat interiorment i exteriorment. Condensador i evaporador d' 
expansió directa en tub de coure i aletes d' alumini verticals. Bateries amb tractament 
anticorrosiu Safata de condensats en acer inoxidable. Ventiladors centrífugs d' impulsió. 
Vàlvula d' expansió termostàtica i presostat d' alta i baixa.. Quadre de control amb fusibles per 
a compressor, ventilador i circuits auxiliars. Capacitat extracció: 358 L/24h. Cabal d'aire 
d'impulsió: 3800 m³/h. Pressió estàtica aire d'impulsió (ventilador centrífug): 50 Pa, 110 Pa 
amb ventilador HDFAN. Potència elèctrica max. absorbida : 8.5Kw. Capacitat frigorífica : 
19Kw. Rang operatiu : +9è/+38ºC. Alimentació: 400 V/III/50Hz. Gas refrigerant: R410A. Nivell 
sonor: 64 dBA. Dimensions (LxFxH): 850 x 830 x 1350 mm. Pes: 220 kg. Model IT0350, de 
ARIMEX o equivalent. . Inclou marc portafiltres i filtre classe ISO 70% G4 en entrada de 
396,00 aire, Ventilador centrífug 110Pa sortida superior, Versió silenciosa (-2dBA) i posada en 
marxa. Inclou accessoris de muntatge i soportació. Inclou cablejat de control i part 
proporcional de material d'instal·lació. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 9.920,88 9.920,88   
1.7.1.3.3 PF51-6RXD m Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota canal   

                                

        
Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-
EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà 
i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  10 1,200     12,000           

Total m ............: 12,000 12,31 147,72   
1.7.1.3.4 PG25-AZD4 m Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,60x110mm,1 

compartiment,blanc,IP4X,IK10,n/propag.flama,obertu   

                                

        

Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm, amb 1 compartiment, de 
color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra 
impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de 
temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, 
directament sobre paraments verticals 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  5 1,200     6,000           

Total m ............: 6,000 18,16 108,96   
1.7.1.3.5 PFQ4-3MGL m Aïllament poliet.exp.,p/tub 1/2´´,g=10mm,dific.mitjà,col.superf.   
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Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

                                

        
Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 10 mm de gruix, 
classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb grau de dificultat de 
col·locació mitjà i col·locat superficialment 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  10 1,200     12,000           

Total m ............: 12,000 4,28 51,36   
1.7.1.3.6 PE54-35EA m2 Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió marc cargolat,munt./suports   

                                

        
Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc 
cargolat i clips, muntat adossat amb suports   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  160 1,200     192,000           

Total m2 ............: 192,000 33,84 6.497,28   
1.7.1.3.7 PEKI-EQR3 u Reixa per exterior de 500x550 mm   

                                

        
Presa d'aire exterior d'aletes fixes a 45º amb malla metàl·lica antiocells, construïda amb perfils 
d'alumini extruït, de 500x550, model E-TAE de Euroclima o equivalent. Inclou petit de 
muntatge. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 185,52 185,52   
1.7.1.3.8 PEKK-EQ05 u Reixeta de impulsió d'aletes mòbils 700x150 mm amb regulador   

                                

        
Reixeta de impulsió  d'aletes mòbils , d'alumini, model E-HO-R, amb regulador manual, de 
Euroclima o equivalent, de 700x150 mm, al bastiment inclos. Acabat segons direcció 
facultativa. Inclou petit de muntatge. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  5       5,000           

Total u ............: 5,000 86,37 431,85   
1.7.1.3.9 PEKK-EQ06 u Reixeta de retorn d'aletes mòbils 500x150 mm   

                                

        
Reixeta de retorn  d'aletes mòbils , d'alumini, model E-HO, de Euroclima o equivalent, de 
500x150 mm, al bastiment inclos. Acabat segons direcció facultativa. Inclou petit de muntatge. 
Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  7       7,000           

Total u ............: 7,000 39,80 278,60   
1.7.1.3.10 PEK3-EQ01 u Comporta de regulació de cabal constant 400-1000m3/h   

                                

        

Comporta de regulació de cabal constant de tipus rectangular, fabricada en acer galvanitzat, i 
amb els dos extrems connectats al conducte. Conté una molla d'acer inoxidable autoregulador 
i té un comandament manual regulador del cabal d' aire. Les comportes s'utilitzen en un rang 
de pressió d' entre 50 i 4500Pa. Model VCR de Airhanding o equivalent, amb un tamany de 
300x100 per a regulación de 400 a 1000m3/h. Inclou material de muntatge i equips auxiliars 
d'instal·lació. Totalment instal·lada i funcionant. 
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Codi U Denominació Amidament Preu Total   
 

    Ròssec ... 0,00   
 

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 196,20 196,20   
1.7.1.3.11 PEK3-EQ02 u Comporta regulación d'aire de 500x500 mm   

                                

        

Comporta de regulació fabricada en acer galvanitzat de pas d' aire de 50 mm. Cos i lames 
fabricats en acer galvanitzat d' 1 mm de gruix. Engranatges interns fabricats en nylon. 
Accionament manual, de 500 mm de llargària, 550 mm d'alçària, fixada mecànicament. Model 
JS-050 de Airhandling o equivalent. Inclou material de muntatge i equips auxiliars 
d'instal·lació. Totalment instal·lada i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 140,72 140,72   
1.7.1.3.12 FCA030 m Suport ancorat paret de perfil laminat en L.   

                                

        

Llinda de perfil d'acer UNE-EN 10025 S275JR, laminat en calent, format per peça simple de la 
sèrie L 80x8, encorat en paret,  
Inclús platines amb capa d'emprimació anticorrosiva, col·locades sobre els muntants del forat 
per recolzament de la fàbrica. 
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell 
del recolzament dels elements. Col·locació i fixació provisional de la llinda. Aplomat i 
anivellació. Execució de les unions. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, 
incloent les entregues en els suports. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions 
de Projecte, incloent els acords en els suports. 

  

Total m ............: 2,000 113,56 227,12   
1.7.2 CLIMATITZACIÓ   
1.7.2.1 PEG2-EQ01 u Unitat exterior 1x1 R-32 (2,0/2,5 kW)   

                                

        

Unitat exterior, amb compressor DC Single Rotary, capacitat nominal refrigeració/calefacció 
2,0 kW/2,5 kW. Dimensions (AlxAnxPr): 550 x 780 x 290 mm. Pes: 26 kg. Caudal d'aire: 1.920 
m³/h - 533 l/s. Pressió sonora (Ref./Cal.): 44/46 dB(A). Diferència d'alçada entre unitat exterior 
i interior (ext. superior/inferior): 12/12 m. Longitud de canonada (nominal <mín-màx>): 5 <2 - 
20> m. Refrigerant: R-32 <0,37 kg + 20 g/m (a partir de 15 m)>. Canonades: 3/8´´ - 1/4´´. 
Rang de funcionament (Ref./Cal.): -15 - 46 / -15 - 24. Compresor DC Rotatiu. Alimentació: 
220/240-1-50 (V-ph-Hz). Model RAS-07J2AVSG-E de Toshiba o equivalent.. Inclou accessoris 
de muntatge i soportació. Inclou cablejat de control i part proporcional de material 
d'instal·lació. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 871,87 871,87   
1.7.2.2 PEG2-EQ02 u Unitat exterior 1x1 R-32 (3,5/4,2 kW)   

                                

        

Unitat exterior, amb compressor DC Single Rotary, capacitat nominal refrigeració/calefacció 
3,5 kW/4,2 kW. Dimensions (AlxAnxPr): 550 x 780 x 290 mm. Pes: 30 kg. Caudal d'aire: 1.950 
m³/h - 542 l/s. Pressió sonora (Ref./Cal.): 46/48 dB(A). Potència sonora (Ref./Cal.): 59/61 
dB(A). Diferència d'alçada entre unitat exterior i interior (ext. superior/inferior): 12/12 m. 
Longitud de canonada (nominal <mín-màx>): 5 <2 - 20> m. Refrigerant: R-32 <0,80 kg + 20 
g/m (a partir de 15 m)>. Canonades: 3/8´´ - 1/4´´. Rang de funcionament (Ref./Cal.): -15 - 46 / 
-15 - 24. Alimentació: 220/240-1-50 (V-ph-Hz). Model RAS-13J2AVSG-E1 de Toshiba o 
equivalent. Inclou accessoris de muntatge i soportació. Inclou cablejat de control i part 
proporcional de material d'instal·lació. Totalment instal·lat i funcionant. 
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    Ròssec ... 0,00   
 

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 952,80 952,80   
1.7.2.3 PEG2-EQ03 u Unitat exterior 1x1 R-32 (4,6/5,5 kW)   

                                

        

Unitat exterior, amb compressor DC Single Rotary, capacitat nominal refrigeració/calefacció 
4,6 kW/5,5 kW. Dimensions (AlxAnxPr): 550 x 780 x 290 mm. Pes: 33 kg. Caudal d'aire: 2.040 
m³/h - 567 l/s. Pressió sonora (Ref./Cal.): 48/50 dB(A). Potència sonora (Ref./Cal.): 61/63 
dB(A). Diferència d'alçada entre unitat exterior i interior (ext. superior/inferior): 12/12 m. 
Longitud de canonada (nominal <mín-màx>): 5 <2 - 20> m. Refrigerant: R-32 <0,80 kg + 20 
g/m (a partir de 15 m)>. Tuberías: 1/2´´ - 1/4´´. Rang de funcionament (Ref./Cal.): -15 - 46 / -
15 - 24. Alimentació: 220/240-1-50 (V-ph-Hz). Model RAS-16J2AVSG-E1 de Toshiba o 
equivalent. Inclou accessoris de muntatge i soportació. Inclou cablejat de control i part 
proporcional de material d'instal·lació. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 1.107,98 1.107,98   
1.7.2.4 PEGL-EQ01 u Unitat interior 1x1 R-32 (2,0/2,5 kW)   

                                

        

Unitat interior blanca de tipus paret, amb capacitat nominal refrigeració / calefacció 2,0 kW/2,5 
kW. Cabal d'aire (refrig./calef.): 660/660 m³/h. Nivell de pressió sonora en refrigeració 
(alta/baixa): 40/19 dB(A). Nivell de pressió sonora en calefacció (alta/baixa): 40/19 dB(A). 
Dimensions (AlxAnxPr): 293 x 800 x 226 mm. Pes: 10,0 kg. Model RAS-B07G3KVSG-E, 
Shorai Edge 7 de Toshiba o equivalent. Inclou cablejat de control, comandament, bomba de 
condensats i part proporcional de material d'instal·lació. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 495,65 495,65   
1.7.2.5 PEGL-EQ02 u Unitat interior 1x1 R-32 (3,5/4,2 kW)   

                                

        

Unitat interior Shorai Edge 13 blanca de tipus paret, marca TOSHIBA, model RAS-
B13G3KVSG-E amb capacitat nominal refrigeració/calefacció 3,5 kW/4,2 kW. Cabal d'aire 
(refrig./calef.): 732/732 m³/h. Nivell de pressió sonora en refrigeració (alta/baixa): 43/19 dB(A). 
Nivell de pressió sonora en calefacció (alta/baixa): 43/19 dB(A). Dimensions (AlxAnxPr): 293 x 
800 x 226 mm. Pes: 10,0 kg. Model RAS-B13G3KVSG-E, Shorai Edge 13 de Toshiba o 
equivalent. Inclou cablejat de control, comandament, bomba de condensats i part proporcional 
de material d'instal·lació. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 595,76 595,76   
1.7.2.6 PEGL-EQ03 u Unitat interior 1x1 R-32 (4,6/5,5 kW)   

                                

        

Unitat interior Shorai Edge 16 blanca de tipus paret, marca TOSHIBA, model RAS-
B16G3KVSG-E amb capacitat nominal refrigeració/calefacció 4,6 kW/5,5 kW. Cabal d'aire 
(refrig./calef.): 750/768 m³/h. Nivell de pressió sonora en refrigeració (alta/baixa): 44/21 dB(A). 
Nivell de pressió sonora en calefacció (alta/baixa): 44/22 dB(A). Dimensions (AlxAnxPr): 293 x 
800 x 226 mm. Pes: 10,0 kg. Model RAS-B16G3KVSG-E, Shorai Edge 16 de Toshiba o 
equivalent. Inclou cablejat de control, comandament, bomba de condensats i part proporcional 
de material d'instal·lació. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
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    Ròssec ... 0,00   
 

  1       1,000           
Total u ............: 1,000 777,64 777,64   

1.7.2.7 PF51-6RX8 m Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota canal   

                                

        
Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-
EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà 
i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2,5 1,200     3,000           
  1,5 1,200     1,800           

Total m ............: 4,800 11,24 53,95   
1.7.2.8 PF51-6RXA m Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota canal   

                                

        
Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-
EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà 
i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  14 1,200     16,800           
  2,5 1,200     3,000           
  1,5 1,200     1,800           

Total m ............: 21,600 9,39 202,82   
1.7.2.9 PF51-6RXD m Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat sota canal   

                                

        
Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-
EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà 
i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  14 1,200     16,800           

Total m ............: 16,800 12,31 206,81   
1.7.2.10 PG25-AZD4 m Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,60x110mm,1 

compartiment,blanc,IP4X,IK10,n/propag.flama,obertu   

                                

        

Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm, amb 1 compartiment, de 
color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra 
impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de 
temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, 
directament sobre paraments verticals 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  12 1,200     14,400           

Total m ............: 14,400 18,16 261,50   
1.7.2.11 PFQ4-3MGE m Aïllament poliet.exp.,p/tub 1/4´´,g=10mm,dific.mitjà,col.superf.   

                                

        
Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub d'1/4´´ de diàmetre, de 10 mm de gruix, classe 
de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb grau de dificultat de 
col·locació mitjà i col·locat superficialment 
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  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  14 1,200     16,800           
  2,5 1,200     3,000           
  1,5 1,200     1,800           

Total m ............: 21,600 3,71 80,14   
1.7.2.12 PFQ4-3MGG m Aïllament poliet.exp.,p/tub 3/8´´,g=10mm,dific.mitjà,col.superf.   

                                

        
Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/8´´ de diàmetre, de 10 mm de gruix, 
classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb grau de dificultat de 
col·locació mitjà i col·locat superficialment 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2,5 1,200     3,000           
  1,5 1,200     1,800           

Total m ............: 4,800 4,00 19,20   
1.7.2.13 PFQ4-3MGL m Aïllament poliet.exp.,p/tub 1/2´´,g=10mm,dific.mitjà,col.superf.   

                                

        
Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/2´´ de diàmetre, de 10 mm de gruix, 
classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb grau de dificultat de 
col·locació mitjà i col·locat superficialment 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  14 1,200     16,800           

Total m ............: 16,800 4,28 71,90   
1.7.2.14 PE71-EQ01 u Calefactor de infrarojos per instal·lació mural   

                                

        

Calefactor de infrarojos per instal·lació mural amb làmapra de quarz, interruptor amb tirador, 
detector de presència i limitador de funcionament. Doble potència de funcioament 750/1500W.  
Model Infrared-155 de Soler&Palau o equivalent. Inclou petit material de muntat. Totalment 
instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2       2,000           

Total u ............: 2,000 103,90 207,80   
1.7.3 FONTANERIA (SENSE GRIFERIA I SANITARIS)   

1.7.3.1 TUBS I VALVULERIA   
1.7.3.1.1 PJA8-3HWU u Escalf.acumulador elèct.,100l,acer esmalt.,p/col.horitz.,pot=750 a 

1500W,col.horitz.fix.mural+connec   

                                

        

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a 
col·locar en posició horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits 
del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons 
REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals i 
connectat 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 258,95 258,95   
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1.7.3.1.2 PN38-EC24 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/8,PN=16bar,superf.   

                                

        
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre 
nominal 3/8, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2       2,000           

Total u ............: 2,000 18,12 36,24   
1.7.3.1.3 PN38-EBYF u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2,PN=16bar,superf.   

                                

        
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre 
nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  7       7,000           

Total u ............: 7,000 19,18 134,26   
1.7.3.1.4 PN38-EBYL u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=16bar,superf.   

                                

        
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre 
nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 32,60 32,60   
1.7.3.1.5 PFB6-7AJ4 m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub 

poliet.retic.D=16mm,g=1,8mm,barrer   

                                

        
Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè 
reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,8 mm de gruix, amb barrera antioxigen, 
muntat amb accessoris per a premsar 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  6 1,200     7,200           
  7 2,000 1,200   16,800           

Total m ............: 24,000 8,96 215,04   
1.7.3.1.6 PFB6-7AI8 m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub 

poliet.retic.D=20mm,g=1,9mm,barrer   

                                

        
Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè 
reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, amb barrera antioxigen, 
muntat amb accessoris per a premsar 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  6 1,200     7,200           
  7 1,200 1,000   8,400           
  3,5 1,200     4,200           
  3 1,200     3,600           
  31 1,200     37,200           
  4 1,200     4,800           
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  7 1,200     8,400           
Total m ............: 73,800 12,17 898,15   

1.7.3.1.7 PFB6-7AIY m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub 
poliet.retic.D=25mm,g=2,3mm,barrer   

                                

        
Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè 
reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, amb barrera antioxigen, 
muntat amb accessoris per a premsar 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  30 1,200     36,000           

Total m ............: 36,000 16,10 579,60   
1.7.3.1.8 PFB6-7AIF m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub 

poliet.retic.D=32mm,g=2,9mm,sèrie   

                                

        
Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè 
reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-
EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  90 1,200     108,000           
  7 1,200     8,400           
  8 1,200     9,600           
  1 1,200     1,200           

Total m ............: 127,200 16,47 2.094,98   
1.7.3.1.9 PFQ0-3KT2 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=32mm,factor 

dif.vapor>= 7000superf.mit   

                                

        

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, classe de 
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la 
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  24       24,000           

Total m ............: 24,000 6,65 159,60   
1.7.3.1.10 PFQ0-3KT3 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32mm,factor 

dif.vapor>= 7000superf.mit   

                                

        

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de 
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la 
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  73,8       73,800           

Total m ............: 73,800 6,68 492,98   
1.7.3.1.11 PFQ0-3KT4 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32mm,factor 

dif.vapor>= 7000superf.mit   
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Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de 
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la 
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  30 1,200     36,000           

Total m ............: 36,000 7,57 272,52   
1.7.3.1.12 PFQ0-3KT5 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32mm,factor 

dif.vapor>= 7000superf.mit   

                                

        

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura 
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de 
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la 
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  127       127,000           

Total m ............: 127,000 8,25 1.047,75   
1.7.3.1.13 PG2N-EUH7 m Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat   

                                

        
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  7 2,500 1,200   21,000           

Total m ............: 21,000 0,97 20,37   
1.7.3.1.14 PG2N-EUH8 m Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat   

                                

        
Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  3 2,500 1,200   9,000           

Total m ............: 9,000 1,03 9,27   
1.7.3.1.15 PG2N-EUFV m Tub corbable corrugat PVC,DN=125mm,12J,250N,canal.sot.   

                                

        
Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a 
canalització soterrada 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  90 1,200     108,000           

Total m ............: 108,000 5,22 563,76   
1.7.3.1.16 PNX0-EQ01 u Netejadora d'alta pressió amb aigua freda compacta   
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Netejadora d'alta pressió amb aigua freda compacta, lleugera i polivalent HD 6/13 C portàtil i 
per a servei en vertical com en horitzontal. L'equip està proveït d'un emmagatzematge 
d'accessoris, culata de llautó i la descàrrega de pressió automàtica. Connexió monofàsica 
amb presa de corrent de 230V amb cable de 5m, amb un cabal de 590 l/h i una temperatura 
de fins a 60º. Pressió de treball de 130 bar / 13 MPa. Dimensions  380 × 360 × 930 mm. 
Model Karcher HD 6/13 C de Karcher o equivalent. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 979,48 979,48   
1.7.4 SANEJAMENT   

1.7.4.1 RESIDUAL   
1.7.4.1.1 PD18-8D4W m Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=125mm,fix.mec.brides   

                                

        
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-
1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses 
les peces especials i fixat mecànicament amb brides 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  6       6,000           

Total m ............: 6,000 26,92 161,52   
1.7.4.1.2 PD18-8D56 m Cond.ventilació PVC-U paret massissa,B,DN=125mm,fix.mec.brides   

                                

        
Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma 
UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 
13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,5 1,200     1,800           
  6 1,200     7,200           

Total m ............: 9,000 24,25 218,25   
1.7.4.1.3 PD1A-F11K m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=32mm   

                                

        
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons 
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de 
DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2,7 1,200     3,240           
  0,32 1,200     0,384           
  1 1,200     1,200           
  1,9 1,200     2,280           
  1,6 1,200     1,920           
  2,57 1,200     3,084           
  2,46 1,200     2,952           

Total m ............: 15,060 13,82 208,13   
1.7.4.1.4 PD1A-F11I m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40mm   
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Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons 
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de 
DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  3 1,200     3,600           

Total m ............: 3,600 14,45 52,02   
1.7.4.1.5 PD1A-F11J m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm   

                                

        
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons 
norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de 
DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 3,000     3,300           
  1,1 2,000     2,200           
  1,1 10,000     11,000           

Total m ............: 16,500 15,61 257,57   
1.7.4.1.6 PD781-WBPN m Clavegueró tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN110,SN 4,UNE-EN 1401-

1,p/unió elàst.clav   

                                

        

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, 
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 
4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels 
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a 
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de 
sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació 
d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a 
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 
picó vibrant elèctric 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 5,000     5,500           

Total m ............: 5,500 45,54 250,47   
1.7.4.1.7 PD781-WBPO m Clavegueró tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN125,SN 4,UNE-EN 1401-

1,p/unió elàst.clav   

                                

        

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, 
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 125, classe de rigidesa anular SN 
4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels 
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a 
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de 
sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació 
d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a 
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 
picó vibrant elèctric 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,2 35,000     42,000           
  1,2 10,000     12,000           
  1,2 5,000     6,000           

Total m ............: 60,000 46,99 2.819,40   
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1.7.4.1.8 PN84-DABU u Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-
15,seient elàsticmuntadaper   

                                

        

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-
400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 242,51 242,51   
1.7.4.1.9 PD34-B299 u Pericó sifònic-placa prefab. PVC,550x550x550mm +tapa cega,col.   

                                

        
Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb 
tapa cega de PVC reforçada, col·locat   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 106,69 106,69   
1.7.4.1.10 PD34-B298 u Pericó prefab. PVC,550x550x550mm +tapa cega,col.   

                                

        
Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa cega de PVC 
reforçada, col·locat   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2       2,000           

Total u ............: 2,000 92,54 185,08   
1.7.4.1.11 PD54-7348 u Bonera sifònica EPDM,D=125mm,tapa antigrava metàl.,adh.sob/làm.bitum.   

                                

        
Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM), de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigrava 
metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 41,43 41,43   
1.7.4.1.12 PD5B-5WAY m Canal form.polímer,a=200mm,h=160 a 200mm,+perfil lat.,reixa fosa nerva. 

cl.D400+cargs. solera form.   

                                

        

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm 
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 
1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm 
de gruix i parets de 150 mm de gruix 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 4,000     4,400           
  1,1 4,000     4,400           

Total m ............: 8,800 114,30 1.005,84   
1.7.4.2 PLUVIAL   
1.7.4.2.1 PD18-8D5P m Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=90mm,fix.mec.brides   
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Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-
1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses 
les peces especials i fixat mecànicament amb brides 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  4 5,000     20,000           

Total m ............: 20,000 20,55 411,00   
1.7.4.2.2 P5ZB1-523M m Aiguafons planxa Cu g=0,82mm,desenv.=45cm,fix.mecàniques   

                                

        
Aiguafons de planxa de coure de 0,82 mm de gruix, preformada i 45 cm de desenvolupament, 
col·locat amb fixacions mecàniques   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 35,000     38,500           
  1,1 35,000     38,500           

Total m ............: 77,000 42,79 3.294,83   
1.7.4.2.3 PD781-EUV1 m Clavegueró tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN110,SN 4,UNE-EN 1401-

1,p/unió elàst.clav   

                                

        

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, 
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 
4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels 
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a 
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de 
sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació 
d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a 
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 
picó vibrant de combustible 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 60,000     66,000           

Total m ............: 66,000 45,67 3.014,22   
1.7.4.2.4 PD5B-5WAY m Canal form.polímer,a=200mm,h=160 a 200mm,+perfil lat.,reixa fosa nerva. 

cl.D400+cargs. solera form.   

                                

        

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm 
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 
1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm 
de gruix i parets de 150 mm de gruix 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 21,000     23,100           
  1,1 21,000     23,100           

Total m ............: 46,200 114,30 5.280,66   
1.7.4.2.5 PN84-DABX u Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=200mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-

15,seient elàsticmuntadaper   

                                

        

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-
400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           
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Total u ............: 1,000 619,49 619,49   
1.7.4.2.6 PD34-B299 u Pericó sifònic-placa prefab. PVC,550x550x550mm +tapa cega,col.   

                                

        
Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb 
tapa cega de PVC reforçada, col·locat   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 106,69 106,69   
1.7.4.2.7 PD31-567Y u Pericó pas,tapa fixa,45x45x50cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:2:10   

                                

        
Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de 
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre 
solera de formigó en massa de 10 cm 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2       2,000           

Total u ............: 2,000 86,18 172,36   
1.7.5 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT   

1.7.5.1 CABLEJAT I TUBS   
1.7.5.1.1 PG33-E6CT m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub   

                                

        

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), 
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable 
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb 
baixa emissió fums, col·locat en tub 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 550,000     605,000           

Total m ............: 605,000 2,04 1.234,20   
1.7.5.1.2 PG33-E6CX m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.tub   

                                

        

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), 
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable 
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb 
baixa emissió fums, col·locat en tub 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 425,000     467,500           

Total m ............: 467,500 4,44 2.075,70   
1.7.5.1.3 PG33-E6E1 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.tub   

                                

        

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), 
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del 
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 100,000     110,000           
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Total m ............: 110,000 2,82 310,20   
1.7.5.1.4 PG33-E6E3 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.tub   

                                

        

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), 
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del 
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 75,000     82,500           

Total m ............: 82,500 6,12 504,90   
1.7.5.1.5 PG2P-6T07 m Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 

endollada+munt.superf.   

                                

        
Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb 
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 250,000     275,000           

Total m ............: 275,000 2,38 654,50   
1.7.5.1.6 PG2P-6T02 m Tub rígid PVC,DN=40mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 

endollada+munt.superf.   

                                

        
Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb 
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 75,000     82,500           

Total m ............: 82,500 4,65 383,63   
1.7.5.2 MECANISMES   
1.7.5.2.1 PG6E-EQ01 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,   

                                

        

Interruptor/commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, marc i 
bastidor i caixa per a mecanismes, encastat. Model de LS990 de Jung, o equivalent, de color 
blanc/marfil, a triar segons direcció facultativa. Inclou petit de muntatge. Totalment instal·lat i 
funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  3 1,000     3,000           
  2       2,000           

Total u ............: 5,000 25,66 128,30   
1.7.5.2.2 PG6O-EQ01 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V   

                                

        

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, 
encastada, amb tapa, marc i bastidor i caixa per a mecanismes. Model de LS990 de Jungde o 
equivalent, color blanc/marfil, a triar segons direcció facultativa. Inclou petit de muntatge. 
Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
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  20       20,000           
Total u ............: 20,000 24,60 492,00   

1.7.5.2.3 PG62-EQ01 u Caixa per lloc de treball encastada amb 4 preses de corrent i 2 RJ-45.   

                                

        

Caixa per lloc de treball encastada a paret, de color blanc, de Simon o equivalent, de 6 
mòduls amb suports independents per columnes i separació de potència i dades, equipada 
amb 4 preses de corrent blanques amb pilot de senyalització,  i 2  presses RJ45 cat.6ª, tot 
totalment instal·lat i en funcionament. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  8       8,000           

Total u ............: 8,000 83,58 668,64   
1.7.5.2.4 PG70-EQ02 u Detector de superficie IP44 anb radi de cobertura de 30m a 3,5m   

                                

        

Subministrament col·locació inclosos accessoris suport i muntatge de detectors de presència 
per a automatització del sistema d'enllumenat. Muntatge en superfície en sostre. Ràdio de 
cobertura en sostre de 30m a 3,5m d’alçada amb angle de 360º per a tot tipus de càrregues. 
Regulació per temps (1s-10min), sensibilitat lluminosa (5-2000lux) i distància de captació. IP-
44. Model CIRCUMAT PRO de Orbis o equivalent. Totalment instal·lat, provant i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  4       4,000           

Total u ............: 4,000 74,90 299,60   
1.7.5.2.5 PG16-EQ01 u Caixa per a preses industrial de mides exteriors 501x265 mm 2x16A II + 2x16A IV   

                                

        

Caixa per a preses industrial de mides exteriors 501x265 mm, inclou plaques de muntatge i 
frontal. Inclou espai amb carril DIN per a 12 mòduls de 17,5mm. Inclou proteccions 
magnetotèrmiques de 16A IV i 16A II i diferencial de 40II 30mA, segons esquema. Està 
equipada amb dues preses de 16A II 2P+N IP-44 i dues preses de 16A 3P+N+T IP-44. Inclou 
material de muntatge superficial. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  6       6,000           

Total u ............: 6,000 387,03 2.322,18   
1.7.5.2.6 PG6K-77I2 u Pols. superfície,10A/250V,1NA,a/tecla+caixa estanca,preu mitjà,IP-55   

                                

        
Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu 
mitjà, amb grau de protecció IP-55   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  14       14,000           

Total u ............: 14,000 11,92 166,88   
1.7.5.2.7 PG6O-77MZ u Presa correntbipolar+terra lateral,(2P+T),16A250V,a/tapa+caixa estanca,IP-55,preu 

mitjà,munt.superf.   

                                

        
Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb 
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 13,04 13,04   
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1.7.5.3 ENLLUMENAT   
1.7.5.3.1 PHM2-EQ01 u Columna planxa ac.galv.troncocònica,h=8m,base plat.+porta,UNE-EN 40-5,dau form.   

                                

        

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament 
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de 
formigó. Model 42507300 de Disano o equivalent. Inclou suport i fixació. Totalment instal·lat i 
funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  4       4,000           

Total u ............: 4,000 1.262,31 5.049,24   
1.7.5.3.2 PH58-EQ01 u Projector autònom d'emergències no permanent per instal·lar en alçada   

                                

        

Projector autònom d'emergències no permanent per instal·lar en alçada, inclou suport mòbil 
per orientar. Model PL1.1200, de Luznor o equivalent. Cos de color blanc de sèrie i difusor de 
policarbonat opal suau. Bateria de Li-ion. Pilot testimoni de càrrega: 1 x LED Verd. Autonomia 
(h): 1. Tensió alimentació: 230V - 50Hz. Flux en emergència (lm): 1200. Grau de protecció: 
IP42. Aïllament elèctric: Classe II. Normativa: RBT, CTE-DB-SI, UNE-EN 60598-2-22, Marcat 
CE.  Inclou ecotaxa. Inclou material de muntatge i equips auxiliars d'instal·lació. Inclou 
plataforma elevadora per muntatge en alçada. Totalment instal·lada i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  5       5,000           

Total u ............: 5,000 144,84 724,20   
1.7.5.3.3 PH57-EQ01 u Llumenera d'emergència i senyalització de superfície 150 lumens   

                                

        

Llumenera d'emergència i senyalització de superfície, model Serie L Basic LED, referència LL-
150-S de Luznor o equivalent. Bloc autònom d'emergència no permanent rectangular per a 
muntatge en superfície.. Cos de color blanc de sèrie i difusor de policarbonat opal suau. 
Bateria de Ni-Cd d'alta temperatura. Pilot testimoni de càrrega: 1 x LED Verd. Autonomia (h): 
1. Tensió alimentació: 230V - 50Hz. Flux en emergència (lm): 150. Grau de protecció: IP42. 
Aïllament elèctric: Classe II. Normativa: RBT, CTE-DB-SI, UNE-EN 60598-2-22, Marcat CE.  
Inclou ecotaxa. Inclou material de muntatge i equips auxiliars d'instal·lació. Totalment 
instal·lada i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  9       9,000           

Total u ............: 9,000 28,35 255,15   
1.7.5.3.4 PH57-EQ02 u Llumenera d'emergència i senyalització de superfície 350 lumens   

                                

        

Llumenera d'emergència i senyalització de superfície, model Serie L Basic LED, referència LL-
350-S de Luznor o equivalent. Bloc autònom d'emergència no permanent rectangular per a 
muntatge en superfície.. Cos de color blanc de sèrie i difusor de policarbonat opal suau. 
Bateria de Ni-Cd d'alta temperatura. Pilot testimoni de càrrega: 1 x LED Verd. Autonomia (h): 
1. Tensió alimentació: 230V - 50Hz. Flux en emergència (lm): 350. Grau de protecció: IP42. 
Aïllament elèctric: Classe II. Normativa: RBT, CTE-DB-SI, UNE-EN 60598-2-22, Marcat CE.  
Inclou ecotaxa. Inclou material de muntatge i equips auxiliars d'instal·lació. Totalment 
instal·lada i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  6       6,000           

Total u ............: 6,000 38,10 228,60   
1.7.5.3.5 PHB3-EQ01 u Llumenera lineal estanca led de 600mm amb 18W   
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Llumenera lineal estanca led de 600mm amb 18W de potència, Temperatura de color de 
4000º, CRI <80, vida útil de 45.000h, IP-65 IK-08, instal·lada en superfície. Model Roda Basic 
de Fosfonova. Inclou petit material de muntatge.  Totalment instal·lat i funionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2       2,000           

Total u ............: 2,000 24,62 49,24   
1.7.5.3.6 PHB3-EQ02 u Llumenera lineal estanca led de 1200mm amb 36W   

                                

        
Llumenera lineal estanca led de 1200mm amb 36W de potència, Temperatura de color de 
4000º, CRI <80, vida útil de 45.000h, IP-65 IK-08, instal·lada en superfície. Model Roda Basic 
de Fosfonova. Inclou petit material de muntatge.  Totalment instal·lat i funionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  8       8,000           

Total u ............: 8,000 33,76 270,08   
1.7.5.3.7 PHB3-EQ03 u Llumenera led estanca de 47W   

                                

        

Llumenera led estanca bilàmpada de 1600mm de longitud, equipada amb 47W de potència, 
915 lm, amb una eficiència de 192lm/W. Cos moldejada per injecció de policarbonat gris RAL 
7035, òptica d'acer galvanitzat i difusor de moldejat per injecció de policarbonat. Model ECHO, 
referència 164715-00 de Disano o equivalente. Inclou sistema per a fixació i suspensió. Inclou 
plataforma elevadora per muntatge en alçada. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  30       30,000           

Total u ............: 30,000 144,22 4.326,60   
1.7.5.3.8 PH21-EQ01 u Downlight led encastat rodó de 11W   

                                

        
Downlight led encastat rodó amb color segons direcció facultativa, de 11W, 989 lm, CRI >90, 
temperatura de color segons DF. Model ECO LEX 1, referència 22172914-00 de Disano o 
equivalent. Inclou petit material de muntatge.  Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  4       4,000           

Total u ............: 4,000 43,61 174,44   
1.7.5.3.9 PH21-EQ02 u Downlight led encastat rodó de 32W   

                                

        
Downlight led encastat rodó amb color segons direcció facultativa, de 32W, 3135 lm, CRI >90, 
temperatura de color segons DF. Model ECO LEX 4, referència 22172907-00de Disano o 
equivalent. Inclou petit material de muntatge.  Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  14       14,000           

Total u ............: 14,000 61,96 867,44   
1.7.6 TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT   

1.7.6.1 TELECOMUNICACIONS   
1.7.6.1.1 PP73-6736 u Armari metàl.+bastid.rack 19´´,42 U,2000x600x600mm,1 comp.,a/porta 

vidre+pany,a/laterals,desmunt.,co   
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Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 600 mm 
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i 
clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 720,77 720,77   
1.7.6.1.2 PP44-Z0UY m Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 

60332,col.tub/ca   

                                

        
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, 
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, 
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 450,000     495,000           

Total m ............: 495,000 1,41 697,95   
1.7.6.1.3 PP7H-EQ02 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connectors RJ45 en superficia   

                                

        
Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connectors RJ45 simple, categoria 6 
UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament. Per muntatge en superficie   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2       2,000           

Total u ............: 2,000 29,73 59,46   
1.7.6.1.4 PG2N-EUH7 m Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat   

                                

        
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 450,000     495,000           

Total m ............: 495,000 0,97 480,15   
1.7.6.1.5 PP7A-EQ01 u Punt d'accés Wifi (POE)   

                                

        
Punt d'accés Wifi (POE). Acces point Isolation System UBIQUITI interior 2,4 GH, o equivalent. 
Totalment instal.lat, connectat i en funcionament.   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2       2,000           

Total u ............: 2,000 247,08 494,16   
1.7.6.1.6 PP7B-890C u Mòdul ventil.p/rack 19´´,4 ventilador axial,2 U,230V,Q=640m3/h,a/termòst.+pilot,col.   

                                

        
Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 4 ventiladors de tipus 
axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 640 m3/h, amb 
termòstat i pilot, col·locat 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           
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Total u ............: 1,000 189,12 189,12   
1.7.6.1.7 PP7I-892C u Regl.aliment.fixa,8 schucko 2P+T,int.2P-16A,p/armar. rack 19´´,1 U,horitz.fix.mec.   

                                

        
Regleta d'alimentació fixa, amb 8 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar 
de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada 
mecànicament 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 51,56 51,56   
1.7.6.1.8 PP7J-80DI u Safata extraïble xapa acer p/rack 19´´,fixació front.+post.s/bast.,1 

U,25kg,400mm,fix.mec.   

                                

        
Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació 
frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i 
una fondària de 400 mm, fixada mecànicament 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2       2,000           

Total u ............: 2,000 97,88 195,76   
1.7.6.1.9 PP7C-66UB u Panell int.lliscant,24 RJ45 cat.6 U/UTP, p/rack 19´´,1U,a/org.cables+portaetiq.fixat 

mecànicament   

                                

        
Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar 
sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat 
mecànicament 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 255,87 255,87   
1.7.6.1.10 PP7A-H9LL u Switch 24 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+2 port 

1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gestionable   

                                

        
Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 
1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per 
armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2       2,000           

Total u ............: 2,000 279,73 559,46   
1.7.6.1.11 PP47-65W4 u Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6 U/UTP,llargària fins a 0,5m,col.   

                                

        
Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de 
llargària, col·locat   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  10       10,000           

Total u ............: 10,000 8,16 81,60   
1.7.6.1.12 PP47-65WA u Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6 U/UTP,llargària de 0,5 a 1,6m,col.   
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Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de 
llargària, col·locat   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  10       10,000           

Total u ............: 10,000 8,85 88,50   
1.7.6.2 SEGURETAT INTRUSSIÓ   
1.7.6.2.1 PG2P-6T08 m Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 

endollada+munt.superf.   

                                

        
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb 
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,2 5,000 12,000   72,000           

Total m ............: 72,000 2,67 192,24   
1.7.6.2.2 PG2N-EUH7 m Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat   

                                

        
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,2 10,000 12,000   144,000           

Total m ............: 144,000 0,97 139,68   
1.7.6.2.3 PMD1-38EP m Conductor blindat+apantallat,6x0,22mm2+2x0,75mm2,tub   

                                

        Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub   
  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,2 40,000 12,000   576,000           

Total m ............: 576,000 1,27 731,52   
1.7.6.2.4 PMD6-EQ01 u Central 8 de 8 a 48 zones, amb IP, caixa metàl·lica,   

                                

        

Central xGen Connect o equivalent,  8 de 8 a 48 zones, amb IP, caixa metàl·lica, G2. 
Dimensions 28x9x3,3 cm. Pes de 0,22 Kg.  Inclou: 
-1 unitats de bateria YUASA VRLA 12V 7Ah o equivalent, amb dimensions 151x65x94 mm. 
Inclou material de muntatge i suport. Totalment instal·lat i funcionant. 
-Mòdul 2G / 4G per centrals XGen Connect oequivalent. Inclou tarjeta SIM. Inclou material de 
muntatge i suport. Totalment instal·lat i funcionant. 
-Mòdul expansor xGen o equivalent, 20 zones G3, suporta antiemascarament.  Inclou material 
de muntatge i suport. Totalment instal·lat i funcionant. 
Inclou material de muntatge i suport. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 969,02 969,02   
1.7.6.2.5 PMD6-EQ02 u Teclat LCD   
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Teclat LCD xGen o equivalent, multilingüe de color blanc. Inclou material de muntatge i suport. 
Totalment instal·lat I funcionant.   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 192,37 192,37   
1.7.6.2.6 PMD3-EQ01 u Detector infraroig/microones   

                                

        
Detector infraroig/microones TRITECH Serie Blue Line G2 o equivalent  amb inmunitat a 
animals fins 45kg. Abast 12x12 m. Inclou material de muntatge i suport. Totalment instal·lat i 
funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  4       4,000           

Total u ............: 4,000 71,95 287,80   
1.7.6.2.7 PMD7-EQ01 u Sirena piezoelèctrica interior   

                                

        
Sirena piezoelèctrica interior baix perfil de 12 VDC 120 mA. Certificat EN50131. Grau 3. Inclou 
material de muntatge i suport. Totalment instal·lat i funcionant.   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 61,22 61,22   
1.7.6.2.8 PMD7-EQ02 u Sirena exterior lluminosa   

                                

        
Sirena exterior lluminosa G3 VEGA o equivalent. Certificat de grau 3. Flash d'una barra de 
LED per senyalització. Potencia sonora de 109 dB a 1 metre. Dimensions 260x275x55 mm. 
Inclou material de muntatge i suport. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 162,36 162,36   
1.7.6.2.9 PMD3-EQL1 u Detector linial PIR   

                                

        
Detector linial PIR de llarg abast 60m G2. Inclou material de muntatge i suport. Totalment 
instal·lat i funcionant.   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  2       2,000           

Total u ............: 2,000 85,33 170,66   
1.7.6.2.10 PMD2-EQ01 u Contacte magnètic cablej., plàstic, p/munt.encastat, 12mm, grau 2, col.   

                                

        
Contacte magnètic de superfície industrial Grau 2. Inclou material de muntatge i suport. 
Totalment instal·lat i funcionant.   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  3       3,000           

Total u ............: 3,000 100,66 301,98   
1.7.6.3 SEGURETAT CCTV   
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1.7.6.3.1 PPA1-EQ01 u Gravador NVR 16CH càmeres fins 12Mpx   

                                

        
Gravador NVR 16CH càmeres fins 12Mpx 160Mbps H265 2HDD VGA/HDMI 4k. Inclou disc 
dur 4 TB intern 3,5'' SATA 6 Gb/s 5400 rpm búfer 64 Mb. Inclou material de muntatge i suport i 
Canon LPI. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 906,47 906,47   
1.7.6.3.2 PPA1-EQ02 u Càmera IP 4Mpx óptica varifocal 2.8-12mm IR50m WDR   

                                

        
Càmera IP 4Mpx óptica varifocal 2.8-12mm IR50m WDR persona-vehicle. Inclou caixa 
connexionat per a càmeres DS2CD. Inclou ròtules, connectors i material de muntatge i suport. 
Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  8       8,000           

Total u ............: 8,000 242,04 1.936,32   
1.7.6.3.3 PPA1-EQ03 u Càmera IP 4Mpx IR 30m 2.8mm IP67 12Vcc/PoE   

                                

        
Càmera IP 4Mpx IR 30m 2.8mm IP67 12Vcc/PoE. Inclou caixa connexionat per a càmeres 
DS2CD. Inclou material de muntatge i suport. Totalment instal·lat i funcionant.   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  3       3,000           

Total u ............: 3,000 173,54 520,62   
1.7.6.3.4 PGC3-EQ01 u SAI tipus rack/torre color negre 1600VA/1000W   

                                

        
SAI tipus rack/torre color negre 1600VA/1000W 275x82x390mm. Inclou material de muntatge. 
Totalment instal·lat i funcionant   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 309,24 309,24   
1.7.6.3.5 PP44-Z0UY m Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 

60332,col.tub/ca   

                                

        
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, 
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, 
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,1 11,000 45,000   544,500           

Total m ............: 544,500 1,41 767,75   
1.7.6.3.6 PG2N-EUH7 m Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat   

                                

        
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
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  11 2,000     22,000           
Total m ............: 22,000 0,97 21,34   

1.7.6.3.7 PG2P-6T08 m Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 
endollada+munt.superf.   

                                

        
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb 
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  11 2,000     22,000           

Total m ............: 22,000 2,67 58,74   
1.7.6.3.8 PG12-DHB6 u Caixa deriv.plàstic,90x90mm,prot.IP-54,munt.superf.   

                                

        
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada 
superficialment   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  11       11,000           

Total u ............: 11,000 8,82 97,02   
1.7.6.4 CONTROL ACCESOS   
1.7.6.4.1 PMP1-EQ01 u Teclat autònom   

                                

        
Teclat autònom acer inoxidable tecles metàl·liques. 2 sortides relé on/off o temp. 250 usuaris. 
Inclou pany elèctric. Inclou instal·lació, accessoris de muntatge, connexionat, programació i 
posada en funcionament. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 379,20 379,20   
1.7.6.4.2 PMP1-EQ02 u Clauer proximitat passiva MIFARE 13.56 MHz   

                                

        Clauer proximitat passiva MIFARE 13.56 MHz   
  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  50       50,000           

Total u ............: 50,000 3,61 180,50   
1.7.7 INCENDIS   

1.7.7.1 DETECCIO INCENDIS   
1.7.7.1.1 PM11-EQ01 u Central analògica de detecció d'incendis compacta de 1 llaç   
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Central analògica de detecció d'incendis compacta de 1 llaç, marca Detnov o equivalent, 
model CAD-150-1. Capacitat de 250 direccions (detectors, mòduls, sirenes o polsadors). 
Funció d' auto recerca i autodiagnòstic. 250 zones programables, 20 zones de visualització d' 
alarma i avaria mitjançant leds, registre històric de 6.000 esdeveniments, programari de 
configuració i manteniment gratuïts, configuració mitjançant port USB, 2 sortides supervisades 
de sirenes i 2 sortides de relés lliures de tensió configurables en placa. Display gràfic LCD. 
Sortida auxiliar de 24V 500 mA. Cabina de plàstic ABS amb possibilitat d' encastar. Teclat 
multilingüe. Connectable a xarxa F-Network (32 nodes) o S-Network (64 nodes) de centrals i 
repetidors mitjançant RS485 o fibra òptica. Sortida Modbus per a integracions i Contact ID per 
a connexió a CRA (opcionals). Compatible amb l'aplicació Detnov Cloud (telemanteniment i 
control remot). Certificat CPR EN 54-2, EN 54-4 i EN 54-13. Precisa de 2 bateries BTD-1207 
no incloses. Dimensions: 430 x 268 x 109 mm. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 893,80 893,80   
1.7.7.1.2 PM15-EQ05 u DOD-220A-I. Detector òptic de fum i base amb aïllador incorporat per a sistema analògic   

                                

        

Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de 
verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov o equivalent, model DOD-220A-I. Led 
indicador d' estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt. Color blanc. 
Certificats CPR EN54-7 i EN54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. Disposa de sistema anti furt del 
detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions: 5 x 100 mm. Inclou petit 
material de muntatge. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  5       5,000           

Total u ............: 5,000 55,59 277,95   
1.7.7.1.3 PM15-EQ06 u DTD-210A-I. Detector termovelocimètric i base amb aïllador incorporat per a sistema 

analògic   

                                

        

Detector termovelocimètric (58ºC-8ºC/minut) amb aïllador incorporat per a sistema analògic, 
incorpora algoritmes de verificació. Marca Detnov o equivalent, model DTD-210A-I. Led 
indicador d' estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt. Color blanc. Precisa 
sòcol de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-5 i EN54-17. Dimensions: 100 x 40 
mm. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. 
Dimensions: 43 x 100 mm. Inclou petit material de muntatge. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 74,58 74,58   
1.7.7.1.4 PM15-EQ12 u Z-200. Base de connexió per a detectors convencionals i analògics   

                                

        
Base de connexió per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov o equivalent, model 
Z-200. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. 
Dimensions: 5 x 100 mm. Inclou petit material de muntatge. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  6       6,000           

Total u ............: 6,000 22,25 133,50   
1.7.7.1.5 PM15-EQ21 u Detector lineal de fums motoritzat de 70 metres   
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Detector lineal de fum motoritzat de raigs infrarojos amb abast de 70 metres ampliable fins a 
140 o 160 metres mitjançant kits d' ampliació. Marca Detnov o equivalent, model FIREBEAM 
BLUE. Detector i controlador separats per a un accés fàcil a la programació. IP65 per a ús a l' 
exterior o en condicions ambientals extremes. Alimentació a 24Vcc. Certificat CPR EN 54-12.  
Dimensions: detector 180 x 155 x 137 mm, controlador 185 x 120 x 62mm. Inclou petit 
material de muntatge. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  3       3,000           

Total u ............: 3,000 635,59 1.906,77   
1.7.7.1.6 PM18-EQ02 u Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat   

                                

        

Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per a connexió 
directa al llaç. Marca Detnov o equivalent, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables 
(Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una 
direcció al llaç. Color vermell. IP65. Base alta per a entrada de tub vist. Certificat CPR EN 54-
3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S' alimenta del llaç o des d' una font 
exterior EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou partida de mà d' obra i petit 
material. Inclou petit material de muntatge. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  4       4,000           

Total u ............: 4,000 150,16 600,64   
1.7.7.1.7 PM17-EQ08 u MAD-451-I. Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat   

                                

        

Polsador d' alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per a muntatge en superfície. 
Marca Detnov o equivalent, model MAD-451-I. Incorpora led indicador d' estat i clau de prova. 
Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions: 85 x 85 x 55 mm. Inclou petit 
material de muntatge. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  4       4,000           

Total u ............: 4,000 78,72 314,88   
1.7.7.1.8 PM18-EQ03 u HOLA F24EN (SP). Sirena d'alarma amb flash d'exterior bitonal   

                                

        

Sirena d' alarma amb flash d' exterior bitonal. Marca Detnov o equivalent, model HOLA F24EN 
(SP). Alimentació a 24Vcc, consum: 100 a 400 mA depenent del to seleccionat. Potència 
acústica màxima 108,76 dB. Per a ús en exteriors IP44. Color vermell retolat ´´FOC´´. 
Certificat CPR EN 54-3. Dimensions 335 x 220 x 85 mm. Inclou petit material de muntatge. 
Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 127,12 127,12   
1.7.7.1.9 PM15-EQ09 u Mòdul analògic monitor amb aïllador incorporat d' 1 entrada tècnica supervisada   

                                

        

Mòdul analògic monitor amb aïllador incorporat d' 1 entrada tècnica supervisada per a la 
senyalització d' estat d' equips que proporcionen un contacte NC o NA. Marca Detnov o 
equivalent, model MAD-401-I. Ocupa una direcció al llaç. Alimentació directa des del llaç. 
Inclou led indicador d' estat. Connexió mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de 
secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-400. 
Consum menor de 300?A en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat 
CPR EN54-18 i EN54-17. Inclou petit material de muntatge. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
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Total u ............: 1,000 75,55 75,55   

1.7.7.1.10 PM15-EQ10 u Font d' alimentació supervisada de 24V 5 A   

                                

        

Font d' alimentació supervisada de 24V 5 A, amb carregador de bateries. Marca Detnov o 
equivalent, model TUL500 EN. Amperímetre a led integrat amb 10 nivells, indicació de 
sobrecàrrega. Té 3 sortides independents limitades electrònicament. Disposa de 2 sortides de 
relé independents (1 absència de xarxa programable i 1 de fallada de bateria). Tamper d' 
obertura. Certificada EN 54-4 i EN 12101. Color negre. Capacitat de bateries fins a 18 Ah. 
Dimensions: 373 x 310 x 175 mm. Inclou petit material de muntatge. Totalment instal·lat i 
funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 395,09 395,09   
1.7.7.1.11 PM15-EQ11 u Mòdul monitor analògic amb aïllador incorporat d' 1 zona convencional   

                                

        

Mòdul monitor analògic amb aïllador incorporat d'1 zona convencional, permet la connexió de 
fins a 20 detectors convencionals i/o 32 polsadors convencionals. Marca Detnov o equivalent, 
model MAD-441-I. Discrimina entre alarma de detector i polsador. Discrimina l' avaria per tall o 
per curtcircuit de la zona. Ocupa una direcció de llaç. Precisa alimentació auxiliar de 24 Vcc. 
Inclou led indicador d' estat. Connexió mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de 
secció. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-400. 
Consum menor de 300?A en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat 
CPR EN54-18 i EN54-17. Inclou petit material de muntatge. Totalment instal·lat i funcionant. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  3       3,000           

Total u ............: 3,000 108,50 325,50   
1.7.7.1.12 PG2N-EUH7 m Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat   

                                

        
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,2 5,000 15,000   90,000           

Total m ............: 90,000 0,97 87,30   
1.7.7.1.13 PG33-E6GI m Cable 0,6/1 kV SZ1-K (AS+), 2x2,5mm2,col.tub   

                                

        

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), 
construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable 
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb 
baixa emissió fums, col·locat en tub 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,2 40,000 15,000   720,000           

Total m ............: 720,000 2,30 1.656,00   
1.7.7.1.14 PG13-E30N u Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encastada   

                                

        
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, 
encastada   
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  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  10       10,000           

Total u ............: 10,000 16,77 167,70   
1.7.7.1.15 PG2P-6T08 m Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió 

endollada+munt.superf.   

                                

        
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb 
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1,2 15,000 3,000   54,000           

Total m ............: 54,000 2,67 144,18   
1.7.7.2 EXTINCIO INCENDIS   
1.7.7.2.1 PM32-DZ3Z u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret   

                                

        
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a paret   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  8       8,000           

Total u ............: 8,000 51,02 408,16   
1.7.7.2.2 PM32-DZ48 u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret   

                                

        
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a paret   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 84,00 84,00   
1.7.7.2.3 PMS0-6Z7V u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell 

PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.fixat   

                                

        
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de 
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat 
fixat mecànicament sobre parament vertical 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  16       16,000           

Total u ............: 16,000 11,91 190,56   
1.7.7.3 EXUTORIS   
1.7.7.3.1 UTCR151 u Exutori de lamel·les practicables per a l'evacuació de fums i gasos de combustió en cas 

d'incendi   
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Exutori de lamel·les practicables per a l'evacuació de fums i gasos de combustió en cas 
d'incendi. LM 10/198: 8 lamel·les. Aa: 1,45m2. Sistema autònom dobertura en cas 
demergència compost per fusible tèrmic calibrat que garanteix lobertura de lequip de forma 
independent. Motor de 24V dc. per a la seva obertura a voluntat com a airejador estàtic. Sòcol 
integrat a l'equip per a la seva fixació directa a qualsevol coberta. Temperatura del fusible 
segons necessitats: 72ºC std., 100ºC i 140ºC. Permet connexió a alarma contra incendis. 
Ventilació natural per depressió (veure opcions Quadre de Control). Certificat CE segons 
norma UNE-EN 12.101-2. Material: Acer galvanitzat. Dimensions interior: 1000x1985mm, 
Dimensions exterior: 1114x1987mm. Pes 46kg. 

  

Total u ............: 3,000 2.600,00 7.800,00   
1.7.7.3.2 UTCR152 1 Control i Gestió d' Exutoris   

                                

        

Quadre de control i gestió dels exutoris que disposi de: 
– Control dels equips per zones independents. 
- Interconnexió amb sistema de detecció dincendis. 
- Sistema dalimentació. 
- Indicadors visuals d'OBERT/TANCAT. 
- Senyalització òptica i acústica. 
- Sinòptic general de situació, leds indicadors destat i alarma acústica. 

  

Total 1 ............: 1,000 1.500,00 1.500,00   
1.7.8 VARIS   
1.7.8.1 PPAUJS05 PA Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió   

                                

        
Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió. Redacció de projectes de legalització 
d'electricitat de línies d'enllaç i serveis comuns, i aparcament, visats dels mateixos per 
col·legis professionals, i tramitacions i taxes dels expedients a indústria. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total PA ............: 1,000 1.251,45 1.251,45   
1.7.8.2 PPAUJS06 PA Legalització de la instal·lació tèrmica.   

                                

        
Legalització de la instal·lació tèrmica. Redacció de projectes de legalització, visats dels 
mateixos per col·legis professionals, i tramitacions i taxes dels expedients.   

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total PA ............: 1,000 834,30 834,30   
1.7.8.3 PPAUBJS1 PA Partida alçada a justificar segons pressupost d' execució material d'aigua   

                                

        

Partida alçada a justificar segons pressupost d' execució material de la companyia d' aigua 
potable, incendis i piscina i reg, incloent-hi els drets de connexió. Inclou totes les tasques 
derivades per a la connexió de la xarxa de distribució de la Companyia subministradora i els 
permisos d' obres derivats, segons directrius Municipals. 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total PA ............: 1,000 2.085,75 2.085,75   
1.7.8.4 PPAUBJS3 PA Partida alçada a justificar segons pressupost d' execució material d'aigua   
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Partida alçada a justificar segons pressupost d' execució material de la companyia d'electrcitat 
incloent-hi els drets de connexió. Inclou totes les tasques derivades per a la connexió de la 
xarxa de distribució de la Companyia subministradora i els permisos d' obres derivats, segons 
directrius Emdesa 

  

  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total PA ............: 1,000 4.171,50 4.171,50   
1.7.8.5 JHV19111 u Imprevistos i Ajudes de paleteria.   

                                

        Imprevistos i Ajudes de paleteria.   
  Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal           
  1       1,000           

Total u ............: 1,000 2.502,90 2.502,90   
1.7.9 GRIFERIES I SANITARIS   
1.7.9.1 SAI010 U Wàter amb dipòsit baix, de porcellana sanitària, "ROCA".   

                                

        

Tassa de vàter de dipòsit baix, de porcellana sanitària, model Victoria "ROCA", color Blanco, 
de 370x665x780 mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 385x180x430 mm, 
seient i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda. Inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació 
flexible i silicona per a segellat de junts. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la 
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació 
del seu correcte funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

  

Total U ............: 1,000 250,35 250,35   
1.7.9.2 SAL050 U Lavabo amb peu, de porcellana sanitària, "ROCA".   

                                

        

Lavabo mural, de porcellana sanitària, model Victoria "ROCA", color Blanco, de 650x510 mm, 
amb joc de fixació, amb pedestal de lavabo,desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i 
silicona per a segellat de junts. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la 
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. 
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

  

Total U ............: 1,000 206,45 206,45   
1.7.9.3 SCF010 U Aigüera.   
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Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, model J-45 "ROCA", de 1 cubeta, de 
450x490x155 mm, amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixeta 
mescladora monocomandament de repisa per a aigüera, de broc alt giratori superior, acabat 
cromat, amb cartutx ceràmic, model Monodin "ROCA", amb airejador i enllaços d'alimentació 
flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la 
xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona. 
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació, 
anivellació i fixació dels elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. 
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i 
calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts. Comprovació del seu 
correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

  

Total U ............: 1,000 311,96 311,96   
1.7.9.4 SGD120 U Columna de dutxa amb termòstat.   

                                

        

Columna de dutxa, sèrie Tempesta System 210, model 26 811 001 "GROHE", acabat cromat, 
composta per termòstat amb funció Aquadimmer, dutxa mural Tempesta 210 amb raig Rain, 
ròtula per a angles de fins a 15° amb el pla horitzontal i braç de dutxa orientable 45°, de 390 
mm de longitud, amb tub per a conducció de l'aigua protegit internament per a major 
durabilitat i suport, dutxa telèfon Tempesta 110, amb capçal color blanc amb raig Rain, 
element lliscant per a ajust en altura i flexo de 1,75 m de longitud, aïllament tèrmic, sistema 
d'estalvi d'aigua, limitador de temperatura amb topall de seguretat a 38°C i sistema anticalç. 
Inclús elements de connexió. 
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

  

Total U ............: 1,000 346,90 346,90   
1.7.9.5 SGL020 U Aixeteria monocomandament per a lavabo.   

                                

        

Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora monocomandament de repisa 
per a lavabo, de 1/2", mida S, sèrie Concetto, model 32 240 10E "GROHE", acabat cromat, 
amb palanca metàl·lica, cartutx ceràmic de 28 mm de diàmetre amb limitador de temperatura, 
limitador de cabal a 5 l/min. Inclús enllaços d'alimentació flexibles amb connexió d'entrada de 
3/8" de diàmetre. 
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons 
especificacions de Projecte. 

  

Total U ............: 1,000 163,95 163,95   
1.8 MITJANS DE SEGURETAT I SALUT   
1.8.1 061 U Seguretat i Salut obra nova   

                                

        

Seguretat i Salut Conjunt d'equips de protecció individual i col·lectiva, necessaris per al 
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
UNITAT D'OBRA YIX010: CONJUNT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent 
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Total U ............: 1,000 14.000,00 14.000,00   
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1.8.2 YPC010b U Lloguer de caseta prefabricada per a lavabos.   

                                

        

Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 
1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb 
acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de 
fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric, 
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb 
capa antilliscant, revestiment de tauler en parets, vàter i lavabo i porta de fusta en inodor. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el 
període de lloguer. 
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions 
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 

  

Total U ............: 12,000 115,74 1.388,88    



Pressupost d'execució material 

1 FASE LICITACIÓ 2 . 180.650,71 

Total: 180.650,71 

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  

VUITANTA MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS. 



13880 - Projecte nau la Guitarra _ … 05/09/25 27/08/27
1. FASE LICITACIÓ 1 05/09/25 27/08/27
1.1. MOVIMENT DE TERRES 09/09/25 17/09/25
1.1.1. Esbrossada i neteja del terreny. 09/09/25 10/09/25
1.1.2. Excavació per esplanació. 09/09/25 10/09/25
1.1.3. Excavació de rases i pous. 10/09/25 11/09/25
1.1.4. Rebliments de rases per instal·… 12/09/25 13/09/25
1.1.5. Arrencada d'arbre. 16/09/25 17/09/25
1.2. ENDERROC 16/09/25 17/09/25
1.2.1. Demolició de mur de fàbrica. 16/09/25 17/09/25
1.2.2. Desmuntatge de tancament m… 16/09/25 17/09/25
1.3. OBRA I MURS 17/09/25 24/09/25
1.3.1. Sabata correguda de fonament… 17/09/25 18/09/25
1.3.2. Capa de formigó de neteja. 18/09/25 19/09/25
1.3.3. Mur de fàbrica armada, de bloc… 23/09/25 24/09/25
1.3.4. Mur de de fàbrica armada, de … 23/09/25 24/09/25
1.3.5. Vallado de parcela, de malla el… 23/09/25 24/09/25
1.4. GESTIÓ DE RESIDUS 24/09/25 26/09/25
1.4.1. Transport de residus inertes a… 24/09/25 25/09/25
1.4.2. Cànon d'abocament per lliura… 25/09/25 26/09/25
1.5. PAVIMENTACIÓ 30/09/25 09/10/25
1.5.1. Base granular. 30/09/25 01/10/25
1.5.2. Paviment gibrell per a vianants. 30/09/25 01/10/25
1.5.3. Solera de formigó. 30/09/25 01/10/25
1.5.4. Solera de formigó. 01/10/25 02/10/25
1.5.5. Enrajolat  ceràmic. 02/10/25 03/10/25
1.5.6. Entornpeu ceràmic. Col·locaci… 08/10/25 09/10/25
1.5.7. Paviment de llambordes de for… 08/10/25 09/10/25
1.5.8. Vorada prefabricada de formigó. 08/10/25 09/10/25
1.6. COBERTA 09/10/25 16/10/25
1.6.1. Cubierta inclinada de paneles … 09/10/25 10/10/25
1.6.2. Punt singular per a coberta incl… 09/10/25 10/10/25
1.6.3. Subministrament i muntatge d… 14/10/25 15/10/25
1.6.4. Canal simple 14/10/25 15/10/25
1.6.5. Xarxa de seguretat col·locada … 14/10/25 15/10/25
1.6.6. Gestió de residus a obra, inclò… 15/10/25 16/10/25
1.7. FAÇANA 16/10/25 29/10/25
1.7.1. façana principal 16/10/25 17/10/25
1.7.2. Peça remat per cantoneres 21/10/25 22/10/25
1.7.3. Peça remat per finestres i portes 21/10/25 22/10/25
1.7.4. Peça remat peu de xapa 21/10/25 22/10/25
1.7.5. Gestió de residus a obra, inclò… 22/10/25 23/10/25
1.7.6. Impermeabilització de façana … 28/10/25 29/10/25
1.8. INTERIORS I ACABATS 28/10/25 31/10/25
1.8.1. Pintura plàstica sobre parame… 28/10/25 29/10/25
1.8.2. Marcat de places de garatge. 29/10/25 30/10/25
1.8.3. Sub i col. Estanteries metàl·liq… 30/10/25 31/10/25
1.9. PORTES 05/11/25 06/11/25
1.9.1. Porta seccional automàtica ind… 05/11/25 06/11/25
1.10. INSTAL·LACIONS 16/09/25 18/12/25
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1.10.1. FONTANERIA (SENSE GRIF… 16/09/25 19/09/25
1.10.1.1. ESCOMESA 16/09/25 19/09/25
1.10.1.1.1. Armari metàl·lic,tanca nor… 16/09/25 17/09/25
1.10.1.1.2. Vàlvula bola manual rosc… 16/09/25 17/09/25
1.10.1.1.3. Vàlvula retenció clap.+ros… 17/09/25 18/09/25
1.10.1.1.4. Filtre colador,llautó,DN=1… 18/09/25 19/09/25
1.10.2. SANEJAMENT 22/09/25 16/10/25
1.10.2.1. RESIDUAL 22/09/25 07/10/25
1.10.2.1.1. Baixant PVC-U paret mas… 22/09/25 23/09/25
1.10.2.1.2. Cond.ventilació PVC-U pa… 22/09/25 23/09/25
1.10.2.1.3. Desg.ap.sanitari tub PVC-… 24/09/25 25/09/25
1.10.2.1.4. Desg.ap.sanitari tub PVC-… 24/09/25 25/09/25
1.10.2.1.5. Desg.ap.sanitari tub PVC-… 29/09/25 30/09/25
1.10.2.1.6. Clavegueró tub PVC-U pa… 29/09/25 30/09/25
1.10.2.1.7. Clavegueró tub PVC-U pa… 29/09/25 30/09/25
1.10.2.1.8. Vàlvula retenció,clap.+bri… 01/10/25 02/10/25
1.10.2.1.9. Pericó sifònic-placa prefa… 01/10/25 02/10/25
1.10.2.1.10. Pericó prefab. PVC,550x… 06/10/25 07/10/25
1.10.2.1.11. Bonera sifònica EPDM,D… 06/10/25 07/10/25
1.10.2.1.12. Canal form.polímer,a=20… 06/10/25 07/10/25
1.10.2.2. PLUVIAL 08/10/25 16/10/25
1.10.2.2.1. Baixant PVC-U paret mas… 08/10/25 09/10/25
1.10.2.2.2. Aiguafons planxa Cu g=0,… 08/10/25 09/10/25
1.10.2.2.3. Clavegueró tub PVC-U pa… 13/10/25 14/10/25
1.10.2.2.4. Canal form.polímer,a=200… 13/10/25 14/10/25
1.10.2.2.5. Vàlvula retenció,clap.+bri… 13/10/25 14/10/25
1.10.2.2.6. Pericó sifònic-placa prefa… 15/10/25 16/10/25
1.10.2.2.7. Pericó pas,tapa fixa,45x4… 15/10/25 16/10/25
1.10.3. ELECTRICITAT I ENLLUME… 23/10/25 18/12/25
1.10.3.1. ESCOMESA 23/10/25 31/10/25
1.10.3.1.1. Armari prefabricat de for… 23/10/25 24/10/25
1.10.3.1.2. CPM TMF1, 25-63 A (17,… 23/10/25 24/10/25
1.10.3.1.3. C.G.P.polièst.+fibra,160A,… 23/10/25 24/10/25
1.10.3.1.4. Cable 0,6/1 kV RZ1-K (A… 28/10/25 29/10/25
1.10.3.1.5. Tub corbable corrugat PE… 29/10/25 30/10/25
1.10.3.1.6. Pericó mòdul.PP p/canalit… 30/10/25 31/10/25
1.10.3.2. QUADRE ELECTRIC 28/10/25 19/11/25
1.10.3.2.1. Interruptor auto.magnet.,I… 28/10/25 29/10/25
1.10.3.2.2. Interruptor auto.magnet.,I… 28/10/25 29/10/25
1.10.3.2.3. Interruptor auto.magnet.,I… 29/10/25 30/10/25
1.10.3.2.4. Interruptor auto.magnet.,I… 30/10/25 31/10/25
1.10.3.2.5. Interruptor auto.magnet.,I… 04/11/25 05/11/25
1.10.3.2.6. Interruptor auto.magnet.,I… 04/11/25 05/11/25
1.10.3.2.7. Interruptor dif.cl.AC,gam.t… 04/11/25 05/11/25
1.10.3.2.8. Interruptor dif.cl.AC,gam.t… 05/11/25 06/11/25
1.10.3.2.9. Interruptor dif.cl.AC,gam.t… 06/11/25 07/11/25
1.10.3.2.10. Interruptor dif.cl.A superi… 11/11/25 12/11/25
1.10.3.2.11. Interruptor dif.cl.A superi… 11/11/25 12/11/25
1.10.3.2.12. Protectorp/sobret.perma… 12/11/25 13/11/25
1.10.3.2.13. Protectorp/sobret.transit.… 13/11/25 14/11/25
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1.10.3.2.14. Contactor,silenciós, 230… 18/11/25 19/11/25
1.10.3.2.15. Interruptor horari,24h i 7… 18/11/25 19/11/25
1.10.3.2.16. Caixa p/quadre distrib.,… 18/11/25 19/11/25
1.10.3.3. CABLEJAT I TUBS 12/11/25 28/11/25
1.10.3.3.1. Cable 0,6/1 kV RZ1-K (A… 12/11/25 13/11/25
1.10.3.3.2. Cable 0,6/1 kV RZ1-K (A… 13/11/25 14/11/25
1.10.3.3.3. Tub rígid PVC,DN=16mm… 18/11/25 19/11/25
1.10.3.3.4. Tub rígid PVC,DN=40mm… 18/11/25 19/11/25
1.10.3.3.5. Caixa deriv.plàstic,90x90… 18/11/25 19/11/25
1.10.3.3.6. Caixa deriv.plàstic,200x20… 19/11/25 20/11/25
1.10.3.3.7. Caixa deriv.plàstic,90x90… 20/11/25 21/11/25
1.10.3.3.8. Caixa deriv.plàstic,200x20… 26/11/25 27/11/25
1.10.3.3.9. Safata aïllant PVC,perfora… 26/11/25 27/11/25
1.10.3.3.10. Tub corbable corrugat P… 26/11/25 27/11/25
1.10.3.3.11. Tub corbable corrugat P… 26/11/25 27/11/25
1.10.3.3.12. Pericó mòdul.PP p/canal… 27/11/25 28/11/25
1.10.3.4. ENLLUMENAT 10/12/25 18/12/25
1.10.3.4.1. Projector led amb óptica v… 10/12/25 11/12/25
1.10.3.4.2. Projector led amb óptica … 10/12/25 11/12/25
1.10.3.4.3. Projector led amb óptica … 10/12/25 11/12/25
1.10.3.4.4. Projector led amb óptica … 17/12/25 18/12/25
1.10.3.5. POSTA A TERRA 17/12/25 18/12/25
1.10.3.5.1. Xarxa cnx.terra+4 piquete… 17/12/25 18/12/25
1.11. CONTROL DE QUALITAT I AS… 04/11/25 13/11/25
1.11.1. Control de qualitat i assaigs o… 04/11/25 13/11/25
1.12. MITJANS DE SEGURETAT I S… 05/09/25 27/08/27
1.12.1. Seguretat i Salut obra nova 05/09/25 06/09/25
1.12.2. PA-01 Subministrament i col·l… 05/09/25 06/09/25
1.12.3. PA-02 Subministrament i col·l… 08/09/25 27/08/27
1.12.4. PA-03 . Transport de conteni… 08/09/25 09/09/25
1.12.5. PA-04 . Subministrament i col… 12/09/25 13/09/25
1.12.6. Lloguer de caseta prefabricad… 12/09/25 13/09/25
1.12.7. Grua autopropulsada amb br… 12/09/25 13/09/25
2. FASE LICITACIÓ 2 02/01/26 30/09/26
2.1. GESTIÓ DE RESIDUS 02/01/26 06/01/26
2.1.1. Transport de residus inertes a… 02/01/26 03/01/26
2.1.2. Cànon d'abocament per lliura… 05/01/26 06/01/26
2.2. PAVIMENTACIÓ 07/01/26 09/01/26
2.2.1. Enrajolat  ceràmic. 07/01/26 08/01/26
2.2.2. Entornpeu ceràmic. Col·locaci… 07/01/26 08/01/26
2.2.3. Conífera. 08/01/26 09/01/26
2.3. ESCALA 09/01/26 20/01/26
2.3.1. Dau fonamentació - esgraó es… 09/01/26 10/01/26
2.3.2. Sistema d'encofrat per a sabat… 13/01/26 14/01/26
2.3.3. Ancoratge químic estructural s… 14/01/26 15/01/26
2.3.4. Escala - formació escala 15/01/26 16/01/26
2.3.5. Revestiment escala amb planx… 16/01/26 17/01/26
2.3.6. Esglaó de fusta. 19/01/26 20/01/26
2.4. DIVISÒRIES 20/01/26 24/01/26
2.4.1. Envà de plaques de guix laminat. 20/01/26 21/01/26
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2.4.2. Extradossat autoportant de pla… 21/01/26 22/01/26
2.4.3. Fals sostre continu de plaques… 22/01/26 23/01/26
2.4.4. Revestiment interior amb pece… 23/01/26 24/01/26
2.5. INTERIORS I ACABATS 26/01/26 30/01/26
2.5.1. Pintura plástica sobre parame… 26/01/26 27/01/26
2.5.2. Banc de tauler fenòlic HPL per… 27/01/26 28/01/26
2.5.3. Cabina de tauler fenòlic HPL. 28/01/26 29/01/26
2.5.4. Taquilla de tauler fenòlic HPL. 29/01/26 30/01/26
2.6. PORTES i FINESTRES 30/01/26 10/02/26
2.6.1. Puerta cancela en vallado de p… 30/01/26 31/01/26
2.6.2. Puerta cancela en vallado de p… 02/02/26 03/02/26
2.6.3. Porta interior abatible, de fusta. 03/02/26 04/02/26
2.6.4. Puerta de servicio corredera. 04/02/26 05/02/26
2.6.5. Puerta de servicio pivotante. 05/02/26 06/02/26
2.6.6. Fusteria exterior de fusta i alu… 09/02/26 10/02/26
2.7. INSTAL·LACIONS 11/02/26 25/09/26
2.7.1. VENTILACIÓ 11/02/26 13/03/26
2.7.1.1. EXTRACCIO 11/02/26 14/02/26
2.7.1.1.1. Ventilador linial per extracció 11/02/26 12/02/26
2.7.1.1.2. Tub PVC,DN=110mm,PN=… 11/02/26 12/02/26
2.7.1.1.3. Presa d'aire exterior circula… 12/02/26 13/02/26
2.7.1.1.4. Boca extracció 80mm 13/02/26 14/02/26
2.7.1.2. VENTILACIO OFICINES 16/02/26 25/02/26
2.7.1.2.1. Recuperador de calor d'alt… 16/02/26 17/02/26
2.7.1.2.2. Formació conducte rect.M… 17/02/26 18/02/26
2.7.1.2.3. Reixa per exterior de 500x… 18/02/26 19/02/26
2.7.1.2.4. Reixeta de impulsió d'alete… 19/02/26 20/02/26
2.7.1.2.5. Reixeta de retorn d'aletes … 20/02/26 21/02/26
2.7.1.2.6. Reixeta de impulsió d'alete… 23/02/26 24/02/26
2.7.1.2.7. Reixeta de retorn d'aletes … 24/02/26 25/02/26
2.7.1.3. DESHUMIFICADOR NAU 25/02/26 13/03/26
2.7.1.3.1. Unitat condensadora remot… 25/02/26 26/02/26
2.7.1.3.2. Deshumidificador industrial… 26/02/26 27/02/26
2.7.1.3.3. Tub Cu R220 (recuit) DN=1… 03/03/26 04/03/26
2.7.1.3.4. Canal aïllant PVC,1 tapa p/… 03/03/26 04/03/26
2.7.1.3.5. Aïllament poliet.exp.,p/tub … 03/03/26 04/03/26
2.7.1.3.6. Conducte ac.galv.,g=1mm,… 04/03/26 05/03/26
2.7.1.3.7. Reixa per exterior de 500x… 05/03/26 06/03/26
2.7.1.3.8. Reixeta de impulsió d'alete… 09/03/26 10/03/26
2.7.1.3.9. Reixeta de retorn d'aletes … 09/03/26 10/03/26
2.7.1.3.10. Comporta de regulació de… 10/03/26 11/03/26
2.7.1.3.11. Comporta regulación d'air… 12/03/26 13/03/26
2.7.1.3.12. Suport ancorat paret de p… 12/03/26 13/03/26
2.7.2. CLIMATITZACIÓ 13/03/26 02/04/26
2.7.2.1. Unitat exterior 1x1 R-32 (2,0/… 13/03/26 14/03/26
2.7.2.2. Unitat exterior 1x1 R-32 (3,5/… 16/03/26 17/03/26
2.7.2.3. Unitat exterior 1x1 R-32 (4,6/… 17/03/26 18/03/26
2.7.2.4. Unitat interior 1x1 R-32 (2,0/… 18/03/26 19/03/26
2.7.2.5. Unitat interior 1x1 R-32 (3,5/… 19/03/26 20/03/26
2.7.2.6. Unitat interior 1x1 R-32 (4,6/… 20/03/26 21/03/26
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2.7.2.7. Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8… 23/03/26 24/03/26
2.7.2.8. Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4… 24/03/26 25/03/26
2.7.2.9. Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2… 25/03/26 26/03/26
2.7.2.10. Canal aïllant PVC,1 tapa p/… 26/03/26 27/03/26
2.7.2.11. Aïllament poliet.exp.,p/tub 1… 27/03/26 28/03/26
2.7.2.12. Aïllament poliet.exp.,p/tub 3… 30/03/26 31/03/26
2.7.2.13. Aïllament poliet.exp.,p/tub 1… 31/03/26 01/04/26
2.7.2.14. Calefactor de infrarojos per … 01/04/26 02/04/26
2.7.3. FONTANERIA (SENSE GRIFE… 02/04/26 24/04/26
2.7.3.1. TUBS I VALVULERIA 02/04/26 24/04/26
2.7.3.1.1. Escalf.acumulador elèct.,1… 02/04/26 03/04/26
2.7.3.1.2. Vàlvula bola manual rosca,… 07/04/26 08/04/26
2.7.3.1.3. Vàlvula bola manual rosca,… 07/04/26 08/04/26
2.7.3.1.4. Vàlvula bola manual rosca,… 07/04/26 08/04/26
2.7.3.1.5. Tubs distribució d'aigua en … 08/04/26 09/04/26
2.7.3.1.6. Tubs distribució d'aigua en … 09/04/26 10/04/26
2.7.3.1.7. Tubs distribució d'aigua en … 10/04/26 11/04/26
2.7.3.1.8. Tubs distribució d'aigua en … 13/04/26 14/04/26
2.7.3.1.9. Aïllament tèrmic escum.ela… 14/04/26 15/04/26
2.7.3.1.10. Aïllament tèrmic escum.el… 15/04/26 16/04/26
2.7.3.1.11. Aïllament tèrmic escum.el… 16/04/26 17/04/26
2.7.3.1.12. Aïllament tèrmic escum.el… 17/04/26 18/04/26
2.7.3.1.13. Tub flexible corrugat PVC… 20/04/26 21/04/26
2.7.3.1.14. Tub flexible corrugat PVC… 21/04/26 22/04/26
2.7.3.1.15. Tub corbable corrugat PV… 22/04/26 23/04/26
2.7.3.1.16. Netejadora d'alta pressió … 23/04/26 24/04/26
2.7.4. SANEJAMENT 24/04/26 22/05/26
2.7.4.1. RESIDUAL 24/04/26 13/05/26
2.7.4.1.1. Baixant PVC-U paret mass… 24/04/26 25/04/26
2.7.4.1.2. Cond.ventilació PVC-U par… 27/04/26 28/04/26
2.7.4.1.3. Desg.ap.sanitari tub PVC-… 28/04/26 29/04/26
2.7.4.1.4. Desg.ap.sanitari tub PVC-… 29/04/26 30/04/26
2.7.4.1.5. Desg.ap.sanitari tub PVC-… 30/04/26 01/05/26
2.7.4.1.6. Clavegueró tub PVC-U par… 04/05/26 05/05/26
2.7.4.1.7. Clavegueró tub PVC-U par… 04/05/26 05/05/26
2.7.4.1.8. Vàlvula retenció,clap.+brid… 06/05/26 07/05/26
2.7.4.1.9. Pericó sifònic-placa prefab.… 07/05/26 08/05/26
2.7.4.1.10. Pericó prefab. PVC,550x5… 08/05/26 09/05/26
2.7.4.1.11. Bonera sifònica EPDM,D… 11/05/26 12/05/26
2.7.4.1.12. Canal form.polímer,a=200… 12/05/26 13/05/26
2.7.4.2. PLUVIAL 13/05/26 22/05/26
2.7.4.2.1. Baixant PVC-U paret mass… 13/05/26 14/05/26
2.7.4.2.2. Aiguafons planxa Cu g=0,8… 14/05/26 15/05/26
2.7.4.2.3. Clavegueró tub PVC-U par… 15/05/26 16/05/26
2.7.4.2.4. Canal form.polímer,a=200… 18/05/26 19/05/26
2.7.4.2.5. Vàlvula retenció,clap.+brid… 19/05/26 20/05/26
2.7.4.2.6. Pericó sifònic-placa prefab.… 20/05/26 21/05/26
2.7.4.2.7. Pericó pas,tapa fixa,45x45… 21/05/26 22/05/26
2.7.5. ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 26/05/26 27/06/26
2.7.5.1. CABLEJAT I TUBS 26/05/26 05/06/26
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2.7.5.1.1. Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS)… 26/05/26 27/05/26
2.7.5.1.2. Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS)… 27/05/26 28/05/26
2.7.5.1.3. Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS)… 28/05/26 29/05/26
2.7.5.1.4. Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS)… 01/06/26 02/06/26
2.7.5.1.5. Tub rígid PVC,DN=16mm,i… 02/06/26 03/06/26
2.7.5.1.6. Tub rígid PVC,DN=40mm,i… 04/06/26 05/06/26
2.7.5.2. MECANISMES 05/06/26 16/06/26
2.7.5.2.1. Interruptor, de tipus univers… 05/06/26 06/06/26
2.7.5.2.2. Presa de corrent de tipus u… 10/06/26 11/06/26
2.7.5.2.3. Caixa per lloc de treball en… 10/06/26 11/06/26
2.7.5.2.4. Detector de superficie IP44… 10/06/26 11/06/26
2.7.5.2.5. Caixa per a preses industri… 11/06/26 12/06/26
2.7.5.2.6. Pols. superfície,10A/250V,… 12/06/26 13/06/26
2.7.5.2.7. Presa correntbipolar+terra l… 15/06/26 16/06/26
2.7.5.3. ENLLUMENAT 16/06/26 27/06/26
2.7.5.3.1. Columna planxa ac.galv.tro… 16/06/26 17/06/26
2.7.5.3.2. Projector autònom d'emerg… 17/06/26 18/06/26
2.7.5.3.3. Llumenera d'emergència i … 18/06/26 19/06/26
2.7.5.3.4. Llumenera d'emergència i … 19/06/26 20/06/26
2.7.5.3.5. Llumenera lineal estanca l… 22/06/26 23/06/26
2.7.5.3.6. Llumenera lineal estanca l… 23/06/26 24/06/26
2.7.5.3.7. Llumenera led estanca de … 25/06/26 26/06/26
2.7.5.3.8. Downlight led encastat rod… 25/06/26 26/06/26
2.7.5.3.9. Downlight led encastat rod… 26/06/26 27/06/26
2.7.6. TELECOMUNICACIONS I SE… 29/06/26 12/08/26
2.7.6.1. TELECOMUNICACIONS 29/06/26 15/07/26
2.7.6.1.1. Armari metàl.+bastid.rack … 29/06/26 30/06/26
2.7.6.1.2. Cable transm.dades,4par.,… 30/06/26 01/07/26
2.7.6.1.3. Presa de senyal de veu i d… 01/07/26 02/07/26
2.7.6.1.4. Tub flexible corrugat PVC,… 02/07/26 03/07/26
2.7.6.1.5. Punt d'accés Wifi (POE) 03/07/26 04/07/26
2.7.6.1.6. Mòdul ventil.p/rack 19´´,4 v… 07/07/26 08/07/26
2.7.6.1.7. Regl.aliment.fixa,8 schuck… 07/07/26 08/07/26
2.7.6.1.8. Safata extraïble xapa acer … 08/07/26 09/07/26
2.7.6.1.9. Panell int.lliscant,24 RJ45 … 09/07/26 10/07/26
2.7.6.1.10. Switch 24 ports 10/100/10… 10/07/26 11/07/26
2.7.6.1.11. Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ… 13/07/26 14/07/26
2.7.6.1.12. Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ… 14/07/26 15/07/26
2.7.6.2. SEGURETAT INTRUSSIÓ 15/07/26 29/07/26
2.7.6.2.1. Tub rígid PVC,DN=20mm,i… 15/07/26 16/07/26
2.7.6.2.2. Tub flexible corrugat PVC,… 16/07/26 17/07/26
2.7.6.2.3. Conductor blindat+apantall… 17/07/26 18/07/26
2.7.6.2.4. Central 8 de 8 a 48 zones, … 20/07/26 21/07/26
2.7.6.2.5. Teclat LCD 21/07/26 22/07/26
2.7.6.2.6. Detector infraroig/microones 22/07/26 23/07/26
2.7.6.2.7. Sirena piezoelèctrica interior 23/07/26 24/07/26
2.7.6.2.8. Sirena exterior lluminosa 24/07/26 25/07/26
2.7.6.2.9. Detector linial PIR 27/07/26 28/07/26
2.7.6.2.10. Contacte magnètic cablej.… 28/07/26 29/07/26
2.7.6.3. SEGURETAT CCTV 29/07/26 08/08/26
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2.7.6.3.1. Gravador NVR 16CH càme… 29/07/26 30/07/26
2.7.6.3.2. Càmera IP 4Mpx óptica var… 30/07/26 31/07/26
2.7.6.3.3. Càmera IP 4Mpx IR 30m 2.… 31/07/26 01/08/26
2.7.6.3.4. SAI tipus rack/torre color n… 03/08/26 04/08/26
2.7.6.3.5. Cable transm.dades,4par.,… 04/08/26 05/08/26
2.7.6.3.6. Tub flexible corrugat PVC,… 05/08/26 06/08/26
2.7.6.3.7. Tub rígid PVC,DN=20mm,i… 06/08/26 07/08/26
2.7.6.3.8. Caixa deriv.plàstic,90x90m… 07/08/26 08/08/26
2.7.6.4. CONTROL ACCESOS 10/08/26 12/08/26
2.7.6.4.1. Teclat autònom 10/08/26 11/08/26
2.7.6.4.2. Clauer proximitat passiva … 11/08/26 12/08/26
2.7.7. INCENDIS 12/08/26 11/09/26
2.7.7.1. DETECCIO INCENDIS 12/08/26 04/09/26
2.7.7.1.1. Central analògica de detec… 12/08/26 13/08/26
2.7.7.1.2. DOD-220A-I. Detector òpti… 13/08/26 14/08/26
2.7.7.1.3. DTD-210A-I. Detector term… 14/08/26 15/08/26
2.7.7.1.4. Z-200. Base de connexió p… 17/08/26 18/08/26
2.7.7.1.5. Detector lineal de fums mo… 18/08/26 19/08/26
2.7.7.1.6. Sirena de paret analògica i … 19/08/26 20/08/26
2.7.7.1.7. MAD-451-I. Polsador d'alar… 20/08/26 21/08/26
2.7.7.1.8. HOLA F24EN (SP). Sirena … 21/08/26 22/08/26
2.7.7.1.9. Mòdul analògic monitor am… 24/08/26 25/08/26
2.7.7.1.10. Font d' alimentació super… 25/08/26 26/08/26
2.7.7.1.11. Mòdul monitor analògic a… 26/08/26 27/08/26
2.7.7.1.12. Tub flexible corrugat PVC… 28/08/26 29/08/26
2.7.7.1.13. Cable 0,6/1 kV SZ1-K (A… 28/08/26 29/08/26
2.7.7.1.14. Caixa deriv.plàstic,130x20… 02/09/26 03/09/26
2.7.7.1.15. Tub rígid PVC,DN=20mm… 03/09/26 04/09/26
2.7.7.2. EXTINCIO INCENDIS 04/09/26 09/09/26
2.7.7.2.1. Extintor manual pols seca … 04/09/26 05/09/26
2.7.7.2.2. Extintor manual CO2,5kg,p… 07/09/26 08/09/26
2.7.7.2.3. Retol seny. instal.protecció… 08/09/26 09/09/26
2.7.7.3. EXUTORIS 09/09/26 11/09/26
2.7.7.3.1. Exutori de lamel·les practic… 09/09/26 10/09/26
2.7.7.3.2. Control i Gestió d' Exutoris 10/09/26 11/09/26
2.7.8. VARIS 14/09/26 18/09/26
2.7.8.1. Legalització de la instal·lació… 14/09/26 15/09/26
2.7.8.2. Legalització de la instal·lació… 14/09/26 15/09/26
2.7.8.3. Partida alçada a justificar se… 15/09/26 16/09/26
2.7.8.4. Partida alçada a justificar se… 16/09/26 17/09/26
2.7.8.5. Imprevistos i Ajudes de palet… 17/09/26 18/09/26
2.7.9. GRIFERIES I SANITARIS 18/09/26 25/09/26
2.7.9.1. Wàter amb dipòsit baix, de p… 18/09/26 19/09/26
2.7.9.2. Lavabo amb peu, de porcella… 21/09/26 22/09/26
2.7.9.3. Aigüera. 22/09/26 23/09/26
2.7.9.4. Columna de dutxa amb term… 23/09/26 24/09/26
2.7.9.5. Aixeteria monocomandamen… 24/09/26 25/09/26
2.8. MITJANS DE SEGURETAT I SA… 25/09/26 30/09/26
2.8.1. Seguretat i Salut obra nova 25/09/26 26/09/26
2.8.2. Lloguer de caseta prefabricada… 29/09/26 30/09/26
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Pla de pagaments
Pagament mensual 131.985,68 €

131.985,68 €
149.553,63 €
281.539,31 €

29.489,33 €
311.028,64 €

4.428,63 €
315.457,27 €

30.188,43 €
345.645,70 €

32.834,64 €
378.480,34 €

14.471,55 €
392.951,89 €

9.362,84 €
402.314,73 €

21.632,77 €
423.947,50 €

19.482,48 €
443.429,98 €

9.559,20 €
452.989,18 €

9.167,57 €
462.156,75 €

38.294,09 €
500.450,84 €

485,10 €
500.935,94 €

485,10 €
501.421,04 €

485,10 €
501.906,14 €

485,10 €
502.391,24 €

462,00 €
502.853,24 €

531,30 €
503.384,54 €

508,20 €
503.892,74 €

485,10 €
504.377,84 €

508,20 €
504.886,04 €

508,20 €
505.394,24 €

438,90 €
505.833,14 €Pagaments acumulats

Cronograma de mà d'obra Set '25 Oct '25 Nov '25 Des '25 Gen '26 Feb '26 Mar '26 Abr '26 Mai '26 Jun '26 Jul '26 Ag '26 Set '26 Oct '26 Nov '26 Des '26 Gen '27 Feb '27 Mar '27 Abr '27 Mai '27 Jun '27 Jul '27 Ag '27

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 12,315 13,500 2,490 23,325
A01-FEPC h Ajudant calefactor 28,764 118,800 2,000
A01-FEPD h Ajudant electricista 25,960 81,352 9,810 2,244 2,760 29,425 64,141 16,380 16,540 4,200
A01-FEPE h Ajudant lampista 6,329 6,639
A01-FEPH h Ajudant muntador 1,550 5,700 3,042 9,132 40,389 5,700 8,425 28,974 16,528 1,800
A0D-0007 h Manobre 24,890 64,460 0,400 88,950 1,000
A0E-000A h Manobre especialista 6,550 6,779 13,329
A0F-000C h Oficial 1a calefactor 28,764 118,800 2,000
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 14,805 38,660 4,980 48,485
A0F-000E h Oficial 1a electricista 27,358 109,182 9,520 4,488 4,044 29,425 62,863 12,888 15,806 6,998
A0F-000N h Oficial 1a lampista 12,658 13,958
A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,550 3,660 3,042 9,132 146,877 3,660 11,305 53,000 17,528 6,600
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 17,568 0,268 17,300
A0F-000T h Oficial 1a paleta 12,445 17,040 29,485
mo003 h Oficial 1ª electricista. 2,398
mo008 h Oficial 1ª lampista. 13,784 4,364
mo011 h Oficial 1ª muntador. 33,570 1,872 6,780
mo015 h Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 34,000
mo017 h Oficial 1ª fuster. 3,564 9,928
mo018 h Oficial 1ª serraller. 3,084 22,444 0,360
mo020 h Oficial 1ª construcció. 36,442 22,080 2,040 1,536
mo021 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 40,708
mo023 h Oficial 1ª enrajolador. 18,360 18,360
mo024 h Oficial 1ª enrajolador. 35,640
mo029 h Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 28,800
mo035 h Oficial 1ª Muntador 136,000
mo038 h Oficial 1ª pintor. 207,240
mo040 h Oficial 1ª jardiner. 2,138
mo041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,920 82,659 37,370
mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 7,734 0,137
mo044 h Oficial 1ª encofrador. 1,080
mo045 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del… 0,268 0,309
mo047 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 4,733
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 57,974
mo053 h Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 7,418
mo058 h Ajudant fuster. 3,564 9,928
mo059 h Ajudant serraller. 3,084 22,444 0,360
mo062 h Ajudant enrajolador. 17,820
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Cronograma de mà d'obra

mo067 h Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 28,800
mo076 h Ayudante pintor. 207,240
mo077 h Ajudant construcció. 18,221 11,040
mo080 h Ajudant muntador. 33,570 1,872 6,780
mo082 h Ajudant muntador de falsos sostres. 34,000
mo086 h Ajudant jardiner. 2,138
mo087 h Ajudant construcció d'obra civil. 15,545 106,141 57,465
mo090 h Ajudant ferrallista. 7,734 0,205
mo091 h Ajudant encofrador. 1,440
mo092 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del f… 0,743 1,853
mo094 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 4,733
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 57,974
mo100 h Ajudant muntador de prefabricats interiors. 7,418
mo107 h Ajudant lampista. 13,784 0,635
mo112 h Peó especialitzat construcció. 78,454 19,520 2,040
mo113 h Peó ordinari construcció. 241,768 22,080 1,536
mo114 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 40,870
mo119 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 13,130
mo120 h Peó Seguretat i Salut. 12,120

Cronograma de maquinària Set '25 Oct '25 Nov '25 Des '25 Gen '26 Feb '26 Mar '26 Abr '26 Mai '26 Jun '26 Jul '26 Ag '26 Set '26 Oct '26 Nov '26 Des '26 Gen '27 Feb '27 Mar '27 Abr '27 Mai '27 Jun '27 Jul '27 Ag '27

C13A-00FP h Picó vibrant combustible,plac.30x30cm 6,600 6,600
C13A-W61K h Picó vibrant elèctric,plac.30x30cm 6,550 6,550
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 2,751 2,772 5,523
C150-002X h Camió cistella h=10m 8,480 20,670
C152-003A h Camió grua 3t 2,040 2,040
C152-003B h Camió grua 2,120
C15G-00DD h Grua autopropulsada 12t 4,000
C176-00FX h Formigonera 165l 0,149 0,149
mq01exn020a h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, d… 0,712
mq01exn020b h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, d… 89,430
mq01mot010a h Motoanivelladora de 141 kW. 2,300 0,400
mq01pan010a h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1… 69,300
mq02cia020j h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 6,420 0,300
mq02rod010a h Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg, ampla… 16,500
mq02rod010d h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, ampla… 40,650
mq02rot030a h Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, … 2,300
mq02rot030b h Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, … 18,700
mq02rov010i h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, … 0,650
mq04cag010a h Camió amb grua de fins a 6 t. 1,778
mq04cap020aa h Camió de transport de 10 t amb una capacitat d… 100,496 114,260
mq04dua020b h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega … 45,800
mq04res010ipa U Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la re… 1,000
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Cronograma de maquinària

mq04res010ipab U Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la r… 1,000
mq04res025ba m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus i… 954,715
mq06cor020 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 91,105 16,320
mq06ext010 h Estenedora per a paviments de formigó. 2,877
mq06fra010 h Arremolinadora mecànica de formigó. 263,725
mq06hor010 h Formigonera. 0,090
mq06mms010 h Mesclador continu amb sitja, per a morter industr… 11,511
mq06vib020 h Regla vibrant de 3 m. 14,080
mq07gte010a h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una… 1,623
mq07gte010c h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una… 95,000
mq08sol020 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,312
mq09sie010 h Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 … 1,778
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA GUITARRA COM A MAGATZEM PER AL MUSEU DEL SURO A PALAFRUGELL      64/68 

 

V. PRESSUPOST 

  



1 FASE LICITACIÓ 1
1.1 MOVIMENT DE TERRES ................................................… 21.817,93
1.2 ENDERROC ..........................................................… 754,23
1.3 OBRA I MURS .......................................................… 5.053,32
1.4 GESTIÓ DE RESIDUS .................................................… 12.995,22
1.5 PAVIMENTACIÓ ......................................................… 43.547,81
1.6 COBERTA ...........................................................… 32.642,80
1.7 FAÇANA ............................................................… 47.557,92
1.8 INTERIORS I ACABATS ...............................................… 29.883,90
1.9 PORTES ............................................................… 8.848,92
1.10 INSTAL·LACIONS
1.10.1 FONTANERIA (SENSE GRIFERIA I SANITARIS)
1.10.1.1 ESCOMESA .....................................................… 260,68

Total 1.10.1 FONTANERIA (SENSE GRIFERIA I SANITARIS) ..........: 260,68
1.10.2 SANEJAMENT
1.10.2.1 RESIDUAL .....................................................… 5.548,91
1.10.2.2 PLUVIAL ......................................................… 12.899,25

Total 1.10.2 SANEJAMENT ..........: 18.448,16
1.10.3 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
1.10.3.1 ESCOMESA .....................................................… 6.257,39
1.10.3.2 QUADRE ELECTRIC ..............................................… 7.248,37
1.10.3.3 CABLEJAT I TUBS ..............................................… 12.645,41
1.10.3.4 ENLLUMENAT ...................................................… 3.772,32
1.10.3.5 POSTA A TERRA ................................................… 194,31

Total 1.10.3 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT ..........: 30.117,80
Total 1.10 INSTAL·LACIONS ..........: 48.826,64

1.11 CONTROL DE QUALITAT I ASSAIGS ....................................… 1.875,00
1.12 MITJANS DE SEGURETAT I SALUT .....................................… 71.378,68

Total 1 FASE LICITACIÓ 1 ..........: 325.182,37
Pressupost d'execució material 325.182,37
6% de despeses generals 19.510,94
13% de benefici industrial 42.273,71
Suma 386.967,02
21% IVA 81.263,07

Pressupost d'execució per contracta 468.230,09

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT
MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS.
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1 FASE LICITACIÓ 2
1.1 GESTIÓ DE RESIDUS .................................................… 4.205,95
1.2 PAVIMENTACIÓ ......................................................… 6.652,51
1.3 ESCALA ............................................................… 6.372,23
1.4 DIVISÒRIES ........................................................… 6.703,00
1.5 INTERIORS I ACABATS ...............................................… 4.852,50
1.6 PORTES i FINESTRES ................................................… 15.416,57
1.7 INSTAL·LACIONS
1.7.1 VENTILACIÓ
1.7.1.1 EXTRACCIO .....................................................… 638,10
1.7.1.2 VENTILACIO OFICINES ...........................................… 4.407,97
1.7.1.3 DESHUMIFICADOR NAU ............................................… 21.115,51

Total 1.7.1 VENTILACIÓ ..........: 26.161,58
1.7.2 CLIMATITZACIÓ ...................................................… 5.905,82
1.7.3 FONTANERIA (SENSE GRIFERIA I SANITARIS)
1.7.3.1 TUBS I VALVULERIA .............................................… 7.795,55

Total 1.7.3 FONTANERIA (SENSE GRIFERIA I SANITARIS) ..........: 7.795,55
1.7.4 SANEJAMENT
1.7.4.1 RESIDUAL ......................................................… 5.548,91
1.7.4.2 PLUVIAL .......................................................… 12.899,25

Total 1.7.4 SANEJAMENT ..........: 18.448,16
1.7.5 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
1.7.5.1 CABLEJAT I TUBS ...............................................… 5.163,13
1.7.5.2 MECANISMES ....................................................… 4.090,64
1.7.5.3 ENLLUMENAT ....................................................… 11.944,99

Total 1.7.5 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT ..........: 21.198,76
1.7.6 TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT
1.7.6.1 TELECOMUNICACIONS .............................................… 3.874,36
1.7.6.2 SEGURETAT INTRUSSIÓ ...........................................… 3.208,85
1.7.6.3 SEGURETAT CCTV ................................................… 4.617,50
1.7.6.4 CONTROL ACCESOS ...............................................… 559,70

Total 1.7.6 TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT ..........: 12.260,41
1.7.7 INCENDIS
1.7.7.1 DETECCIO INCENDIS .............................................… 7.180,56
1.7.7.2 EXTINCIO INCENDIS .............................................… 682,72
1.7.7.3 EXUTORIS ......................................................… 9.300,00

Total 1.7.7 INCENDIS ..........: 17.163,28
1.7.8 VARIS ...........................................................… 10.845,90
1.7.9 GRIFERIES I SANITARIS ...........................................… 1.279,61

Total 1.7 INSTAL·LACIONS ..........: 121.059,07
1.8 MITJANS DE SEGURETAT I SALUT ......................................… 15.388,88

Total 1 FASE LICITACIÓ 2 ..........: 180.650,71
Pressupost d'execució material 180.650,71
6% de despeses generals 10.839,04
13% de benefici industrial 23.484,59
Suma 214.974,34
21% IVA 45.144,61

Pressupost d'execució per contracta 260.118,95

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA MIL
CENT  DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS.
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  Projecte: 13880 - Projecte nau la Guitarra _ FASE 1+FASE 2 V03   

  Capítol Import   
 

 

  1 FASE LICITACIÓ 1     

    1.1 MOVIMENT DE TERRES . 21.817,93   

    1.2 ENDERROC . 754,23   

    1.3 OBRA I MURS . 5.053,32   

    1.4 GESTIÓ DE RESIDUS . 12.995,22   

    1.5 PAVIMENTACIÓ . 43.547,81   

    1.6 COBERTA . 32.642,80   

    1.7 FAÇANA . 47.557,92   

    1.8 INTERIORS I ACABATS . 29.883,90   

    1.9 PORTES . 8.848,92   

    1.10 INSTAL·LACIONS     

    1.10.1 FONTANERIA (SENSE GRIFERIA I SANITARIS)     

    1.10.1.1 ESCOMESA . 260,68   

    Total 1.10.1 FONTANERIA (SENSE GRIFERIA I SANITARIS) ..........: 260,68   

    1.10.2 SANEJAMENT     

    1.10.2.1 RESIDUAL . 5.548,91   

    1.10.2.2 PLUVIAL . 12.899,25   

    Total 1.10.2 SANEJAMENT ..........: 18.448,16   

    1.10.3 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT     

    1.10.3.1 ESCOMESA . 6.257,39   

    1.10.3.2 QUADRE ELECTRIC . 7.248,37   

    1.10.3.3 CABLEJAT I TUBS . 12.645,41   

    1.10.3.4 ENLLUMENAT . 3.772,32   

    1.10.3.5 POSTA A TERRA . 194,31   

    Total 1.10.3 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT ..........: 30.117,80   

    Total 1.10 INSTAL·LACIONS ..........: 48.826,64   

    1.11 CONTROL DE QUALITAT I ASSAIGS . 1.875,00   

    1.12 MITJANS DE SEGURETAT I SALUT . 71.378,68   

    Total 1 FASE LICITACIÓ 1 ..........: 325.182,37   

  2 FASE LICITACIÓ 2     

    2.1 GESTIÓ DE RESIDUS . 4.205,95   

    2.2 PAVIMENTACIÓ . 6.652,51   

    2.3 ESCALA . 6.372,23   

    2.4 DIVISÒRIES . 6.703,00   

    2.5 INTERIORS I ACABATS . 4.852,50   

    2.6 PORTES i FINESTRES . 15.416,63   

    2.7 INSTAL·LACIONS     

    2.7.1 VENTILACIÓ     



  Projecte: 13880 - Projecte nau la Guitarra _ FASE 1+FASE 2 V03   

  Capítol Import   
 

 

    2.7.1.1 EXTRACCIO . 638,10   

    2.7.1.2 VENTILACIO OFICINES . 4.407,97   

    2.7.1.3 DESHUMIFICADOR NAU . 21.115,51   

    Total 2.7.1 VENTILACIÓ ..........: 26.161,58   

    2.7.2 CLIMATITZACIÓ . 5.905,82   

    2.7.3 FONTANERIA (SENSE GRIFERIA I SANITARIS)     

    2.7.3.1 TUBS I VALVULERIA . 7.795,55   

    Total 2.7.3 FONTANERIA (SENSE GRIFERIA I SANITARIS) ..........: 7.795,55   

    2.7.4 SANEJAMENT     

    2.7.4.1 RESIDUAL . 5.548,91   

    2.7.4.2 PLUVIAL . 12.899,25   

    Total 2.7.4 SANEJAMENT ..........: 18.448,16   

    2.7.5 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT     

    2.7.5.1 CABLEJAT I TUBS . 5.163,13   

    2.7.5.2 MECANISMES . 4.090,64   

    2.7.5.3 ENLLUMENAT . 11.944,99   

    Total 2.7.5 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT ..........: 21.198,76   

    2.7.6 TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT     

    2.7.6.1 TELECOMUNICACIONS . 3.874,36   

    2.7.6.2 SEGURETAT INTRUSSIÓ . 3.208,85   

    2.7.6.3 SEGURETAT CCTV . 4.617,50   

    2.7.6.4 CONTROL ACCESOS . 559,70   

    Total 2.7.6 TELECOMUNICACIONS I SEGURETAT ..........: 12.260,41   

    2.7.7 INCENDIS     

    2.7.7.1 DETECCIO INCENDIS . 7.180,56   

    2.7.7.2 EXTINCIO INCENDIS . 682,72   

    2.7.7.3 EXUTORIS . 9.300,00   

    Total 2.7.7 INCENDIS ..........: 17.163,28   

    2.7.8 VARIS . 10.845,90   

    2.7.9 GRIFERIES I SANITARIS . 1.279,61   

    Total 2.7 INSTAL·LACIONS ..........: 121.059,07   

    2.8 MITJANS DE SEGURETAT I SALUT . 15.388,88   

    Total 2 FASE LICITACIÓ 2 ..........: 180.650,77   

  Pressupost d'execució material 505.833,14   

  13% de despeses generals 65.758,31   

  6% de benefici industrial 30.349,99   

  Suma 601.941,44   

  21%    126.407,70   



  Projecte: 13880 - Projecte nau la Guitarra _ FASE 1+FASE 2 V03   

  Capítol Import   
 

 

  Pressupost d'execució per contracta   728.349,14   

              

  
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SET-CENTS VINT-I-VUIT MIL 

TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS.   

              

  
Palafrugell 

Arquitecte 

JosepM Requena Osete 
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VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS  

 

GR Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició                           

CE Certificació energètica  

EBSS Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
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GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 

Justificació del compliment de: 

- RD 210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20) 

- RD 105/2008  Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc 

- Decret 89/2010 Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

(derogat parcialment i modificat)  

 

  



      Decisió 2014/955/UE Codificació residus LER

Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 85,00 50,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 85,00 t 50,00 m3

NO SI

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 15,000 0,512 10,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 15,00 t 0,7544 10,00 m3

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 12,8828 0,0896 13,4355

obra de fàbrica 170102 0,0150 5,4951 0,0407 6,1050
formigó 170101 0,0320 5,4696 0,0261 3,9075

petris 170107 0,0020 1,1790 0,0118 1,7700
guixos 170802 0,0039 0,5891 0,0097 1,4580
altres 0,0010 0,1500 0,0013 0,1950

   embalatges 0,0380 0,6401 0,0285 4,2795

fustes 170201 0,0285 0,1811 0,0045 0,6750
plàstics 170203 0,0061 0,2370 0,0104 1,5525

paper i cartró 170904 0,0030 0,1245 0,0119 1,7820
metalls 170407 0,0004 0,0975 0,0018 0,2700

totals de construcció 13,52 t 17,72 m3

- altres

-
-
-

Codificació 
residus LER

-

Terres contaminades
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Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus. Si
durant l'execució de l'obra es detecten terres contaminades o altres residus perillosos, s'actualitzarà el Pla de Gestió de Residus.

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

D. 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

17117 Palafrugell (Girona)
Comarca : Alt Empordà

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

17117 Palafrugell (Girona)

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

R. D. 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) tipus
quantitats

R. D. 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

codificació

és residu:

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA GUITARRA COM A MAGA        

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

D. 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER



si
si
si
si
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 60,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 60,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 5,47
Maons, teules i ceràmics 40 20,50
Metalls 2 0,10
Fusta 1 0,18
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,24
Paper i cartró 0,50 0,12
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

60,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 60,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
Petris

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 60,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 5,28 79,13

Maons i ceràmics 21,74 -

Petris barrejats 2,39 35,84

Metalls 0,36 5,47

Fusta 0,91 13,67

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 2,10 31,44

Paper i cartró 2,41 36,09

Guixos i no especials 2,23 33,47

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

37,42 235,10
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

2297,30 300,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 97,42

1,82 -

108,71 86,97

12,03 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

260,90 487,08 627,51

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 2.000,00

3 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

b
ilit

a
ci

ó 
i A

m
p

lia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a
 C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

a
ta

lu
ny

a
 . 

m
od

-0
5/

20
18

   
 ( 

Fo
nt

: "G
ui

a
 d

'a
p

lic
a

ci
ó 

d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
a

m
a

 L
IF

E-
 IT

EC
" 

)

- 4,56 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

1.610,59

- 11,16

-

260,90

-11,95

- 26,38

0,00

10,48 -

540,54

Valoritzador / Abocador          

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ASSISTÈNCIA COSTA BRAVA, S

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

ARATGE BRUGUEROLES, S/N E-984.07



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques



T 102,00 T
T 28,52 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

85,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

0,0

***Dipòsit mínim 150€
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28,52Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA GUITARRA COM A MAGATZEM PER AL MUSEU DEL SURO A PALAFRUGELL      67/68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 

La qualificació energètica de l’edifici s’ha calculat amb el programa CE3X  

S’ha obtingut la qualificació energètica “B” 

S’adjunta l’informe de certificació energètica de l’edifici en fase de projecte i l’acusament de rebuda del 

formulari de sol·licitud de registre del certificat d’eficiència energètica de l'ICAEN. 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA NAU
Dirección PJ STA MARGARIDA Polígono 4 Parcela 166
Municipio Palafrugell Código Postal 17117
Provincia Girona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1970
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 000500100EG13G

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ● Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Josep Maria Requena Osete NIF(NIE) 44199358M
Razón social Disseny Tècnic S.A. NIF A17290834
Domicilio c/ Willy Brandt, 21
Municipio salt Código Postal 17190
Provincia Girona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: oficina.tecnica1@ditecsa.com Teléfono 972215550
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 71.6

B71.6-116.3

C116.3-179.0

D179.0-232.7

E232.7-286.4

F286.4-358.0

 3692.8 GG≥ 358.0

A< 17.0

B17.0-27.6

C27.6-42.5

D42.5-55.2

E55.2-67.9

F67.9-84.9

 631.1 GG≥ 84.9

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 11/02/2025

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 587.65

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Panel HI-CT Cubierta 517.62 0.15 Conocidas
Suelo con aire Suelo 501.43 0.45 Conocidas
Façana est Fachada 125.16 0.17 Conocidas
Façana sud Fachada 284.04 0.17 Conocidas
Façana oest Fachada 129.11 0.17 Conocidas
Façana nord Fachada 284.04 0.17 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Finestra Exterior Hueco 3.95 3.44 0.62 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración Bomba de Calor 0.15 Electricidad Conocido

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración Bomba de Calor 0.15 Electricidad Conocido

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 1292.68

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 24.0 71.8 Gas Natural Estimado
TOTALES ACS

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 587.65 Intensidad Media - 8h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Media - 8h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 17.0

B17.0-27.6

C27.6-42.5

D42.5-55.2

E55.2-67.9

F67.9-84.9

 631.1 GG≥ 84.9

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] G
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] F

602.60 15.04

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] G

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
13.44 0.00

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 603.45 354619.83
Emisiones CO2 por otros combustibles 27.62 16232.52

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 71.6

B71.6-116.3

C116.3-179.0

D179.0-232.7

E232.7-286.4

F286.4-358.0

 3692.8 GG≥ 358.0

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] G
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] E

3542.49 71.02

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] G

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
79.32 0.00

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 30.5

 48.6 BB30.5-49.6

C49.6-76.3

D76.3-99.2

E99.2-122.1

F122.1-152.7

G≥ 152.7

A< 0.1

B0.1-0.1

C0.1-0.2

D0.2-0.2

E0.2-0.3

F0.3-0.3

 1.3 GG≥ 0.3

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 11/02/2025

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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ESIS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les següents 

condicions:  

El pressupost d'execució material inclòs en el projecte és superior a 350.000,00 euros.  

La durada estimada es superior a 30 dies laborables, mai emprant-se en algun moment a més de 20 

treballadors simultàniament.  

El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a 

l'obra, no és superior a 500 dies.  

No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 



 

I. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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Projecte 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA 

GUITARRA COM A MAGATZEM PER AL MUSEU DEL SURO A PALAFRUGELL 

Situació 17117 Palafrugell (Girona) 

Promotor Ajuntament de Palafrugell amb el suport del 
 

  
  

  I. Estudi de seguretat i salut 

  1. Memòria  
 

  

  
  Pàgina 2 - 27     

1.1. Introducció 
 

1.1.1. Justificació 

El present estudi de seguretat i salut, d'ara endavant anomenat ESS, s'elabora amb la finalitat de complir amb la 

legislació vigent en la matèria, la qual determina l'obligatorietat del promotor d'elaborar durant la fase de projecte el 

corresponent estudi de seguretat i salut. 

L'ESS es pot definir com el conjunt de documents que, formant part del projecte d'obra, són coherents amb el 

contingut d'aquest i recullen les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització d'aquesta 

obra. 
 

1.1.2. Objecte 

El seu objectiu és oferir les directrius bàsiques a l'empresa contractista, perquè compleixi amb les seves obligacions 

pel que fa a la prevenció de riscos professionals, mitjançant l'elaboració del corresponent Pla de Seguretat i Salut 

desenvolupat a partir d'aquest ESS, sota el control del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 

de l'obra. 

És voluntat de l'autor d'aquest ESS identificar, segons el seu bon saber i entendre, tots els riscos que pugui 

comportar el procés de construcció de l'obra, amb la finalitat de projectar les mesures de prevenció adequades. 

En el present Estudi de seguretat i salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevenció dels riscos 

d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, així com les instal·lacions 

preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes en matèria 

de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la 

prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi de seguretat i salut són: 

•  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 

•  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 

•  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que intervenen en el 

procés constructiu 

•  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 

•  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 

•  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 

•  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

  

En l'ESS s'apliquen les mesures de protecció sancionades per la pràctica, en funció del procés constructiu definit en 

el projecte d'execució. En cas que el contractista, en la fase d'elaboració del Pla de Seguretat i Salut, utilitzi 

tecnologies o procediments diferents als previstos en aquest ESS, haurà de justificar les seves solucions alternatives i 

adequar-les tècnicament als requisits de seguretat continguts en aquest. 

L'ESS és un document rellevant que forma part del projecte d'execució de l'obra i, per això, haurà de romandre en 

aquesta degudament custodiat, juntament amb la resta de documentació del projecte. En cap cas pot substituir al 

pla de seguretat i salut. 
 

1.1.3. Contingut 

El Estudi de seguretat i salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació 

dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això, així com la relació 

dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents 
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a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan es proposin mesures alternatives, a 

més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta. 

En el Estudi de seguretat i salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu 

moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparació o 

manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales. 

L'ESS es compon dels següents documents: memòria, plec de condicions, amidaments i pressupost, annexos i 

plànols. Tots els documents que l'integren són compatibles entre si, complementant-se els uns als altres per formar 

un cos íntegre i inseparable, amb informació consistent i coherent amb les prescripcions del projecte d'execució que 

desenvolupen. 

Memòria 

Es descriuen els procediments, els equips tècnics i els mitjans auxiliars que s'utilitzaran a l'obra o la utilització dels 

quals estigui prevista, així com els serveis sanitaris i comuns dels quals s'haurà de dotar el centre de treball de 

l'obra, segons el nombre de treballadors que els utilitzaran. Es precisa, així mateix, la manera d'execució de 

cadascuna de les unitats d'obra, segons el sistema constructiu definit en el projecte d'execució i la planificació de 

les fases de l'obra. 

S'identifiquen els riscos laborals que poden ser evitats, indicant a aquest efecte les mesures tècniques 

necessàries per a això. 

S'exposa la relació dels riscos laborals que no es poden eliminar, especificant les mesures preventives i 

proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos, valorant la seva eficàcia, especialment quan es 

proposin mesures alternatives. 

S'inclouen les previsions i informacions útils per efectuar en el seu moment els treballs posteriors de reparació o 

manteniment, en les degudes condicions de seguretat i salut. 

Plec de condicions particulars 

Recull les especificacions tècniques pròpies de l'obra, tenint en compte les normes legals i reglamentàries 

aplicables, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, la utilització i la 

conservació de les màquines, útils, eines, sistemes i equips preventius. 

Igualment, contempla els aspectes de formació, informació i coordinació i les obligacions dels agents intervinents. 

Amidaments i Pressupost 

Inclou els amidaments de tots aquells elements de seguretat i salut en el treball que hagin estat definits o 

contemplats en l'ESS, amb la seva respectiva valoració. 

El pressupost quantifica el conjunt de despeses previstes per a l'aplicació i execució de les mesures 

contemplades, considerant tant la suma total com la valoració unitària dels elements que el componen. 

Aquest pressupost s'ha d'incloure, a més, com un capítol independent del pressupost general del Projecte 

d'edificació. 

Annexos 

En aquest apartat es recullen aquells documents complementaris que ajuden a aclarir la informació continguda 

en els apartats anteriors. 

Plànols 

Recullen els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i comprensió de les mesures preventives 

definides en la memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. En ells s'identifica la 

ubicació de les proteccions concretes de l'obra i s'aporten els detalls constructius de les proteccions adoptades. 
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La seva definició ha de ser suficient per a l'elaboració dels corresponents amidaments del pressupost i 

certificacions d'obra. 
 

1.1.4. Àmbit d'aplicació 

L'aplicació del present ESS serà vinculant per a tot el personal que realitzi el seu treball a l'interior del recinte de 

l'obra, a càrrec tant del contractista com dels subcontractistes, amb independència de les condicions contractuals 

que regulin la seva intervenció en aquesta. 
 

1.1.5. Variacions 

El pla de seguretat i salut elaborat per l'empresa constructora adjudicatària que desenvolupa el present ESS podrà 

ser variat en funció del procés d'execució de l'obra i de les possibles incidències o modificacions de projecte que 

puguin sorgir durant el transcurs d'aquesta, sempre prèvia aprovació expressa del coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra. 
 

1.1.6. Agents intervinents 

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es ressenyen: 

Autors de l'Estudi de Seguretat i Salut 
Josep Maria Requena / 

Arquitecte 

Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte 

d'execució 
Desconegut - Arquitecte tècnic. 

Contractistes Desconeguts 

Subcontractistes Desconeguts 

Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra Desconegut   

1.2. Dades identificatives de l'obra 
 

1.2.1. Dades generals 

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera rellevant i que 

pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

Denominació del projecte 13880 - Projecte nau la Guitarra  - FASE LICITACIÓ 1 

Emplaçament 17117 Palafrugell (Girona), Girona (Girona) 

Superfície de la parcel·la (m²) 3.027,00 

Superfícies d'actuació (m²) 516,00 

Nombre de plantes sobre rasant 1 

Número de plantes sota rasant 0 

Pressupost d'Execució Material (PEM) 325.182,37€ 

Pressupost de l'ESS 1.431,34€   

1.2.2. Nombre mitjà mensual de treballadors previst a l'obra 

A l'efecte del càlcul dels equips de protecció individual, de les instal·lacions i dels serveis d'higiene i benestar 

necessaris, es tindrà en compte que el nombre mitjà mensual de treballadors previstos que treballin simultàniament 

a l'obra són 1. 
 

1.2.3. Termini previst d'execució de l'obra 

El termini previst d'execució de l'obra és d'1 mes. 
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1.2.4. Tipologia de l'obra a construir 

una obra de rehabilitació i restauració 
 

1.2.5. Programa de necessitats 

questes necessitats són la millora de les façanes, la instal·lació de panells fotovoltaics a la coberta i la millora de la 

ventilació. El projecte es desenvoluparà en base a les fases esmentades anteriorment. Aquestes fases inclouen el 

moviment de terres, la instal·lació de la coberta, la realització de les façanes, la incorporació dels contenidors i els 

treballs a l’interior de la nau. 
 

1.2.6. Dades relatives al moment en què es redacta aquest ESS 

L'espai exterior es sol utilitzar com a aparcament en una sala de festes del local annex. 
 

1.3. Condicions del solar en el qual es realitzarà l'obra i del seu entorn 

En aquest apartat s'especifiquen aquelles condicions relatives al solar i a l'entorn on se situa l'obra, que poden 

afectar a l'organització inicial dels treballs i/o a la seguretat dels treballadors, valorant i delimitant els riscos que es 

puguin originar. 
 

1.3.1. Accessos a l'obra i vies de circulació 

Les vies d’accés al projecte són per la carretera GIP-6543 i pel paratge de Santa Margarida 
 

1.3.2. Presència de tràfic rodat en via urbana i interferències amb el mateix 

Les interferències amb el trànsit poden incloure retencions ocasionals durant les hores punta, especialment a les 

vies d’accés com la carretera GIP-6543 i el paratge de Santa Margarida. No obstant això, no es preveuen grans 

congestions de trànsit que puguin afectar significativament el desenvolupament del projecte. 
 

1.3.3. Interferències amb la circulació per als vianants en via urbana 

Les interferències amb les circulacions dels veïns en via urbana poden ser moderades. 
 

1.3.4. Circulació de vianants i vehicles a l'interior de l'obra 

És important establir mesures de senyalització i balisament adequades per minimitzar aquestes interferències i 

garantir la seguretat tant dels treballadors com dels residents 
 

1.3.5. Condicions climàtiques i ambientals 

Aquesta zona es caracteritza per tenir estius càlids i secs, amb temperatures que poden superar els 30°C, i hiverns 

suaus amb temperatures que rarament baixen dels 5°C. La precipitació anual és moderada, amb la major part de les 

pluges concentrades a la tardor i la primavera. A més, la zona pot experimentar vents moderats provinents del nord i 

nord-oest. 
 

1.4. Sistemes de control i senyalització d'accessos a l'obra 
 

1.4.1. Senyalització d'accessos 

En cadascun dels accessos a l'obra es col·locarà un panell de senyalització que reculli les prohibicions i les 

obligacions que ha de respectar tot el personal de l'obra. 
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1.5. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

Prèvia petició a l'empresa subministradora, aquesta realitzarà la connexió de servei provisional d'obra i connexió 

amb la xarxa general per mitjà d'un armari de protecció aïllant dotat de clau de seguretat, que constarà d'un quadre 

general, presa de terra i les degudes proteccions de seguretat. 

Amb anterioritat a l'inici de les obres, s'hauran de realitzar les següents instal·lacions provisionals d'obra: 
 

1.5.1. Interruptors 

La funció bàsica dels interruptors consisteix a tallar la continuïtat del pas de corrent entre el quadre d'obra i les 

preses de corrent d'aquest. Poden ser interruptors purs, com és el cas dels seccionadors, o exercir alhora funcions 

de protecció contra curtcircuits i sobrecàrregues, com és el cas dels magnetotèrmics. 

S'ajustaran expressament a les disposicions i especificacions reglamentàries, havent-se d'instal·lar a l'interior de 

caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany de seguretat, degudament senyalitzades i col·locades 

en paraments verticals o en peus drets estables. 
 

1.5.2. Presa de corrent 

Les preses de corrent seran bases d'endoll tipus femella, protegides mitjançant una tapa hermètica amb ressort, 

compostes de material aïllant, de manera que els seus contactes estiguin protegits. S'ancoraran a la tapa frontal o 

als laterals del quadre general d'obra o dels quadres auxiliars. 

Les preses de corrent aniran proveïdes d'interruptors de tall omnipolar que permetin deixar-les sense tensió quan 

no hagin de ser utilitzades. Cada presa subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina i 

disposarà d'un cable per a la connexió a terra. Mai s'hauran de desconnectar tirant del cable. 
 

1.5.3. Cables 

Els cables i les mànegues elèctriques tenen la funció de transportar fins al punt de consum el corrent elèctric que 

alimenta les instal·lacions o maquinàries. Es denomina cable quan es tracta d'un únic conductor i mànega quan està 

format per un conjunt de cables aïllats individualment, agrupats mitjançant una funda protectora aïllant exterior. 

Els conductors utilitzats en instal·lacions interiors seran de tipus flexible, aïllats amb elastòmers o plàstics, i tindran 

una secció suficient per suportar una tensió nominal mínima de 440 V. En el cas de connexions de servei, la seva 

tensió nominal serà com a mínim de 1000 V. 

La distribució des del quadre general de l'obra als quadres secundaris o de planta s'efectuarà mitjançant 

canalitzacions aèries a una alçada mínima de 2,5 m en les zones de pas de vianants i de 5,0 m en les de pas de 

vehicles. Quan això no sigui possible, es podran portar estesos pel terra prop dels paraments verticals, degudament 

canalitzats, senyalitzats i protegits. 

Els extrems dels cables i mànegues estaran dotats de clavilles de connexió, quedant terminantment prohibides les 

connexions a través de fils nus a la base de l'endoll. 

En cas d'haver d'efectuar empalmaments provisionals entre mànegues, aquests es realitzaran mitjançant 

connexions normalitzades estanques antihumitat, disposant-se elevats fora de l'abast dels operaris, mai estesos pel 

terra. Els empalmaments definitius s'executaran utilitzant caixes d'empalmaments normalitzades estanques de 

seguretat. 
 

1.5.4. Prolongadors o allargadors 

S'empalmaran mitjançant connexions normalitzades estanques antihumitat o fondes aïllants termoretràctils, amb 

protecció mínima IP 447. 

En cas d'utilitzar-se durant un curt període de temps, es podran portar estesos pel terra prop dels paraments 

verticals, per evitar caigudes per ensopegades o que siguin trepitjats. 
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1.5.5. Instal·lació d'enllumenat 

Les zones de treball s'il·luminaran mitjançant aparells d'enllumenat portàtils, projectors, focus o llums, les masses 

dels quals es connectaran a la xarxa general de terra. Seran de tipus protegit contra raigs d'aigua, amb un grau de 

protecció mínim IP 447. 

S'haurà d'emprar il·luminació artificial en aquelles zones de treball que manquin d'il·luminació natural o aquesta 

sigui insuficient, o quan es projectin ombres que dificultin els treballs. Per a això, s'utilitzaran preferentment focus o 

punts de llum portàtils proveïts de protecció antixoc, perquè proporcionin la il·luminació apropiada a la tasca a 

realitzar. 
 

1.5.6. Equips i eines d'accionament elèctric 

Tots els equips i eines d'accionament elèctric que s'utilitzin en obra disposaran de la corresponent placa de 

característiques tècniques, que ha d'estar en perfecte estat, amb la finalitat de que puguin ser identificats els seus 

sistemes de protecció. 

Totes les màquines d'accionament elèctric s'han de desconnectar després de finalitzar el seu ús. 

Cada treballador haurà de ser informat dels riscos que comporta l'ús de la màquina que utilitzi, no permetent-se en 

cap cas el seu ús per personal inexpert. 

A les zones humides o en llocs molt conductors, la tensió d'alimentació de les màquines es realitzarà mitjançant un 

transformador de separació de circuits i, en cas contrari, la tensió d'alimentació no serà superior a 24 volts. 
 

1.5.7. Conservació i manteniment de la instal·lació elèctrica provisional d'obra 

Diàriament s'efectuarà una revisió general de la instal·lació, havent-se de comprovar: 

•  El funcionament dels interruptors diferencials i magnetotèrmics. 

•  La connexió de cada quadre i màquina amb la xarxa de terra, verificant-se la continuïtat dels conductors a terra. 

•  El grau d'humitat de la terra en què es troben soterrats els elèctrodes de posada a terra. 

•  Que els quadres elèctrics romanen amb el pany en correcte estat. 

•  Que no existeixen parts en tensió al descobert en els quadres generals, en els auxiliars ni en els de les diferents 

màquines. 

  

Tots els treballs de conservació i manteniment, així com les revisions periòdiques, s'efectuaran per un instal·lador 

autoritzat, que estendrà el corresponent part en el qual quedarà reflectit el treball realitzat, lliurant una de les còpies 

al responsable del seguiment del pla de seguretat i salut. 

Abans d'iniciar els treballs de reparació de qualsevol element de la instal·lació, es comprovarà que no hi ha tensió en 

aquesta, mitjançant els aparells apropiats. En desconnectar la instal·lació per efectuar treballs de reparació, 

s'adoptaran les mesures necessàries per evitar que es pugui connectar novament de manera accidental. Per a això, 

es disposaran els senyals reglamentaris i es custodiarà la clau del quadre. 
 

1.6. Altres instal·lacions provisionals d'obra 

Amb antelació a l'inici de les obres, es realitzaran les següents instal·lacions provisionals. 
 

1.6.1. Zona d'emmagatzematge i aplec de materials 

A la zona d'emmagatzematge i aplec de materials s'adoptaran les següents mesures de caràcter preventiu: 

•  Se situarà, sempre que sigui possible, a una distància mínima de 10 m de la construcció. 

•  Haurà de presentar una superfície de recolzament resistent, plana, anivellada i lliure d'obstacles. Estarà 

elevada, per evitar la seva inundació en cas de fortes pluges. 
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•  Serà fàcilment accessible per a camions i grues. 

•  S'apilaran els materials de manera ordenada sobre falques de fusta, de manera que l'alçada 

d'emmagatzematge no superi la indicada pel fabricant. 

•  Quedarà degudament delimitada i senyalitzada. 

•  S'estudiarà el recorregut des d'aquesta zona d'emmagatzematge i aplec dels materials fins al lloc de la seva 

utilització en l'obra, de manera que estigui lliure d'obstacles. 

  
 

1.6.2. Zona d'emmagatzematge de residus 

S'habilitarà una zona d'emmagatzematge neteja i ordenada, on es dipositaran els contenidors amb els sistemes 

precisos de recollida de possibles vessaments, tot això segons disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria 

de residus. 

S'adoptaran les següents mesures de caràcter preventiu: 

•  Se segregaran tots els residus que sigui possible, amb la finalitat de no generar més residus dels necessaris ni 

convertir en perillosos, en mesclar-los, aquells residus que no ho són per separat. 

•  Haurà de presentar una superfície de recolzament resistent, plana, anivellada i lliure d'obstacles. Estarà 

elevada, per evitar la seva inundació en cas de fortes pluges. 

•  Serà fàcilment accessible per a camions i grues. 

•  Quedarà degudament delimitada i senyalitzada. 

•  S'estudiarà el recorregut des d'aquesta zona d'emmagatzematge de residus fins a la sortida de l'obra, de 

manera que estigui lliure d'obstacles. 

  
 

1.7. Serveis d'higiene i benestar dels treballadors 

Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les obres" 

contingudes a la legislació vigent en la matèria. 

El càlcul de la superfície dels locals destinats als serveis d'higiene i benestar dels treballadors, s'ha obtingut en funció 

de l'ús i del nombre mitjà d'operaris que treballaran simultàniament, segons les especificacions del pla d'execució de 

l'obra. 

Es portaran les connexions de servei d'energia elèctrica i d'aigua fins als diferents mòduls provisionals dels diferents 

serveis sanitaris i comuns que es vagin a instal·lar en aquesta obra, realitzant-se la instal·lació de sanejament per 

evacuar les aigües procedents dels mateixos cap a la xarxa general de clavegueram. 
 

1.7.1. Vestuaris 

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. 

La dotació mínima prevista per als vestuaris és de: 

•  1 armari guarda-roba o taquilla individual, dotada de clau i amb la capacitat necessària per guardar la roba i el 

calçat, per cada treballador. 

•  1 cadira o plaça de banc per cada treballador. 

•  1 penjador per cada treballador. 

  

Justificació: Els operaris aniran canviats abans de començar la seva jornada laboral. 
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1.7.2. Lavabos 

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta. 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 

•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció. 

•  1 lavabo per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra. 

•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 

•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 

•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 

•  1 mirall de dimensions mínimes 40x50 cm per cada 10 treballadors o fracció. 

•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 

•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  

Les dimensions mínimes de la cabina per a vàter o dutxa seran d'1,20x1,00 m i 2,30 m d'altura. S'han de preveure les 

corresponents reposicions de sabó, paper higiènic i detergents. Les cabines tindran fàcil accés i estaran properes a 

l'àrea de treball, sense visibilitat des de l'exterior, i estaran proveïdes de penjador i porta amb tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior i, en cas que no es puguin connectar a la xarxa municipal de clavegueram, 

s'utilitzaran vàters anaeròbics. 
 

1.7.3. Menjador 

La dotació mínima prevista per al menjador és de: 

•  1 aigüera amb servei d'aigua potable per cada 25 treballadors o fracció. 

•  1 taula amb seients per cada 10 treballadors o fracció. 

•  1 forn microones per cada 25 treballadors o fracció. 

•  1 frigorífic per cada 25 treballadors o fracció. 

  

Estarà situat en lloc proper als de treball, separat d'altres locals i de focus insalubres o molests. Tindrà una altura 

mínima de 2,30 m, amb il·luminació, ventilació i temperatura adequades. El terra, les parets i el sostre seran 

susceptibles de fàcil neteja. Disposarà de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús, per a cada treballador. 

Queden prohibits els menjadors provisionals que no estiguin degudament habilitats. En qualsevol cas, tot menjador 

ha d'estar en bones condicions de neteja i ventilació. A la sortida del menjador s'instal·laran galledes d'escombraries 

per a la recollida selectiva de residus orgànics, vidres, plàstics i paper, que seran dipositats diàriament en els 

contenidors dels serveis municipals. 

Justificació: . 
 

1.8. Instal·lació d'assistència a accidentats i primers auxilis 

L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en ambulància. 

Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisió del 

responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més propers. 
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1.8.1. Mitjans d'auxili en obra 

A l'obra es disposarà una farmaciola en lloc visible i accessible als treballadors i degudament equipada segons les 

disposicions vigents en la matèria, que regulen el subministrament a les empreses de farmacioles amb material de 

primers auxilis en cas d'accident de treball. 

El seu contingut mínim serà de: 

•  Un flascó contenint aigua oxigenada. 

•  Un frascó contenint alcohol de 96°. 

•  Un flascó contenint tintura de iode. 

•  Un flascó contenint mercurocrom. 

•  Un flascó contenint amoníac. 

•  Una caixa contenint gasa estèril. 

•  Una caixa contenint cotó hidròfil estèril (cotó fluix). 

•  Una caixa d'apòsits adhesius. 

•  Benes. 

•  Un rotllo d'esparadrap. 

•  Una bossa de goma per a aigua i gel. 

•  Una bossa amb guants esterilitzats. 

•  Antiespasmòdics. 

•  Analgèsics. 

•  Un parell de tisores. 

•  Tònics cardíacs d'urgència. 

•  Un torniquet. 

•  Un termòmetre clínic. 

•  Xeringues d'un sol ús. 

  

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements utilitzats i 

substituint els productes caducats. 
 

1.8.2. Mesures en cas d'emergència 

El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions d'emergència, 

establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal amb formació, que es 

farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, havent 

d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el ràpid trasllat de 

l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
 

1.8.3. Presència dels recursos preventius del contractista 

Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi de seguretat i salut, cada contractista 

haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislació vigent en la 

matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació suficient, 

que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el corresponent 

pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, així com 

l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i derivats de la 

situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 
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Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones que 

tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de les 

activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les 

mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 
 

1.8.4. Trucades en cas d'emergència 

  

En cas d'emergència per accident, incendi, etc. 

  

112 

  

CAP Palafrugel 

carrer de la Garriga, 6, 17200 Palafrugell. 

972309500 

Temps estimat: 5 minuts 

   
  

ASPECTES QUE HA DE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALITZA LA TRUCADA AL TELÈFON D'EMERGÈNCIES 
  
   

Especificar a poc a poc i amb veu molt clara: 

1 QUI TRUCA?: Nom complet i càrrec que exerceix a l'obra. 

2 ON ÉS L'EMERGÈNCIA?: Identificació de l'emplaçament de l'obra. 

3 QUINA ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL?: Persones implicades i ferits, accions empreses, etc.  
  

COMUNICACIÓ ALS EQUIPS DE SALVAMENT 

Ambulàncies 
112 

  

Bombers 
112 

  

Policia nacional 
112 

  

Policia local 
112 

  

Guàrdia civil 
112 

  

Mútua d'accidents de treball    
  

COMUNICACIÓ A L'EQUIP TÈCNIC 

Cap d'obra     

Responsable de seguretat de l'empresa     

Coordinador de seguretat i salut     

Servei de prevenció de l'obra      
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Nota: S'hauran de situar còpies d'aquest full en llocs fàcilment visibles de l'obra, per a la informació i coneixement de 

tot el personal. 
 

1.9. Instal·lació contra incendis 

A l'annex corresponent al Pla d'Emergència s'estableixen les mesures d'actuació en cas d'emergència, risc greu i 

accident, així com les actuacions a adoptar en cas d'incendi. 

Els recorreguts d'evacuació estaran lliures d'obstacles, d'aquí la importància que suposa l'ordre i la neteja en tots els 

talls. 

A l'obra es disposarà l'adequada senyalització, amb indicació expressa de la situació d'extintors, recorreguts 

d'evacuació i de totes les mesures de protecció contra incendis que s'estimin oportunes. 

A causa que durant el procés de construcció el risc d'incendi prové fonamentalment de la falta de control sobre les 

fonts d'energia i els elements fàcilment inflamables, s'adoptaran les següents mesures de caràcter preventiu: 

•  S'ha d'exercir un control exhaustiu sobre la manera d'emmagatzematge dels materials, incloent els de rebuig, 

en relació a la seva quantitat i a les distàncies respecte a altres elements fàcilment combustibles. 

•  S'evitarà tota instal·lació incorrecta, encara que sigui de caràcter provisional, així com el maneig inadequat de 

les fonts d'energia, ja que constitueixen un clar risc d'incendi. 

  

Els mitjans d'extinció a utilitzar en aquesta obra consistiran en mantes ignífugues, sorra i aigua, a més d'extintors 

portàtils, la càrrega dels quals i capacitat estaran d'acord amb la naturalesa del material combustible i el seu volum. 

Els extintors se situaran a les zones d'emmagatzematge de materials, al costat dels quadres elèctrics i en els llocs de 

treball on es realitzin operacions de soldadura, oxitall, pintura o vernissat. 

Quedarà totalment prohibit, dins del recinte de l'obra, realitzar fogueres, utilitzar fogons de gas i fumar, així com 

executar qualsevol treball de soldadura i oxitall en els llocs on existeixin materials inflamables. 

Totes aquestes mesures han estat concebudes amb la finalitat de que el personal pugui extingir l'incendi en la seva 

fase inicial o pugui controlar i reduir l'incendi fins a l'arribada dels bombers, que hauran de ser avisats 

immediatament. 
 

1.9.1. Quadre elèctric 

Es col·locarà un extintor de neu carbònica CO2 al costat de cadascun dels quadres elèctrics que existeixin a l'obra, 

inclús els de caràcter provisional, en llocs fàcilment accessibles, visibles i degudament senyalitzats. 
 

1.9.2. Zones d'emmagatzematge 

Els magatzems d'obra se situaran, sempre que sigui possible, a una distància mínima de 10 m de la zona de treball. 

En cas que s'utilitzin diverses casetes provisionals, la distància mínima aconsellable entre elles serà també de 10 m. 

Quan no es puguin mantenir aquestes distàncies, les casetes hauran de ser no combustibles. 

Els materials que hagin de ser utilitzats per oficis diferents, s'emmagatzemaran, sempre que sigui possible, en 

recintes separats. Els materials combustibles estaran clarament discriminats entre si, evitant-se qualsevol tipus de 

contacte d'aquests materials amb equips i canalitzacions elèctriques. 

Els combustibles líquids s'emmagatzemaran en casetes independents i dins de recipients de seguretat especialment 

dissenyats per a tal fi. 

Les substancies combustibles es conservaran en envasos tancats amb la identificació del seu contingut mitjançant 

etiquetes fàcilment llegibles. 
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Els espais tancats destinats a emmagatzematge hauran de disposar de ventilació directa i constant. Per extingir 

possibles incendis, es col·locarà un extintor adequat al tipus de material emmagatzemat, situat a la porta d'accés 

amb un senyal de perill d'incendi i una altra de prohibit fumar. 

Classe de 

foc 

  

Materials a extingir 

  

Extintor recomanat 

  

A Materials sòlids que formen brases Pols ABC, Aigua, Escuma i CO2 

B Combustibles líquids (benzines, olis, vernissos, pintures, etc.) Pols ABC, Pols BC, Escuma i CO2 

  
Sòlids que fonen sense cremar (polietilè expandit, plàstics 

termoplàstics, PVC, etc.) 
  

C 
Focs originats per combustibles gasosos (gas natural, gas propà, 

gas butà, etc.) 
Pols ABC, Pols BC i CO2 

  
Focs originats per combustibles líquids sota pressió (oli de 

circuits hidràulics, etc.) 
  

D 
Focs originats per la combustió de metalls inflamables i 

compostos químics (magnesi, alumini en pols, sodi, liti, etc.) 

Consultar amb el proveïdor en funció del 

material o materials a extingir   

1.9.3. Casetes d'obra 

Es col·locarà en cadascuna de les casetes d'obra, en un lloc fàcilment accessible, visible i degudament senyalitzat, un 

extintor de pols seca polivalent d'eficàcia 13-A. 
 

1.10. Senyalització i il·luminació de seguretat 
 

1.10.1. Senyalització 

Se senyalitzaran i il·luminaran les zones de treball, tant diürnes com a nocturnes, fixant a cada moment les rutes 

alternatives i els desviaments que en cada cas siguin pertinents. 

Aquesta obra haurà de comprendre, almenys, la següent senyalització: 

•  En els quadres elèctrics general i auxiliar d'obra, s'instal·laran els senyals d'advertiment de risc elèctric. 

•  A les zones on existeixi perill d'incendi, com és el cas d'emmagatzematge de materials combustibles o 

inflamables, s'instal·larà el senyal de prohibit fumar. 

•  A les zones on hi hagi perill de caiguda d'alçada, s'utilitzaran els senyals d'utilització obligatòria de l'arnès de 

seguretat. 

•  A les zones d'ubicació dels extintors, es col·locaran els corresponents senyals per a la seva fàcil localització. 

•  Les vies d'evacuació en cas d'incendi estaran degudament senyalitzades mitjançant els corresponents senyals. 

•  A la zona d'ubicació de la farmaciola de primers auxilis, s'instal·larà el corresponent senyal per ser fàcilment 

localitzat. 

  

No obstant això, en cas que poguessin sorgir al llarg del seu desenvolupament situacions no previstes, s'utilitzarà la 

senyalització adequada a cada circumstància amb el vistiplau del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 

l'execució de l'obra. 

Durant l'execució de l'obra s'haurà d'utilitzar, per a la delimitació de les zones on existeixi risc, la cinta abalisadora o 

malla de senyalització, fins al moment en què s'instal·li definitivament el sistema de protecció col·lectiva i es col·loqui 

el senyal de risc corresponent. Aquests casos es recullen en les fitxes d'unitats d'obra. 
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1.11. Anàlisi dels sistemes constructius previstos en el projecte d'execució. 

En aquest apartat es descriuen els sistemes constructius definits en el projecte d'execució. En funció de les 

característiques de l'obra, es descriu l'organització i el procediment de treball a adoptar. 

La utilització d'un sistema o un altre comporta la consideració d'activitats diferents, amb riscos totalment diferents, 

la valoració i planificació de prevenció i protecció dels quals ha servit per redactar aquest ESS, que contempla les 

característiques específiques d'aquesta obra. 

No obstant això, en honor de millorar les condicions de seguretat de l'obra, i després d'entrevistes prèvies amb 

l'autor del projecte, s'ha procedit a enumerar una sèrie de propostes de canvi d'alguns sistemes constructius, en 

aquells capítols d'obra en els quals s'ha considerat important. 

Cadascuna d'aquestes propostes de canvi, que a continuació es detallen, hauran de ser definitivament acceptades 

per part de l'autor del projecte. 
 

1.11.1. Actuacions prèvies 

Sistema constructiu previst en el projecte d'execució 

  

Preparar el que hi ha a linterior de la nau per tal de ser guardat en contenedors martítims 

   
  

Proposada de canvi 

    

1.11.2. Demolicions 

Sistema constructiu previst en el projecte d'execució 

  

enderroc en obra. 

   
  

Proposada de canvi 

    

1.11.3. Condicionament del terreny 

Sistema constructiu previst en el projecte d'execució 

  

Esborssada i rebaix del terreny 

   
  

Proposada de canvi 

    

1.11.4. Fonamentacions 

Sistema constructiu previst en el projecte d'execució 

  

Fonamentació per escala. 

   
  



    

Projecte 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA 

GUITARRA COM A MAGATZEM PER AL MUSEU DEL SURO A PALAFRUGELL 

Situació 17117 Palafrugell (Girona) 

Promotor Ajuntament de Palafrugell amb el suport del 
 

  
  

  I. Estudi de seguretat i salut 

  1. Memòria  
 

  

  
  Pàgina 15 - 27     

Proposada de canvi 

    

1.11.5. Façanes i particions 

Sistema constructiu previst en el projecte d'execució 

  

Renovació façana amb façana ventilada. 

   
  

Proposada de canvi 

    

1.11.6. Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 

Sistema constructiu previst en el projecte d'execució 

  

Renovació de fusteries, vidres. 

   
  

Proposada de canvi 

    

1.11.7. Ferms i paviments urbans 

Sistema constructiu previst en el projecte d'execució 

  

Paviment exterior i interior. 

   
  

Proposada de canvi 

    

1.11.8. Aïllaments e impermeabilitzacions 

Sistema constructiu previst en el projecte d'execució 

  

Aillament façana i impermeabilització remats. 

   
  

Proposada de canvi 

    

1.11.9. Cobertes 

Sistema constructiu previst en el projecte d'execució 

  

Es refà la coberta 
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Proposada de canvi 

    

1.11.10. Revestiments i extradossats 

Sistema constructiu previst en el projecte d'execució 

  

Extradossats interiors. 

   
  

Proposada de canvi 

    

1.11.11. Urbanització interior de la parcel·la 

Sistema constructiu previst en el projecte d'execució 

  

Elements de tanca. 

   
  

Proposada de canvi 

    

1.11.12. Gestió de residus 

Sistema constructiu previst en el projecte d'execució 

  

Gestió de residus 

   
  

Proposada de canvi 

    

1.11.13. Seguretat i salut 

Sistema constructiu previst en el projecte d'execució 

  

Elements de seguretat en alçada durant tot tipus de treballs interiors i exteriors. 

   
  

Proposada de canvi 

    

1.12. Riscos laborals 
 

1.12.1. Relació de riscos considerats en aquesta obra 

Amb la finalitat d'unificar criteris i servir d'ajuda en el procés d'identificació dels riscos laborals, s'aporta una relació 

d'aquells riscos que es poden presentar durant el transcurs d'aquesta obra, amb el seu codi, icona d'identificació, 

tipus de risc i una definició resumida. 
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Codi Imatge Risc Definició 

01 

 

Caiguda de persones a 

diferent nivell. 

Inclou tant les caigudes des de punts elevats, tals com a edificis, arbres, 

màquines o vehicles, com les caigudes en excavacions o pous i les 

caigudes a través d'obertures. 

02 

 

Caiguda de persones al 

mateix nivell. 

Inclou caigudes en llocs de pas o superfícies de treball i caigudes sobre o 

contra objectes. 

03 

 

Caiguda d'objectes per 

desplom. 

El risc existeix per la possibilitat de desplom o esfondrament de: 

estructures elevades, piles de materials, envans, enfonsaments de forjats 

per sobrecàrrega, enfonsaments de masses de terra, roques en tall de 

talusos, rases, etc. 

04 

 

Caiguda d'objectes per 

manipulació. 

Possibilitat de caiguda d'objectes o materials sobre un treballador durant 

l'execució de treballs o en operacions de transport i elevació per mitjans 

manuals o mecànics, sempre que l'accidentat sigui la mateixa persona a la 

qual li caigui l'objecte que estava manipulant. 

05 

 

Caiguda d'objectes 

despresos. 

Possibilitat de caiguda d'objectes que no s'estan manipulant i es 

desprenen de la seva situació. Exemples: peces ceràmiques en façanes, 

terres d'excavació, aparells suspesos, conductes, objectes i eines deixades 

en punts elevats, etc. 

06 

 

Trepitjades sobre objectes. Risc de lesions (torçades, esquinços, punxades, etc.) per trepitjar o 

ensopegar amb objectes abandonats o irregularitats del sòl, sense produir 

caiguda. Exemples: eines, runa, retalls, residus, claus, desnivells, tubs, 

cables, etc. 

07 

 

Xoc contra objectes 

immòbils. 

Considera al treballador com a part dinàmica, és a dir, que intervé de 

forma directa i activa, copejant-se contra un objecte que no estava en 

moviment. 

08 

 

Xoc contra objectes mòbils. Possibilitat de rebre un cop per parts mòbils de maquinària fixa i objectes 

o materials en manipulació o transport. Exemples: elements mòbils 

d'aparells, braços articulats, carros lliscants, mecanismes de pistó, grues, 

transport de materials, etc. 

09 

 

Cop i tall per objectes o 

eines. 

Possibilitat de lesió produïda per objectes tallants, punxants o abrasius, 

eines i útils manuals, etc. Exemples: eines manuals, fulles, tornavisos, 

martells, llimes, raspalls metàl·lics, moladors, arestes vives, cristalls, serres, 

cisalles, etc. 

10 

 

Projecció de fragments o 

partícules. 

Risc de lesions produïdes per peces, fragments o petites partícules. 

Comprèn els accidents deguts a la projecció sobre el treballador de 

partícules o fragments procedents d'una màquina o eina. 

11 

 

Atrapament per objectes. Possibilitat de sofrir una lesió per atrapament de qualsevol part del cos 

per mecanismes de màquines o entre objectes, peces o materials, tals com 

engranatges, corrons, corretges de transmissió, mecanismes en 

moviment, etc. 

12 

 

Aixafament per bolcada de 

màquines. 

Possibilitat de sofrir una lesió per aixafament a causa de la bolcada de 

maquinària mòbil, quedant el treballador atrapat per aquesta. 

13 

 

Sobreesforç. Possibilitat de lesions musculoesquelètiques i/o fatiga física en produir-se 

un desequilibri entre les exigències de la tasca i la capacitat física de 

l'individu. Exemples: maneig de càrregues a braç, pastat, escatat manual, 

postures inadequades o moviments repetitius, etc. 
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Codi Imatge Risc Definició 

14 

 

Exposició a temperatures 

ambientals extremes. 

Possibilitat de dany per permanència en ambient amb calor o fred 

excessius. Exemples: forns, calderes, cambres frigorífiques, etc. 

15 

 

Contacte tèrmic. Risc de cremades per contacte amb superfícies o productes calents o 

freds. Exemples: estufes, calderes, canonades, bufadors, resistències 

elèctriques, etc. 

16 

 

Contacte elèctric. Danys causats per descàrrega elèctrica en entrar en contacte amb algun 

element sotmès a tensió elèctrica. Exemples: connexions, cables i endolls 

en mal estat, soldadura elèctrica, etc. 

17 

 

Exposició a substàncies 

nocives. 

Possibilitat de lesions o afeccions produïdes per la inhalació, contacte o 

ingestió de substàncies perjudicials per a la salut. S'inclouen les asfíxies i 

els ofecs. 

18 

 

Contacte amb substàncies 

càustiques o corrosives. 

Possibilitat de lesions produïdes per contacte directe amb substàncies 

agressives. Exemples: àcids, àlcalis (sosa càustica, calç viva, ciment, etc.). 

19 

 

Exposició a radiacions. Possibilitat de lesió o afecció per l'acció de radiacions. Exemples: raigs X, 

raigs gamma, raigs ultraviolats en soldadura, etc. 

20 

 

Explosió. Possibilitat que es produeixi una mescla explosiva de l'aire amb gasos o 

substancies combustibles o esclat de recipients a pressió. Exemples: gasos 

de butà o propà, dissolvents, calderes, etc. 

21 

 

Incendi. Accidents produïts per efectes del foc o les seves conseqüències. 

22 

 

Afecció causada per éssers 

vius. 

Risc de lesions o afeccions per l'acció sobre l'organisme d'animals, 

contaminants biològics i altres éssers vius. Exemples: Mossegades 

d'animals, picades d'insectes, paràsits, etc. 

23 

 

Atropellament amb 

vehicles. 

Possibilitat de patir una lesió per cop o atropellament per un vehicle 

(pertanyent o no a l'empresa) durant la jornada laboral. Inclou els 

accidents de trànsit en hores de treball i exclou els produïts en anar o 

tornar del treball. 

24 

 

Exposició a agents químics. Risc de lesions o afeccions per entrada d'agents químics en el cos del 

treballador a través de les vies respiratòries, per absorció cutània, per 

contacte directe, per ingestió o per penetració per via parenteral a través 

de ferides. 

25 

 

Exposició a agents físics. Risc de lesions o afeccions per l'acció del soroll o de la pols. 

26 

 

Exposició a agents 

biològics. 

Risc de lesions o afeccions per entrada d'agents biològics en el cos del 

treballador a través de les vies respiratòries, mitjançant la inhalació de 

bioaerosols, pel contacte amb la pell i les mucoses o per inoculació amb 

material contaminat (via parenteral). 

27 

 

Exposició a agents 

psicosocials. 

Inclou els riscos provocats per la deficient organització del treball, que pot 

provocar situacions d'estrès excessiu que afectin a la salut dels 

treballadors. 

28 

 

Derivat de les exigències 

del treball. 

Inclou els riscos derivats de l'estrès de càrrega o postural, factors 

ambientals, estrès mental, hores extra, torns de treball, etc. 
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Codi Imatge Risc Definició 

29 

 

Personal. Inclou els riscos derivats de l'estil de vida del treballador i d'altres factors 

socioestructurals (posició professional, nivell d'educació i social, etc.). 

30 

 

Deficiència en les 

instal·lacions de neteja 

personal i de benestar de 

les obres. 

Inclou els riscos derivats de la falta de neteja en les instal·lacions d'obra 

corresponents a vestuaris, menjadors, lavabos, etc. 

31 

 

Altres.   

 
  

Els riscos considerats són els ressenyats per l'estadística del "Anuari d'Estadística d'Accidents de Treball de la 

Secretaria General Tècnica de la Sotsdirecció General d'Estadístiques Socials i Laborals del Ministeri de Treball i 

Assumptes Socials". 
 

1.12.2. Relació de riscos evitables 

A continuació s'identifiquen els riscos laborals evitables, indicant-se les mesures preventives a adoptar perquè siguin 

evitats a l'origen, abans de l'inici dels treballs en l'obra. 

Entre els riscos laborals evitables de caràcter general destaquem els següents, ometent el prolix llistat ja que totes 

aquestes mesures estan incorporades en les fitxes de maquinària, petita maquinària, eines manuals, equips 

auxiliars, etc., que es recullen en els Annexos. 

Risc eliminat Mesures preventives previstes 

Els originats per l'ús de màquines 

sense manteniment preventiu. 
Control dels seus llibres de manteniment. 

Els originats per la utilització de 

màquines mancades de 

proteccions en les seves parts 

mòbils. 

Control del bon estat de les màquines, apartant de l'obra aquelles que presentin 

qualsevol tipus de deficiència. 

Els originats per la utilització de 

màquines mancades de 

proteccions contra els contactes 

elèctrics. 

Exigència que totes les màquines estiguin dotades de doble aïllament o, si 

s'escau, de presa de terra de les carcasses metàl·liques, en combinació amb els 

interruptors diferencials dels quadres de subministrament i amb la xarxa de 

presa de terra general elèctrica.  
Els riscos laborals evitables específics s'enumeren pel mateix ordre en què els capítols d'obra figuren en el projecte 

d'execució, establint-se una relació dels riscos laborals que hem evitat a l'origen, abans del començament dels 

treballs, com a conseqüència dels sistemes constructius adoptats i les mesures preventives previstes. 
 

1.12.2.1. Actuacions prèvies 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

01 

 

Caiguda de 

persones a 

diferent nivell. 

Per prevenir caigudes de persones a diferents nivells, és essencial utilitzar una 

senyalització clara i adequada per advertir sobre possibles perills i àrees restringides. 

A més, cal mantenir les àrees de treball netes i ordenades, lliures d’obstacles que 

puguin causar ensopegades. És important protegir els buits i obertures amb tapes 

segures i fixades adequadament. També és fonamental proporcionar formació als 

treballadors sobre els riscos i les mesures preventives necessàries. Finalment, l’ús 

d’equips de protecció individual (EPI), com ara arnesos de seguretat i sistemes 

d’ancoratge adequats, és imprescindible quan sigui necessari. 
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Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

02 

 

Caiguda de 

persones al 

mateix nivell. 

Per prevenir caigudes al mateix nivell en el sector de la construcció, es poden 

implementar les següents mesures: 

Mantenir les àrees de treball netes i ordenades, lliures d’obstacles que puguin causar 

ensopegades. És important protegir els buits i obertures amb tapes segures i fixades 

adequadament. També és fonamental proporcionar formació als treballadors sobre 

els riscos i les mesures preventives necessàries. Finalment, l’ús d’equips de protecció 

individual (EPI), com ara arnesos de seguretat i sistemes d’ancoratge adequats, és 

imprescindible quan sigui necessari. 

03 

 

Caiguda 

d'objectes per 

desplom. 

Per prevenir la caiguda d’objectes per desplom en el sector de la construcció, es 

poden implementar les següents mesures: 

És essencial utilitzar una senyalització clara i adequada per advertir sobre possibles 

perills i àrees restringides. A més, cal mantenir les àrees de treball netes i ordenades, 

lliures d’obstacles que puguin causar ensopegades. És important protegir els buits i 

obertures amb tapes segures i fixades adequadament. També és fonamental 

proporcionar formació als treballadors sobre els riscos i les mesures preventives 

necessàries. Finalment, l’ús d’equips de protecció individual (EPI), com ara arnesos de 

seguretat i sistemes d’ancoratge adequats, és imprescindible quan sigui necessari. 

04 

 

Caiguda 

d'objectes per 

manipulació. 

Per prevenir la caiguda d’objectes per manipulació en el sector de la construcció, es 

poden implementar les següents mesures: 

És essencial utilitzar una senyalització clara i adequada per advertir sobre possibles 

perills i àrees restringides. A més, cal mantenir les àrees de treball netes i ordenades, 

lliures d’obstacles que puguin causar ensopegades. És important protegir els buits i 

obertures amb tapes segures i fixades adequadament. També és fonamental 

proporcionar formació als treballadors sobre els riscos i les mesures preventives 

necessàries. Finalment, l’ús d’equips de protecció individual (EPI), com ara arnesos de 

seguretat i sistemes d’ancoratge adequats, és imprescindible quan sigui necessari. 

05 

 

Caiguda 

d'objectes 

despresos. 

Per prevenir la caiguda d’objectes despresos en el sector de la construcció, es poden 

implementar les següents mesures: 

És essencial utilitzar una senyalització clara i adequada per advertir sobre possibles 

perills i àrees restringides. A més, cal mantenir les àrees de treball netes i ordenades, 

lliures d’obstacles que puguin causar ensopegades. És important protegir els buits i 

obertures amb tapes segures i fixades adequadament. També és fonamental 

proporcionar formació als treballadors sobre els riscos i les mesures preventives 

necessàries.Finalment, l’ús d’equips de protecció individual (EPI), com ara arnesos de 

seguretat i sistemes d’ancoratge adequats, és imprescindible quan sigui necessari. 

06 

 

Trepitjades 

sobre objectes. 

Per prevenir les trepitjades sobre objectes en el sector de la construcció, es poden 

implementar les següents mesures: 

És essencial utilitzar una senyalització clara i adequada per advertir sobre possibles 

perills i àrees restringides. A més, cal mantenir les àrees de treball netes i ordenades, 

lliures d’obstacles que puguin causar ensopegades. És important protegir els buits i 

obertures amb tapes segures i fixades adequadament. També és fonamental 

proporcionar formació als treballadors sobre els riscos i les mesures preventives 

necessàries. 
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Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

09 

 

Cop i tall per 

objectes o eines. 

Per prevenir cops i talls per objectes o eines en el sector de la construcció, es poden 

implementar les següents mesures: 

És essencial utilitzar una senyalització clara i adequada per advertir sobre possibles 

perills i àrees restringides. A més, cal mantenir les àrees de treball netes i ordenades, 

lliures d’obstacles que puguin causar ensopegades. És important protegir els buits i 

obertures amb tapes segures i fixades adequadament. També és fonamental 

proporcionar formació als treballadors sobre els riscos i les mesures preventives 

necessàries.   

1.12.2.2. Demolicions 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

01 

 

Caiguda de 

persones a 

diferent nivell. 

Per prevenir caigudes de persones a diferents nivells, és essencial utilitzar una 

senyalització clara i adequada per advertir sobre possibles perills i àrees restringides. 

A més, cal mantenir les àrees de treball netes i ordenades, lliures d’obstacles que 

puguin causar ensopegades. És important protegir els buits i obertures amb tapes 

segures i fixades adequadament. També és fonamental proporcionar formació als 

treballadors sobre els riscos i les mesures preventives necessàries. Finalment, l’ús 

d’equips de protecció individual (EPI), com ara arnesos de seguretat i sistemes 

d’ancoratge adequats, és imprescindible quan sigui necessari. 

02 

 

Caiguda de 

persones al 

mateix nivell. 

Mantenir les àrees de treball netes i ordenades, lliures d’obstacles que puguin causar 

ensopegades. És important protegir els buits i obertures amb tapes segures i fixades 

adequadament. També és fonamental proporcionar formació als treballadors sobre 

els riscos i les mesures preventives necessàries. Finalment, l’ús d’equips de protecció 

individual (EPI), com ara arnesos de seguretat i sistemes d’ancoratge adequats, és 

imprescindible quan sigui necessari. 

04 

 

Caiguda 

d'objectes per 

manipulació. 

És essencial utilitzar una senyalització clara i adequada per advertir sobre possibles 

perills i àrees restringides. A més, cal mantenir les àrees de treball netes i ordenades, 

lliures d’obstacles que puguin causar ensopegades. És important protegir els buits i 

obertures amb tapes segures i fixades adequadament. També és fonamental 

proporcionar formació als treballadors sobre els riscos i les mesures preventives 

necessàries. Finalment, l’ús d’equips de protecció individual (EPI), com ara arnesos de 

seguretat i sistemes d’ancoratge adequats, és imprescindible quan sigui necessari. 

13 

 

Sobreesforç. Per prevenir els sobreesforços en l’àmbit laboral, és important implementar diverses 

mesures: realitzar rotació de llocs de treball per evitar la repetició constant de 

moviments, fer pauses durant la jornada laboral per recuperar tensions i descansar, 

adaptar els llocs de treball a les capacitats dels treballadors per evitar postures 

forçades i moviments repetitius, proporcionar formació específica sobre tècniques 

de manipulació manual de càrregues, i utilitzar equips i eines adequades per a les 

tasques a realitzar. Aquestes mesures poden ajudar a reduir el risc de lesions per 

sobreesforç i millorar la salut i seguretat dels treballadors.   

1.12.2.3. Condicionament del terreny 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 
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Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

02 

 

Caiguda de 

persones al 

mateix nivell. 

Mantenir les àrees de treball netes i ordenades, lliures d’obstacles que puguin causar 

ensopegades. És important protegir els buits i obertures amb tapes segures i fixades 

adequadament. També és fonamental proporcionar formació als treballadors sobre 

els riscos i les mesures preventives necessàries. Finalment, l’ús d’equips de protecció 

individual (EPI), com ara arnesos de seguretat i sistemes d’ancoratge adequats, és 

imprescindible quan sigui necessari. 

06 

 

Trepitjades 

sobre objectes. 

És essencial utilitzar una senyalització clara i adequada per advertir sobre possibles 

perills i àrees restringides. A més, cal mantenir les àrees de treball netes i ordenades, 

lliures d’obstacles que puguin causar ensopegades. És important protegir els buits i 

obertures amb tapes segures i fixades adequadament. També és fonamental 

proporcionar formació als treballadors sobre els riscos i les mesures preventives 

necessàries. Finalment, l’ús d’equips de protecció individual (EPI), com ara arnesos de 

seguretat i sistemes d’ancoratge adequats, és imprescindible quan sigui necessari.   

1.12.2.4. Façanes i particions 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

01 

 

Caiguda de 

persones a 

diferent nivell. 

Per prevenir caigudes de persones a diferents nivells, és essencial utilitzar una 

senyalització clara i adequada per advertir sobre possibles perills i àrees restringides. 

A més, cal mantenir les àrees de treball netes i ordenades, lliures d’obstacles que 

puguin causar ensopegades. És important protegir els buits i obertures amb tapes 

segures i fixades adequadament. També és fonamental proporcionar formació als 

treballadors sobre els riscos i les mesures preventives necessàries. Finalment, l’ús 

d’equips de protecció individual (EPI), com ara arnesos de seguretat i sistemes 

d’ancoratge adequats, és imprescindible quan sigui necessari. 

02 

 

Caiguda de 

persones al 

mateix nivell. 

Mantenir les àrees de treball netes i ordenades, lliures d’obstacles que puguin causar 

ensopegades. És important protegir els buits i obertures amb tapes segures i fixades 

adequadament. També és fonamental proporcionar formació als treballadors sobre 

els riscos i les mesures preventives necessàries. Finalment, l’ús d’equips de protecció 

individual (EPI), com ara arnesos de seguretat i sistemes d’ancoratge adequats, és 

imprescindible quan sigui necessari. 

05 

 

Caiguda 

d'objectes 

despresos. 

És essencial utilitzar una senyalització clara i adequada per advertir sobre possibles 

perills i àrees restringides. A més, cal mantenir les àrees de treball netes i ordenades, 

lliures d’obstacles que puguin causar ensopegades. És important protegir els buits i 

obertures amb tapes segures i fixades adequadament. També és fonamental 

proporcionar formació als treballadors sobre els riscos i les mesures preventives 

necessàries. 

06 

 

Trepitjades 

sobre objectes. 

És essencial utilitzar una senyalització clara i adequada per advertir sobre possibles 

perills i àrees restringides. A més, cal mantenir les àrees de treball netes i ordenades, 

lliures d’obstacles que puguin causar ensopegades. És important protegir els buits i 

obertures amb tapes segures i fixades adequadament. També és fonamental 

proporcionar formació als treballadors sobre els riscos i les mesures preventives 

necessàries.   

1.12.2.5. Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 
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Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

01 

 

Caiguda de 

persones a 

diferent nivell. 

Per prevenir caigudes de persones a diferents nivells, és essencial utilitzar una 

senyalització clara i adequada per advertir sobre possibles perills i àrees restringides. 

A més, cal mantenir les àrees de treball netes i ordenades, lliures d’obstacles que 

puguin causar ensopegades. És important protegir els buits i obertures amb tapes 

segures i fixades adequadament. També és fonamental proporcionar formació als 

treballadors sobre els riscos i les mesures preventives necessàries. Finalment, l’ús 

d’equips de protecció individual (EPI), com ara arnesos de seguretat i sistemes 

d’ancoratge adequats, és imprescindible quan sigui necessari. 

05 

 

Caiguda 

d'objectes 

despresos. 

És essencial utilitzar una senyalització clara i adequada per advertir sobre possibles 

perills i àrees restringides. A més, cal mantenir les àrees de treball netes i ordenades, 

lliures d’obstacles que puguin causar ensopegades. És important protegir els buits i 

obertures amb tapes segures i fixades adequadament. També és fonamental 

proporcionar formació als treballadors sobre els riscos i les mesures preventives 

necessàries. 

06 

 

Trepitjades 

sobre objectes. 

És essencial utilitzar una senyalització clara i adequada per advertir sobre possibles 

perills i àrees restringides. A més, cal mantenir les àrees de treball netes i ordenades, 

lliures d’obstacles que puguin causar ensopegades. És important protegir els buits i 

obertures amb tapes segures i fixades adequadament. També és fonamental 

proporcionar formació als treballadors sobre els riscos i les mesures preventives 

necessàries. 

10 

 

Projecció de 

fragments o 

partícules. 

Per prevenir els sobreesforços en l’àmbit laboral, és important implementar diverses 

mesures: realitzar rotació de llocs de treball per evitar la repetició constant de 

moviments, fer pauses durant la jornada laboral per recuperar tensions i descansar, 

adaptar els llocs de treball a les capacitats dels treballadors per evitar postures 

forçades i moviments repetitius, proporcionar formació específica sobre tècniques 

de manipulació manual de càrregues, i utilitzar equips i eines adequades per a les 

tasques a realitzar. 

13 

 

Sobreesforç. Per prevenir els sobreesforços en l’àmbit laboral, és important implementar diverses 

mesures: realitzar rotació de llocs de treball per evitar la repetició constant de 

moviments, fer pauses durant la jornada laboral per recuperar tensions i descansar, 

adaptar els llocs de treball a les capacitats dels treballadors per evitar postures 

forçades i moviments repetitius, proporcionar formació específica sobre tècniques 

de manipulació manual de càrregues, i utilitzar equips i eines adequades per a les 

tasques a realitzar.   

1.12.2.6. Aïllaments e impermeabilitzacions 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

01 

 

Caiguda de 

persones a 

diferent nivell. 

Per prevenir caigudes de persones a diferents nivells, és essencial utilitzar una 

senyalització clara i adequada per advertir sobre possibles perills i àrees restringides. 

A més, cal mantenir les àrees de treball netes i ordenades, lliures d’obstacles que 

puguin causar ensopegades. És important protegir els buits i obertures amb tapes 

segures i fixades adequadament. També és fonamental proporcionar formació als 

treballadors sobre els riscos i les mesures preventives necessàries. Finalment, l’ús 

d’equips de protecció individual (EPI), com ara arnesos de seguretat i sistemes 

d’ancoratge adequats, és imprescindible quan sigui necessari. 
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Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

02 

 

Caiguda de 

persones al 

mateix nivell. 

Mantenir les àrees de treball netes i ordenades, lliures d’obstacles que puguin causar 

ensopegades. És important protegir els buits i obertures amb tapes segures i fixades 

adequadament. També és fonamental proporcionar formació als treballadors sobre 

els riscos i les mesures preventives necessàries. Finalment, l’ús d’equips de protecció 

individual (EPI), com ara arnesos de seguretat i sistemes d’ancoratge adequats, és 

imprescindible quan sigui necessari. 

03 

 

Caiguda 

d'objectes per 

desplom. 

És essencial utilitzar una senyalització clara i adequada per advertir sobre possibles 

perills i àrees restringides. A més, cal mantenir les àrees de treball netes i ordenades, 

lliures d’obstacles que puguin causar ensopegades. És important protegir els buits i 

obertures amb tapes segures i fixades adequadament. També és fonamental 

proporcionar formació als treballadors sobre els riscos i les mesures preventives 

necessàries. Finalment, l’ús d’equips de protecció individual (EPI), com ara arnesos de 

seguretat i sistemes d’ancoratge adequats, és imprescindible quan sigui necessari. 

09 

 

Cop i tall per 

objectes o eines. 

Per prevenir els riscos associats a l’activitat de cop i tall per objectes o eines en una 

construcció, és essencial utilitzar equips de protecció individual com guants 

resistents i ulleres de seguretat, mantenir les eines en bon estat i ben afilades, 

assegurar-se que les màquines de tall tinguin proteccions adequades, formar els 

treballadors en l’ús correcte de les eines i màquines, i establir procediments de 

treball segurs que incloguin la neteja i l’ordre de l’àrea de treball.   

1.12.2.7. Cobertes 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

01 

 

Caiguda de 

persones a 

diferent nivell. 

Per prevenir caigudes de persones a diferents nivells, és essencial utilitzar una 

senyalització clara i adequada per advertir sobre possibles perills i àrees 

restringides. A més, cal mantenir les àrees de treball netes i ordenades, lliures 

d’obstacles que puguin causar ensopegades. És important protegir els buits i 

obertures amb tapes segures i fixades adequadament. També és fonamental 

proporcionar formació als treballadors sobre els riscos i les mesures preventives 

necessàries. Finalment, l’ús d’equips de protecció individual (EPI), com ara arnesos 

de seguretat i sistemes d’ancoratge adequats, és imprescindible quan sigui 

necessari. 

02 

 

Caiguda de 

persones al 

mateix nivell. 

Mantenir les àrees de treball netes i ordenades, lliures d’obstacles que puguin 

causar ensopegades. És important protegir els buits i obertures amb tapes segures 

i fixades adequadament. També és fonamental proporcionar formació als 

treballadors sobre els riscos i les mesures preventives necessàries. Finalment, l’ús 

d’equips de protecció individual (EPI), com ara arnesos de seguretat i sistemes 

d’ancoratge adequats, és imprescindible quan sigui necessari. 

03 

 

Caiguda d'objectes 

per desplom. 

És essencial utilitzar una senyalització clara i adequada per advertir sobre possibles 

perills i àrees restringides. A més, cal mantenir les àrees de treball netes i 

ordenades, lliures d’obstacles que puguin causar ensopegades. És important 

protegir els buits i obertures amb tapes segures i fixades adequadament. També és 

fonamental proporcionar formació als treballadors sobre els riscos i les mesures 

preventives necessàries. Finalment, l’ús d’equips de protecció individual (EPI), com 

ara arnesos de seguretat i sistemes d’ancoratge adequats, és imprescindible quan 

sigui necessari. 
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Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

04 

 

Caiguda d'objectes 

per manipulació. 

És essencial utilitzar una senyalització clara i adequada per advertir sobre possibles 

perills i àrees restringides. A més, cal mantenir les àrees de treball netes i 

ordenades, lliures d’obstacles que puguin causar ensopegades. És important 

protegir els buits i obertures amb tapes segures i fixades adequadament. També és 

fonamental proporcionar formació als treballadors sobre els riscos i les mesures 

preventives necessàries. Finalment, l’ús d’equips de protecció individual (EPI), com 

ara arnesos de seguretat i sistemes d’ancoratge adequats, és imprescindible quan 

sigui necessari. 

07 

 

Xoc contra 

objectes immòbils. 

Per prevenir els riscos de xoc contra objectes immòbils en una construcció, és 

essencial mantenir l’àrea de treball neta i ordenada, senyalitzar adequadament els 

obstacles fixos, proporcionar una il·luminació suficient, utilitzar equips de protecció 

individual com cascos i calçat de seguretat, i formar els treballadors sobre la 

importància de mantenir una atenció constant a l’entorn de treball. 

14 

 

Exposició a 

temperatures 

ambientals 

extremes. 

Per prevenir els riscos associats a l’exposició a temperatures ambientals extremes 

en una construcció, és essencial controlar el temps d’exposició al calor, organitzar 

rotacions en els llocs de treball, hidratar-se adequadament i de forma contínua, 

utilitzar roba de treball i equips de protecció individual adequats, protegir la pell, el 

cap, els llavis i els ulls.   

1.12.2.8. Gestió de residus 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

02 

 

Caiguda de 

persones al 

mateix nivell. 

Mantenir les àrees de treball netes i ordenades, lliures d’obstacles que puguin causar 

ensopegades. És important protegir els buits i obertures amb tapes segures i fixades 

adequadament. També és fonamental proporcionar formació als treballadors sobre 

els riscos i les mesures preventives necessàries. Finalment, l’ús d’equips de protecció 

individual (EPI), com ara arnesos de seguretat i sistemes d’ancoratge adequats, és 

imprescindible quan sigui necessari. 

09 

 

Cop i tall per 

objectes o eines. 

Per prevenir els riscos associats a l’activitat de cop i tall per objectes o eines en una 

construcció, és essencial utilitzar equips de protecció individual com guants 

resistents i ulleres de seguretat, mantenir les eines en bon estat i ben afilades, 

assegurar-se que les màquines de tall tinguin proteccions adequades, formar els 

treballadors en l’ús correcte de les eines i màquines, i establir procediments de 

treball segurs que incloguin la neteja i l’ordre de l’àrea de treball.   

1.12.2.9. Seguretat i salut 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

02 

 

Caiguda de 

persones al mateix 

nivell. 

Per evitar aquests riscos, s’ha de proporcionar equips de protecció individual 

adequats, mantenir les eines en bon estat, senyalitzar adequadament els obstacles, 

utilitzar protectors auditius, i formar els treballadors en l’ús correcte de les eines i 

màquines. Aquestes mesures es porten a terme mitjançant la planificació i 

implementació de procediments de treball segurs, la formació contínua i el 

manteniment de les condicions de treball òptimes 
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Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

05 

 

Caiguda d'objectes 

despresos. 

Per evitar aquests riscos, s’ha de proporcionar equips de protecció individual 

adequats, mantenir les eines en bon estat, senyalitzar adequadament els obstacles, 

utilitzar protectors auditius, i formar els treballadors en l’ús correcte de les eines i 

màquines. Aquestes mesures es porten a terme mitjançant la planificació i 

implementació de procediments de treball segurs, la formació contínua i el 

manteniment de les condicions de treball òptimes 

09 

 

Cop i tall per 

objectes o eines. 

Per evitar aquests riscos, s’ha de proporcionar equips de protecció individual 

adequats, mantenir les eines en bon estat, senyalitzar adequadament els obstacles, 

utilitzar protectors auditius, i formar els treballadors en l’ús correcte de les eines i 

màquines. Aquestes mesures es porten a terme mitjançant la planificació i 

implementació de procediments de treball segurs, la formació contínua i el 

manteniment de les condicions de treball òptimes 

18 

 

Contacte amb 

substàncies 

càustiques o 

corrosives. 

Per evitar aquests riscos, s’ha de proporcionar equips de protecció individual 

adequats, mantenir les eines en bon estat, senyalitzar adequadament els obstacles, 

utilitzar protectors auditius, i formar els treballadors en l’ús correcte de les eines i 

màquines. Aquestes mesures es porten a terme mitjançant la planificació i 

implementació de procediments de treball segurs, la formació contínua i el 

manteniment de les condicions de treball òptimes   

1.12.3. Relació de riscos no evitables 

Finalment, s'indica la relació dels riscos no evitables o que no es poden eliminar. Aquests riscos s'exposen a l'annex 

de fitxes de seguretat de cadascuna de les unitats d'obra previstes, amb la descripció de les mesures de prevenció 

corresponents, amb la finalitat de minimitzar els seus efectes o reduir-los a un nivell acceptable. 
 

1.13. Treballs que impliquen riscos especials 

A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen presentar a 

la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. 

Cal destacar: 

•  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 

•  Execució de tancaments exteriors. 

•  Formació dels ampits de coberta. 

•  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 

•  Disposició de plataformes volades. 

•  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

  
 

1.14. Treballs posteriors de conservació, reparació o manteniment. 

La utilització dels mitjans de seguretat i salut en aquests treballs respondrà a les necessitats de cada moment, 

sorgides com a conseqüència de l'execució de les cures, reparacions o activitats de manteniment que durant el 

procés d'explotació es duguin a terme, seguint les indicacions del manual d'ús i manteniment. 

L'edifici ha estat dotat de vies d'accés a les zones de coberta on es puguin situar possibles instal·lacions de captació 

solar, aparells d'aire condicionat o antenes de televisió, havent-se estudiat en tot cas la seva col·locació, durant 

l'obra, en llocs el més accessibles possible. 
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Els treballs posteriors que comporten majors riscos són aquells associats a la necessitat d'un projecte específic, en el 

qual s'inclouran les corresponents mesures de seguretat i salut a adoptar per a la seva realització, seguint les 

disposicions vigents en el moment de la seva redacció. 

A continuació s'inclou un llistat on s'analitzen alguns dels típics treballs que es podrien realitzar una vegada lliurat 

l'edifici. L'objectiu d'aquest llistat és el de servir com a guia per al futur tècnic redactor del projecte específic, que 

serà la persona que hagi d'estudiar en cada cas les activitats a realitzar i plantejar les mesures preventives a adoptar. 

  

Treballs: Neteja o reparació de canonades, pericons o pous de la xarxa de sanejament.   
 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

17 

 

Exposició a substàncies 

nocives. 

Es comprovarà l'absència de gasos explosius i es dotarà al personal 

especialitzat dels equips de protecció adequats. 
 
  

Treballs: Neteja o reparació de tancament de façana, reparació de cornises, revestiments o defenses exteriors, 

neteja d'embornals o cornises, substitució de teules i altres reparacions en la coberta.   
 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

01 

 

Caiguda de persones a 

diferent nivell. 

Es col·locaran mitjans auxiliars segurs, creant plataformes de treball estables i 

amb baranes de protecció. 

05 

 

Caiguda d'objectes 

despresos. 

Acotació amb tanques que impedeixin el pas de persones a través de les zones 

de perill de caiguda d'objectes, sobre la via pública o patis interiors. 
 
  

Treballs: Aplicació de pintures i vernissos.   
 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

17 

 

Exposició a substàncies 

nocives. 

Es realitzaran amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció 

adequats. 
 
  

Aquells altres treballs de manteniment realitzats per una empresa especialitzada que tingui un contracte amb la 

propietat de l'immoble, com pugui ser el manteniment dels ascensors, es realitzaran seguint els procediments 

segurs establerts per la pròpia empresa i per la normativa vigent a cada moment, sent l'empresa la responsable de 

fer complir les normes de seguretat i salut en el treball que afectin a l'activitat desenvolupada pels seus treballadors. 

Per a la resta d'activitats que es vagin a desenvolupar i no necessitin de la redacció d'un projecte específic, tals com 

la neteja i manteniment dels falsos sostres, la substitució de lluminàries, etc., se seguiran les pautes indicades en 

aquesta memòria per a l'execució d'aquestes mateixes unitats d'obra. 



 

2. PLÀNOLS 
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3.1. Introducció 

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del Projecte 

d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en matèria de Seguretat 

i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i col·lectives 

de la construcció de l'obra "13880 - Projecte nau la Guitarra  - FASE LICITACIÓ 1", situada en 17117 Palafrugell 

(Girona), Girona (Girona), segons el projecte redactat per . Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia 

professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de 

conservació, reparació i manteniment. 
 

3.2. Legislació vigent aplicable a aquesta obra 

A continuació s'exposa la normativa i legislació en matèria de seguretat i salut aplicable a aquesta obra. 
 

3.2.1. Y. Seguretat i salut 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 
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Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
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B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Modificat per: 

Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las 

condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones 

climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los 

jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas 

Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado. 
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B.O.E.: 12 de mayo de 2023 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su 

ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura 
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Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

3.2.1.1. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 
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Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 

protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial 

para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 

su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 

la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 

"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se 

modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad 

industrial 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática. 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

  

DB-HS Salubridad 
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Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-

HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 23 de junio de 2017 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 

de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 

aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 
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Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan 

determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital 

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 25 de junio de 2019 

Modificat per: 

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones 

en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden 

ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento 

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 3 de octubre de 2019 

  

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad. 

B.O.E.: 22 de junio de 2022 

Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023 

  

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática. 

B.O.E.: 11 de enero de 2023 
 

3.2.1.2. YS. Senyalització provisional d'obres  

3.2.1.2.1. YSS. Senyalització de seguretat i salut 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido 
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

3.3. Aplicació de la normativa: responsabilitats 

En compliment de la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, les empreses intervinents a l'obra, ja 

siguin contractistes o subcontractistes, realitzaran l'activitat preventiva atenent als següents criteris de caràcter 

general: 
 

3.3.1. Organització de l'activitat preventiva de les empreses  

3.3.1.1. Servei de Prevenció 

Les empreses podran tenir un servei de prevenció propi, mancomunat o aliè, que haurà d'estar en condicions de 

proporcionar l'assessorament i el recolzament que aquestes precisin, segons els riscos que es poden presentar 

durant l'execució de les obres. Per a això es tindrà en consideració: 

•  El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva. 

•  L'avaluació dels factors de risc que poden afectar a la seguretat i salut dels treballadors en els termes previstos 

en la llei. 

•  La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la seva 

eficàcia. 

•  La formació i informació als treballadors, per garantir que en cada fase de l'obra puguin realitzar les seves 

tasques en perfectes condicions de salut. 

•  La prestació dels primers auxilis i el compliment dels plans d'emergència. 

•  La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball. 

  
 

3.3.1.2. Delegat de Prevenció 

Les empreses tindran un o diversos Delegats de Prevenció, en funció del nombre de treballadors que tinguin en 

plantilla. Aquests seran els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de 

riscos en el treball. 
 

3.3.1.3. Comitè de Seguretat i Salut 

Si l'empresa té més de 50 treballadors, es constituirà un comitè de seguretat i salut en els termes descrits per la llei. 

En cas contrari, es constituirà abans de l'inici de l'obra una Comissió de Seguretat formada per un representant de 

cada empresa subcontractista, un tècnic de prevenció com a recurs preventiu de l'empresa contractista i el 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, designat pel promotor. 
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3.3.1.4. Vigilància de la salut dels treballadors per part de les empreses 

L'empresa constructora contractarà els serveis d'una entitat independent, la missió de la qual consisteix en la 

vigilància de la salut dels treballadors mitjançant el seguiment i control dels seus reconeixements mèdics, amb la 

finalitat de garantir que puguin realitzar les tasques assignades en perfectes condicions de salut. 
 

3.3.1.5. Formació dels treballadors en matèria preventiva 

L'empresa constructora contractarà els serveis d'un centre de formació o d'un professional competent per a això, 

que imparteixi i acrediti la formació en matèria preventiva als treballadors, amb l'objecte de garantir que, en cada 

fase de l'obra, tots els treballadors tenen la formació necessària per executar les seves tasques, coneixent els riscos 

d'aquestes, de manera que puguin col·laborar de forma activa en la prevenció i control d'aquests riscos. 
 

3.3.1.6. Informació als treballadors sobre el risc 

Mitjançant la presentació al contractista d'aquest estudi de seguretat i salut, es considera complida la responsabilitat 

del promotor, pel que fa al deure d'informar adequadament als treballadors sobre els riscos que pot comportar 

l'execució de les obres. 

És responsabilitat de les empreses intervinents en l'obra realitzar l'avaluació inicial de riscos i el pla de prevenció de 

la seva empresa, tenint l'obligació d'informar als treballadors del resultat d'aquests. 
 

3.3.2. Reunions de coordinació de seguretat 

Totes les empreses intervinents en aquesta obra tenen l'obligació de cooperar i coordinar la seva activitat 

preventiva. Per a tal fi, es realitzaran les reunions de coordinació de seguretat que s'estimin oportunes. 

L'empresari titular del centre de treball té l'obligació d'informar i instruir als altres empresaris (subcontractistes) 

sobre els riscos detectats i les mesures a adoptar. 

L'Empresa principal està obligada a vigilar que els contractistes i subcontractistes compleixin la normativa sobre 

Prevenció de Riscos Laborals. Així mateix, els treballadors autònoms que desenvolupin activitats en aquesta obra 

tenen el deure d'informar-se i instruir-se degudament, i de cooperar activament en la prevenció dels riscos laborals. 

S'organitzaran reunions de coordinació, dirigides pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 

de l'obra, en les quals s'informarà al contractista principal i a tots els representants de les empreses 

subcontractistes, dels riscos que poden presentar-se en cadascuna de les fases d'execució segons les unitats d'obra 

projectades. 

Els riscos associats a cada unitat d'obra es detallen a les corresponents fitxes dels annexos a la memòria. 
 

3.3.3. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'execució 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels 

principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 

3.3.4. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de ser nomenat pel promotor en tots 

aquells casos en els quals intervé més d'una empresa, o bé una empresa i treballadors autònoms o diversos 

treballadors autònoms. Ha d'assumir la responsabilitat i l'encàrrec de les tasques següents: 

•  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i 

d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar 

simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les mateixes. 

•  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els 

treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits en 

la legislació vigent. 
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•  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el 

mateix. 

•  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 

•  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

•  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La Direcció 

facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 

  

Es compromet, a més, a complir la seva funció en estreta col·laboració amb els diferents agents que intervenen en el 

procés constructiu. Qualsevol divergència entre ells serà plantejada davant el promotor. 
 

3.3.5. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

Amb la finalitat de minimitzar els riscos inherents a tot procés constructiu, es ressenyen alguns principis generals 

que s'han de tenir presents durant l'execució d'aquesta obra: 

•  El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

•  L'elecció correcta i adequada de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament i circulació. 

•  La correcta manipulació dels diferents materials i l'adequada utilització dels mitjans auxiliars. 

•  El manteniment i control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, així com 

el seu control previ a la posada en servei, a fi de corregir els defectes que poden afectar a la seguretat i salut 

dels treballadors. 

•  El correcte emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runa. 

•  La cooperació efectiva entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

  
 

3.3.6. Deures d'informació del promotor, dels contractistes i d'altres empresaris 

En relació amb les obligacions d'informació dels riscos per part de l'empresari titular, abans de l'inici de cada activitat 

el coordinador de seguretat i salut donarà les oportunes instruccions al contractista principal sobre els riscos 

existents en relació amb els procediments de treball i l'organització necessària de l'obra, perquè la seva execució es 

desenvolupi d'acord amb les instruccions contingudes en el corresponent pla de seguretat i salut. 

L'empresa contractista principal, i totes les empreses intervinents, contribuiran a l'adequada informació del 

coordinador de seguretat i salut, incorporant les disposicions tècniques per ell proposades en les opcions 

arquitectòniques, tècniques i/o organitzatives contingudes en el projecte d'execució, o ben plantejant mesures 

alternatives d'una eficàcia equivalent o millorada. 
 

3.3.7. Obligacions dels contractistes i subcontractistes 

Els contractistes i subcontractistes estan obligats a complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de 

seguretat i salut, així com la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, durant l'execució de l'obra. A més, 

hauran d'informar als treballadors autònoms de totes les mesures que s'hagin d'adoptar en relació a la seva 

seguretat i salut. 

Quan concorrin diverses empreses a l'obra, l'empresa contractista principal té el deure de vetllar pel compliment de 

la normativa de prevenció. Per a això, exigirà a les empreses subcontractistes que acreditin haver realitzat l'avaluació 

de riscos i la planificació preventiva de les obres per les quals se'ls ha contractat i que hagin complert amb les seves 

obligacions de formar i informar als seus respectius treballadors dels riscos que comporten les tasques que 

exerceixen a l'obra. 

L'empresa contractista principal comprovarà que s'han establert els mitjans necessaris per a la correcta coordinació 

dels treballs la realització simultània dels quals pugui agreujar els riscos. 
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3.3.8. Obligacions dels treballadors autònoms i dels empresaris que exerceixin personalment una activitat 

professional a l'obra 

Els treballadors autònoms i els empresaris que exerceixin personalment una activitat professional a l'obra, han 

d'utilitzar equipaments de protecció individual apropiats al risc que s'ha de prevenir i adequats a l'entorn de treball. 

Així mateix, hauran de respondre a les prescripcions de seguretat i salut pròpies dels equipaments de treball que el 

contractista posarà a la disposició dels treballadors. 
 

3.3.9. Responsabilitat, drets i deures dels treballadors 

Es ressenyen les responsabilitats, els drets i els deures més rellevants, que afecten als treballadors que intervinguin 

en l'obra. 

Drets dels treballadors en matèria de seguretat i salut: 

•  Estar degudament formats per manejar els equips de treball, la maquinària i les eines amb les quals realitzaran 

els treballs a l'obra. 

•  Disposar de tota la informació necessària sobre els riscos laborals relacionats amb la seva feina, rebent 

formació periòdica sobre les bones pràctiques de treball. 

•  Estar degudament proveïts de la roba de treball i dels equips de protecció individual, adequats al tipus de 

treball a realitzar. 

•  Ser informats de forma adequada i comprensible, podent plantejar propostes alternatives en relació a la 

seguretat i salut, especialment sobre les previsions del pla de seguretat i salut. 

•  Poder consultar i participar activament en la prevenció dels riscos laborals de l'obra. 

•  Poder dirigir-se a l'autoritat competent. 

•  Interrompre el treball en cas de perill seriós. 

  

Deures i responsabilitats dels treballadors en matèria de seguretat i salut: 

•  Usar adequadament els equips de treball, la maquinària i les eines manuals amb els quals desenvoluparan la 

seva activitat en obra, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles. 

•  Utilitzar correctament i fer bon ús dels mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari, d'acord amb les 

instruccions rebudes d'aquest. 

•  Controlar i comprovar, abans de l'inici dels treballs, que els accessos a la zona de treball són els adequats, que 

la zona de treball es troba degudament delimitada i senyalitzada, que estan muntades les proteccions 

col·lectives reglamentàries i que els equips de treball a utilitzar es troben en bones condicions d'ús. 

•  Contribuir al compliment de les seves obligacions establertes per l'autoritat competent, així com les de la resta 

de treballadors, amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat i salut en el treball. 

•  Consultar immediatament amb el seu superior jeràrquic directe qualsevol dubte sobre el mètode de treball a 

emprar, no començant una tasca sense abans tenir coneixement de la seva correcta execució. 

•  Informar al seu superior jeràrquic directe de qualsevol perill o pràctica insegura que s'observi a l'obra. 

•  No desactivar els dispositius de seguretat existents a l'obra i utilitzar-los de forma correcta. 

•  Transitar per l'obra prestant la major atenció possible, evitant discórrer al costat de màquines i vehicles o sota 

càrregues suspeses. 

•  No fumar en el lloc de treball. 

•  Obeir les instruccions de l'empresari en el que fa a la seguretat i salut. 

•  Responsabilitzar-se dels seus actes personals. 
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3.3.10. Normes preventives de caràcter general a adoptar per part dels treballadors durant l'execució 

d'aquesta obra 

La formació i informació dels treballadors sobre els riscos laborals i els mètodes de treball segur a utilitzar durant 

l'execució de l'obra, són fonamentals per a l'èxit de la prevenció dels riscos i en la reducció dels accidents laborals 

que es poden ocasionar a l'obra. 

El contractista principal i la resta dels empresaris subcontractistes i treballadors autònoms, estan legalment obligats 

a formar al personal al seu càrrec en el mètode de treball segur, amb la finalitat de que tots els treballadors 

coneguin: 

•  Els riscos propis de l'activitat laboral que exerceixen. 

•  Els procediments de treball segur que han d'aplicar. 

•  La utilització correcta de les proteccions col·lectives i la cura que els han de dispensar. 

•  L'ús correcte dels equips de protecció individual necessaris per al seu treball. 

  
 

3.3.10.1. Normes generals 

Es pretén identificar les normes preventives més generals que han d'observar els treballadors de l'obra durant la 

seva jornada de treball, independentment del seu ofici. 

Serà requisit imprescindible, abans de començar qualsevol treball a l'obra, que hagin estat prèviament disposades i 

verificades les proteccions col·lectives i individuals i les mesures de seguretat pertinents. En tal sentit, hauran d'estar: 

•  Col·locades les proteccions col·lectives necessàries i comprovades per personal qualificat. 

•  Senyalitzades, acotades i delimitades les zones afectades. 

•  Dotats els treballadors dels equips de protecció individual necessaris i de la roba de treball adequada. 

•  Els talls nets de substàncies, d'elements punxants, sortints, abrasius, relliscosos o altres que suposin qualsevol 

risc per als treballadors. 

•  Advertits i degudament formats i instruïts tots els treballadors. 

•  Adoptades totes les mesures de seguretat que siguin necessàries en cada cas. 

  

Una vegada disposades les proteccions col·lectives i individuals i les mesures de prevenció necessàries, es 

comprovaran periòdicament, mantenint-se i conservant durant tot el temps que hagin de romandre en obra, seguint 

les instruccions del fabricant. 

Durant l'execució de qualsevol treball o unitat d'obra, es prendran les següents mesures: 

•  Se seguiran en tot moment les indicacions del plec de condicions tècniques particulars del projecte d'execució i 

les ordres i instruccions de la direcció facultativa, en relació al procés d'execució de l'obra. 

•  S'observaran les prescripcions del present ESS, les normes contingudes en el corresponent pla de seguretat i 

salut i les ordres i instruccions dictades pel responsable del seguiment i control d'aquest, que afectin a la 

seguretat i salut dels treballadors. 

•  Hauran de ser revisades i inspeccionades les mesures de seguretat i salut adoptades, segons la periodicitat 

definida en el corresponent pla de seguretat i salut. 

  

Una vegada finalitzats els treballs d'execució de qualsevol treball o unitat d'obra, es prendran les següents mesures: 

•  Es disposaran els equips de protecció col·lectiva i les mesures de seguretat necessàries per evitar noves 

situacions potencials de risc. 
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•  Es traslladaran als treballadors les instruccions i els advertiments que es considerin oportuns, sobre el correcte 

ús, conservació i manteniment de la part d'obra executada, així com sobre les proteccions col·lectives i mesures 

de seguretat disposades. 

•  Es retiraran del lloc o àrea de treball, els equips, petita maquinària, equips auxiliars i eines manuals, els 

materials sobrants i la runa generada. 

  
 

3.3.10.2. Llocs de treball situats per sobre o per sota del nivell del terra 

Els llocs de treball de l'obra, bé siguin mòbils o fixos, situats per sobre o per sota del nivell del terra, hauran de ser 

sòlids i estables. Abans de la seva utilització s'ha de comprovar: 

•  El nombre de treballadors que els van a ocupar. 

•  Les càrregues màximes a suportar i la seva distribució en superfície. 

•  Les accions exteriors que els puguin influir. 

  

Amb la finalitat d'evitar qualsevol desplaçament del conjunt o part d'aquest, s'haurà de garantir la seva estabilitat 

mitjançant elements de fixació apropiats i fiadors. 

Hauran de disposar d'un adequat manteniment tècnic que verifiqui la seva estabilitat i solidesa, procedint a la seva 

neteja periòdica per garantir les condicions d'higiene requerides per al seu correcte ús. 
 

3.3.10.3. Llocs de treball 

L'empresari haurà d'adaptar el treball a les condicions particulars de l'operari, així com a l'elecció dels equips i 

mètodes de treball, amb vista a atenuar el treball monòton i repetitiu, que pot ser una font d'accidents i repercutir 

negativament en la salut dels treballadors de l'obra. 

Tots els treballadors que intervinguin a l'obra hauran de tenir la capacitació i qualificació adequades a la seva 

categoria professional i als treballs o activitats que hagin de desenvolupar, de manera que no es permetrà l'execució 

de treballs per operaris que no posseeixin la preparació i formació professional suficients. 
 

3.3.10.4. Zones de risc especial 

Les zones de l'obra que comportin riscos especials, tals com a magatzems de productes inflamables o centres de 

transformació, entre d'altres, hauran d'estar equipades amb dispositius de seguretat que evitin que els treballadors 

no autoritzats puguin accedir a elles. 

Quan els treballadors autoritzats entrin a les zones de risc especial, s'hauran de prendre les mesures de seguretat 

pertinents, podent accedir només aquells treballadors que hagin rebut informació i formació adequades. 

Les zones de risc especial hauran d'estar degudament senyalitzades de manera visible i intel·ligible. 
 

3.3.10.5. Zones de trànsit, comunicació i vies de circulació 

Les zones de trànsit, comunicació i vies de circulació de l'obra, incloses escales i passarel·les, hauran d'estar 

dissenyades, situades, condicionades i preparades per al seu ús, de manera que es puguin utilitzar amb facilitat i 

amb plena seguretat, conforme a l'ús al que se'ls hagi destinat. 

Quan s'utilitzin mitjans de transport a les vies de circulació dins de l'obra, s'hauran de preveure unes distàncies de 

seguretat o mitjans de protecció adequats per als vianants. 

Aquells llocs de l'obra pels quals hagin de circular els treballadors i que suposin un risc per a ells, hauran de disposar 

de passarel·les amb un ample mínim de 60 cm. 
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Les rampes de les escales que comuniquin els diferents nivells, hauran de disposar d'esglaons des del mateix 

moment de la seva construcció. 

Cap porta d'accés als llocs de treball o a les diferents plantes de l'edifici en construcció romandrà tancada, de 

manera que no pugui impedir la sortida dels operaris durant l'horari de treball. 

Les vies de circulació destinades a vehicles i màquines hauran d'estar situades a una distància suficient de les portes, 

accessos, passos de vianants, passadissos i escales. 

Les zones de trànsit i les vies de circulació hauran d'estar degudament marcades, senyalitzades i il·luminades, 

mantenint-se sempre lliures d'objectes o obstacles que impedeixin la seva correcta utilització. 

Les portes d'accés a les escales de l'obra no s'obriran directament sobre els seus esglaons, sinó sobre els replans. 

Totes aquelles zones que, de manera provisional, quedin sense protecció, seran tancades, condemnades i 

degudament senyalitzades, per evitar la presència de treballadors en aquestes zones. 
 

3.3.10.6. Ordre i neteja de l'obra 

Les vies de circulació interna, les zones de trànsit, els locals i llocs de treball, així com els serveis d'higiene i benestar 

dels treballadors, s'hauran de mantenir sempre en bon estat de salubritat, per a això es realitzarà la neteja periòdica 

d'aquests. 
 

3.4. Agents intervinents en l'organització de la seguretat a l'obra 

És convenient que tots els agents intervinents a l'obra coneguin tant les seves obligacions com les de la resta dels 

agents, amb l'objecte que puguin ser coordinats i integrats en la consecució d'una mateixa finalitat. 
 

3.4.1. Promotor de les obres 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i 

finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o 

cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu estudi de seguretat i salut, igual que als tècnics 

coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant còpies a les empreses contractistes i 

subcontractistes i als treballadors autònoms contractats directament pel promotor, exigint la presentació de cada 

Pla de seguretat i salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra amb 

mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a la seva 

realització o per a treballs parcials d'aquesta. 

El promotor està obligat a abonar al contractista, prèvia certificació del coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució de l'obra i si no de la direcció facultativa, les unitats d'obra incloses a l'ESS. 
 

3.4.2. Contractista 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i 

materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al projecte i al 

contracte. 

Rep l'encàrrec directament del promotor i executarà les obres segons el projecte tècnic. 

Haurà de presentar un pla de seguretat i salut redactat sobre la base del present ESS i al projecte d'execució d'obra, 

per a la seva aprovació per part del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, 

independentment que existeixi un contractista principal, subcontractistes o treballadors autònoms, abans de l'inici 

dels treballs en aquesta obra. 
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No es podran iniciar les obres fins a l'aprovació del corresponent pla de seguretat i salut per part del coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. Aquest comunicarà a la direcció facultativa de l'obra 

l'existència i contingut del pla de seguretat i salut finalment aprovat. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i 

Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al 

compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de seguretat i salut, disposant de tots els mitjans 

necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel 

coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors 

al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de 

seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, on 

s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i 

recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos de 

l'obra. 

Designarà un delegat de prevenció, que coordini juntament amb el coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució de l'obra, els mitjans de seguretat i salut laboral prevists en aquest ESS. 

Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 

Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions sobre 

coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 

Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les mesures que 

s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 

Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint estrictament les seves 

instruccions durant l'execució de l'obra. 

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les 

obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms pels contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.4.3. Subcontractista 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari 

principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual 

es regeix la seva execució. 

És contractat pel contractista, estant obligat a conèixer, adherir-se i complir les directrius contingudes en el pla de 

seguretat i salut. 
 

3.4.4. Treballador autònom 

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat 

professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el promotor, el 

contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra. 
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Aportarà el seu manual de prevenció de riscos a l'empresa que ho contracti, podent adherir-se al pla de seguretat i 

salut del contractista o del subcontractista, o bé realitzar el seu propi pla de seguretat i salut relatiu a la part de 

l'obra contractada. 

Complirà les condicions de treball exigibles a l'obra i les prescripcions contingudes al pla de seguretat i salut. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de contractista 

o subcontractista. 
 

3.4.5. Treballadors per compte d'altri 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes 

les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 

La consulta i la participació dels treballadors o dels seus representants, es realitzaran de conformitat amb el que es 

disposa en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de seguretat i 

salut i de les seves possibles modificacions. 
 

3.4.6. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de 

subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures preventives 

addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva manipulació 

o ocupació inadequada. 
 

3.4.7. Projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta 

el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els principis i 

criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 

3.4.8. Direcció facultativa 

S'entén com a direcció facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució de 

l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als 

contractistes i als subcontractistes. 
 

3.4.9. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'execució 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels 

principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 

3.4.10. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels 

principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel promotor, que 

forma part de la direcció facultativa. 
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Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

•  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i 

d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar 

simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les mateixes. 

•  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els 

treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits en 

la legislació vigent. 

•  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el 

mateix. 

•  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 

•  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

•  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La Direcció 

facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 

  
 

3.5. Documentació necessària per al control de la seguretat en l'obra 
 

3.5.1. Estudi de seguretat i salut 

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i salut 

aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures 

tècniques necessàries per a això. 
 

3.5.2. Pla de seguretat i salut 

En aplicació del present Estudi de seguretat i salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla de seguretat i 

salut en el treball, en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el Estudi 

de seguretat i salut, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les 

propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, 

que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en aquest Estudi de seguretat i salut. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut abans 

de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució 

dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la 

mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 

prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per 

escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat 

i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció facultativa. 
 

3.5.3. Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut 

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 

l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà d'emetre 

un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional corresponent. 
 

3.5.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels 

treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 
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La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge del 

centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 

S'haurà d'exposar a l'obra en lloc visible i es mantindrà permanentment actualitzada en el cas que es produeixin 

canvis no identificats inicialment. 
 

3.5.5. Llibre d'incidències 

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre 

d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes o òrgan 

equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant 

l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors 

autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses 

intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 

seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els qui podran fer anotacions en el 

mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de la demolició haurà de notificar al contractista afectat i als 

representants dels treballadors d'aquest, les anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es remetrà 

una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà 

d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o observació 

anterior. 
 

3.5.6. Llibre d'ordres 

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències, ordres i 

assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en conseqüència, 

seran respectades pel contractista de l'obra. 
 

3.5.7. Llibre de subcontractació 

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, reflectint 

per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en 

una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els 

delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que 

intervinguin en l'execució de l'obra. 
 

3.6. Criteris d'amidament, valoració, certificació i abonament de les unitats d'obra de 

seguretat i salut 
 

3.6.1. Amidaments i pressupostos 

Se seguiran els criteris d'amidament definits per a cada unitat d'obra de l'ESS. 
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Els errors que es poguessin trobar a l'estat d'amidaments o al pressupost, s'aclariran i es resoldran en presència del 

coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, abans de l'execució de la unitat d'obra que 

contingués aquest error. 

Les unitats d'obra no previstes donaran lloc a l'oportuna elaboració d'un preu contradictori, el qual haurà d'haver 

estat aprovat pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra abans d'escometre el 

treball. 
 

3.6.2. Certificacions 

Les certificacions dels treballs de Seguretat i Salut es realitzaran a través de relacions valorades de les unitats d'obra 

totalment executades, en els termes pactats en el corresponent contracte d'obra. 

Tret que s'indiqui el contrari a les estipulacions del contracte d'obra, l'abonament de les unitats de seguretat i salut 

s'efectuarà mitjançant certificació de les unitats executades conforme al criteri d'amidament en obra especificat, per 

a cada unitat d'obra, en l'ESS. 

Per efectuar l'abonament s'aplicaran els imports de les unitats d'obra que procedeixin, que hauran de ser 

coincidents amb les de l'estudi de seguretat i salut. Serà imprescindible la prèvia acceptació del coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

Per a l'abonament de les unitats d'obra corresponents a la formació específica dels treballadors en matèria de 

Seguretat i Salut, els reconeixements mèdics i el seguiment i el control intern en obra, serà requisit imprescindible la 

prèvia verificació i justificació del compliment per part del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 

l'execució de l'obra, de les previsions establertes que ha de contenir el pla de seguretat i salut. Per a tal fi, serà 

preceptiu que el promotor aporti l'acreditació documental corresponent. 
 

3.6.3. Disposicions Econòmiques 

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions del projecte 

o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys els punts 

següents: 

•  Fiances 

•  Dels preus 

•  Preu bàsic 

•  Preu unitari 

•  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

•  Preus contradictoris 

•  Reclamació d'augment de preus 

•  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

•  De la revisió dels preus contractats 

•  Aplec de materials 

•  Obres per administració 

•  Valoració i abonament dels treballs 

•  Indemnitzacions Mútues 

•  Retencions en concepte de garantia 

•  Terminis d'execució i pla d'obra 

•  Liquidació econòmica de les obres 

•  Liquidació final de l'obra 
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3.7. Condicions tècniques 
 

3.7.1. Maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips auxiliars i eines manuals 

És responsabilitat del contractista assegurar-se que tota la maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips 

auxiliars i eines manuals empleats a l'obra, compleixin les disposicions legals i reglamentàries vigents sobre la 

matèria. 

•  Queda prohibit el muntatge parcial de qualsevol maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips auxiliars 

i eines manuals. És a dir, no es pot ometre cap component amb els que es comercialitzen per a la seva correcta 

funció. 

•  La utilització, muntatge i conservació de tots ells es farà seguint estrictament les condicions de muntatge i 

utilització segura, contingudes en el manual d'ús subministrat pel fabricant. 

•  Únicament es permet en aquesta obra, la maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips auxiliars i eines 

manuals, que tinguin incorporats els seus propis dispositius de seguretat i compleixin les disposicions legals i 

reglamentàries vigents en matèria de seguretat i salut. 

•  El contractista adoptarà les mesures necessàries perquè tota la maquinària, bastimentades, petita maquinària, 

equips auxiliars i eines manuals que s'utilitzin en aquesta obra, siguin les més apropiades al tipus de treball que 

s'hagi de realitzar, de tal forma que quedi garantida la seguretat i salut dels treballadors. En aquest sentit, es 

tindran en compte els principis ergonòmics en relació al disseny del lloc de treball i a la posició dels treballadors 

durant el seu ús. 

•  El manteniment de les eines és fonamental per conservar-les en bon estat d'ús. Per això, es realitzaran 

inspeccions periòdiques per comprovar el seu bon funcionament i el seu òptim estat de neteja, el seu correcte 

afilat i el greixatge de les articulacions. 

  

Els requisits per a la correcta instal·lació, utilització i manteniment de la maquinària, bastimentades, petita 

maquinària, equips auxiliars i eines manuals a utilitzar en aquesta obra es defineixen a les corresponents fitxes de 

prevenció de riscos incloses en els annexos. 
 

3.7.2. Mitjans de protecció individual  

3.7.2.1. Condicions generals 

Tots els mitjans de protecció individual empleats a l'obra, a més de complir estrictament amb la normativa vigent en 

la matèria, reuniran les següents condicions: 

•  Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 

•  Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la 

seva seguretat de forma involuntària. 

•  El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'ús i 

manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i 

característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà 

redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

•  Els equips de protecció individual seran subministrats gratuïtament pel contractista i reemplaçats 

immediatament quan es deteriorin com a conseqüència del seu ús, al final del període de la seva vida útil o 

després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. Ha de quedar constància per escrit del motiu del recanvi, 

especificant a més el nom de l'empresa i l'operari que rep el nou equip de protecció individual, per garantir el 

correcte ús d'aquestes proteccions. 

•  S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de 

Prevenció. 
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•  Les normes d'utilització dels equips de protecció individual s'hauran d'atenir a les recomanacions incloses en 

els fullets explicatius dels fabricants, que el contractista certificarà haver lliurat a cadascun dels treballadors. 

•  Els equips es netejaran periòdicament i sempre que s'embrutin, guardant-los en un lloc sec no exposat a la llum 

solar. Cada operari és responsable de l'estat i bon ús dels equips de protecció individual (EPIs) que utilitzi. 

•  Els equips de protecció individual que tinguin data de caducitat, abans d'arribar aquesta, s'apilaran de forma 

ordenada i seran revisats pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, perquè 

autoritzi la seva eliminació de l'obra. 

  

Els requisits que han de complir cadascun dels equips de protecció individual (EPIs) a utilitzar a l'obra, es defineixen a 

les corresponents fitxes de prevenció de riscos incloses en els annexos. 
 

3.7.2.2. Control de lliurament dels equips 

El contractista inclourà, en el seu pla de seguretat i salut, el model de part de lliurament dels equips de protecció 

individual als seus treballadors, que com a mínim ha de contenir les següents dades: 

•  Número del part. 

•  Identificació del contractista. 

•  Empresa afectada pel control, sigui contractista, subcontractista o un treballador autònom. 

•  Nom del treballador que rep els equips de protecció individual. 

•  Ofici que exerceix, especificant la seva categoria professional. 

•  Llistat dels equips de protecció individual que rep el treballador. 

•  Signatura del treballador que rep l'equip de protecció individual. 

•  Signatura i segell de l'empresa. 

  

Els parts s'han d'elaborar almenys per duplicat, quedant l'original arxivat en poder de l'encarregat de seguretat i 

salut, el qual lliurarà una còpia al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 

3.7.3. Mitjans de protecció col·lectiva  

3.7.3.1. Condicions generals 

El contractista és el responsable que els mitjans de protecció col·lectiva utilitzats a l'obra compleixin les disposicions 

legals i reglamentàries vigents en matèria de seguretat i salut, a més de les següents condicions de caràcter general: 

•  Les proteccions col·lectives previstes en aquest ESS i descrites en els plànols protegeixen els riscos de tots els 

treballadors i visitants de l'obra. El pla de seguretat i salut respectarà les previsions de l'ESS, encara que les 

podrà modificar mitjançant la corresponent justificació tècnica documental, havent de ser aprovades tals 

variacions pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

•  Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans 

d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 

•  Estaran disponibles per al seu ús immediat, dos dies abans de la data prevista del seu muntatge en obra, 

apilades en les condicions idònies d'emmagatzematge per a la seva bona conservació. 

•  Quan s'utilitzi fusta per al muntatge de les proteccions col·lectives, aquesta serà totalment massissa, sana i 

sense imperfeccions, nusos o estelles. No s'utilitzarà en cap cas material de rebuig. 

•  Queda prohibida la iniciació d'un treball o activitat que requereixi una protecció col·lectiva fins que aquesta 

quedi muntada per complet en l'àmbit del risc que neutralitza o elimina. 

•  El contractista queda obligat a incloure en el seu pla d'execució d'obra la data de muntatge, manteniment, canvi 

d'ubicació i retirada de cadascuna de les proteccions col·lectives previstes en aquest estudi de seguretat i salut. 
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•  Abans de la utilització de qualsevol sistema de protecció col·lectiva, es comprovarà que les seves proteccions i 

condicions d'ús són les apropiades al risc que es vol prevenir, verificant que la seva instal·lació no representa un 

perill afegit a tercers. 

•  Es controlarà el nombre d'usos i el temps de permanència de les proteccions col·lectives, amb la finalitat de no 

sobrepassar la seva vida útil. Es deixaran d'utilitzar, de forma immediata, en cas de deterioració, trencament 

d'algun component o quan sofreixin qualsevol altra incidència que comprometi o menyscabi la seva eficàcia. 

Una vegada col·locades en obra, hauran de ser revisades periòdicament i sempre abans de l'inici de cada 

jornada. 

•  Només s'han d'utilitzar els models de proteccions col·lectives prevists expressament per a aquesta obra. 

•  Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar sotmesos 

a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant. 

Tan aviat com es produeixi la necessitat de reposar o substituir les proteccions col·lectives, es paralitzaran els 

talls protegits per elles i es desmuntaran de forma immediata. Fins que s'aconsegueixi de nou el nivell de 

seguretat que s'exigeix, aquestes operacions quedaran protegides mitjançant l'ús de sistemes anticaigudes 

subjectes a dispositius i línies d'ancoratge. 

•  El contractista, en virtut de la legislació vigent, està obligat al muntatge, al manteniment en bon estat i a la 

retirada de la protecció col·lectiva pels seus propis mitjans o mitjançant subcontractació, quedant incloses totes 

aquestes operacions en el preu de la contracta. 

•  El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 

•  En cas que una protecció col·lectiva falli per qualsevol causa, el contractista queda obligat a conservar-la en la 

posició d'ús prevista i muntada, fins que es realitzi la investigació oportuna, donant compte al coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

•  Quan la fallada es degui a un accident, es procedirà segons les normes legals vigents, avisant sense demora, 

immediatament després d'ocórrer els fets, al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 

l'obra. 

  

En totes les situacions en les que es prevegi que es pot produir risc de caiguda a diferent nivell, s'instal·laran 

prèviament dispositius d'ancoratge per l'enganxall dels arnesos de seguretat. De forma especial, en aquells treballs 

pels quals, per la seva curta durada, s'ometin les proteccions col·lectives, en els quals s'haurà de concretar la 

ubicació i les característiques d'aquests dispositius d'ancoratge. 

Els requisits que han de complir cadascun dels equips de protecció col·lectiva a utilitzar en aquesta obra es 

defineixen a les corresponents fitxes de prevenció de riscos incloses en els annexos. 
 

3.7.3.2. Manteniment, canvis de posició, reparació i substitució 

El contractista proposarà al coordinador en matèria de seguretat i salut, dins del seu pla de seguretat i salut, un 

"programa d'avaluació" on figuri el grau de compliment del que es disposa en aquest plec de condicions en matèria 

de prevenció de riscos laborals. 

Aquest programa d'avaluació contindrà, almenys, la metodologia a seguir segons el propi sistema de construcció del 

contractista, la freqüència de les observacions o dels controls que realitzarà, els itineraris per a les inspeccions 

planejades, el personal que preveu utilitzar en cada tasca i l'anàlisi de l'evolució dels controls efectuats. 
 

3.7.3.3. Sistemes de control d'accessos a l'obra 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, haurà de tenir coneixement de l'existència 

de les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. Per a això, el 

contractista o els contractistes elaboraran una relació de: 

•  Les persones autoritzades a accedir a l'obra. 

•  Les persones designades com a responsables i encarregades de controlar l'accés a l'obra. 
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•  Les instruccions per al control d'accés, en les quals s'indiqui l'horari previst, el sistema de tancament de l'obra i 

el mecanisme de control de l'accés. 

  
 

3.7.4. Instal·lació elèctrica provisional d'obra  

3.7.4.1. Condicions generals 

La instal·lació elèctrica provisional d'obra es realitzarà seguint les pautes assenyalades en els apartats corresponents 

de la memòria i dels plànols de l'ESS, havent de ser realitzada per una empresa autoritzada. 

La instal·lació s'haurà de realitzar de manera que no constitueixi un perill d'incendi ni d'explosió, i de manera que les 

persones quedin degudament protegides contra els riscos d'electrocució per contacte directe o indirecte. 

Per a la selecció del material i dels dispositius de prevenció de les instal·lacions provisionals, s'haurà de prendre en 

consideració el tipus i la potència de l'energia distribuïda, les condicions d'influència exteriors i la competència de les 

persones que tinguin accés a les diverses parts de la instal·lació. 

Les instal·lacions de distribució d'obra hauran de ser verificades periòdicament i mantingudes en bon estat de 

funcionament. Les instal·lacions existents abans del començament de l'obra hauran de ser identificades, verificades i 

comprovades, indicant clarament en quina condició es troben. 
 

3.7.4.2. Personal instal·lador 

El muntatge de la instal·lació haurà de ser realitzat necessàriament per personal especialitzat. Podrà dirigir-ho un 

instal·lador autoritzat sense títol facultatiu fins a una potència total instal·lada de 50 kW. A partir d'aquesta potència, 

la direcció de la instal·lació correspondrà a un tècnic qualificat. 

Una vegada finalitzat el muntatge i abans de la seva posada en servei, el contractista haurà de presentar al tècnic 

responsable del seguiment del pla de seguretat i salut, la certificació acreditativa del correcte muntatge i 

funcionament de la instal·lació. 
 

3.7.4.3. Ubicació i distribució dels quadres elèctrics 

Es col·locaran en llocs sobre els quals no existeixi risc de caiguda de materials o objectes procedents de treballs 

realitzats en nivells superiors, tret que s'utilitzi una protecció específica que eviti completament aquests riscos. 

Aquesta protecció serà extensible tant al lloc on se situï cada quadre, com a la zona d'accés de les persones que 

s'hagin d'apropar a aquest. 

Estaran dins del recinte de l'obra, separats dels llocs de pas de màquines i vehicles. L'accés al lloc en què se situï 

cadascun dels quadres estarà lliure d'objectes i materials que entorpeixin el pas. 

La base sobre la qual trepitgin les persones que puguin accedir als quadres elèctrics, estarà constituïda per una 

tarima de material aïllant, elevada del terra com a mínim a una alçada de 30 cm, per evitar els riscos derivats de 

possibles embassaments o inundacions. 

Existirà un quadre general del qual es prendran, si s'escau, les derivacions per a altres auxiliars, a fi de facilitar la 

connexió de màquines i equips portàtils, evitant línies elèctriques excessivament llargues. 
 

3.7.5. Altres instal·lacions provisionals d'obra  

3.7.5.1. Instal·lació d'aigua potable i sanejament 

La connexió de servei d'aigua potable a l'obra es realitzarà per la companyia subministradora a la zona designada en 

els plànols de l'ESS, seguint les especificacions tècniques i requisits establerts per la companyia subministradora 

d'aigües. 
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Es connectarà la instal·lació de sanejament a la xarxa pública. 
 

3.7.5.2. Emmagatzematge i senyalització de productes 

Els tallers, els magatzems i qualsevol altra zona, que haurà d'estar detallada en els plànols, on es manipulin, 

emmagatzemin o apilin substàncies o productes explosius, inflamables, nocius, perillosos o insalubres, estaran 

degudament identificats i senyalitzats, segons les especificacions contingudes a la fitxa tècnica del material 

corresponent. Aquests productes compliran les disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria d'envasat i 

etiquetatge. 

Amb caràcter general, s'haurà de senyalitzar: 

•  Els riscos específics de cada local, tals com a perill d'incendi, d'explosió, de radiació, etc. 

•  La ubicació dels mitjans d'extinció d'incendis. 

•  Les vies d'evacuació i sortides. 

•  La prohibició de fumar en aquestes zones. 

•  La prohibició d'utilització de telèfons mòbils, en cas necessari. 

  
 

3.7.6. Serveis d'higiene i benestar dels treballadors 

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, ventilació i 

condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i 

impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o 

antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran proveïdes 

d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabó, 

tovalloles i recipients de deixalles. 

Els terres, les parets i els sostres d'aquestes instal·lacions seran continus, llisos i impermeables, arrebossats en tons 

clars i amb materials que permetin el rentat amb la freqüència requerida per a cada cas, mitjançant líquids 

desinfectants o antisèptics. 

Tots els elements de la instal·lació sanitària, tals com aixetes, desguassos i ruixadors de dutxes, així com els armaris i 

bancs, estaran sempre en bon estat d'ús. 

Els locals disposaran de llum i es mantindran en les degudes condicions de confort i salubritat. 
 

3.7.7. Assistència a accidentats i primers auxilis 

Per a l'assistència a accidentats, es disposarà a l'obra d'una caseta o un local condicionat per a tal fi, que contingui 

les farmacioles per a primers auxilis i petites cures, amb la dotació reglamentària, a més de la informació detallada 

de l'emplaçament dels diferents centres mèdics més propers on poder traslladar als accidentats. 

El contractista ha de disposar d'un pla d'emergència en la seva empresa i tenir formats als seus treballadors per 

atendre els primers auxilis. 

Els objectius generals per posar en marxa un dispositiu de primers auxilis es resumeixen en: 

•  Salvar la vida de la persona afectada. 

•  Posar en marxa el sistema d'emergències. 

•  Garantir l'aplicació de les tècniques bàsiques de primers auxilis fins a l'arribada dels sistemes d'emergència. 

•  Evitar realitzar accions que, per desconeixement, puguin provocar a l'accidentat un dany major. 
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3.7.8. Instal·lació contra incendis 

Per evitar possibles riscos d'incendi, queda totalment prohibida en presència de materials inflamables o de gasos, la 

realització de fogueres i operacions de soldadura, així com la utilització d'encenedors. Quan, per qualsevol 

circumstància justificada, això resulti inevitable, aquestes operacions es realitzaran amb extrema precaució, 

disposant sempre d'un extintor adequat al tipus de foc previst. 

Hauran d'estar instal·lats extintors adequats al tipus de foc en els següents llocs: local de primers auxilis, oficines 

d'obra, magatzems amb productes inflamables, quadre general elèctric d'obra, vestuaris i lavabos, menjadors, 

quadres de màquines fixos d'obra, en la proximitat de qualsevol zona on es treballi amb soldadura i en magatzems 

de materials i aplecs amb el risc d'incendi. 
 

3.7.9. Senyalització i il·luminació de seguretat  

3.7.9.1. Senyalització de l'obra: normes generals 

El promotor haurà d'establir un sistema de senyalització de seguretat adequat, amb la finalitat de cridar l'atenció de 

forma ràpida i intel·ligible sobre aquells objectes i situacions susceptibles de provocar riscos, així com per indicar 

l'emplaçament dels dispositius i equips que es consideren importants per a la seguretat dels treballadors. 

La posada en pràctica del sistema de senyalització en obra, no eximirà en cap cas al contractista de l'adopció dels 

mitjans de protecció indicats en el present ESS. 

S'haurà d'informar adequadament als treballadors, perquè coneguin clarament el sistema de senyalització establert. 

El sistema de senyalització de l'obra complirà les exigències reglamentàries establertes en la legislació vigent. No 

s'utilitzaran a l'obra elements que no s'ajustin a tals exigències normatives, ni senyals que no compleixin amb les 

disposicions vigents en matèria de senyalització dels llocs de treball o que no siguin capaços de resistir tant les 

inclemències meteorològiques com les condicions adverses de l'obra. 

La fixació del sistema de senyalització de l'obra es realitzarà de manera que es mantingui en tot moment estable. 
 

3.7.9.2. Senyalització de les vies de circulació de màquines i vehicles 

Les vies de circulació al recinte de l'obra per on transcorrin màquines i vehicles, hauran d'estar senyalitzades d'acord 

amb les disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria de circulació de vehicles en carretera. 
 

3.7.9.3. Personal auxiliar dels maquinistes per a les labors de senyalització 

Quan un maquinista realitzi operacions o moviments en els que existeixin zones que quedin fora del seu camp de 

visió, s'emprarà a una o diverses persones com a senyalistes, encarregades de dirigir les maniobres per evitar 

qualsevol contratemps o accident. 

Els maquinistes i el personal auxiliar encarregat de la senyalització de les maniobres seran instruïts i hauran de 

conèixer el sistema de senyals normalitzat prèviament establert. 
 

3.7.9.4. Il·luminació dels llocs de treball i de trànsit 

Tots els llocs de treball o de trànsit disposaran, sempre que sigui possible, d'il·luminació natural. En cas contrari, es 

recorrerà a la il·luminació artificial o mixta, que serà apropiada i suficient per a les operacions o treballs que 

s'efectuïn en ells. 

La distribució dels nivells d'il·luminació serà el més uniforme possible, procurant mantenir uns nivells i contrastos de 

luminància adequats a les exigències visuals de cada tasca. 

S'evitaran els enlluernaments directes produïts per la llum solar o per fonts de llum artificial d'alta luminància, així 

com els enlluernaments indirectes, produïts per superfícies reflectores situades a la zona de treball o en les seves 

proximitats. 



    

Projecte 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA 

GUITARRA COM A MAGATZEM PER AL MUSEU DEL SURO A PALAFRUGELL 

Situació 17117 Palafrugell (Girona) 

Promotor Ajuntament de Palafrugell amb el suport del 
 

  
  

  I. Estudi de seguretat i salut 

  3. Plec de condicions particulars  
 

  

  
  Pàgina 29 - 29     

En els llocs de treball i de trànsit amb el risc de caigudes, escales i sortides d'urgència o d'emergència, s'haurà 

d'intensificar la il·luminació per evitar possibles accidents. 

S'haurà d'emprar il·luminació artificial en aquelles zones de treball que manquin d'il·luminació natural o aquesta 

sigui insuficient, o quan es projectin ombres que dificultin els treballs. Per a això, s'utilitzaran preferentment focus o 

punts de llum portàtils proveïts de protecció antixoc, perquè proporcionin la il·luminació apropiada a la tasca a 

realitzar. 

Les intensitats mínimes d'il·luminació per a les diferents zones de treball previstes a l'obra seran: 

•  En patis, galeries i llocs de pas: 20 lux. 

•  A les zones de càrrega i descàrrega: 50 lux. 

•  En magatzems, dipòsits, vestuaris i labavos: 100 lux. 

•  En treballs amb màquines: 200 lux. 

•  En les zones d'oficines: 300 a 500 lux. 

  

En els locals i llocs de treball amb el risc d'incendi o explosió, la il·luminació serà antideflagrant. 

Es disposarà d'il·luminació d'emergència adequada a les dimensions dels locals i al nombre d'operaris que treballin 

simultàniament, que sigui capaç de mantenir almenys durant una hora una intensitat de 5 lux. La seva font d'energia 

serà independent del sistema normal d'il·luminació. 
 

3.7.10. Materials, productes i substàncies perilloses 

Els productes, materials i substàncies químiques que impliquin algun risc per a la seguretat o la salut dels 

treballadors, s'hauran de rebre en obra degudament envasats i etiquetats, de manera que identifiquin clarament 

tant el seu contingut com els riscos que comporta el seu emmagatzematge, manipulació o utilització. 

Es proporcionarà als treballadors la informació adequada, les instruccions sobre la seva correcta utilització, les 

mesures preventives addicionals a adoptar i els riscos associats tant al seu ús correcte, com a la seva manipulació o 

ocupació inadequats. 

No s'admetran en obra envasos de substàncies perilloses que no siguin originals ni aquells que no compleixin amb 

les disposicions legals i reglamentàries vigents sobre la matèria. Aquesta consideració es farà extensiva a 

l'etiquetatge dels envasos. 

Els envasos de capacitat inferior o igual a un litre que continguin substàncies líquides molt tòxiques o corrosives 

hauran de portar una indicació de perill fàcilment detectable. 
 

3.7.11. Ergonomia. Maneig manual de càrregues 

Condicions d'aplicació del R.D. 487/2007 a l'obra. 
 

3.7.12. Exposició al soroll 

Condicions d'aplicació del R.D. 286/2006 a l'obra. 
 

3.7.13. Condicions tècniques de l'organització i implantació 

Procediments per al control general de tancats, accessos, circulació interior, extintors, etc. 



 

4. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
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4.1. Pressupost d'execució material 

 

Partides exclusives de seguretat i salut, a més de la resta de partides descrites als amidaments de projecte.  

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 

            

Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL 

1 U Lloguer de caseta prefabricada per a lavabos. 12,00 115,74 1.388,88 

2 U Cartell general indicatiu de riscos. 1,00 11,39 11,39 

3 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'obligació. 1,00 5,99 5,99 

4 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'advertiment. 1,00 5,99 5,99 

5 U Senyal de seguretat i salut en el treball, de prohibició. 1,00 5,99 5,99 

6 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'extinció. 1,00 6,55 6,55 

7 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'evacuació, salvament i socors. 1,00 6,55 6,55 

TOTAL PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT: 1.431,34  
  

 
Ascendeix el Pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de MIL QUATRE-CENTS TRENTA-U 

EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 

  



 

 

 

ANNEXOS 



 

FITXES DE PREVENCIÓ DE RISCOS 



ÍNDEX 

          

    

1. INTRODUCCIÓ   

    

2. MAQUINÀRIA   

2.1. Maquinària en general   

2.2. Maquinària mòbil amb conductor   

2.3. Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics.   

2.4. Pala carregadora sobre pneumàtics.   

2.5. Camió cisterna.   

2.6. Safata vibrant de guiat manual, reversible.   

2.7. Compactadora tàndem autopropulsat.   

2.8. Camió de transport.   

2.9. Dúmper de descàrrega frontal.   

2.10. Equip per a tall de juntes en soleres de formigó.   

    

3. BASTIMENTADES   

3.1. Bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional.   

    

4. PETITA MAQUINÀRIA   

4.1. Mola o radial.   

4.2. Lligadora de ferralla.   

4.3. Tornavís.   

4.4. Cisalla per a acer en barres corrugades.   

4.5. Martell.   

4.6. Trepant.   

    

5. EQUIPS AUXILIARS   

5.1. Canaleta per a abocament del formigó.   

5.2. Vibrador de formigó, elèctric.   

5.3. Escala manual de suport.   

5.4. Escala manual de tisora.   

5.5. Eslinga de cable d'acer.   

5.6. Carretó manual.   

5.7. Puntal metàl·lic.   

5.8. Grueta.   

5.9. Bastida de cavallets.   

5.10. Bastida de forats.   

5.11. Transpalet.   

    

6. EINES MANUALS   

6.1. Eines manuals de cop: martells, cisells, tests i piquetes.   

6.2. Eines manuals de tall: tenalles, alicates, tisores, ganivets, fulles retràctils, xerracs, 

cisalles, garlopes i claus de grifa. 
  

6.3. Eines manuals de torsió: tornavisos i claus.   

6.4. Eines manuals d'acabat: planes, paletes, paletins i fregadores.   

6.5. Eines manuals d'amidament i replanteig: flexòmetres i nivells.   

6.6. Eines manuals per rascar: espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors.   
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7. OFICIS PREVISTOS   

7.1. Mà d'obra en general   

7.2. Construcció.   

7.3. Estructurista.   

7.4. Construcció d'obra civil.   

    

8. UNITATS D'OBRA   

8.1. Excavació per esplanació, amb mitjans mecànics.   

8.2. Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics.   

8.3. Capa de formigó de neteja fabricat en central, abocament des de camió.   

8.4. Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació amb mitjans mecànics.     



 

 

1. Introducció 

  

 

  

◼  S'exposa a continuació, en format de fitxa, una sèrie de procediments preventius d'obligat compliment, per a la 

correcta execució d'aquesta obra, des del punt de vista de la Seguretat i Salut Laboral. 

  

◼  De l'ampli conjunt de mitjans i proteccions, tant individuals com col·lectius, que segons les disposicions legals en 

matèria de Seguretat i Salut és necessari utilitzar per realitzar els treballs de construcció amb la deguda seguretat, 

les recomanacions contingudes en les fitxes, pretenen triar entre les alternatives possibles, aquelles que 

constitueixen un procediment adequat per realitzar els treballs referits. 

  

◼  Tot això amb la finalitat de facilitar el posterior desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut, a elaborar pel 

constructor o constructors que realitzin els treballs propis de l'execució de l'obra. En el Pla de Seguretat i Salut 

s'estudiaran, analitzaran, desenvoluparan i complementaran les previsions aquí contingudes, en funció del propi 

sistema d'execució de l'obra que es vagi a emprar, i s'inclouran, si s'escau, les mesures alternatives de prevenció 

que els constructors proposin com més adequades, amb la deguda justificació tècnica, i que, formant part dels 

procediments d'execució, vagin a ser utilitzats en l'obra mantenint, en tot cas, els nivells de protecció aquí 

previstos. 

  

◼  Cada constructor realitzarà una avaluació dels riscos previstos en aquestes fitxes, basada en les activitats i oficis 

que realitza, qualificant cadascun d'ells amb la gravetat del dany que produiria si s'arribés a materialitzar. 

  

◼  S'han classificat segons:   
◼  Maquinària 

◼  Bastimentades 

◼  Petita maquinària 

◼  Equips auxiliars 

◼  Eines manuals 

◼  Proteccions individuals (EPIs) 

◼  Proteccions col·lectives 

◼  Oficis previstos 

◼  Unitats d'obra 

  

  

◼  Advertiment important 

  

◼  Les fitxes aquí contingudes tenen un caràcter de guia informativa d'actuació. No substitueixen ni 

eximeixen de l'obligatorietat que té l'empresari de l'elaboració del Pla de Prevenció de Riscos, Avaluació 

dels Riscos i Planificació de l'Activitat Preventiva, ni dels deures d'informació als treballadors, segons la 

normativa vigent.  



 

 

2. Maquinària 

  

 

  

◼  S'especifica en aquest apartat la relació de maquinària la utilització de la qual s'ha previst en aquesta obra, 

complint tota ella amb les condicions tècniques i d'ús que determina la normativa vigent, indicant-se en cadascuna 

d'aquestes fitxes la identificació dels riscos laborals que la seva utilització pot ocasionar, especificant les mesures 

preventives i les proteccions individuals a adoptar i aplicar a cadascuna de les màquines, tot això amb la finalitat 

de controlar i reduir, en la mida del possible, aquests riscos inevitables. 

  

◼  Per evitar ser reiteratius, s'han agrupat aquells aspectes que són comuns a tot tipus de maquinària en la fitxa de 

'Maquinària en general', considerant els següents punts: requisits exigibles a tota màquina a utilitzar en aquesta 

obra, normes d'ús i manteniment de caràcter general, identificació de riscos no evitables, i mesures preventives a 

adoptar tendents a controlar i reduir aquests riscos. 

  

◼  Aquells altres que són comuns a totes les màquines que necessiten un conductor per al seu funcionament, s'han 

agrupat a la fitxa de 'Maquinària mòbil amb conductor', considerant els següents punts: requisits exigibles a tota 

màquina mòbil amb conductor a utilitzar en aquesta obra, requisits exigibles al conductor, normes d'ús i 

manteniment de caràcter general, identificació de riscos no evitables, i mesures preventives a adoptar tendents a 

controlar i reduir aquests riscos. 

  

◼  Els treballadors disposaran de les instruccions precises sobre l'ús de la maquinària i les mesures de seguretat 

associades. 

  

 

  

◼  Advertiment important 

  

◼  Aquestes fitxes no substitueixen al manual d'instruccions del fabricant, sent les normes aquí contingudes 

de caràcter general, per la qual cosa pot ser que algunes recomanacions no resultin aplicables a un model 

concret.  

2.1. Maquinària en general 

MAQUINÀRIA EN GENERAL   

Requisits exigibles a la màquina 

◼  Disposarà de marcat CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions. 

◼  S'assegurarà el bon estat de manteniment de les proteccions col·lectives existents en la pròpia 

maquinària. 

Normes d'ús de caràcter general 

◼  L'operari mantindrà en tot moment el contacte visual amb les màquines que estiguin en moviment. 

◼  No s'engegarà la màquina ni s'accionaran els comandaments si l'operari no es troba en el seu lloc 

corresponent. 

◼  No s'utilitzaran accessoris no permesos pel fabricant. 

◼  Es comprovarà el correcte enllumenat en treballs nocturns o en zones d'escassa il·luminació. 

Normes de manteniment de caràcter general 

◼  Els residus generats com a conseqüència d'una avaria s'abocaran en contenidors adequats. 



 

 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Xoc contra objectes 

mòbils. 

◼  Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels 

elements mòbils de la maquinària. 

 

Projecció de fragments o 

partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de la 

màquina. 

 

Atrapament per objectes. ◼  No s'utilitzarà roba folgada ni joies. 

 

Aixafament per bolcada 

de màquines. 

◼  No se sobrepassaran els límits d'inclinació especificats pel 

fabricant. 

 

Contacte tèrmic. ◼  Les operacions de reparació es realitzaran amb el motor aturat, 

evitant el contacte amb les parts calentes de la màquina. 

 

Exposició a agents 

químics. 

◼  S'assegurarà la correcta ventilació de les emissions de gasos de 

la maquinària. 

  



 

 

2.2. Maquinària mòbil amb conductor 

MAQUINÀRIA MÒBIL AMB CONDUCTOR   

Requisits exigibles al vehicle 

◼  Es verificarà la validesa de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) i es comprovarà que tots els rètols 

d'informació dels riscos associats a la seva utilització es troben en bon estat i situats en llocs visibles. 

Requisits exigibles al conductor 

◼  Quan la màquina circuli únicament per l'obra, es verificarà que el conductor té l'autorització, disposa 

de la formació específica que fixa la normativa vigent, i ha llegit el manual d'instruccions 

corresponent. 

Normes d'ús de caràcter general 

◼  Abans de pujar a la màquina: 

◼  Es comprovarà que els recorreguts de la màquina en l'obra estan definits i senyalitzats 

perfectament. 

◼  El conductor s'informarà sobre la possible existència de rases o buits a la zona de treball. 

◼  Es comprovarà que l'altura màxima de la màquina és l'adequada per evitar interferències amb 

qualsevol element. 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 

◼  Es verificarà l'existència d'un extintor en la màquina. 

◼  Es verificarà que tots els comandaments estan en punt mort. 

◼  Es verificarà que les indicacions dels controls són normals. 

◼  S'ajustarà el seient i els comandaments a la posició adequada per al conductor. 

◼  S'assegurarà la màxima visibilitat mitjançant la neteja dels retrovisors, parabrises i miralls. 

◼  La cabina estarà neta, sense restes d'oli, grassa o fang i sense objectes a la zona dels 

comandaments. 

◼  En arrencar, es farà sonar la botzina si la màquina no porta avisador acústic d'arrencada. 

◼  No es començarà a treballar amb la màquina abans que l'oli aconsegueixi la temperatura normal 

de treball. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 

◼  El conductor utilitzarà el cinturó de seguretat. 

◼  Es controlarà la màquina únicament des del seient del conductor. 

◼  Es comptarà amb l'ajuda d'un operari de senyalització per a les operacions d'entrada als solars i 

de sortida d'aquests i en treballs que impliquin maniobres complexes o perilloses. 

◼  Se circularà amb la llum giratòria encesa. 

◼  En moure la màquina, es farà sonar la botzina si la màquina no porta avisador acústic de 

moviment. 

◼  La màquina haurà d'estar dotada d'avisador acústic de marxa enrere. 

◼  Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, es disposarà d'un sistema de mans lliures. 

◼  El conductor no pujarà a la màquina ni baixarà d'ella recolzant-se sobre elements sortints. 

◼  No es realitzaran ajustos en la màquina amb el motor en marxa. 

◼  No es bloquejaran els dispositius de maniobra que es regulen automàticament. 

◼  No s'utilitzarà el fre d'estacionament com a fre de servei. 

◼  En treballs en pendent, s'utilitzarà la marxa més curta. 

◼  Es mantindran tancades les portes de la cabina. 

◼  En aparcar la màquina: 

◼  No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa. 

◼  S'aparcarà la màquina en terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, despreniments o 

inundacions. 

◼  S'immobilitzarà la màquina mitjançant falques o mordasses. 

◼  No s'aparcarà la màquina en el fang ni en tolls. 



 

 

◼  En operacions de transport de la màquina: 

◼  Es comprovarà si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els adients. 

◼  Es verificarà que les rampes d'accés poden suportar el pes de la màquina. 

◼  Una vegada situada la màquina en el remolc, es retirarà la clau de contacte. 

Normes de manteniment de caràcter general 

◼  Es comprovaran els nivells d'oli i d'aigua. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 

diferent nivell. 

◼  El conductor es netejarà el calçat abans d'utilitzar l'escala 

d'accés a la cabina, que romandrà sempre neteja de greix, fang, 

formigó i obstacles. 

◼  El conductor pujarà i baixarà de la màquina únicament per 

l'escala prevista, utilitzant sempre les dues mans, de cara a la 

màquina i mai amb materials o eines a la mà. 

◼  Mentre la màquina estigui en moviment, el conductor no 

pujarà ni baixarà d'aquesta. 

◼  No es transportaran persones. 

◼  Durant el desplaçament, el conductor no anirà dempeus ni 

assegut en un lloc perillós. 

 

Trepitjades sobre 

objectes. 

◼  Les zones d'accés a la maquinària es mantindran netes de 

materials i eines. 

 

Xoc contra objectes 

immòbils. 

◼  S'utilitzaran, sempre que sigui possible, les vies de pas 

previstes per a la maquinària en l'obra. 

◼  La maquinària s'ha d'estacionar en els llocs establerts, fora de 

la zona de pas dels treballadors. 

 

Atrapament per objectes. ◼  La maquinària s'estacionarà amb el fre d'estacionament 

connectat, la palanca de transmissió en punt mort, el motor 

aturat, l'interruptor de la bateria en posició de desconnexió i 

bloquejada. 

◼  Es comprovarà el bon funcionament dels dispositius de 

seguretat de les finestres i portes. 

 

Aixafament per bolcada 

de màquines. 

◼  La plataforma de treball serà estable i horitzontal, amb el 

terreny compacte, sense enfonsaments ni protuberàncies. 

◼  En treballs en pendent, la màquina treballarà en el sentit del 

pendent, mai transversalment, i no es realitzaran girs. 

◼  No es baixaran els terrenys amb pendent amb el motor aturat 

o en punt mort, sempre amb una marxa posada. 

◼  S'evitaran desplaçaments de la màquina en zones a menys de 2 

m de la vora de l'excavació. 

◼  En reiniciar una activitat després de produir-se pluges 

importants, es tindrà en compte que les condicions del terreny 

poden haver canviat i es comprovarà el funcionament dels 

frens. 

◼  Si la visibilitat en el treball disminueix, per circumstàncies 

meteorològiques adverses, per sota dels límits de seguretat, 

s'aparcarà la màquina en un lloc segur i s'esperarà fins que les 

condicions millorin. 



 

 

 

Contacte elèctric. ◼  S'identificaran totes les línies elèctriques, requerint la presència 

d'empleats de la companyia subministradora. 

◼  S'informarà a la companyia subministradora en el cas que 

algun cable presenti desperfectes. 

◼  No es tocarà ni s'alterarà la posició de cap cable elèctric. 

◼  En treballs en zones properes a cables elèctrics, es comprovarà 

la tensió d'aquests cables per identificar la distància mínima de 

seguretat. 

◼  S'avisarà a tots els conductors afectats per aquest risc. 

◼  Se suspendran els treballs quan les condicions 

meteorològiques posin en perill les condicions de seguretat. 

◼  En cas de contacte de la màquina amb un cable en tensió, el 

conductor no sortirà de la cabina si es troba dins ni s'aproparà 

a la màquina si es troba fora. 

 

Incendi. ◼  Durant les tasques d'ompliment amb combustible del dipòsit 

de la màquina, es desconnectarà el contacte i es pararà la 

ràdio. 

◼  No se soldarà ni s'aplicarà calor prop del dipòsit de 

combustible i s'evitarà la presència de draps impregnats de 

greix, combustible, oli o altres líquids inflamables 

 

Atropellament amb 

vehicles. 

◼  Si el conductor no disposa de suficient visibilitat, comptarà amb 

l'ajuda d'un operari de senyalització, amb qui utilitzarà un codi 

de comunicació conegut i predeterminat. 

◼  Es pararà esment al senyal lluminós i acústica de la màquina. 

◼  No es passarà per darrere de les màquines en moviment. 

◼  Es respectaran les distàncies de seguretat. 

 

Exposició a agents físics. ◼  La màquina disposarà de seients que atenuïn les vibracions. 

  



 

 

2.3. Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics. 

mq01exn020b 
  

Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 

◼  La màquina es mourà sempre amb la cullera recollida. 

◼  No s'utilitzarà la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball. 

◼  S'evitarà que la cullera se situï per sobre de les persones. 

◼  No s'utilitzarà la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant de la 

màquina. 

◼  No es carregarà la cullera per sobre de la seva càrrega màxima. 

◼  No s'elevaran càrregues que no estiguin ben subjectes. 

◼  No es deixarà la càrrega en suspensió en absència del conductor. 

◼  Durant els treballs d'excavació, es col·locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en terreny 

ferm. 

◼  Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m. 

◼  En operacions de càrrega de camions: 

◼  S'evitarà que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'està carregant. 

◼  Durant aquesta operació, el material quedarà uniformement distribuït en el camió, la càrrega no 

serà excessiva i es deixarà sobre el camió amb precaució. 

◼  En aparcar la màquina: 

◼  La cullera es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant una lleugera 

pressió cap avall. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Els gats hidràulics es col·locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que evitin el 

descens brusc. 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 
  



 

 

2.4. Pala carregadora sobre pneumàtics. 

mq01pan010a 
  

Pala carregadora sobre pneumàtics. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 

◼  No s'utilitzarà la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball. 

◼  S'evitarà que la cullera se situï per sobre de les persones. 

◼  No s'utilitzarà la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant de la 

màquina. 

◼  No es carregarà la cullera per sobre de la seva càrrega màxima. 

◼  No es deixarà la càrrega en suspensió en absència del conductor. 

◼  Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m. 

◼  En operacions de càrrega de camions: 

◼  S'evitarà que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'està carregant. 

◼  Durant aquesta operació, el material quedarà uniformement distribuït en el camió, la càrrega no 

serà excessiva i es deixarà sobre el camió amb precaució. 

◼  En aparcar la màquina: 

◼  La cullera es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant una lleugera 

pressió cap avall. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Els gats hidràulics es col·locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que evitin el 

descens brusc. 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 
  



 

 

2.5. Camió cisterna. 

mq02cia020j 
  

Camió cisterna. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 

◼  Es comprovarà el bon funcionament i l'estat de la caldera i de la llança de reg. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 
  



 

 

2.6. Safata vibrant de guiat manual, reversible. 

mq02rod010d 
  

Safata vibrant de guiat manual, reversible. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 

◼  Abans d'arrencar el motor, es verificarà que la palanca d'acceleració es troba en posició neutra i 

que l'interruptor de vibració està desconnectat. 

◼  Es verificarà l'existència d'un extintor en un lloc accessible prop de la màquina. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 

◼  Se subjectarà la màquina amb ambdues mans. 

◼  Per al desplaçament dins de l'obra s'utilitzaran els ancoratges per a elevació disposats en la 

màquina. 

◼  Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovarà que no hi ha rases ni buits. 

◼  L'operari no es pujarà a la màquina ni mantindrà els peus prop de la placa vibratòria. 

◼  Es treballarà amb el grau de vibració adequat per al tipus de material a compactar. 

◼  Es treballarà a una velocitat adequada, en funció de les condicions del terreny a compactar. 

◼  No s'utilitzarà la màquina amb el sistema de vibració connectat sobre terres gelats ni sobre 

superfícies dures com el formigó o l'asfalt compactat. 

◼  No es treballarà en pendents superiors al 35%. 

◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs períodes de 

temps. 

◼  No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa. 
  



 

 

2.7. Compactadora tàndem autopropulsat. 

mq02rot030b 
  

Compactadora tàndem autopropulsat. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 

◼  Es comprovarà el bon funcionament de l'inversor de marxa i del sistema de frenat. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 

◼  No se circularà per la via pública, ja que la màquina no està dissenyada per a això. 

◼  En treballs propers a rases i buits, almenys 2/3 del corró romandran sobre material ja compactat. 

◼  Es girarà el seient en funció del sentit de marxa. 

◼  No es canviarà el sentit de marxa amb la màquina en moviment. 

◼  Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovarà que no hi ha rases ni buits. 

◼  Es treballarà amb el grau de vibració adequat per al tipus de material a compactar. 

◼  Es treballarà a una velocitat adequada, en funció de les condicions del terreny a compactar. 

◼  No s'utilitzarà la màquina amb el sistema de vibració connectat sobre terres gelats, sobre 

superfícies dures com el formigó o l'asfalt compactat ni als voltants d'edificis. 

◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs períodes de 

temps. 
  



 

 

2.8. Camió de transport. 

mq04cap020aa 
  

Camió de transport. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 

◼  Durant la càrrega i descàrrega, el conductor estarà dins de la cabina. 

◼  La càrrega i descàrrega del camió es realitzarà en llocs habilitats per a això. 

◼  El material quedarà uniformement distribuït en el camió. 

◼  Es cobrirà el material carregat amb un tendal, que se subjectarà de forma sòlida i segura. 

◼  Quan una peça sobresurti del camió, se senyalitzarà adequadament. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 
  



 

 

2.9. Dúmper de descàrrega frontal. 

mq04dua020b 
  

Dúmper de descàrrega frontal. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 

◼  Es verificarà que la màquina té pòrtic de seguretat antibolcada. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 

◼  Només s'utilitzaran els bolquets permesos pel fabricant. 

◼  No se circularà amb el bolquet aixecat. 

◼  No es transportaran càrregues que sobresurtin als costats de la màquina. 

◼  La càrrega quedarà uniformement distribuïda en el bolquet. 

◼  En els pendents on circulin aquestes màquines, existirà una distància lliure de 70 cm a cada 

costat. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 
  



 

 

2.10. Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 

mq06cor020 
  

Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 

◼  Es comprovarà que la tensió d'alimentació correspon amb la de funcionament de la màquina. 

◼  Es comprovarà que el sentit de gir del disc és el correcte. 

◼  Es comprovarà l'estat dels discos, per verificar l'absència d'oxidació, esquerdes o dents 

trencades. 

◼  Els discos de tall es col·locaran correctament per evitar vibracions i moviments no previstos. 

◼  Se seleccionarà el disc adequat per al material que es vagi a tallar. 

◼  Disposarà d'un col·lector de pols per eliminar la pols produïda per les operacions de tall. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 

◼  S'evitarà l'entrada d'humitat en els components elèctrics. 

◼  Es comprovarà que els comandaments de la màquina són de material aïllant. 

◼  No s'utilitzaran cables elèctrics en mal estat. 

◼  No es realitzaran empalmaments manuals. 

◼  Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles normalitzades. 

◼  En treballs en pendent, la màquina treballarà en sentit descendent. 
  



 

 

3. Bastimentades 

  

 

  

◼  Entenem per bastides aquelles estructures auxiliars que es precisen per proporcionar un lloc segur de treball per a 

l'execució de les obres de construcció, manteniment, reparació o demolició d'estructures o edificis. 

  

◼  S'ha cregut convenient desenvolupar per separat un capítol amb fitxes de bastides, amb la finalitat d'eliminar les 

indefinicions que es produeixen amb la seva inclusió dins dels mitjans auxiliars, en forma de percentatges sobre 

les unitats d'obra. Han estat inclosos també dins d'aquest capítol les bastides que són considerats màquines per la 

normativa vigent. 

  

◼  A continuació s'exposen els diferents tipus de bastides la utilització de les quals s'ha previst en aquesta obra, 

considerant en cadascuna d'aquestes fitxes els següents punts: requisits exigibles a la bastida, normes d'ús, 

normes de manteniment, normes de càrrega i descàrrega dels seus components en obra, i aquelles altres a seguir 

durant les operacions de muntatge i desmuntatge. Així mateix, es procedeix a la identificació dels riscos no 

evitables, i a assenyalar les mesures preventives a adoptar tendents a controlar i reduir aquests riscos, i una 

relació de les proteccions individuals necessàries. 

  

 

  

◼  Advertiment important 

  

◼  Per poder utilitzar en aquesta obra qualsevol dels sistemes de bastimentada assenyalats en les següents 

fitxes, aquests hauran de disposar, en funció del seu tipus i característiques, dels seus corresponents 

projectes tècnics específics d'instal·lació i engegada, o els certificats del fabricant o empresa de lloguer de 

bastimentades, en els quals s'indiqui que han estat revisades i que es troben en perfecte estat de 

manteniment per a la seva utilització en aquesta obra.  



 

 

3.1. Bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional. 

mq13ats010a 
  

Bastida tubular normalitzada, tipus 

multidireccional. 

 

Requisits exigibles a la bastida 

  

◼  Les dimensions, forma i disposició de les plataformes de treball de la bastida hauran de ser les 

apropiades al tipus de treball a realitzar i les càrregues a suportar, permetent al mateix temps que 

se circuli i treballi sobre elles amb total seguretat. 

Normes d'ús 

  

◼  Durant el desenvolupament dels treballs:    
◼  No es treballarà sobre bastides, escales o altres elements similars, recolzats sobre la plataforma 

per aconseguir un punt de major altura. 

◼  No es treballarà amb vent fort ni amb pluja. 

◼  No es modificarà ni s'eliminarà cap dispositiu de seguretat de la bastida. 

◼  S'accedirà a la bastida mitjançant una escala adossada als laterals o mitjançant una escala 

integrada en la pròpia estructura de la bastida. 

Normes de manteniment 

  

◼  La plataforma es mantindrà sempre neta de greix, fang, formigó i obstacles. 

  

◼  Les revisions periòdiques seran realitzades per persones amb l'experiència i formació necessàries 

per a això. 

En operacions de càrrega i descàrrega 

  

◼  Els components de la bastida es descarregaran a la seva arribada a obra, des dels camions de 

transport, mitjançant grua i elements d'hissat adequats. Posteriorment es realitzarà el procés invers 

de càrrega als camions, per a la seva retirada d'obra. 

Normes de muntatge i desmuntatge 

  

◼  Es tindrà preparat en l'obra un espai amb la superfície adequada per ser ocupat pels components de 

la bastida durant les operacions de muntatge i desmuntatge. 

  

◼  El muntatge i el desmuntatge seran realitzats per persones amb l'experiència i formació necessàries 

per a això. 

  

◼  Les bases de la bastida es muntaran sobre una superfície amb la resistència i estabilitat necessàries 

per suportar el pes d'aquesta, per la qual cosa es verificarà l'absència de pericons, canonades o 

qualsevol altre buit sota les bases de suport, ja que poden comprometre l'estabilitat de la bastida. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS, MUNTATGE, MANTENIMENT I 
RETIRADA DE LA BASTIDA 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 



 

 

 

Caiguda de persones a 

diferent nivell. 

◼  Els muntadors disposaran d'equips de protecció individual 

contra caigudes d'altura. 

◼  Les plataformes de treball hauran de cobrir tot l'ample que 

permeti la bastida, sense deixar buits. 

◼  Es protegiran perimetralment tots els costats oberts de la 

plataforma de treball, excepte aquells que estiguin separats de 

la façana menys de 20 cm. 

◼  Les baranes de protecció perimetral seran d'almenys 1 m 

d'altura i l'entornpeu serà d'almenys 15 cm d'altura. 

 

Caiguda d'objectes per 

desplom. 

◼  La plataforma de treball tindrà marcada la càrrega màxima 

admissible en un lloc visible. 

◼  La plataforma de treball tindrà la resistència i estabilitat 

necessàries per suportar els treballs que es realitzen sobre 

ella. 

 

Caiguda d'objectes 

despresos. 

◼  En instal·lar una bastida en la via pública, es muntarà una 

estructura de protecció de pas per als vianants sota la bastida. 

◼  No se sobrepassarà la càrrega màxima dels elements 

d'elevació. 

◼  Es prohibirà el pas de treballadors per sota de càrregues 

suspeses. 

◼  Es col·locarà una malla de teixit plàstic. 

 

Cop i tall per objectes o 

eines. 

◼  S'evitaran els moviments oscil·lants de les càrregues suspeses 

de la grua, durant els treballs de descàrrega de materials 

sobre la plataforma de treball. 

 

Atrapament per objectes. ◼  Per controlar el moviment dels elements suspesos s'empraran 

cordes guia. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

 

Contacte elèctric. ◼  En treballs en zones properes a cables elèctrics, es 

comprovarà la tensió d'aquests cables per identificar la 

distància mínima de seguretat. 
  



 

 

4. Petita maquinària 

  

 

  

◼  S'exposa una relació detallada de la petita maquinària la utilització de la qual s'ha previst en aquesta obra, 

complint tota ella les condicions tècniques i d'utilització que determina la normativa vigent, indicant-se en 

cadascuna d'aquestes fitxes: les normes d'ús, la identificació dels riscos laborals que el seu ús comporta, les 

mesures preventives a adoptar i aplicar a cadascuna de les màquines, tendents a controlar i reduir aquests riscos 

inevitables, així com les proteccions individuals a utilitzar per part dels treballadors durant el seu maneig en 

aquesta obra. 

  

 

  

◼  Advertiment important 

  

◼  Aquestes fitxes no substitueixen al manual d'instruccions del fabricant, sent les normes aquí contingudes 

de caràcter general, per la qual cosa pot ser que algunes recomanacions no resultin aplicables a un model 

concret.  



 

 

4.1. Mola o radial. 

op00amo010 
  

Mola o radial. 

   

Normes d'ús 

  

◼  Després de finalitzar la tasca, s'apagarà la màquina i s'esperarà fins que el disc s'hagi detingut 

completament abans de dipositar la màquina. 

  

◼  No es deixarà la màquina amb el material abrasiu recolzat al terra. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 

manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva 

manipulació. 

 

Xoc contra objectes 

mòbils. 

◼  Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions 

dels elements mòbils de la maquinària. 

 

Cop i tall per objectes o 

eines. 

◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 

partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels 

fragments o partícules que es desprenen. 

◼  Es col·locarà el disc de tall adequadament en la màquina, per 

evitar vibracions i moviments no previstos que facilitin les 

projeccions. 

◼  S'utilitzarà el disc de tall més adequat per al material a tallar. 

◼  Es comprovarà diàriament l'estat del disc de tall, que s'haurà 

de mantenir en perfectes condicions. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre 

que sigui possible. 

◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Contacte tèrmic. ◼  S'evitarà entrar en contacte directe amb els elements de gir de 

la màquina, immediatament després d'haver acabat de 

treballar amb ella. 

 

Exposició a substàncies 

nocives. 

◼  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a 

les àrees de treball on hi hagi exposició a la pols. 

 

Exposició a agents físics. ◼  S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 

◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix 

operari durant llargs períodes de temps. 
  



 

 

4.2. Lligadora de ferralla. 

op00ata010 
  

Lligadora de ferralla. 

 

Normes d'ús 

  

◼  Amb una mà se subjectarà la ferralla i, amb l'altra, se subjectarà la màquina. 

  

◼  Quan la ferralla es trobi a nivell del terra, s'acoblarà a la màquina un bastó extensible que permetrà 

manejar la màquina sense haver d'ajupir-se. 

  

◼  Se seleccionarà el filferro adequat per a la màquina en qüestió. 

  

◼  Les operacions de neteja i manteniment es realitzaran una vegada s'hagi tret la bateria. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 

manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva 

manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o 

eines. 

◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 

partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels 

filferros que es desprenen. 

 

Atrapament per objectes. ◼  No s'introduiran els dits en les mordasses tret que el segur 

estigui col·locat. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre 

que sigui possible. 

◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 
  



 

 

4.3. Tornavís. 

op00ato010 
  

Tornavís. 

     

Normes d'ús 

  

◼  Durant la realització d'operacions en les quals la màquina pugui entrar en contacte amb cables ocults, es 

mantindrà subjecta exclusivament per la superfície d'unió aïllada. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 

manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o 

eines. 

◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 

possible. 

◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Exposició a substàncies 

nocives. 

◼  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees 

de treball on hi hagi exposició a la pols. 

 

Exposició a agents físics. ◼  S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 

◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant 

llargs períodes de temps. 
  



 

 

4.4. Cisalla per a acer en barres corrugades. 

op00ciz020 
  

Cisalla per a acer en barres 

corrugades. 

 

Normes d'ús 

  

◼  Abans d'iniciar els treballs, es verificarà el bon estat de les fulles. 

  

◼  No es tallarà simultàniament un nombre de barres superior al permès. 

  

◼  L'espai al voltant de la màquina serà conforme amb la longitud de les barres a tallar. 

  

◼  Se senyalitzarà la zona al voltant de la màquina durant les operacions de tall de barres de gran 

longitud. 

  

◼  Els paquets de barres a tallar s'apilaran en posició horitzontal sobre taulons de repartiment, no 

sobrepassant piles d'1,5 m d'altura. 

  

◼  Si les barres són molt pesades, la màquina es recolzarà sobre una estructura sòlida i estable i se 

situarà un banc de treball per al suport de les barres al mateix nivell que la màquina, per evitar 

postures forçades. 

  

◼  Mai es realitzaran simultàniament les operacions de tall i de doblegat de barres. 

  

◼  Només es podran utilitzar les fulles recomanades pel fabricant. 

  

◼  Les fulles se substituiran quan estiguin esberlades o desgastades. 

  

◼  Es greixarà periòdicament el passador de l'articulació. 

  

◼  No es permetrà que el tall de la part tallant de les tenalles estigui desdentat. 

  

◼  Es recolzarà un dels braços de la cisalla en el sòl, exercint l'esforç necessari sobre el braç superior. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 

manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva 

manipulació. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre 

que sigui possible. 

◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Exposició a substàncies 

nocives. 

◼  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a 

les àrees de treball on hi hagi exposició a la pols. 

  



 

 

4.5. Martell. 

op00mar010 
  

Martell. 

   

Normes d'ús 

  

◼  Durant la realització d'operacions en les quals la màquina pugui entrar en contacte amb cables 

ocults, es mantindrà subjecta exclusivament per la superfície d'unió aïllada. 

  

◼  S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans. 

  

◼  Les mans es mantindran allunyades de les peces giratòries. 

  

◼  Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà ni la broca ni la peça de treball. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 

manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva 

manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o 

eines. 

◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 

partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels 

fragments o partícules que es desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre 

que sigui possible. 

◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Exposició a substàncies 

nocives. 

◼  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a 

les àrees de treball on hi hagi exposició a la pols. 

 

Exposició a agents físics. ◼  S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 

◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix 

operari durant llargs períodes de temps. 
  



 

 

4.6. Trepant. 

op00tal010 
  

Trepant. 

  

Normes d'ús 

  

◼  Les mans es mantindran allunyades de les peces giratòries. 

  

◼  S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans. 

  

◼  Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà ni la broca ni la peça de treball. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 

manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva 

manipulació. 

 

Xoc contra objectes 

mòbils. 

◼  Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions 

dels elements mòbils de la maquinària. 

 

Cop i tall per objectes o 

eines. 

◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 

partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels 

fragments o partícules que es desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre 

que sigui possible. 

◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Exposició a substàncies 

nocives. 

◼  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a 

les àrees de treball on hi hagi exposició a la pols. 

 

Exposició a agents físics. ◼  S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 

◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix 

operari durant llargs períodes de temps. 
  



 

 

5. Equips auxiliars 

  

 

  

◼  S'exposa una relació detallada dels equips auxiliars la utilització dels quals s'ha previst en aquesta obra. En 

cadascuna d'aquestes fitxes s'inclouen les condicions tècniques per a la seva utilització, les seves normes 

d'instal·lació, ús i manteniment, la identificació dels riscos durant el seu ús, les mesures preventives a adoptar i 

aplicar a cadascun d'aquests equips, tendents a controlar i reduir aquests riscos inevitables, així com les 

proteccions individuals a utilitzar per part dels treballadors durant el seu maneig en aquesta obra. 

  

◼  Els procediments de prevenció que s'exposen són complementaris als d'obligada aplicació per a la utilització 

correcta i segura dels equips, continguts en el manual del fabricant. 

  

 

  

◼  Advertiment important 

  

◼  Únicament s'utilitzaran en aquesta obra models comercialitzats, que compleixin amb la normativa vigent.  



 

 

5.1. Canaleta per a abocament del formigó. 

au00auh020 
  

Canaleta per a abocament del 

formigó. 

 

Normes d'instal·lació 

  

◼  Es col·locaran falques a les rodes posteriors del camió per immobilitzar-lo. 

Normes d'ús i manteniment 

  

◼  El treballador no se situarà en el lloc de formigonat fins que el camió formigonera no estigui en 

posició d'abocament. 

  

◼  El camió formigonera no canviarà de posició mentre s'aboca el formigó. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 

diferent nivell. 

◼  Quan sigui imprescindible que el camió s'apropi a la vora 

d'una rasa o d'un talús durant l'abocament del formigó, es 

col·locarà un topall de seguretat. 

 

Atrapament per objectes. ◼  Qualsevol canvi de posició del camió formigonera es farà amb 

la canaleta fixa. 

◼  Es tindrà especial cura en les operacions de desplegament de 

la canaleta, per evitar amputacions durant l'encaix dels mòduls 

de prolongació de la canaleta. 

 

Atropellament amb 

vehicles. 

◼  Es verificarà l'absència de persones darrere del camió 

formigonera durant les maniobres de retrocés. 

  



 

 

5.2. Vibrador de formigó, elèctric. 

au00auh040 
  

Vibrador de formigó, elèctric. 

 

Condicions tècniques 

  

◼  Es verificarà que la longitud de la mànega és suficient per poder aconseguir la zona de treball sense 

dificultat. 

Normes d'instal·lació 

  

◼  S'evitaran angles bruscos en els canvis de direcció de la mànega. 

Normes d'ús i manteniment 

  

◼  No es treballarà a l'interior de rases. 

  

◼  L'agulla s'introduirà verticalment en el formigó en tota la seva longitud. 

  

◼  S'intentarà que l'agulla no s'enganxi amb les armadures. 

  

◼  L'agulla no es forçarà dins del formigó. 

  

◼  El vibrat es realitzarà des d'una posició estable. 

  

◼  L'agulla vibrant es mantindrà a una distància mínima de 7 cm de les vores dels encofrats. 

  

◼  El vibrador no s'utilitzarà per estendre el formigó horitzontalment. 

  

◼  No es vibrarà el formigó amb vent fort o pluja. 

  

◼  No s'abandonarà mentre estigui en funcionament. 

  

◼  Se subjectarà amb ambdues mans. 

  

◼  No es permetrà que el vibrador treballi en el buit. 

  

◼  L'agulla es retirarà del formigó lentament. 

  

◼  Mai es desconnectarà la mànega sota pressió. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Projecció de fragments o 

partícules. 

◼  Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà que la mànega i 

l'agulla vibrant estan correctament fixades. 

 

Contacte tèrmic. ◼  Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà 

l'agulla vibrant. 



 

 

 

Contacte elèctric. ◼  Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles 

normalitzades. 

◼  El cable es connectarà a una base d'endoll amb presa de terra. 

◼  El motor de la màquina no es mullarà ni es manipularà amb 

les mans mullades. 

 

Exposició a agents físics. ◼  No s'utilitzarà el vibrador de forma continuada pel mateix 

operari durant llargs períodes de temps. 

  



 

 

5.3. Escala manual de suport. 

00aux010 
  

Escala manual de suport. 

 

Condicions tècniques 

  

◼  La seva utilització quedarà restringida als casos en què no sigui possible utilitzar una plataforma de 

treball o un altre equip de treball més segur. 

  

◼  No s'utilitzarà per salvar alçades superiors a 5 m. 

  

◼  El sistema de recolzament al terra serà mitjançant sabates antilliscants. 

  

◼  La superfície de recolzament serà plana, horitzontal, resistent i antilliscant. 

Normes d'instal·lació 

  

◼  En cap cas es col·locaran en zones de pas. 

  

◼  Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m. 

  

◼  Sobresortirà 1 m del pla de recolzament. 

Normes d'ús i manteniment 

  

◼  El treballador pujarà i baixarà de l'escala utilitzant sempre les dues mans, de cara a aquesta, i mai 

amb materials o eines a la mà. 

  

◼  No s'empalmaran escales o trams d'escala per aconseguir un punt de major altura. 

  

◼  No s'utilitzarà la mateixa escala per més d'una persona simultàniament. 

  

◼  El treballador no descendirà de l'escala lliscant sobre els travessers. 

  

◼  No s'utilitzarà com a passarel·la ni per transportar materials. 

  

◼  Es comprovarà amb regularitat el bon estat de l'escala. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 

diferent nivell. 

◼  No s'utilitzaran en treballs propers a buits d'ascensor, a 

finestres o a qualsevol altre buit. 

◼  Es col·locaran formant un angle de 75° amb la superfície de 

recolzament. 

◼  L'escala sobresortirà almenys 1 m del punt de recolzament 

superior. 

 

Caiguda de persones al 

mateix nivell. 

◼  Tant el calçat de l'operari com els esglaons de l'escala 

romandran sempre nets de greix, fang, formigó i obstacles. 



 

 

 

Caiguda d'objectes per 

manipulació. 

◼  El treballador no transportarà ni manipularà materials o eines, 

quan pel seu pes o dimensions comprometin la seva seguretat 

durant l'ús de l'escala. 

 

Caiguda d'objectes 

despresos. 

◼  Es prohibirà el pas de treballadors per sota de les escales. 

◼  Els materials o les eines que s'estiguin utilitzant no es deixaran 

sobre els esglaons. 

 

Xoc contra objectes 

immòbils. 

◼  Es transportaran amb la part davantera cap avall, mai 

horitzontalment. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

◼  No es transportaran les escales manualment si el seu pes 

supera els 55 kg. 
  



 

 

5.4. Escala manual de tisora. 

00aux020 
  

Escala manual de tisora. 

 

Condicions tècniques 

  

◼  La seva utilització quedarà restringida als casos en què no sigui possible utilitzar una plataforma de 

treball o un altre equip de treball més segur. 

  

◼  El sistema de recolzament al terra serà mitjançant sabates antilliscants. 

  

◼  La superfície de recolzament serà plana, horitzontal, resistent i antilliscant. 

  

◼  L'escala inclourà tensors que impedeixin la seva obertura, tals com cadenes o cables. 

Normes d'instal·lació 

  

◼  L'angle d'obertura serà de 30° com a màxim. 

  

◼  El tensor quedarà completament estirat. 

  

◼  En cap cas es col·locaran en zones de pas. 

  

◼  Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m. 

Normes d'ús i manteniment 

  

◼  El treballador no es podrà situar amb una cama en cada lateral de l'escala. 

  

◼  El treballador pujarà i baixarà de l'escala utilitzant sempre les dues mans, de cara a aquesta, i mai 

amb materials o eines a la mà. 

  

◼  No s'utilitzarà la mateixa escala per més d'una persona simultàniament. 

  

◼  El treballador no descendirà de l'escala lliscant sobre els travessers. 

  

◼  No s'utilitzarà com a passarel·la ni per transportar materials. 

  

◼  Es comprovarà amb regularitat el bon estat de l'escala. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 

diferent nivell. 

◼  No s'utilitzaran en treballs propers a buits d'ascensor, a 

finestres o a qualsevol altre buit. 

 

Caiguda de persones al 

mateix nivell. 

◼  Tant el calçat de l'operari com els esglaons de l'escala 

romandran sempre nets de greix, fang, formigó i obstacles. 



 

 

 

Caiguda d'objectes per 

manipulació. 

◼  El treballador no transportarà ni manipularà materials o eines, 

quan pel seu pes o dimensions comprometin la seva seguretat 

durant l'ús de l'escala. 

 

Caiguda d'objectes 

despresos. 

◼  Es prohibirà el pas de treballadors per sota de les escales. 

◼  Els materials o les eines que s'estiguin utilitzant no es deixaran 

sobre els esglaons. 

 

Xoc contra objectes 

immòbils. 

◼  Es transportaran amb la part davantera cap avall, mai 

horitzontalment. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

◼  No es transportaran les escales manualment si el seu pes 

supera els 55 kg. 
  



 

 

5.5. Eslinga de cable d'acer. 

00aux030 
  

Eslinga de cable d'acer. 

 

Condicions tècniques 

  

◼  Es calcularà de manera que l'eslinga suporti la càrrega de treball a la què estarà sotmesa. 

  

◼  L'eslinga tindrà marcada la càrrega màxima admissible en un lloc visible. 

Normes d'instal·lació 

  

◼  S'evitarà que l'eslinga recolzi directament sobre arestes vives, per prevenir possibles danys o talls en 

les eslingues, per a això es col·locaran cantoneres de protecció. 

  

◼  Els diferents ramals de l'eslinga no s'hauran de creuar en el ganxo d'elevació. 

Normes d'ús i manteniment 

  

◼  Abans de l'elevació definitiva de la càrrega, l'eslinga s'haurà de tibar i elevar 10 cm, per verificar el 

seu amarratge i equilibri. 

  

◼  Després de qualsevol incident o sinistre, es canviarà l'eslinga. 

  

◼  Es comprovarà diàriament l'estat de l'eslinga, per verificar l'absència d'oxidació, deformacions 

permanents, desgast o esquerdes. 

  

◼  L'eslinga s'engreixarà amb regularitat. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes 

despresos. 

◼  Les eslingues se subjectaran a guardacaps adequats. 

 

Atrapament per objectes. ◼  Es retiraran les mans abans de posar en tensió l'eslinga unida 

al ganxo de la grua. 

  



 

 

5.6. Carretó manual. 

00aux040 
  

Carretó manual. 

 

Condicions tècniques 

  

◼  S'utilitzaran únicament rodes de goma. 

Normes d'ús i manteniment 

  

◼  No es transportaran persones. 

  

◼  Es comprovarà la pressió del pneumàtic. 

  

◼  Es verificarà l'absència de talls en el pneumàtic. 

  

◼  La càrrega quedarà uniformement distribuïda en el carretó. 

  

◼  No es carregarà el carretó per sobre de la seva càrrega màxima. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Xoc contra objectes 

immòbils. 

◼  Es conduiran a una velocitat adequada. 

◼  Es col·locaran fora de les zones de pas. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

  



 

 

5.7. Puntal metàl·lic. 

00aux060 
  

Puntal metàl·lic. 

 

Condicions tècniques 

  

◼  No s'utilitzarà un puntal en mal estat. 

Normes d'instal·lació 

  

◼  Es col·locarà en posició vertical, sempre que sigui possible. 

  

◼  En cas d'haver-se de col·locar inclinat, es calçarà amb tascons de fusta. 

Normes d'ús i manteniment 

  

◼  El puntal no s'estendrà fins a la seva altura màxima. 

  

◼  S'apilarà de forma ordenada i fora dels llocs de pas. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones al 

mateix nivell. 

◼  No es caminarà sobre puntals dipositats sobre el sòl. 

 

Caiguda d'objectes 

despresos. 

◼  Abans de col·locar les eslingues per aixecar els puntals, es 

comprovarà que els elements d'hissat són adequats per al pes 

a suportar. 

◼  Es controlaran les operacions de desmuntatge dels puntals, 

per evitar la caiguda brusca i descontrolada de les sotaponts. 

 

Xoc contra objectes 

immòbils. 

◼  Es transportaran un a un, amb el tub interior immobilitzat. 

 

Atrapament per objectes. ◼  Es tindrà especial cura en les operacions de muntatge, 

desmuntatge i ajust dels puntals, per evitar l'atrapament de les 

mans per les tijes d'anivellació. 
  



 

 

5.8. Grueta. 

00aux090 
  

Grueta. 

 

Condicions tècniques 

  

◼  Disposarà de marcat CE, de declaració de prestacions i de manual d'instruccions. 

  

◼  La grueta tindrà marcada la càrrega màxima admissible en un lloc visible. 

  

◼  La grueta portarà limitador del recorregut de la càrrega, ganxo amb pestell de seguretat i carcasses 

protectores. 

  

◼  No s'utilitzarà una grueta en mal estat. 

Normes d'instal·lació 

  

◼  Si la trava es realitza amb puntals, els extrems d'aquests recolzaran en elements de formigó 

estructural, sempre que sigui possible. En cas de recolzar en revoltons, serà necessari col·locar posts 

de fusta, amb les dimensions previstes pel fabricant, per repartir l'empenta dels puntals. 

  

◼  Si s'usa un trípode, les potes d'aquest s'ancoraran travessant el forjat amb els perns previstos pel 

fabricant, evitant la utilització de contrapesos. 

Normes d'ús i manteniment 

  

◼  No es carregarà la grueta per sobre de la seva càrrega màxima. 

  

◼  Es comprovarà amb regularitat el bon estat de la grueta. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 

diferent nivell. 

◼  Els treballadors disposaran d'equips de protecció individual 

contra caigudes d'altura. 

 

Caiguda de persones al 

mateix nivell. 

◼  La zona de treball romandrà sempre neteja de greix, fang, 

formigó i obstacles. 

 

Caiguda d'objectes per 

desplom. 

◼  Les operacions d'hissat no es realitzaran amb moviments 

bruscs, per evitar la caiguda de la grueta. 

◼  Se senyalitzarà i delimitarà la zona afectada per les maniobres 

d'hissat, restringint-se el pas de vehicles i persones. 

 

Xoc contra objectes 

immòbils. 

◼  Les operacions de gir no es realitzaran amb moviments bruscs. 

 

Atrapament per objectes. ◼  Es comprovarà el bon funcionament dels cables i del tambor 

d'enrotllat. 



 

 

 

Contacte elèctric. ◼  Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles 

normalitzades. 

◼  El cable es connectarà a una base d'endoll amb presa de terra. 
  



 

 

5.9. Bastida de cavallets. 

00aux100 
  

Bastida de cavallets. 

 

Condicions tècniques 

  

◼  L'altura de la plataforma de treball no superarà els 3 m des de la superfície de recolzament. 

  

◼  La plataforma de treball recolzarà, com a mínim, sobre dos cavallets i el seu ample serà, com a 

mínim, de 60 cm. 

  

◼  Com a plataforma de treball s'utilitzaran taulons de fusta de, com a mínim, 7 cm de gruix. 

  

◼  Els cavallets no estaran separats més de 2,5 m. 

  

◼  Els cavallets estaran formades per una peça horitzontal que recolza sobre quatre tornapuntes, 

col·locades en parelles i unides entre si mitjançant cadenes o cables que impedeixin la seva 

obertura. 

Normes d'instal·lació 

  

◼  S'instal·laran els cavallets de manera que quedin totalment anivellats. 

  

◼  La plataforma de treball s'ancorarà als cavallets. 

Normes d'ús i manteniment 

  

◼  L'accés a la plataforma es realitzarà mitjançant una escala manual. 

  

◼  El material i les eines quedaran uniformement distribuïts en la plataforma. 

  

◼  Abans d'iniciar els treballs, es revisarà l'estat de la bastida. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 

diferent nivell. 

◼  Quan l'altura de la plataforma de treball superi els 2 m, 

inclourà baranes laterals d'almenys 0,9 m d'altura. 

◼  La plataforma de treball no sobresortirà dels cavallets més de 

20 cm. 

◼  No es treballarà sobre els extrems de la plataforma que 

queden volats. 

◼  En treballs propers a vores de forjats o a buits verticals, 

s'utilitzaran equips de protecció individual contra caigudes 

d'altura si no estan totalment protegits. 

 

Caiguda de persones al 

mateix nivell. 

◼  La zona de treball romandrà sempre neteja de greix, fang, 

formigó i obstacles. 

 

Atrapament per objectes. ◼  Es comprovarà el bon estat dels cables o de les cadenes que 

impedeixen l'obertura dels cavallets. 



 

 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

  



 

 

5.10. Bastida de forats. 

00aux105 
  

Bastida de forats. 

 

Condicions tècniques 

  

◼  L'altura de la plataforma de treball no superarà els 5 m des de la superfície de recolzament. 

  

◼  L'ample de la plataforma de treball serà, com a mínim, de 60 cm, sent recomanable per als treballs 

d'obra de paleta 1 m i per a la resta de treballs 80 cm. 

Normes d'instal·lació 

  

◼  Els taulons que formen la plataforma de treball se subjectaran uns a uns altres i tots ells als 

travessers. 

Normes d'ús i manteniment 

  

◼  El material i les eines quedaran uniformement distribuïts en la plataforma. 

  

◼  Abans d'iniciar els treballs, es revisarà l'estat de la bastida. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 

diferent nivell. 

◼  Quan l'altura de la plataforma de treball superi els 2 m, 

inclourà baranes laterals d'almenys 0,9 m d'altura. 

◼  En cas d'utilitzar taulons de fusta com a plataforma de treball, 

aquests sobrepassaran en 10 cm com a mínim i en 20 cm com 

a màxim l'eix de recolzament. 

◼  No es treballarà sobre els extrems de la plataforma que 

queden volats. 

◼  En treballs propers a vores de forjats o a buits verticals, 

s'utilitzaran equips de protecció individual contra caigudes 

d'altura si no estan totalment protegits. 

 

Caiguda de persones al 

mateix nivell. 

◼  La zona de treball romandrà sempre neteja de greix, fang, 

formigó i obstacles. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

  



 

 

5.11. Transpalet. 

00aux110 
  

Transpalet. 

 

Condicions tècniques 

  

◼  Es comprovarà el bon funcionament del sistema de direcció i del sistema d'elevació i descens de la 

càrrega. 

Normes d'instal·lació 

  

◼  Abans d'elevar la càrrega, es comprovarà que les dimensions dels palets són adequades per a la 

longitud de la forca del transpalet. 

  

◼  Els braços de la forca s'introduiran fins al fons del palet. 

Normes d'ús i manteniment 

  

◼  No es transportaran persones. 

  

◼  La càrrega quedarà uniformement distribuïda en el transpalet. 

  

◼  No es carregarà el transpalet per sobre de la seva càrrega màxima. 

  

◼  No s'elevarà la càrrega utilitzant només un braç de la forca, ni amb els extrems dels braços. 

  

◼  Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovarà que no hi ha rases ni buits. 

  

◼  No es treballarà en pendents superiors al 5%. 

  

◼  Per transportar càrregues de pes superior a 1500 kg, s'utilitzaran transpalets amb motor elèctric. 

  

◼  No es transportaran càrregues que sobresurtin de les dimensions del palet. 

  

◼  No se circularà amb la forca elevada al màxim portant el transpalet carregat. 

  

◼  No s'estacionarà el transpalet en zones situades a menys de 2 m de la vora de l'excavació. 

  

◼  S'aparcarà el transpalet en terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, despreniments o 

inundacions. 

  

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

  

◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Xoc contra objectes 

immòbils. 

◼  Es conduiran a una velocitat adequada. 

◼  Les operacions de gir no es realitzaran amb moviments bruscs. 

◼  Es col·locaran fora de les zones de pas. 



 

 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

  



 

 

6. Eines manuals 

  

 

  

◼  Són equips de treball utilitzats de forma individual que únicament requereixen per al seu accionament la força 

motriu humana. 

  

◼  S'exposa una relació detallada de les eines manuals la utilització de les quals s'ha previst en aquesta obra, complint 

totes elles les condicions tècniques i d'utilització que determina la normativa vigent, indicant-se en cadascuna de 

les fitxes la identificació dels riscos laborals que el seu ús comporta, especificant les mesures preventives a adoptar 

i aplicar a cadascuna de les eines, tendents a controlar i reduir aquests riscos inevitables. 

  

◼  També s'inclouen les normes d'ús d'aquestes eines i les proteccions individuals que els treballadors han d'utilitzar 

durant el seu maneig. 

  

 

  

◼  Advertiment important 

  

◼  Únicament s'utilitzaran en aquesta obra models comercialitzats, que compleixin amb la normativa vigent.  



 

 

6.1. Eines manuals de cop: martells, cisells, tests i piquetes. 

00hma010 
  

Eines manuals de cop: martells, 

cisells, tests i piquetes. 

    

Normes d'ús 

  

◼  Els cisells podran ser manejats per un sol operari únicament si són de petita mida. Els cisells grans seran 

subjectats amb tenalles per un operari i copejats per un altre. 

  

◼  Els cisells s'utilitzaran amb un angle de tall de 70°. 

  

◼  Per copejar els cisells s'utilitzaran martells suficientment pesats. 

  

◼  Els martells, macetes i piquetes no s'utilitzaran com a palanca. 

  

◼  El pom del mànec de martells, macetes i piquetes no s'utilitzarà per copejar. 

  

◼  S'utilitzaran martells amb mànecs de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles. 

  

◼  La peça a copejar es recolzarà sobre una base sòlida per evitar rebots. 

  

◼  Els martells se subjectaran per l'extrem del mànec. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 

manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o 

eines. 

◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 

partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 

partícules que es desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que 

sigui possible. 

◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 
  



 

 

6.2. Eines manuals de tall: tenalles, alicates, tisores, ganivets, fulles retràctils, xerracs, cisalles, garlopes i claus de 

grifa. 

00hma020 
  

Eines manuals de tall: tenalles, 

alicates, tisores, ganivets, fulles 

retràctils, xerracs, cisalles, 

garlopes i claus de grifa. 

    
  

   

Normes d'ús 

  

◼  Els ganivets s'utilitzaran de manera que el recorregut de tall sigui en direcció contrària al cos. 

  

◼  No es deixaran els ganivets ni sota papers o draps ni entre altres eines. 

  

◼  Els ganivets no s'utilitzaran com a tornavís o palanca. 

  

◼  Les alicates no s'utilitzaran per deixar anar o collar rosques o cargols. 

  

◼  No es col·locaran els dits entre els mànecs de les alicates ni entre els de les tenalles. 

  

◼  Ni les alicates ni les tenalles s'utilitzaran per copejar peces ni objectes. 

  

◼  Les tisores no s'utilitzaran com a punxó. 

  

◼  Les tenalles no s'utilitzaran per tallar materials més durs que les maixelles. 

  

◼  Es greixarà periòdicament el passador de l'articulació de les tenalles. 

  

◼  No es permetrà que el tall de la part tallant de les tenalles estigui desdentat. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 

manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o 

eines. 

◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 

partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 

partícules que es desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 

possible. 

◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 
  



 

 

6.3. Eines manuals de torsió: tornavisos i claus. 

00hma030 
  

Eines manuals de torsió: tornavisos 

i claus. 

    

Normes d'ús 

  

◼  La peça de treball no se subjectarà amb les mans. 

  

◼  Les claus no s'utilitzaran com a martell o palanca. 

  

◼  Els tornavisos no s'utilitzaran com a cisell o palanca. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 

manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o 

eines. 

◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 

partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 

partícules que es desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que 

sigui possible. 

◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 
  



 

 

6.4. Eines manuals d'acabat: planes, paletes, paletins i fregadores. 

00hma040 
  

Eines manuals d'acabat: planes, 

paletes, paletins i fregadores. 
     

Normes d'ús 

  

◼  La mà que no subjecta l'eina no es recolzarà sobre la superfície de treball, per evitar talls. 

  

◼  Els cabassos utilitzats per transportar les planes, paletes i paletines no es col·locaran a la vora de les 

plataformes de treball ni de les bastides. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 

manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o 

eines. 

◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 

partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 

partícules que es desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 

possible. 

◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 
  



 

 

6.5. Eines manuals d'amidament i replanteig: flexòmetres i nivells. 

00hma050 
  

Eines manuals d'amidament i 

replanteig: flexòmetres i nivells. 

    

Normes d'ús 

  

◼  Els flexòmetres s'enrotllaran lentament, per evitar talls. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 

manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o 

eines. 

◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que 

sigui possible. 

◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 
  



 

 

6.6. Eines manuals per rascar: espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors. 

00hma060 
  

Eines manuals per rascar: 

espàtules, rasquetes, rascadors i 

raspadors. 
    

Normes d'ús 

  

◼  La mà que no subjecta l'eina no es recolzarà sobre la superfície de treball, per evitar talls. 

  

◼  Les espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors no s'utilitzaran com a palanca. 

  

◼  El pom del mànec d'espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors no s'utilitzarà per donar cops. 

  

◼  Abans d'iniciar els treballs, es verificarà el bon estat de les làmines metàl·liques. 

  

◼  Els llavis de goma dels raspadors se substituiran quan estiguin esberlats o desgastats. 

  

◼  En finalitzar els treballs, es netejarà la làmina metàl·lica. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 

manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o 

eines. 

◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 

partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 

partícules que es desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que 

sigui possible. 

◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 
  



 

 

7. Oficis previstos 

  

 

  

◼  Tot treballador intervinent en aquesta obra estarà sotmès a una sèrie de riscos comuns, no evitables, 

independentment de l'ofici o lloc de treball a exercir. Aquests riscos, juntament amb les mesures preventives a 

adoptar per minimitzar els seus efectes, es representen en la fitxa 'Mà d'obra en general'. 

  

◼  A continuació s'exposa una relació d'aquells oficis previstos per a la realització de les diferents unitats d'obra 

contemplades en aquesta memòria, recollits cadascun d'ells en una fitxa en la qual s'assenyalen una sèrie de punts 

específics: identificació de les tasques a desenvolupar; riscos laborals no evitables, als quals amb major freqüència 

van a estar exposats els treballadors durant el desenvolupament del seu ofici o lloc de treball; mesures preventives 

a adoptar i proteccions individuals a utilitzar (EPIs), per minimitzar els seus efectes i aconseguir un treball més 

segur. 

  

 

  

◼  Advertiment important 

  

◼  De cap manera aquestes fitxes pretenen substituir l'obligació de la Formació Específica que ha de garantir 

l'empresari al treballador d'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  



 

 

7.1. Mà d'obra en general 

Mà d'obra en general   

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 

diferent nivell. 

◼  En treballs en alçades superiors a 5 m s'utilitzaran plataformes 

de treball en substitució de les escales. 

◼  En cas d'utilitzar bastides, no seran bastides improvisades amb 

elements tals com bidons, caixes o revoltons. 

◼  S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu 

d'ancoratge o a una línia d'ancoratge, prèviament instal·lats, 

quan es treballi a més de 2 m d'altura sobre una plataforma 

de treball sense baranes contra caigudes d'altura. 

◼  S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu 

d'ancoratge o a una línia d'ancoratge, prèviament instal·lats, 

en les proximitats dels buits exteriors. 

◼  No se saltarà d'una plataforma de treball a una altra. 

 

Caiguda de persones al 

mateix nivell. 

◼  La zona de treball romandrà sempre neteja de greix, fang, 

formigó i obstacles. 

◼  Les eines i el material necessaris per treballar s'apilaran de 

forma adequada i fora dels llocs de pas. 

◼  A les zones de treball existirà un nivell d'il·luminació adequat. 

 

Caiguda d'objectes 

despresos. 

◼  Abans de col·locar les eslingues per aixecar les càrregues, es 

comprovarà que els elements d'hissat són adequats per al pes 

a suportar. 

◼  S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc de 

caiguda de materials. 

◼  S'utilitzaran les zones de pas i els camins senyalitzats en obra i 

s'evitarà la permanència sota plataformes de bastides. 

◼  Mai es retiraran els entornpeus de les plataformes de les 

bastides ni de les plataformes de treball. 

 

Trepitjades sobre 

objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines. 

 

Xoc contra objectes 

mòbils. 

◼  Els treballadors romandran allunyats de la zona del recorregut 

de la plataforma del muntacàrregues. 

◼  S'acotarà l'entorn d'aquelles màquines les parts mòbils de les 

quals, peces o tubs puguin envair altres zones de treball. 

 

Cop i tall per objectes o 

eines. 

◼  No es transportaran eines punxants o tallants ni a les mans ni 

a les butxaques. 

◼  S'utilitzaran les eines adequades per a l'obertura de recipients 

i envasos. 



 

 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

◼  Els elements pesats, voluminosos o de difícil adherència es 

transportaran utilitzant mitjans mecànics. 

◼  Es comptarà amb l'ajuda d'un altre operari per a la 

manipulació de peces pesades. 

◼  Per agafar el pes es mantindrà en tot moment l'esquena recta i 

per carregar-ho o transportar-ho es farà en posició dreta 

pegant-ho al cos. 

◼  S'interrompran els processos de llarga durada que requereixin 

moviments repetits. 

 

Exposició a temperatures 

ambientals extremes. 

◼  En els treballs a l'aire lliure, s'evitarà l'exposició perllongada a 

les altes temperatures a l'estiu i a les baixes temperatures a 

l'hivern. 

◼  En els treballs exposats a temperatures ambientals extremes, 

el treballador s'aplicarà crema protectora, beurà aigua amb 

freqüència i realitzarà les activitats més dures a primera hora 

del matí, per evitar l'excés de calor. 

 

Exposició a substàncies 

nocives. 

◼  No es treballarà en cap recinte confinat sense bona ventilació. 

◼  Se seguiran les instruccions del fabricant per a la utilització 

dels productes. 

 

Incendi. ◼  Es verificarà l'existència d'un extintor a la zona amb el risc 

d'incendi. 

◼  No es fumarà a la zona de treball. 

 

Atropellament amb 

vehicles. 

◼  Els operaris no se situaran a les proximitats de les màquines 

durant el seu treball, especialment durant les maniobres de 

marxa cap enrere dels vehicles. 

 

Exposició a agents 

psicosocials. 

◼  Es repartiran els treballs per activitats afins. 

◼  S'indicarà la prioritat de les diferents activitats, per evitar el 

cavalcament entre els treballadors. 

◼  S'evitaran les conductes competitives entre treballadors. 

◼  S'informarà als treballadors sobre el nivell de qualitat del 

treball que han realitzat. 

◼  Es motivarà al treballador responsabilitzant-lo de la seva tasca. 

 

Derivat de les exigències 

del treball. 

◼  No es prolongarà excessivament la jornada laboral, per evitar 

l'estrès. 

◼  Es planificaran els diferents treballs de la jornada, tenint en 

compte una part de la mateixa per a possibles imprevists. 

◼  El treballador no realitzarà activitats per les quals no estigui 

qualificat. 

 

Personal. ◼  S'incentivarà la utilització de mesures de seguretat. 

◼  S'informarà als treballadors sobre els riscos laborals que es 

poden trobar. 

◼  S'informarà sobre les conseqüències que pot tenir el no usar 

els equips de protecció individual adequats. 

◼  Es planificaran amb regularitat reunions sobre seguretat en el 

treball. 

◼  Es conscienciarà als treballadors sobre la seva responsabilitat 

en la seguretat dels seus companys. 



 

 

 

Deficiència en les 

instal·lacions de neteja 

personal i de benestar de 

les obres. 

◼  Es verificarà l'existència d'una farmaciola en un lloc accessible 

per als treballadors. 

◼  La situació del material de primers auxilis serà estratègica per 

garantir una prestació ràpida i eficaç. 

◼  El material de primers auxilis serà revisat periòdicament. 
  



 

 

7.2. Construcció. 

Construcció. 
  

mo113 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 

  

◼  Treballs de moviment de terres, replanteig, anivellació de pendents, execució de pericons, pous, 

drenatges, registres, connexions de servei, recalços, bases de pavimentació, paviments continus de 

formigó, preparació de superfícies per revestir, arrebossats, reparacions i obres d'urbanització a 

l'interior de la parcel·la. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 

desplom. 

◼  No es treballarà a l'interior d'una rasa si les terres han estat 

emmagatzemades en les vores d'aquesta. 

 

Exposició a substàncies 

nocives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb els additius, les resines i els 

productes especials. 

 

Contacte amb substàncies 

càustiques o corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb àcids, sosa càustica, calç 

viva o ciment. 
  



 

 

7.3. Estructurista. 

Estructurista. 
  

mo045 
mo092 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 

  

◼  Treballs de posada en obra del formigó, que engloben les operacions d'abocament, compactació i 

curació del mateix. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones al 

mateix nivell. 

◼  L'abocament del formigó, en lloses i forjats, es realitzarà des 

de plataformes de treball col·locades sobre l'armadura. 

 

Caiguda d'objectes per 

manipulació. 

◼  No es treballarà sobre plataformes amb rodes, sense 

comprovar la immobilització d'aquestes. 

 

Projecció de fragments o 

partícules. 

◼  No s'aproparà excessivament la cara al formigó durant 

l'operació d'abocament. 

◼  L'abocament del formigó es realitzarà des d'una altura inferior 

a 1,5 m. 

 

Exposició a substàncies 

nocives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb els additius, les resines i els 

productes especials. 

 

Contacte amb substàncies 

càustiques o corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el formigó durant 

l'abocament d'aquest. 

  



 

 

7.4. Construcció d'obra civil. 

Construcció d'obra civil. 
  

mo041 
mo087 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 

  

◼  Treballs d'execució de replanteig, demolició de paviments, anivellació i formació de pendents, 

col·locació d'apuntalaments, execució de pericons, pous, drenatges, registres, connexions a 

col·lectors, talls i assemblatges de tubs, muntatge de tubs en xarxes de sanejament, compactat del 

terreny, col·locació del mobiliari urbà, execució de ferms i obra civil complementària. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a 

diferent nivell. 

◼  Es protegiran, horitzontal i verticalment, els buits i desnivells 

existents en el terreny. 

 

Caiguda d'objectes per 

desplom. 

◼  No es treballarà a l'interior d'una rasa si les terres han estat 

emmagatzemades en les vores d'aquesta. 

◼  S'instal·laran els mitjans d'estintolament i trava necessaris per 

assegurar l'estabilitat dels talussos. 

◼  Es prohibirà el pas de vehicles i persones en les proximitats del 

talús. 

◼  Les terres, els materials i els tubs no s'apilaran a les vores del 

talús. 

 

Exposició a substàncies 

nocives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb els betums, els aglomerats 

asfàltics, les resines i els adhesius. 

 

Contacte amb substàncies 

càustiques o corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb àcids, sosa càustica, calç 

viva o ciment. 

 

Atropellament amb 

vehicles. 

◼  En els treballs al costat de vies de circulació, s'exigirà la 

col·locació de la senyalització oportuna, el desviament parcial 

del tràfic i la presència de treballadors que dirigeixin les 

maniobres de la maquinària i dels vehicles. 
  



 

 

8. Unitats d'obra 

  

 

  

◼  A continuació s'exposa una relació, ordenada per capítols, de cadascuna de les unitats d'obra, en les quals 

s'analitzen els riscos laborals no evitables que no hem pogut eliminar, i que apareixen en cadascuna de les fases 

d'execució de la unitat d'obra, descrivint-se per a cadascuna d'elles les mesures preventives a adoptar i els 

sistemes de senyalització i protecció col·lectiva a utilitzar per poder controlar els riscos o reduir-los a un nivell 

acceptable, en cas de materialitzar-se l'accident. 

  

◼  Al seu torn, cadascuna d'aquestes fitxes recull, a manera de resum, la relació de maquinària, bastimentada, petita 

maquinària, equip auxiliar i protecció col·lectiva utilitzats durant el desenvolupament dels treballs, i els oficis 

intervinents, amb indicació de la fitxa corresponent a cadascun d'ells. 

  

◼  Els riscos inherents a l'ús de tots aquests equips (maquinària, bastimentades, etc.) són els descrits en les fitxes 

corresponents, havent-se de tenir en compte les mesures de prevenció i protecció que en elles s'indiquen, en totes 

les fases en les quals s'utilitzin aquests equips. D'aquesta manera es pretén evitar repetir, en diferents fases, els 

mateixos equips amb els seus riscos, ja que els riscos associats a ells ja han quedat reflectits amb caràcter general 

per al seu ús durant tota l'obra en les fitxes corresponents. 

  

 

  

◼  Advertiment important 

  

◼  Aquesta exhaustiva identificació de riscos no es pot considerar una avaluació de riscos ni una planificació 

de la prevenció, simplement representa una informació que es pretén sigui de gran utilitat per a la 

posterior elaboració dels corresponents Plans de Seguretat i Salut i Prevenció de Riscos Laborals, 

documents en els quals s'avaluaran, per part de l'empresa, les circumstàncies reals de cadascun dels llocs 

de treball en funció dels mitjans dels quals es disposi. 

  

◼  El Pla de Seguretat i Salut és el document que, en construcció, conté l'avaluació de riscos i la planificació de 

l'activitat preventiva, sent essencial per a la gestió i aplicació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals. 

Estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions contingudes en l'ESS, en funció del seu propi 

sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de 

prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar una 

disminució dels nivells de protecció prevists en l'ESS.  



 

 

8.1. Excavació per esplanació, amb mitjans mecànics. 

ACE010 Excavació per esplanació, amb mitjans mecànics. 

  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig en el terreny. 

−  Situació dels punts topogràfics. 

−  Excavació en successives rases horitzontals i 

extracció de terres. 

−  Càrrega a camió de les terres excavades. 

    MAQUINÀRIA 

mq01pan010a Pala carregadora sobre pneumàtics. 

  
           

  
           

Durant totes les fases d'execució. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 

persones a 

diferent nivell. 

◼  Se senyalitzarà la vora de l'excavació. ◼  YSM005 

 

Caiguda de 

persones al 

mateix nivell. 

◼  L'interior de l'excavació es mantindrà net.   

  
           

Fase d'execució Situació dels punts topogràfics. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 

persones a 

diferent nivell. 

◼  No es treballarà en zones properes a les 

vores i als talls del terreny. 

◼  YSM010 

 

Caiguda 

d'objectes per 

desplom. 

◼  No es treballarà en zones on es puguin 

produir despreniments de roques, terres o 

arbres. 

◼  YSM010 

 

Atropellament 

amb vehicles. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi 

d'acció de la màquina. 

◼  YSM005 

  
           

Fase d'execució Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 



 

 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda 

d'objectes per 

desplom. 

◼  No s'apilarà la terra en zones situades a 

menys de 2 m de la vora de l'excavació. 

  

  
           

Fase d'execució Càrrega a camió de les terres excavades. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda 

d'objectes 

despresos. 

◼  S'evitarà la circulació de persones sota la 

vertical de risc de caiguda de materials. 

  

  

8.2. Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. 

ADL005 Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. 

  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig en el terreny. 

−  Remoció mecànica dels materials 

d'esbrossada. 

−  Retirada i disposició mecànica dels materials 

objecte d'esbrossada. 

−  Càrrega a camió. 

    MAQUINÀRIA 

mq01pan010a Pala carregadora sobre pneumàtics. 

  
           

  
           

Fase d'execució Replanteig en el terreny. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 

persones a 

diferent nivell. 

◼  No es treballarà en zones properes a les 

vores i als talls del terreny. 

◼  YSM010 

 

Caiguda 

d'objectes per 

desplom. 

◼  No es treballarà en zones on es puguin 

produir despreniments de roques, terres o 

arbres. 

◼  YSM010 

 

Atropellament 

amb vehicles. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi 

d'acció de la màquina. 

◼  YSM005 



 

 

 

Afecció causada 

per éssers vius. 

◼  Si s'observés la presència d'insectes o 

rosegadors, es procedirà a la desinsectació o 

desratització de la zona, mitjançant 

l'aplicació de productes adequats per part de 

persones amb la formació necessària per a 

això. 

  

  
           

Fase d'execució Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Exposició a 

agents químics. 

◼  La zona de treball es regarà amb freqüència 

per evitar la formació de pols. 

  

  
           

Fase d'execució Retirada i disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Atropellament 

amb vehicles. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi 

d'acció de la màquina. 

◼  YSM005 

  
           

Fase d'execució Càrrega a camió. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda 

d'objectes 

despresos. 

◼  S'evitarà la circulació de persones sota la 

vertical de risc de caiguda de materials. 

  

  

8.3. Capa de formigó de neteja fabricat en central, abocament des de camió. 

CRL010 Capa de formigó de neteja fabricat en central, abocament des de camió. 

  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Col·locació de tocs i/o formació de mestres. 

−  Abocament i compactació del formigó. 

−  Coronació i enrasament del formigó. 
    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh020 Canaleta per a abocament del formigó. 

  
           



 

 

  
           

Fase d'execució Abocament i compactació del formigó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Cop i tall per 

objectes o 

eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a 

formigonar no hi ha objectes punxants. 

  

  

8.4. Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació amb mitjans mecànics. 

MBG010 Base granular amb tot-u natural calcari, i compactació amb mitjans 
mecànics. 

  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Transport i descàrrega del material a peu de 

tall. 

−  Estès del material en tongadas d'espessor 

uniforme. 

−  Humectació o dessecació de cada tongada. 

−  Compactació. 

    MAQUINÀRIA 

mq02rot030b Compactadora tàndem autopropulsat. 

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal. 

mq02cia020j Camió cisterna. 

  
           

  
           

Fase d'execució Transport i descàrrega del material a peu de tall. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Xoc contra 

objectes 

immòbils. 

◼  Les zones on es vagi a dipositar el material 

estaran delimitades i fora dels llocs de pas. 

◼  YSM005 

  
           

Fase d'execució Estès del material en tongadas d'espessor uniforme. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda 

d'objectes per 

desplom. 

◼  En les operacions de descàrrega del material, 

els camions no s'aproximaran a les vores de 

l'excavació, per evitar sobrecàrregues que 

afectin a l'estabilitat del terreny. 

◼  YCB060 



 

 

  
           

Fase d'execució Humectació o dessecació de cada tongada. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Aixafament per 

bolcada de 

màquines. 

◼  El camió cuba tindrà una sortida d'aigua 

lateral, per evitar la necessitat d'aproximar-

se a les vores dels talussos. 

  

  
           

Fase d'execució Compactació. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Projecció de 

fragments o 

partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi 

d'acció de la màquina. 

◼  YSM005 
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